

57														
58														
59														
60														
61														
62	3,01	547,94	115,07	663,01										
63														663,01
64	8,78	1464,08	307,45	1771,53										
65														1771,53
66	8,78	1464,08	307,455	1771,535	1,48	147,96	31,07	179,03						
67														1950,57
68	5,16	939,33	197,26	1136,59										
69														1136,59
70														
Viso:	32,84	5709,01	1198,89	6907,90	13,05	1305,88	274,23	1580,11	0	0	0,00	0,00		8488,01

Statybos darbų vadovas

Statinio statybos vadovas
Arvydas Alešiūnas




Statybos techninės priežiūros vadovas

57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
Viso:	0	0,00	0,00	0,00	91,54	9323,71	1957,98	11281,69	0	0	0,00	0,00	11281,69	

Statybos darbų vadovas

Statinio statybos vadovas
Arvydas Alešiūnas


Statybos techninės priežiūros vadovas



53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
Viso:						51,92	5196,13	1091,19	6287,32				6287,32

Statybos darbų vadovas

Statybos techninės priežiūros vadovas




Kęstutis Šeškevičius
Statybos vadovas

57					5,93	593,47	124,63	718,10						
58														718,1
59														
60					5,93	593,47	124,63	718,10						
61														718,1
62														
63					5,93	593,47	124,63	718,10						
64														718,1
65														
66														
67														
68														
69														
70														
Viso:	0	0,00	0,00	0,00	69,71	6976,53	1465,07	8441,60	0	0	0,00	0,00	8441,60	

Statybos darbų vadovas

Statinio statybos vadovas
Arvydas Alešiūnas



Statybos techninės priežiūros vadovas

INDIVIDUALIOS INVESTICIJOS

2018 m. spalio mėn. 29d.

RANGOVAS: UAB "AVONA", Europos pr. 106, Kaunas, Kauno m.sav., LT - 46351, Įm.kodas 134248765, PVM kodas 134248765, tel.: 837 392602

UŽSAKOVAS: Daugiabučio namo, Liepų g. 33, Garliava, Kauno raj., butų ir kitų patalpų savininkai, atstovaujami administratoriaus: UAB "Komunalinių paslaugų centras", Vytauto g. 71, Garliavos m., Kauno r., LT - 53258, Įm.kodas 301846604, PVN mokėtojo kodas LT100004286913, tel.: 837 393078

PAGRINDINĖ SUTARTIS: Nr. CPO54396

OBJEKTAS: Daugiabučio namo Liepų g. 33, Garliava, Kauno r., atnaujinimo (modernizavimo) darbai

Ši pažyma patvirtina, kad Rangovas pakeitė butų langus, įstiklino balkonus, sumontavo ventiliacijos įrenginius pagal projektą Nr. PE17-60-TDP, aukščiau nurodyto namo gyventojų bute ar jam priklausančiose patalpose.

Buto nr.	Langai, balkono durys				Balkonų stiklinimas				Ventiliacijos įrenginių sumontavimas				Individuali investicijų bendra suma su PVM
	m ²	Kaina Eur.	PVM	Suma su PVM	m ²	Kaina Eur.	PVM	Suma su PVM	vnt	Kaina Eur.	PVM	Suma su PVM	
1													
2	3.01	547.94	115.0674	663.0074									663.01
3													
4													
5													
6	8.78	1464.08	307.4568	1771.5368									1771.54
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17	5.77	916.14	192.3894	1108.5294									1108.53
18	5.16	939.33	197.2593	1136.5893									1136.59
19													
20	8.78	1464.08	307.4568	1771.5368									1771.54
21													
22													
23													
24													
25													
26	8.78	1464.08	307.4568	1771.5368									1771.54
27													
28													
29	8.78	1464.08	307.4568	1771.5368									1771.54
30													
31													
32	14.55	2380.22	499.8462	2880.0662									2880.07
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48	8.78	1464.08	307.4568	1771.5368									1771.54
49													
50													
51													
52	3.62	524.75	110.1975	634.9475									634.95
53													
54													
55	3.62	524.75	110.1975	634.9475									634.95
56	6.63	1072.69	225.2649	1297.9549	5.64	564.45	118.5345	682.9845					1980.93

57													
58													
59	3.62	524.75	110.1975	634.9475	5.64	564.45	118.5345	682.9845					1317.93
60	8.78	1464.08	307.4568	1771.5368									1771.54
61													
62					5.64	564.45	118.5345	682.9845					682.98
63													
64					5.64	564.45	118.5345	682.9845					682.98
65	8.78	1464.08	307.4568	1771.5368	5.64	564.45	118.5345	682.9845					2454.52
66													
67					5.64	564.45	118.5345	682.9845					682.98
68													
69													
70					5.64	564.45	118.5345	682.9845					682.98
Viso:	107.44	17679.13	3712.62	21391.75	39.48	3951.15	829.74	4780.89					26172.64

Statybos darbų vadovas

Statybos techninės priežiūros vadovas



Ręstutis Šeškevičius
Statybos vadovas

47					5.64	564.45	118.5345	682.98					682.98
48													
49													
50					5.64	564.45	118.5345	682.98					682.98
51													
52													
53					5.64	564.45	118.5345	682.98					682.98
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
Viso:	8.78	1464.08	307.46	1771.54	67.68	6773.40	1422.41	8195.76	0	0	0.00	0.00	9967.30

Statybos darbų vadovas

Statybos techninės priežiūros vadovas

Statinio statybos vadovas
Arvydas Alešiūnas

