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1. Ivadas:

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano uzZsakovas: UAB , Komunaliniy paslaugy
centras“. Investicijy planas rengiamas pagal sutartinius jsipareigojimus. Investicijy planas
neprieStarauja 2009 m. sausio mén. 29 d. Kauno rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. TS-1
patvirtinto teritorijos bendrojo plano sprendiniams.

Visi investicijy plano pasiiilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo
darbams. Planuojamy atnaujinimo darby apimtys apskaiciuotos remiantis atliktais objekto nattriniais
matavimais. Ataskaitoje pateikti investicijy skai¢iavimai nuo realiy rodikliy gali skirtis dél keliy
priezas¢iy: 1) Energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy statybos darby kaina yra
orientaciné, todél po rangos darby pirkimo konkurso gali bati kainy pokytis su salyga, kad rangos
darby suma negali virSyti investicijy projekte apskaic¢iuotos bendros darby vertés; 2) Energetiniy
iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés ar Silumos tiekimo jmoniy
aptarnaujan¢iy minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity priezas¢iy; 3) Paskelbus rangos darby
atlikimo konkursa, statybos darbus vykdancios organizacijos objekte turi atlikti tam reikalingus
(patikslintus) matavimus, skai¢iavimus; 4) Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
jgyvendinimo, projektavimo ir statybos techninés priezitiros kaina nustatoma vadovaujantis statybos
techninio reglamento STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® nuostatomis dél statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais,
valstybés jmonés Statybos produkty sertifikavimo centro interneto svetaingje (www.spsc.It)
paskelbtomis Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengtomis rekomendacijomis dél
statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo. Investicijy plano rengéjas neatsako uz medziagy ir
darbo uzmokesc¢io jkainiy pabrangima statybos rinkoje, dél ko gali buti nenupirkti statybos rangos
darbai.

Investicijy plane sitlomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketai: A ir B. Paketai
suformuoti vadovaujantis Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos
apraso [9] 19 ir 33 punkty reikalavimais. Pakete A pateikiamos priemonés, kurios uztikrina minimalius
keliamus reikalavimus pastato atnaujinimui. Siekiant pastato energinio naudingumo B klasés po
atnaujinimo (modernizavimo) darby jgyvendinimo, B pakete numatytos papildomos priemoneés.

Sarinas Berkmanas, kvalif. atest. nr.: 0065 / 2012-11-29; 0456 /

Investicijy plano rengimo vadovas: 2013-08-08: INV 0045 / 2015-03-17

Investicijy plano rengéjas: Povilas Bolys, M nr. 0025337 / 2017-01-27
Kontaktai: Tel. nr. 8 671 54 966, el. p. povilas.bolys@projektuekspertai.lt
2. Daugiabucdio gyvenamojo namo tipo apibiidinimas.
2.1 |Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas). Plyty miiras
2.2 |Auksty skaidius. 5
Statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj Tipinio proj.
2.3 pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra). 1980 serijos nr.: )
24 Pastato energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., E -
iSdavimo data. -
2.5 [Uzstatytas plotas, m’ 614,00
2.6 [Namui priskirto zemés sklypo plotas, m” -
2.7 |Atkuriamoji namo verté, Eur (VI Registry centro duomenimis). 722,00

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17 3
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3. Pagrindiniai daugiabucio gyvenamojo namo rodikliai.

UAB ,,Projekty ekspertai®

1 lentelé
Eil. Pavadinimas Mato vnt. REL Pastabos
Nr. vnt.
3.1. |Bendrieji rodikliai
3.1.1 |Buty skaicius. vnt. 40
3.1.2 (Buty naudingasis plotas. m? 2 244,22 | 2017-11-14 VI Registry centras duomenys
Namo negyvenamosios
3.1.3 paskirtiefzztalpq skaidius.* vnt. 0 2017-11-14 VI Registry centras duomenys
Namo negyvenamosios
3.1.4 |paskirties patalpy bendrasis m? 0,00 2017-11-14 V] Registry centras duomenys
(naudingasis) plotas.
Namo naudingasis plotas 2 Sildomas plotas:
3151312 +3.1.4). m 2 244,22 2450,47 m?
3.2. |Sienos (Plyty miras)
Fats,adml? Slem,% pl(lftas I sieny plota jtrauktas langy ir lauko dury
) 413,46 m?
angokrascius.
S > Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
3.2.2 Fasadlr_nq Slenut_SI_lumOS W/mZK 1,27 »Pastaty energinis naudingumas. Energinio
perdaV|mo koeficientas. naudingumo sertifikavimas* reikalavimais.
Pozeminés AntZeminés
. 2 ) dalies plotas  [dalies plotas
3.2.3 [Cokolio plotas. m 397,15  |Cokolj sudaro: | p). (m?):
203,00 194,14
sy . Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
3.2.4 COk(.)h.o Silumos perdavimo W/m2K 1,06 ,»Pastaty energinis naudingumas. Energinio
koeficientas. naudingumo sertifikavimas* reikalavimais.
3.3. |Stogas (Sutapdintas)
3.3.1 |Stogo dangos plotas. m? 669,77
o . Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
3.3.2 Em%_o S ilumos perdavimo W/m2K 0,85 ,»Pastaty energinis naudingumas. Energinio
oeficientas. naudingumo sertifikavimas* reikalavimais.
3.4. |Langai ir lauko durys
Buty ir kity patalpy |
34.1 u%.lr 1.};.pa 4'pu fangy vnt. 135
skaicius, 18 juy:
Skaicius langy, pakeisty j
3.4.1.1|mazesnio Silumos vnt. 105
pralaidumo langus.
3.4.2 Buty ir .151‘.[14 patalpy langy 2 336,38
plotas, is jy:
Plotas langy, pakeisty i
3.4.2.1|mazZesnio Silumos m? 267,60
pralaidumo langus.
Skaicius buty ir kity patalpy
343 vnt. 40

balkony (lodzijy) dury, i§
ju:

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17
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UAB ,,Projekty ekspertai®

3431

SkaiCius dury, pakeisty i
mazesnio Silumos
pralaidumo duris.

vnt.

27

3.4.4

Plotas buty ir kity patalpy
balkony (lodzijy) dury, i§
ju:

67,50

3441

Plotas dury, pakeisty i
mazesnio Silumos
pralaidumo duris.

45,56

3.4.5

Skaicius bendrojo
naudojimo patalpy
(laiptiniy, rusiy ir kt.)
langy, 18 jy:

vnt.

30

3451

Skaicius langy, pakeisty i
mazesnio Silumos
pralaidumo bendrojo
naudojimo patalpy
(laiptiniy, rusiy ir kt.).

vnt.

15

3.4.6

Plotas bendrojo naudojimo
patalpy (laiptiniy, risiy ir
kt.) langy, 18 jy:

84,69

346.1

Plotas langy, pakeisty i
mazesnio Silumos
pralaidumo bendrojo
naudojimo patalpy
(laiptiniy, rusiy ir kt.).

78,65

3.4.7

Lauko dury (laiptiniy ir kt.)
skaicius.

vnt.

Laiptiniy durys - 3 vnt.
Risio durys - 3 vnt.
Tambiiro durys - 3 vnt.

3.4.8

Lauko dury (laiptiniy ir kt.)
plotas.

24,50

3.5.

Risys

3.5.1

Riisio perdangos plotas.

m2

500,00

3.5.2

Risio perdangos $ilumos
perdavimo koeficientas.

W/m?K

0,71

Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
»~Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuc¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos,
paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17 5
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4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas.

Ivertinimo pagrindai (kasmetiniy ir neeiliniy apZiiiry, statybos tyrinéjimy ir vizualinés apZiiiros
akty datos, registracijos numeriai, vykdytojai):

Statinio vizualinés apzitros aktas Nr. 0027, 2017 m. gruodzio mén. 18 d., apziiiros vadovas Sariinas
Berkmanas, kvalif. atest. nr.0065; 0456; INV 0045

2 lentelé
Eil. | Vertinimo Bendras ISsamus biiklés aprasymas
Nr. | objektas |jvertinimas* (defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.)
1 2 3 4

Sieny konstrukcija - plyty miras. Sieny Siluminé varza netenkina [11]
reikalavimy. D¢l netinkamai nuvedamy atmosferiniy krituliy, pastato
iSorinés atitvaros drékinamos, vietomis aptrupéjes plyty miras.

Sienos
4.1 .
(fasadinés) 3
Pastato pamatai juostiniai. Aplink pastata jrengta plyteliy nuogrinda.
Vietomis nuogrinda susédusi dél nestabilaus pagrindo - grunto. Vietomis
nuogrinda pasvirusi j pastato puse, todél j tarpg tarp pamaty ir nuogrindos
patenka nuo pastato tinkamai nenuvedami atmosferiniai krituliai.
49 Pama_tal ir 3
nuogrindos

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17 6
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1 2 4
Pastato stogas sutapdintas, dengtas bitumine prilydoma danga. Papildomas
termoizoliacinis  sluoksnis nejrengtas, stogo konstrukcijos Silumos

43 Stogas perdavimo  koeficientas netenkina [11] reikalavimy.  Parapety

' g apskardinimai vietomis pazeisti korozijos. Védinimo kaminéliai apire,
neapsaugoti nuo atmosferiniy krituliy. Pastato lietaus nuvedimo sistema
vidiné. Vamzdynai atkarpomis pakeisti PVC vamzdZiais.

Butuose langy ir balkono dury buklé patenkinama, didZioji dalis langy
pakeista naujais PVC profiliy su stiklo paketais gaminiais. Seny mediniy
langy ir balkono dury buklé bloga, jy Siluminé varza netenkina [11]
reikalavimuy.
Langai ir
4.4 | balkono durys
butuose
Didzioji dalis pastato balkony jstiklinti, taciau jstiklinimas chaotiskas,
darko bendra fasady vaizda, vyrauja seno medinio tipo ir PVC profilio
stiklinimas. Pavojingy jlinkiy nepastebéta.
Balkony ar
45 | lodziu
laikanciosios

konstrukcijos

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas

kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17
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1 2 4
46 |Rasio perdanga RqSys neéil(vi.omas. Rasio p.erdanga g{b ploks¢iy, tfarmoizoligcinis gluoksnis
nejrengtas, Silumos perdavimo koeficientas netenkina [11] reikalavimy.
Laiptiniy langai nauji PVC profiliy, kuriy $ilumos perdavimo koefiecientas
tenkina [11] reikalavimus. Rusio langai seni mediniai, nesandaris.
Bendrojo naudojimo patalpy durys senos, medinés, kuriy S$ilumos
perdavimo koeficientas netenkina [11] reikalavimy. Tambtry durys senos,
medinés.
Langai ir lauko
i€jimo durys
47 laiptinése ir
" |kitose bendrojo
naudojimo
patalpose
Siluma pastatul tiekiama i§ miesto centralizuoty Silumos tinkly. Pastato
Sildymui jrengtas priklausomas S$ilumos punktas su ploksteliniu
Silumokai¢iu karito vandens ruo$imui. Sildymo sistema reguliuojama
rankiniu badu. Sildymo sistema vienvamzdé, apatinio paskirstymo.
Daugiabucio laiptinés Sildomos. Ant Sildymo prietaisy néra jrengty
termostatiniy  ventiliy. Patalpose nejmanomas individualus patalpy
temperatiros reguliavimas. Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai
seni, paveikti Kkorozijos. Vamzdyny izoliacija sena, vietomis visai
neizoliuoti. Sildymo sistemos uzdaromoji armatiira Sena, paveikta
Sildymo korozijos. Nejmanomas tinkamas jos ekploatavimas. Sildymo sistema
4.8 | inzinerines nesubalansuota.
sistemos
Karsto vandens Kar§tas vanduo ruoSiamas Silumos punkte plokstelinio S$ilumokaicio
4.9 inzinerinés pagalba. Magistraliniai vamzdynai seni, paveikti korozijos. Vamzdyny
sistemos izoliacija sena, vietomis visai neizoliuoti.
Salto vandens Salto vandens tiekimo sistema prijungta prie miesto tinkly. Sistemos
4.10 inzinerinés magistraliniai vamzdynai pazeisti korozijos. Uzdaromoji armatira Sena,
sistemos paveikta korozijos, nejmanomas tinkamas jos eksploatavimas.
gﬁi:ﬁg Buitiniy nuoteky magistraliniai  vamzdynai  ketiniai, nesandaris.
N Vamzdynuose dél apnaSy sumazéjes skersmuo, kyla problemy dél
411 Salinimo . . . L h . S
inFinering pralaidumo. Stovai atkarpomis pakeisti. Likusieji vamzdynai seni, ketiniali,
. nekeisti nuo namo statybos mety.
sistema

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17 8
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1 2 3 4
Védinimo Natirali kanaliné, oro pritekéjimas vyksta pro langus ir duris, oro
4.12 | inZinerinés 3 iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus. Oro Salinimas i§ patalpy
sistemos nepakankamas.
Bendrojo naudojimo patalpose elektros instaliacija jrengta i§ laidy su
aliuminio gyslomis. Dalis atskiry jvadiniy paketiniy i§jungéjy pakeisti
naujais, like - seni. Laiptinése dalis $viestuvy atnaujinti, jrengti
automatiniai $viestuvai su energiskai efektyviomis lemputémis. Risyje
elektros instaliacija sena, naudojami kaitriniai Sviestuvai.
Elektros ——m
413 | Dendrosios 3
mzinerines
sistemos
|
4.14 Liftas - Pastate néra.

* — Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti);
1 — labai blogas (batina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai

dél papildomy pastato pazeidimy).

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17 9
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5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas.

UAB ,,Projekty ekspertai®

5.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj 3 lentelé
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 18 punktu.
Eil. - L
NF Rodiklis Mato vnt. Kiekis Patabos
Skaiciuojamosios namo §iluminés energijos
5.1.1 |sanaudos patalpy Sildymui pagal energinio KWh/m?/metus 191,02 -
naudingumo sertifikato duomenis.
5.1.2 |Namo energinio naudingumo klasé. klasé E -
e . MWh/metus 267,15 -
Faktinés Siluminés energijos sanaudos
5.1.3 |namo patalpy $ildymui pagal ankstesniyjy 3- ) Pagal uzsakovo
ju mety iki projekto rengimo mety vidurkj. KWh/m®/metus 109,02 pateiktus duomenis
514 5'.1'3.pl.mkFe nur(.)dyu.l‘ Slld}.’?.lo sezomy dienolaipsnis 3012 -
vidutinis dienolaipsniy skaicius.
515 vs_ﬂummés CRETEYOS Sanath do? Patalpu‘ kWh/dienolaipsniui 88,70 -
Sildymui vienam dienolaipsniui.

5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

. Skaiciuojamosios
Eil. . S .
N, Energijos sanaudy apibidinimas energijos sanaudos,
kWh/m?/metus
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 59,68
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 13,42
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
4.1. |- per grindis ant grunto 0,00
4.2. |- per horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
4.3. |- per vertikaliai pakraSc¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
4.4. |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apSiltintas grindis ant grunto 0,00
4.5. |- per sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
4.6. |- per grindis vir§ védinamy pogrindziy 0,00
4.7. |- per grindis vir§ nesildomy védinamy riisiy 16,97
5 gi.lumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas skaidrias 26.71
atitvaras ‘
6 Silumos nuostoliai per pastato iSor.duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy dél dury 0.76
varstymo '
7 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius §iluminius tiltelius 15,33
8  |Silumos nuostoliai dél pastato védinimo 18,41
9 Silumos nuostoliai dél vir§norminés iSorés oro infiltracijos 0,00
10  [Silumos pritekéjimai i§ iSorés pastato (jo dalies) §ildymo laikotarpiu 40,32
11 |Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu 68,16
12 Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) sildymo laikotarpiu kompensuoja 8439
Silumos pritekéjimai i iSorés ir vidiniai Silumos i$siskyrimai ’
13 |Suminés elektros energijos sanaudos pastate 26,51
14  |Elektros energijos sanaudos patalpy apsSvietimui 9,72
15 [Siluminés energijos sanaudos kartam vandeniui ruosti 98,12
16 [Siluminés energijos sanaudos pastatui 3ildyti 191,02
17  [Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti 0,81

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17
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6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés.

4 lentelé

Priemoniy paketas A

EIII!. Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai ir energiniai parametrai
6.1. |Energijos efektyvuma didinancios priemonés
Numatoma atlikti sieny apsiltinima polistireniniu putplas¢iu
jrengiant tinkuojama fasadg. Prie§ atliekant Siltinimo darbus
sienos ir cokolis paruosiami - sieny ir cokolio plovimas
dezinfekuojanéiais skys¢iais. Medziagy ir apdailos tipas
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. Apdailai
o ) _ naudojamas silikoninis arba silikat—silikoninis tinkas, kurio
Isorln.u} sv1.en.q .(talp Pat T dazy sudétyje yra priedy, neleidzianéiy augti pelésiniams
cokolio) Siltinimas, jskaitant v e Numatoma apsiltinti cokolin dalj. Atlikti cokolinés
sieny (cokcv)lu.)).konstrukcgos dalies apsiltinimo darbus jgilinant termoizoliacinj sluoksnj
d.efektq pavs.ahnlmq, esamy (apie 1,2m) ir jrengti pozeminés dalies hidroizoliacija bei
611 ;ii:;izdiigﬁﬁf:ﬁgis viréieminés dalies a_p@ailq. Apsiltinus cokolj, numator_na _]1
" , o > N padengti mechaniniams pazeidimams atspariomis
du]u‘fr .km} s1st§mq ar jrengimy medZiagomis. 1zoliavus pamatus biitina tinkamai jrengti nauja
o sﬂtl.nam(?vs S1enos (C.Ol.(OhO) trinkeliy nuogrindg aplink visg pastata (apie ( apie 80 m?).
at1tr_a1_1k1r_na( (1ssk_yrus keitimg m?), sutvarkyti jéjimy aiksSteles. Sieny ir cokolio $ilumos
naujais) ir nuogrindos perdavimo koeficientas U < 0,20 (W/m?K). Visos medziagos
sutvarkymg. turi buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas. Esamy inZineriniy tinkly (dujy vamzdziy,
laidy) perkélimas.
Aps11t.1namq sieny ir angokrasciy 264272
plotas:
Apsiltinamo cokolio plotas: 397,15 m’
Numatoma apsiltinti stogg polistireninio putplasé¢io ir akmens
vatos (sumustinis) Siltinimo sistema ir jrengti nauja dviejy
sluoksniy bituming stogo dangg. Stogo Silumos perdavimo
koeficientas U < 0,16 (W/m?K). Patekimo ant stogo liukai
kei¢iami naujais apsiltintais, pakei¢iamos jlajos ir patekimo
ant stogo kopécios. Apsiltinus stoga biitina naujai apskardinti
Stogo ar perdangos pastogéje (cinkuota skarda dengta polistirenu) parapetus ir ventiliacijos
Siltinimas, jskaitant stogo kaminélius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus numatoma
konstrukcijos sustiprinimg ar atstatyti zaibosaugos sistema pastate. Jrengiama nauja
deformacijy $alinima, stogo apsauginé tvorelé visu perimetru (nuo stogo dangos iki
dangos keitima, lietaus nuvedimo |tvorelés virSaus > 0,6 m). Stogo ir sieny termoizoliaciniai
6.1.2 [sistemos sutvarkyma ar jrengima, |SIUOKsSNiai turi biiti susisiekiantys. Stogo Siltinimo sistemos

arba naujo $laitinio stogo (be
patalpy pastogéje) jrengimas
(iskaitant kopécias j pastoge),
apsiltinant jj arba perdanga
pastogéje.

medziagos parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu. Visos medziagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas. Numatoma pakeisti visus
senus lietaus nuoteky vamzdyno stovus bei magistralinius
vamzdzius. Stovai izoliuojami akmens vatos kevalais nuo
triukSmo.  Atliekami  atstatomieji  betonavimo  darbai,
atstatoma pilna apdaila. Visos medziagos turi buti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Kei¢iamo lietaus nuoteky

. o 174,23 m
sistemos vamzdyno ilgis:

Keiciamos stogo dangos plotas: 669,77 m’

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas

kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17

11



PE-17-0027-IP — Liepy g. 28, Garliava

UAB ,,Projekty ekspertai®

6.1.3

Buty ir kity patalpy langy ir
balkony dury keitimas j
mazesnio Silumos pralaidumo
langus.

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais PVC
profiliy gaminiais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent dviem
selektyviniais stiklais bei ne maziau kaip keturiomis varstymo
padétimis. Per visag lango perimetra jrengiamos izoliacinés
juostos, prie§ véjiné ir garo izoliacinés plévelés. Silumos
perdavimo koeficientas U < 1,1 (W/m?K). Montuojamos
naujos palangés (PVC vidinéje puséje, cinkuotos skardos
dengtos polistirenu lauko puséje), atstatoma pilna angokraciy
apdaila. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir jrengiami pagal
gamintojy rekomendacijas.

43 vnt.
90,71 m?

Keiciamy langy kiekis:
Keiciamy langy plotas:

6.1.4

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury
(i¢jimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (iskaitant susijusius
apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso

irengimas). I8 jy:

6.14.1

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Rusio).

Numatoma senus riisio langus pakeisti naujais PVC profiliy
gaminiais su armuoto stiklo paketais bei ne maziau kaip trimis
varstymo padétimis. Varstomy langy Kkiekis ir pozicijos
numatomos techniniame darbo projekte. Per visg lango
perimetra jrengiamos izoliacinés juostos, prie§ véjiné ir garo
izoliacinés plévelés. Montuojamos naujos palangés (cinkuotos
skardos dengtos polistirenu lauko puséje), atstatoma pilna
angokraCiy apdaila. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

15 vnt.
6,04 m?

Kei¢iamy langy kiekis:
Kei¢iamy langy plotas:

6.1.4.2

Laiptiniy lauko dury ir tambiiry
dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus,
1€jimo laipty remontg ir
pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams.

Numatoma pakeisti bendrojo naudojimo duris naujomis
,sandariomis, metalinémis durimis. Laiptiniy durys (3vnt.)
numatomos su kodinémis Spynomis, pritraukéjais, Stiklo
paketais ir kojelémis. Risiy durys (3vnt.) numatomos su
spynomis, pritraukéjais, kojelémis. Montuojamos PVC
profilio tambtry durys (3vnt.) su stiklo paketais (saugiais) ir
pritraukéjais. Reikalaujamas dury Silumos perdavimo
koeficientas U < 1,6 W/m?K. Atlikus montavimo darbus
atstatoma pilna angokra¢iy apdaila. Visi gaminiai turi bati
sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
Numatoma jéjimus pritaikyti Zmoniy su negalia poreikiams.

9 wvnt.
24,50 m?

Keiciamy dury kiekis:

Keiciamy dury plotas:

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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6.1.5

Balkony ar lodzijy jstiklinimas,
iskaitant esamos balkony ar
lodzijy konstrukcijos
sustiprinimg ir (ar) naujos
istiklinimo konstrukcijos
jrengima pagal vieng projekta.

Numatoma jstiklinti visus buty balkonus naujo profilio PVC
konstrukcijomis pagal vieningg projekta stiklinant balkonus
nuo turéklo iki luby. Irengiama nauja turékly atitvariné
konstrukcija (aukstis 1,1 m), atliekama pilna apdaila is abiejy
pusiy. Naujai stiklinami visi balkonai. Numatomas palangiy
nuolajy jrengimas. Balkono stiklinimo profiliai, tipas ir
dalinimas parenkamas techninio darbo projekto metu. Visi
gaminiai turi bati sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy
rekomendacijas.

Balkony atraminiy turékly plotas: 312,75 m?

Istiklinamy balkony plotas: 312,75 m?

6.1.6

Védinimo sistemos sutvarkymas
arba pertvarkymas, jskaitant
rekuperacijos sistemos jrengima.

Numatoma isvalyti ir dezinfekuoti védinimo kanalus, esant
poreikiui iskelti ventiliacijos kaminélius auks¢iau ir pakeisti
veédinimo kanaly groteles pastato viduje ( apie 80 vnt.). Oro
patekimo j patalpas uZtikrinimui kambariy languose (senuose
ir naujuose) frezuojamos oro pritekéjimo groteles su jautriu
drégmei elementu.

Irengiamy oro pritekéjimo
groteliy kiekis:

Ventiliacijos sistema iSvaloma:

95 wvnt.
40 buty

6.1.7

Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas. I3 jy:

6.1.7.1

Balansiniy ventiliy ant stovy
jrengimas.

Karsto vandens tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru,
vienodos kar§to vandens temperatiiros palaikymui visuose
stovuose. Karsto vandens paskirstymo sistemoje esami
ventiliai kei¢iami naujais rutuliniais. Sildymo sistemos
stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo
ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Visos
medZiagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Irengiamy balansiniy/

termobalansiniy ventiliy kiekis: 29 komplektai

6.1.7.2

Vamzdyny Siluminés izoliacijos
gerinimas.

Numatoma naujai izoliuoti $ildymo ir karsto vandens sistemos
magistralinius vamzdynus ir stovy junges akmens vatos
kevalais su folija. Visos medziagos turi bati sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Izoliuojamy Sildymo vamzdziy
ilgis:

Izoliuojamy karsto vandentiekio
magistraliniy vamzdziy ilgis:

342,59 m

168,50 m

6.1.7.3

Sildymo prietaisy ir (ar)
vamzdyny keitimas.

Esama namo Sildymo sistema kei¢iama | naujg dvivamzde
sistemg, taip pat kei¢iami magistraliniai Sildymo sistemos
vamzdynai. Radiatoriai kei¢iami j naujus. Kei¢iamy radiatoriy
tipas, galingumas, dvivamzdés Sildymo sistemos jrengimui
reikalingy vamzdyny diametras, naujy Silumos punkto
jrenginiy parinkimas, atsizvelgiant j pasikeitusius Silumos
poreikius numatomas techniniame darbo projekte.
141 wvnt.

1253,73 m

Keic¢iamy radiatoriy kiekis:

Irengiamo naujo vamzdyno ilgis:

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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6.1.7.4

Individualios $ilumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy sistemos ir
(ar) termostatiniy ventiliy
jrengimas butuose ir kitose
patalpose.

Prie radiatoriy montuojami termostatiniai ventiliai su
iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy
gamyklinis nustatymas yra nuo 16°C temperatiros. Tikslesnei
Silumos apskaitai jvertinti prie radiatoriy montuojami Silumos
mokesc¢iy dalikliai - indikatoriai bei jrengiama reikalinga
techniné ir programiné jranga duomeny nuskaitymui
nuotoliniu badu. Visos medziagos turi bati sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

135 wvnt.
141 wnt.

Irengiamy Silumos dalikliy kiekis:
Jrengiamy termostatiniy ventiliy
kiekis:

6.1.7.5

Silumos punkto ar katilinés,
individualiy katily ir (ar) karSto
vandens ruosimo jrenginiy
keitimas ar pertvarkymas, taip
pat atsinaujinanciy energijos
Saltiniy (saulés, véjo,
geoterminés energijos, biokuro ir
panasiai) jrengimas.

Numatoma S$ilumos punktg pakeisti nauju automatizuotu
(pagal lauko oro temperatiirg), nepriklausomu silumos punktu
su Silumokai¢iais Sildymui ir kar§to vandens ruoSimui.
Silumos punkto techniniai parametrai ir jrenginiai
(atsizvelgiant j pasikeitusius Silumos poreikius po pastato
atnaujinimo) parenkami techniniame darbo projekte. Visos
medziagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Irengiamy Silumos punkty

skaiius: 1 komplektas

6.2.

Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemonés

6.2.1

Buitiniy nuoteky sistemos
keitimas.

Keic¢iami buitinés kanalizacijos stovai iki buty sanitariniy
mazgy ir magistraliniai vamzdziai rasyje. Irengiamos pravalos
ir atliekami kiti butini darbai. Magistralése jrengiami
atbuliniai voztuvai. Atliekami atstatomieji betonavimo darbai.
Visos medziagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Kei¢iamo vamzdyno ilgis: 333,75 m

6.2.2

Geriamojo vandens sistemos ir
irenginiy keitimas ar

Keic¢iami Salto vandens stovai bei magistraliniai vamzdziai.
Vamzdynas (stovai ir magistraliniai vamzdZziai) izoliuojami
pustu polietilenu. Jrengiamos uzdaromosios sklendés ir
atliekami kiti batini darbai. Ant namo $alto vandens jvado
montuojamas elektromagnetinis  vandens nukalkintojas.

pertvarkymas. Atlikus darbus atstatoma pilna apdaila. Visos medziagos turi
bati  sertifikuotos ir  jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.
Kei¢iamo vamzdyno ilgis: 351,62 m
Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
14

kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17



PE-17-0027-IP — Liepy g. 28, Garliava

UAB ,,Projekty ekspertai®

4 lentelé

Priemoniy paketas B

EIII!. Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai ir energiniai parametrai
6.1. |Energijos efektyvumga didinancios priemonés

Numatoma atlikti sieny apsiltinima mineraline vata jrengiant

ventiliuojamg fasada. Prie$ atliekant $iltinimo darbus sienos ir

cokolis  paruo$iami - sieny ir cokolio plovimas

dezinfekuojanciais skys¢iais. Apdailai naudoti

fibrocementines plokstes (Klasifikacija pagal EN 12467 - NT

A 5 1) su jy gamybos procese jdiegta antigrafiti (iki antro

auksto) danga, arba sauso presavimo mazo jmirkio keramines

rektifikuotas, neglaziiruotas, visiskai matines plyteles (storis >

10 mm; jmirkis < 0,05 %; lauzimo jéga > 3000 N;

[Soriniy sieny (taip pat ir atsparumas: lenkimui > 50 (N/mm?), giliajam dilimui < 130

coko]jo) Siltinimas, iskaitant mm?, déméms ir (arba) neSvarumams - 5 klasé). Apdallq

sieny (cokolio) konstrukcijos tvirtinti ant metalinio karkaso pagal jrengimo schema.

defekty pasalinimg, esamy Polistireniniu putplas¢iu apsiltinti cokoling dalj jgilinant i§

lietvamzdZiy demontavima, lauko pusés. Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija,

6.1.1 irengimq ar keitimq’ elektros, irengti termoizoliacinj sluoksnj igilinant (apie 1,2m) bei

dujy ar kity sistemy ar jrengimy
nuo Siltinamos sienos (cokolio)
atitraukimg (iSskyrus keitima
naujais) ir nuogrindos
sutvarkyma.

vir§Zzeminés dalies plyteliy (specifikacijy apraSyma zitréti
aukS¢iau) apdailg.  Apsiltinus  cokolj, ji  padengti
mechaniniams  pazeidimams atspariomis medziagomis.
Izoliavus pamatus butina tinkamai jrengti nauja trinkeliy
nuogrindg aplink visg pastata (apie ( apie 80 m? ). m?),
sutvarkyti j&jimy aiksteles. Sieny ir cokolio $iltinimo sistemos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. Sieny ir
cokolio $ilumos perdavimo koeficientas U < 0,20 (W/m?K).
Visos medziagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas. Esamy inZineriniy tinkly (dujy
vamzdziy, laidy) perkélimas.
Apsiltinamy sieny ir angokrasciy
plotas:

Apsiltinamo cokolio plotas:

264272 m?
397,15 m?

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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6.1.2

Stogo ar perdangos pastogéje
Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar
deformacijy $alinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkymg ar jrengima,
arba naujo §laitinio stogo (be
patalpy pastogéje) jrengimas
(iskaitant kopécias i pastogg),
apsiltinant jj arba perdanga
pastogéje.

Numatoma apsiltinti stogg polistireninio putplascio ir akmens
vatos (sumustinis) Siltinimo Sistema ir jrengti nauja dviejy
sluoksniy bituming stogo dangg. Stogo Silumos perdavimo
koeficientas U < 0,16 (W/m?K). Patekimo ant stogo liukai
kei¢iami naujais apsiltintais, pakei¢iamos jlajos ir patekimo
ant stogo kopécios. Apsiltinus stoga biitina naujai apskardinti
(cinkuota skarda dengta polistirenu) parapetus ir ventiliacijos
kaminélius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus numatoma
atstatyti zaibosaugos sistemg pastate. [rengiama nauja
apsauginé tvorelé visu perimetru (nuo stogo dangos iki
tvorelés virSaus > 0,6 m). Stogo ir sieny termoizoliaciniai
sluoksniai turi bati susisiekiantys. Stogo Siltinimo sistemos
medziagos parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu. Visos medziagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas. Numatoma pakeisti visus
senus lietaus nuoteky vamzdyno stovus bei magistralinius
vamzdzius. Stovai izoliuojami akmens vatos kevalais nuo
triukSmo.  Atliekami  atstatomieji  betonavimo  darbai,
atstatoma pilna apdaila. Visos medziagos turi buti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Kei¢iamo lietaus nuoteky

. o 174,23 m
sistemos vamzdyno ilgis:

Keic¢iamos stogo dangos plotas: 669,77 m’

6.1.3

Buty ir kity patalpy langy ir
balkony dury keitimas j
mazesnio Silumos pralaidumo
langus.

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais PVC
profiliy gaminiais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent dviem
selektyviniais stiklais bei ne maziau kaip keturiomis varstymo
padétimis. Per visag lango perimetra jrengiamos izoliacinés
juostos, pries véjing ir garo izoliacinés plévelés. Silumos
perdavimo koeficientas U < 1,1 (W/m?K). Montuojamos
naujos palangés (PVC vidinéje puséje, cinkuotos skardos
dengtos polistirenu lauko puséje), atstatoma pilna angokraciy
apdaila. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir jrengiami pagal
gamintojy rekomendacijas.

43 vnt.
90,71 m’

Keiciamy langy ir dury kiekis:
Keiciamy langy ir dury plotas:

6.1.4

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury
(iéjimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius
apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso

jrengimas). I8 jy:
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Langy keitimas bendrojo

Numatoma senus rtisio langus pakeisti naujais PVC profiliy
gaminiais su armuoto stiklo paketais bei ne maziau kaip trimis
varstymo padétimis. Varstomy langy Kiekis ir pozicijos
numatomos techniniame darbo projekte. Per visa lango
perimetra jrengiamos izoliacinés juostos, prie§ véjiné ir garo

6.1.4.1 » ] izoliacinés plévelés. Montuojamos naujos palangés (cinkuotos
naudojimo patalpose (RUSi0). |siardos dengtos polistirenu lauko puséje), atstatoma pilna
angokraciy apdaila. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
Keiciamy langy kiekis: 15 wvnt.
Keiciamy langy plotas: 6,04 m?
Numatoma pakeisti bendrojo naudojimo duris naujomis
,sandariomis, metalinémis durimis. Laiptiniy durys (3vnt.)
numatomos su kodinémis Spynomis, pritraukéjais, Stiklo
o ) paketais ir kojelémis. Rausiy durys (3vnt.) numatomos su
Laiptiniy lauko dury ir tambtry |5y nomis  pritraukéjais, kojelémis. Montuojamos PVC
dury keitimas, jskaitant profilio tambary durys (3vnt.) su stiklo paketais (saugiais) ir
6.1.4.o[Susiiusius apdailos darbus, pritraukéjais.  Reikalaujamas dury Silumos perdavimo
i¢jimo laipty remonta ir koeficientas U < 1,6 W/m?K. Atlikus montavimo darbus
prlta_lk_yme} nejgaliyjy atstatoma pilna angokradiy apdaila. Visi gaminiai turi biti
poreikiams. sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
Numatoma jé&jimus pritaikyti Zmoniy su negalia poreikiams.
Keiciamy dury kiekis: 9 vnt.
Kei¢iamy dury plotas: 2450 m?
Numatoma jstiklinti visus buty balkonus naujo profilio PVC
Balkony ar lodzijy jstiklinimas, |Konstrukcijomis pagal vieninga projekta stiklinant balkonus
iskaitant esamos balkony ar per visa balkono aukstj. Naujai stiklinami visi balkonai.
615 lodzijy konstrukcijos Numatomas palangiy nuolajy jrengimas. Balkono stiklinimo
" |sustiprinimg ir (ar) naujos profiliai, tipas ir dalinimas parenkamas techninio darbo
jstiklinimo konstrukcijos projekto metu. Visi gaminiai turi biati sertifikuoti ir jrengiami
jrengimg pagal vieng projektg.  |pagal gamintojy rekomendacijas.
Istiklinamy balkony plotas: 583,80 m?
Numatoma apsiltinti riisio perdanga iS risio puses
panaudojant termoizoliacines medziagas. Silumos perdavimo
koeficientas U < 0,25 (W/m2K). Termoizoliaciniy medziagy ir
6.1.6 [Riisio perdangos §iltinimas. apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo

metu. Visos medziagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.

Apésiltinamos perdangos plotas: 500,00 m?

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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6.1.7

Veédinimo sistemos sutvarkymas
arba pertvarkymas, jskaitant
rekuperacijos sistemos jrengima.

Numatoma isvalyti ir dezinfekuoti védinimo kanalus, esant
poreikiui iskelti ventiliacijos kaminélius auksc¢iau ir pakeisti
védinimo kanaly groteles pastato viduje. Butuose numatoma
jrengti decentralizuota mechaning rekuperacing védinimo
sistemg. Rekuperatoriai numatomi su oro srauty judéjimu
viena arba dviem kryptimis vienu metu. Visos medziagos turi
buti  sertifikuotos ir  jrengiamos pagal  gamintojy
rekomendacijas.

Irengiamy rekuperatoriy kiekis: 95 wvnt.
Ventiliacijos sistema iSvaloma: 40 buty

6.1.8

Sildymo ir karsto vandens sistemy

pertvarkymas ar keitimas. IS jy:

6.1.8.1

Balansiniy ventiliy ant stovy
jrengimas.

Karsto vandens tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru,
vienodos kar$to vandens temperatiiros palaikymui visuose
stovuose. Karsto vandens paskirstymo sistemoje esami
ventiliai kei¢iami naujais rutuliniais. Sildymo sistemos
stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo
ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Visos
medziagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Irengiamy balansiniy/

termobalansiniy ventiliy kiekis: 29 komplektai

6.1.8.2

Vamzdyny $iluminés izoliacijos
gerinimas.

Numatoma naujai izoliuoti $ildymo ir karsto vandens sistemos
magistralinius vamzdynus ir stovy junges akmens vatos
kevalais su folija. Visos medziagos turi bati sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

1zoliuoj sild
ZoTuojamu st ymow oo 342,59 m
magistraliniy vamzdziy ilgis:

Izoliuojamy karsto vandentiekio

) . e eqs 168,50 m
magistraliniy vamzdziy ilgis:

6.1.8.3

Sildymo prietaisy ir (ar)
vamzdyny keitimas.

Numatoma pakeisti visus karSto vandentiekio vamzdynus
(stovus ir magistrales) su visa reikalinga uzdaromaja
armatira. Esama namo S$ildymo sistema kei¢iama j naujg
dvivamzde sistema, taip pat kei¢iami magistraliniai sildymo
sistemos vamzdynai. Radiatoriai kei¢iami j naujus. Kei¢iamy
radiatoriy tipas, galingumas, dvivamzdés Sildymo sistemos
jrengimui reikalingy vamzdyny diametras, naujy Silumos
punkto jrenginiy parinkimas, atsizvelgiant j pasikeitusius
Silumos poreikius numatomas techniniame darbo projekte.
Atlikus darbus atstatoma pilna apdaila. Visos medziagos turi
buti  sertifikuotos ir  jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas. Numatoma pastate pakeisti gyvatukus.

Keiciamy rediatoriy kiekis: 141 wnt.
Keiciamy gyvatuky kiekis: 40 wvnt.
Irengiamo naujo vamzdyno ilgis: 2059,10 m

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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6.1.8.4

Individualios $ilumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy sistemos ir
(ar) termostatiniy ventiliy
jrengimas butuose ir kitose
patalpose.

Prie radiatoriy montuojami termostatiniai ventiliai su
iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy
gamyklinis nustatymas yra nuo 16°C temperatiiros. Tikslesnei
Silumos apskaitai jvertinti prie radiatoriy montuojami Silumos
mokesc¢iy dalikliai - indikatoriai bei jrengiama reikalinga
techniné ir programiné jranga duomeny nuskaitymui
nuotoliniu budu. Visos medziagos turi buti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Irengiamy Silumos dalikliy

kiekis: e v
Ikrizrﬁsi?mq termostatiniy ventiliy 141 vnt.

6.1.8.5

Silumos punkto ar katilinés,
individualiy katily ir (ar) karSto
vandens ruosimo jrenginiy
keitimas ar pertvarkymas, taip
pat atsinaujinanciy energijos
Saltiniy (saulés, véjo,
geoterminés energijos, biokuro ir
panasiai) jrengimas.

Numatoma S$ilumos punktg pakeisti nauju automatizuotu
(pagal lauko oro temperatiirg), nepriklausomu silumos punktu
su Silumokai¢iais Sildymui ir kar§to vandens ruoSimui.
Silumos punkto techniniai parametrai ir jrenginiai
(atsizvelgiant | pasikeitusius Silumos poreikius po pastato
atnaujinimo) parenkami techniniame darbo projekte. Karsto
vandens ruoSimui numatoma jrengti saulés kolektorius ant
pastato stogo. Saulés kolektoriai prijungiami prie esamos
karsto vandens ruo$imo sistemos. Kolektoriai
komplektuojami su visa reikalinga papildoma jranga ir
akumuliacinémis talpomis, kuriy montavimo vieta parenkama
techniniame darbo projekte. Visos medziagos turi buti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

rengiamy Silumos kt
ikaigiluS'11 FHme P 1 komplektas

Saulés kolektoriai jrengiami: 40 buty

6.2.

Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemonés

6.2.1

Butiniy nuoteky sistemos
keitimas.

Keic¢iami buitinés kanalizacijos stovai iki buty sanitariniy
mazgy ir magistraliniai vamzdziai rasyje. Irengiamos pravalos
ir atliekami kiti butini darbai. Magistralése jrengiami
atbuliniai voztuvai. Atliekami atstatomieji betonavimo darbai.
Visos medziagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Kei¢iamo vamzdyno ilgis: 333,75 m

6.2.2

Geriamojo vandens sistemos ir
jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas.

Keic¢iami Salto vandens stovai bei magistraliniai vamzdziai.
Vamzdynas (stovai ir magistraliniai vamzdZziai) izoliuojami
pustu polietilenu. Jrengiamos uzdaromosios sklendés ir
atliekami kiti batini darbai. Ant namo Salto vandens jvado
montuojamas elektromagnetinis vandens nukalkintojas.
Atlikus darbus atstatoma pilna apdaila. Visos medziagos turi

buti  sertifikuotos ir  jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.
Keiciamo vamzdyno ilgis: 351,62 m
Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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6.2.3

Elektros instaliacijos keitimas.

Ivadiniy paskirstymo skydy IPS modernizavimas. Buty
apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukcija. Vertikalios
instaliacijos magistraliniy  kabeliy ir namo laiptiniy
apSvietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuvy keitimas.
Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir rtsio
patalpy ap$vietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuvy
keitimas. Atlikus darbus atstatoma pilna apdaila. Visos
medZiagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Laiptiniy skaiCius: 3 vnt.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
efektyvumo nustatymas.

5 lentelé
Modernizavus pastatg pagal priemoniy paketg A
il. M Kiekis
£l Rodikliai Mato vnt. =
Nr. Esama padétis Numatomas
7.1 [Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E C
Skai¢iuojamosios namo Siluminés
7.2 |energijos sgnaudos patalpy Sildymui, i$ ju| kWh/m%/metus 191,02 69,29
pagal energija taupancias priemones:
7.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 59,68 7,80
7.2.2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 13,42 2,11
293 Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios
" Iribojasi su gruntu:
2231 _pq grindis vir§ nesildomy védinamy 16,97 9.90
risiy
Silumos nuostoliai per pastato langus,
7.2.4 |stoglangius, Svieslangius ir kitas skaidrias 26,71 19,36
atitvaras
795 VS.ilumlos. nu(?stol.iai per pastato ilginius 15,33 6,13
Siluminius tiltelius
7.2.6 [Silumos nuostoliai dél pastato védinimo 18,41 15,41
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
sgnaudy sumazéjimas palyginti su esamos .
7.3 2 o 4 J. ) 1)p 8 procentais - 63,73
padéties duomenimis
I$metamo SESD (CO kiekio
74 [0 (€Oz00) tony/metus - 69,50

sumazgjimas

I¥metamy Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy (toliau SESD) (CO2ekv.) kiekio sumaZinimo

skai¢iavimas Siluminés energijos sutauj

pymo atveju

Metinis Siluminés energijos suvartojimo MWh/metus (A) 298,30
TarSos faktoriaus reik§mé t CO,ekv./MWh (B)? 0,233
Metinis SESD kiekio sumazinimas t CO,ekv./metus | (C) = (A) x (B) 69,50
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)® 25,00
Bendras iSmetamy SESD kiekio sumazinimas t CO,ekv (E) = (C) x (D) 1737,57

Pastabos:

1) Apskaiciuoti sutaupymai yra skai¢iuojamieji ir nuo realiy gali skirtis apie 25 proc., Skai¢iavimai atlikti remiantis
STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. Realts sutaupymai
apskaiCiuojami atliekant pastato energinj audita.

2) Kai Siluma tiekiama centralizuotai, tarSos faktoriaus reik§mé lygi 0,233 t CO2ekv./MWh.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17

21




PE-17-0027-IP — Liepy g. 28, Garliava UAB ,,Projekty ekspertai®

5 lentelé
Modernizavus pastata pagal priemoniy paketg B
Eil. Rodikliai Mato vnt. - ,Klekls
Nr. Esama padétis Numatomas
7.1 [Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E B
Skai¢iuojamosios namo Siluminés
7.2 |energijos sanaudos patalpy Sildymui, i$ ju| kK\Wh/m%/metus 191,02 61,90
pagal energijg taupancias priemones:
7.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 59,68 7,48
7.2.2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 13,42 2,03
293 Siluplo_s nuostoliai per atitvaras, kurios
ribojasi su gruntu:
2231 _pe;r grindis vir§ nesildomy védinamy 16,97 9.49
risiy
Silumos nuostoliai per pastato langus,
7.2.4 |stoglangius, Svieslangius ir kitas skaidrias 26,71 18,56
atitvaras
795 VS.ilumlos. nu(?stol.iai per pastato ilginius 15,33 5,87
Siluminius tiltelius
7.2.6 |Silumos nuostoliai dél pastato védinimo 18,41 10,79
Skaiciuojamyjy Siluminés energijos
7.3 [sanaudy sumaZz¢jimas palyginti su esamos|  procentais - 67,60
padéties duomenimis”
I$metamo SESD (CO, ¢, ) kiekio
7.4 e tony/metus - 68,56
sumazéjimas
I3metamy Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy (toliau SESD) (CO2ekv.) kiekio sumaZinimo
skaifiavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju
Metinis Siluminés energijos suvartojimo MWh/metus (A) 316,40
TarSos faktoriaus reik§mé t CO,ekv./MWh (B)? 0,2167
Metinis SESD kiekio sumazinimas t COekv./metus | (C) = (A) x (B) 68,56
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25,00
Bendras i§metamy SESD kiekio sumazinimas t CO.ekv (E) = (C) x (D) 1714,12

Pastabos:

1) Apskai¢iuoti sutaupymai yra skai¢iuojamieji ir nuo realiy gali skirtis iki 25 proc., Skai¢iavimai atlikti remiantis
STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. Realts sutaupymai

apskaiciuojami atlickant pastato energinj auditg.
2) Kai $iluma tiekiama centralizuotai, tarSos faktoriaus reik§mé lygi 0,2167 t CO2ekv./MWh.

3) Skai¢iuojant sutaupymus jvertinta, jog gyventojai pateiks iki pastato atnaujinimo keisty langy savybiy
deklaracijas.
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6 lentelé

Priemoniu paketas A

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Preliminari kaina

8.1.

Energijos efektyvumg didinancios priemonés.

IS viso, Eur

Eur/m?
(naud. ploto)

8.1.1

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
lietvamzdziy demontavima, jrengima ar keitima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo §iltinamos sienos
(cokolio) atitraukimg (i$skyrus keitima naujais) ir nuogrindos
sutvarkymg.

299 823,85

133,60

8.1.2

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy Salinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar
irengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogeje)
irengimas (jskaitant kopécias i pastoge), apsiltinant jj arba
perdanga pastogéje.

66 697,60

29,72

8.1.3

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZzesnio
Silumos pralaidumo langus.

18 390,15

8,19

8.14

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury
(i¢jimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius
apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso

jrengimas). I8 jy:

8.14.1

Langy keitimas bendrojo naudojimo patalpose (Risio).

1486,31

0,66

8.1.4.2

Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remontg ir
pritaikyma nejgaliyjy poreikiams.

7 498,49

3,34

8.15

Balkony ar lodZzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar
lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengima pagal viena projekta.

60 933,08

27,15

8.1.6

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant
rekuperacijos sistemos jrengima.

13 449,20

5,99

8.1.7

Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas. I3 jy:

8.1.7.1

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas.

13 486,22

6,01

8.1.7.2

Vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas.

6 807,63

3,03

8.1.7.3

Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas.

55 368,40

24,67

8.1.7.4

Individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos
ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose
patalpose.

23 444,01

10,45

8.1.7.5

Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruoSimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat
atsinaujinanciy energijos $altiniy (saulés, véjo, geoterminés
energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas.

13 221,15

5,89

IS viso:

580 606,09

258,71

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas

kvalif. atestaty nr.: 0065/2012-11-29; 0456/2013-08-08; INV 0045/2015-03-17

23



PE-17-0027-IP — Liepy g. 28, Garliava

UAB ,,Projekty ekspertai®

Eur/m?
8.2. |Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemonés I$ viso, Eur (naudingojo
ploto)
8.2.1 |Buitiniy nuoteky sistemos keitimas. 8 700,94 3,88
829 Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar 9775.15 4,36
pertvarkymas.
IS viso: 18 476,09 8,23
Galutiné suma: 599 082,18 266,94
Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos: 3,1 %.
6 lentele

Priemoniy paketas B

EIII! Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
2
8.1. |Energijos efektyvuma didinancios priemonés. IS viso, Eur (na]::;clil.vgllo to)
ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
lietvamzdziy demontavimg, jrengimg ar keitima, elektros,
811 dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo §iltinamos sienos 361 468,48 161,07
(cokolio) atitraukimg (i§skyrus keitimg naujais) ir nuogrindos
sutvarkyma.
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy Salinima, stogo
dangos keitimg, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar
8.12 jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje) 66 697,60 29,72
jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba
perdangg pastogéje.
813 IVB.utur ir kity p?ltalpq langy ir balkony dury keitimas j mazesnio 18 390,15 8,19
Silumos pralaidumo langus.
Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury
. (iéjimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius
""" lapdailos darbus), j&jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas). I8 jy:
8.1.4.1|Langy keitimas bendrojo naudojimo patalpose (Risio). 1486,31 0,66
Laiptiniy lauko dury ir tambiiry dury keitimas, jskaitant
8.1.4.2|susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remontg ir 7 498,49 3,34
pritaikyma nejgaliyjy poreikiams.
Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar
8.1.5 |lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo 78 620,35 35,03
konstrukcijos jrengimag pagal vieng projekta.
8.1.6 |Riisio perdangos Siltinimas. 26 065,00 11,61
817 Ved1n1m0.§1ste@os sut\{arkyr'nas arba pertvarkymas, jskaitant 92 437,70 4119
rekuperacijos sistemos jrengima.
8.1.8 |Sildymo ir karto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas. I3 jy:
8.1.8.1|Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. 13 486,22 6,01
8.1.8.2|Vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas. 6 807,63 3,03
8.1.8.3|Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas. 81 691,76 36,40
Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos

8.1.8.4|ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose 23 444,01 10,45
patalpose.
Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) karsto
andens ruoSimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat
g.1.8.5|" CCnS TUOSIMO renginiy ket pertvarky PP 55 320,35 24,65
atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés
energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas.
IS viso: 833 414,04 371,36
- o N, : . v . Eur/m?
8.2. |Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemonés IS viso, Eur
(naud. ploto)
8.2.1 |Buitiniy nuoteky sistemos keitimas. 8 700,94 3,88
829 Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar 9775.15 4,36
pertvarkymas.
8.2.3 |Elektros instaliacijos keitimas. 13 901,60 6,19
IS viso: 32 377,69 14,43
Galutiné suma: 865 791,73 385,79
Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos: 3,7 %.
Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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7 lentelé

Priemoniy paketui A

EI: ISlaidy pavadinimas Preliminari kaina, Eur Sant)]::l::/emliama,
9.1 [Statybos darbai, i$ viso: 599 082,18 266,94
IS jy:
91,1 |Statybos darbal, tenkantys 580 606,09 258,71
energijos efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms.
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertizg, jei butina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 41 935,75 18,69
priezitira, kurig vykdo Projekto
vadovas).
9.3 |Statybos techniné prieziiira. 11 981,64 5,34
9.4 |Projekto administravimas. 6 517,21 2,90
Galutiné suma: 659 516,78 293,87
Pastabos:

1) I projekto parengimo i$laidas jsakaiciuoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumo sertifikaty parengimo darbai.

2) Leésos skirtos projekto administravimui skai¢iuojamos tikétinai 24 ménesiy projekto veiklai su PVM.

7 lentelé

Priemoniy paketui B

EIIIE Islaidy pavadinimas Preliminari kaina, Eur Sant;l::l::/emliama,
9.1 |Statybos darbai, i$ viso: 865 791,73 385,79
IS jy:
9.1.1 |Statybos darbai, tenkantys 833 414,04 371,36
energijos efektyvumg
didinan¢ioms priemonéms.
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertizg, jei butina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 60 605,42 27,01
priezitra, kurig vykdo Projekto
vadovas).
9.3 |[Statybos techniné prieziira. 17 315,83 7,72
9.4 |Projekto administravimas. 6 517,21 2,90
Galutiné suma: 950 230,19 423,41
Pastabos:

1) I projekto parengimo i$laidas jsakaiciuoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio

naudingu:

mo sertifikaty parengimo darbai.

2) Lésos skirtos projekto administravimui skai¢iuojamos tikétinai 24 ménesiy projekto veiklai su PVM.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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8 lentelé
Eil. Igyven(.hna.m " nan.lo atni.luj.mlmo Darby pradzia Darbu pabaiga
(modernizavimo) priemoniy ir etapy . . . . Pastabos
Nr. . . (metai, ménuo) (metai, ménuo)
pavadinimas
101 Priemoniy nurodyty 6 lenteléje 2018-04 2020-04

igyvendinimas.

Pastaba: Nurodomas preliminarus darby atlikimo terminas, kuris tiesiogiai priklauso nuo kity namo
atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyviy.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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11. Preliminarus Projekto finansavimo planas.

9 lentelé
Priemoniy paketui A
Planuojamos léSos
Eil. Nr. Lésy saltiniai Procentiné Pastabos
Suma, Eur dalis nuo visos
SUMos,%

Planuojami 1ésy Saltiniai projekto
11.1 |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu.

1111 Buty ir kitl.} vpatalpu( savininky i 0%
nuosavos lésos.

1112 Kreditas ar. klt.ovs skolintos 599 082,18 91%
finansuotojo léSos.

Valstybés paramos 1éSos, kurios
skiriamos apmokant projekto

11.1.3 |parengimo, jo administravimo ir 60 434,60 9%
statybos techninés priezitiros
iSlaidas.
IS viso: 659 516,78 100%

Valstybés paramos 1éSos, kurios
bus skiriamos kompensuojant

11.2 . ey - . .
patirtas iSlaidas, jgyvendinus
projekta, i$ jy:
Projekto parengimo islaid
11.2.1 || [Jekio parens 4 41 935,75 6%
kompensavimas.
Statybos techninés priezitiros Buty ir kity patalpy
11.2.2 i§lai}(li kom ensaviilas 11 981,64 2% savininkams  apmokama
. ki ' p — . arba kompensuojama 100
Projekto jgyvendinimo proc. islaidy.
11.2.3 |administravimo ilaidy 6 517,21 1%
kompensavimas.
Valstybés parama, tenkanti
11.2.4 [energinj efektyvumg didinancioms
priemonéms (e.e.d.p.):
11241 Valstybé?s parama kompensuojant 174 181.83 26% 30 proc. nuo Vyriausybeés
30 proc. investicijy ! nustatyty e.e.d.p. sumos
11.2.4.2 f"aplldom?l valstybés para@a .. 4 065,91 0,6% 10 proc. (zr. 2 pastaba)
$ildymo sistemos modernizavimui
Valstybés parama statybos rangos darbams viso: 178 247,74 27%
Valstybés parama i§ viso: 64 500,51 10%
Pastabos:

1. T valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos
nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir palikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto igyvendinimu.

2. Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant athaujinimo projekta daugiabu¢iame name jrengiamas atskiras ar
modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar) pertvarkoma ar
kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant individualios Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir
(ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. $iy priemoniy jgyvendinimo kainos.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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9 lentelé
Priemoniy paketui B
Planuojamos léSos
Eil. Nr. Lésy $altiniai LAIDESILTS Pastabos
Suma, Eur dalis nuo visos
SuMos,%
Planuojami 1ésy Saltiniai projekto
11.1  |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu.
111 Buty ir kity patalpy savininky i 0%

nuosavos 1ésos.

1119 Kreditas ar. klt.ovs skolintos 86579173 91%
finansuotojo lé3os.

Valstybés paramos 1€Sos, kurios
skiriamos apmokant projekto

11.1.3 |parengimo, jo administravimo ir 84438,46 9%
statybos techninés prieziiiros
iSlaidas.
I8 viso: 950 230,19 100%

Valstybés paramos 1éSos, kurios
bus skiriamos kompensuojant

11.2 . ey - . .
patirtas iSlaidas, jgyvendinus
projekta, i$ jy:
Proickt ; Xlaid Buty ir kity patalpy
11.2.1 kae © patengimo 1staidy 60 605,42 6% |savininkams apmokama
ompensaVIma‘s.. = arba kompensuojama 100
1122 Statybos techninés prieziiiros 17 315,83 %% proc. islaidy,

i§laidy kompensavimas.

Projekto jgyvendinimo
11.2.3 |administravimo ilaidy 6 517,21 1%
kompensavimas.

Valstybés parama, tenkanti
11.2.4 |energinj efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms (e.e.d.p.):

Valstybés parama kompensuojant 30 proc. nuo Vyriausybés

11.24.1 30 proc. investicijq 250 024,21 26% nustatyty e.e.d.p. sumos
11.2.4.2 V}.’aplldon%a valstybes patamd 4 065,91 0,4% 10 proc. (Zr. 2 pastaba)
Sildymo sistemos modernizavimui
Valstybés parama statybos rangos darbams viso: 254090,12 27%
Valstybés parama i§ viso: 338 528,58 36%
Pastabos:

1. T valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos
nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir palikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimu.

2. Papildoma wvalstybés parama, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabuiame name jrengiamas atskiras ar
modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar) pertvarkoma ar
kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant individualios $ilumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir
(ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. §iy priemoniy jgyvendinimo kainos.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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11.4. DidZiausia ménesiné imoka.
Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui eur/m%/meén. apskaic¢iuojama pagal formulg, pateikiamg Tvarkos aprase.

Priemoniy paketas A B

11.4.1 | DidZiausios leistinos ménesinés jmokos dydis: 1,43 1,52 | Eur/m?/mén

Orientacinis kredito terminas. Preliminarus kredimo mety (Terminas
11.4.2 20 20 patikslinamas

grazinimo terminas: . .
kreditavimo sutartyje)

Ivertinus paskolos palikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
anuiteto metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) naudingojo 0,95 1,38 |Eur/m?*/mén
ploto 1 m? (eur/m?*/mén):

DidzZiausios ménesinés imokos skaiciavimas

Priemoniy paketas
Duomenys A |qp 5
Ee 191,02 191,02
Ep 69,29 61,90
Ke 0,0618 0,0618
Kp 1,9 1,9
K 1,2 1,2
Ka 1,0 1,0
121,73 x 0,0618
|= o x 1,9x 1,2 x 1,0 = 1,43 Eur/m*/mén

Skaiciavimai pateikiami priemoniy paketui A, priemoniy paketui B skai¢iavimai analogiski.

Maksimali ménesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu, jskaitant kredito
grazinimg ir palikanas, jgyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto
vienam apskai¢iuojama pagal formule:

1 = ((Ee - Ep) x Ke/12) x Kp x K x Ka, kur:

I - didziausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (Eur/m? per ménesj);

Ee - skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimg (kWh/m? per metus);
Ep - skaifiuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus, jgyvendinus daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekta (kWh/m? per metus);
Ke - siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje Investicijy plano rengimo dieng (Eur/kWh);
12 - ménesiy skaiCius per metus (mén.);
Kp - Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos poky¢io jvertinimo paklaidos koeficientas - 1,9;
K - koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig SU energija taupanciomis atnaujinimo (modernizavimo) priemonémis,
atsizvelgiant | Programos, priedo pastabos 4 punkta, - 1,2;
Ka — koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projekta jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniai (saulés, véjo, geoterminés
energijos, biokuro ir panasiai) — 1,3;
(kai jgyvendinant projekta néra numatyta jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniy, taikomas Ka koeficientas — 1,0).

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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11.5. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams.

10 lentelé
Priemoniy paketas A

Buty (kity | Patalpy Investicijy suma, Bur Vil i o Preliminarus

Eil. patalpl._;) naudingas Energinj efektyvuma didinancios priemonés energ. efektyv. InYeSthl_]L} sum.a, meénesinés
Nr. | . nurpe?rls . ar ] R i i i : $ Vi didinan¢ioms atemus valstybés imokos dydis®
(identifikavi-] bendrasis | 5oy oios investicijos I.nquu?"ols e s priemonéms, Eur paramy’ 1 Eur/ yz ,

mo poZymis)| plotas, m investicijos > ur/m

1 1 52,67 11 764,70 Eur 1 168,98 Eur 433,62 Eur 13 367,30 Eur 3 975,53 Eur 9 391,77 Eur 0,74 Eur
2 2 33,64 7 514,04 Eur 2 962,25 Eur 276,95 Eur 10 753,24 Eur 3 203,83 Eur 7 549,40 Eur 0,94 Eur
3 3 51,89 11 590,47 Eur 2 278,93 Eur 427,20 Eur 14 296,60 Eur 4 254,83 Eur 10 041,77 Eur 0,81 Eur
4 4 52,64 11 758,00 Eur 1 168,98 Eur 433,37 Eur 13 360,35 Eur 3 973,46 Eur 9 386,89 Eur 0,74 Eur
5 5 35,07 7 833,45 Eur 1 753,47 Eur 288,72 Eur 9 875,64 Eur 2 939,61 Eur 6 936,03 Eur 0,82 Eur
6 6 51,89 11 590,47 Eur 1 168,98 Eur 427,20 Eur 13 186,65 Eur 3921,85 Eur 9 264,80 Eur 0,74 Eur
7 7 52,84 11 802,67 Eur 1 967,23 Eur 435,02 Eur 14 204,92 Eur 4 226,70 Eur 9 978,22 Eur 0,79 Eur
8 8 34,42 7 688,26 Eur 1 753,47 Eur 283,37 Eur 9725,11 Eur 2894,88 Eur 6 830,23 Eur 0,83 Eur
9 9 52,03 11 621,74 Eur 1 168,98 Eur 428,35 Eur 13 219,07 Eur 3931,48 Eur 9 287,59 Eur 0,74 Eur
10 10 52,89 11 813,84 Eur 1 168,98 Eur 435,43 Eur 13 418,25 Eur 3990,67 Eur 9 427,58 Eur 0,74 Eur
11 11 34,68 7 746,34 Eur 2 962,25 Eur 285,51 Eur 10 994,10 Eur 3 275,41 Eur 7 718,69 Eur 0,93 Eur
12 12 52,02 11 619,51 Eur 3077,18 Eur 428,27 Eur 15 124,95 Eur 4 503,25 Eur 10 621,70 Eur 0,85 Eur
13 13 52,77 11 787,03 Eur 1 168,98 Eur 434,44 Eur 13 390,46 Eur 3982,41 Eur 9 408,05 Eur 0,74 Eur
14 14 34,67 7 744,11 Eur 1 753,47 Eur 285,43 Eur 9 783,00 Eur 2912,08 Eur 6 870,92 Eur 0,83 Eur
15 15 52,03 11 621,74 Eur 1 168,98 Eur 428,35 Eur 13 219,07 Eur 3931,48 Eur 9 287,59 Eur 0,74 Eur
16 16 63,70 14 228,43 Eur 1 665,80 Eur 524,43 Eur 16 418,65 Eur 4 883,67 Eur 11 534,98 Eur 0,75 Eur
17 17 75,66 16 899,89 Eur 3 007,86 Eur 622,89 Eur 20 530,64 Eur 6 109,40 Eur 14 421,24 Eur 0,79 Eur
18 18 63,98 14 290,97 Eur 1 665,80 Eur 526,73 Eur 16 483,50 Eur 4902,94 Eur 11 580,55 Eur 0,75 Eur
19 19 76,04 16 984,76 Eur 2 551,72 Eur 626,02 Eur 20 162,50 Eur 5998,71 Eur 14 163,79 Eur 0,78 Eur
20 20 64,03 14 302,14 Eur 1 665,80 Eur 527,14 Eur 16 495,08 Eur 4 906,38 Eur 11 588,69 Eur 0,75 Eur
21 21 75,82 16 935,62 Eur 3904,94 Eur 624,21 Eur 21 464,77 Eur 6 389,53 Eur 15 075,24 Eur 0,83 Eur
22 22 63,95 14 284,27 Eur 1 665,80 Eur 526,48 Eur 16 476,55 Eur 4 900,88 Eur 11 575,67 Eur 0,75 Eur
23 23 75,28 16 815,01 Eur 1 753,47 Eur 619,76 Eur 19 188,24 Eur 5 706,93 Eur 13 481,31 Eur 0,75 Eur
24 24 63,72 14 232,89 Eur 2 874,57 Eur 524,59 Eur 17 632,06 Eur 5 247,68 Eur 12 384,37 Eur 0,81 Eur

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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25 25 76,52 17 091,98 Eur 1 753,47 Eur 629,97 Eur 19 475,42 Eur 5792,27 Eur 13 683,15 Eur 0,75 Eur
26 26 52,95 11 827,24 Eur 1 168,98 Eur 435,92 Eur 13 432,14 Eur 3994,80 Eur 9 437,35 Eur 0,74 Eur
27 27 52,91 11 818,30 Eur 1 753,47 Eur 435,59 Eur 14 007,37 Eur 4 167,39 Eur 9 839,98 Eur 0,77 Eur
28 28 64,50 14 407,12 Eur 2 962,25 Eur 531,01 Eur 17 900,38 Eur 5 327,67 Eur 12 572,71 Eur 0,81 Eur
29 29 52,43 11711,09 Eur 1 168,98 Eur 431,64 Eur 13 311,71 Eur 3959,01 Eur 9 352,70 Eur 0,74 Eur
30 30 52,60 11 749,06 Eur 1 753,47 Eur 433,04 Eur 13 935,57 Eur 4 146,06 Eur 9 789,52 Eur 0,78 Eur
31 31 64,35 14 373,61 Eur 2 962,25 Eur 529,78 Eur 17 865,64 Eur 5317,34 Eur 12 548,30 Eur 0,81 Eur
32 32 52,90 11 816,07 Eur 1 168,98 Eur 435,51 Eur 13 420,56 Eur 3991,36 Eur 9 429,21 Eur 0,74 Eur
33 33 52,84 11 802,67 Eur 1 753,47 Eur 435,02 Eur 13 991,16 Eur 4 162,57 Eur 9 828,58 Eur 0,78 Eur
34 34 64,96 14 509,87 Eur 1 753,47 Eur 534,80 Eur 16 798,14 Eur 4 996,69 Eur 11 801,45 Eur 0,76 Eur
35 35 51,90 11 592,71 Eur 1 168,98 Eur 427,28 Eur 13 188,96 Eur 3922,53 Eur 9 266,43 Eur 0,74 Eur
36 36 52,33 11 688,75 Eur 2 962,25 Eur 430,82 Eur 15 081,82 Eur 4 490,11 Eur 10591,71 Eur 0,84 Eur
37 37 64,77 14 467,43 Eur 2 962,25 Eur 533,23 Eur 17 962,91 Eur 5 346,25 Eur 12 616,66 Eur 0,81 Eur
38 38 52,47 11 720,02 Eur 3077,18 Eur 431,97 Eur 15 229,17 Eur 4 534,22 Eur 10 694,95 Eur 0,85 Eur
39 39 53,00 11 838,41 Eur 1 753,47 Eur 436,34 Eur 14 028,21 Eur 4173,59 Eur 9 854,63 Eur 0,77 Eur
40 40 64,46 14 398,18 Eur 1 753,47 Eur 530,68 Eur 16 682,34 Eur 4 962,28 Eur 11 720,06 Eur 0,76 Eur

Viso:| 2244,22 501 282,86 Eur 79 323,23 Eur 18 476,09 Eur 599 082,18 Eur 178 247,74 Eur 420 834,44 Eur 0,78 Eur

Pastabos:

1) Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas,balkony ar lodzijy stiklinimas. (Individualios investicijos gali bati tikslinamos po vieSojo aptarimo

registruojant patikslinimus protokole, kadangi pastato vizualinés apziiiros metu nebuvo jmanoma jvertinti atitinkamy pastato konstrukcijy ar $ildymo prietaisy.)

2) Investicijy suma jvertinus valstybés teikiamg paramg: 30 proc. energijg taupan¢ioms priemonéms, Kai $is projektas jgyvendintas iki 2020-12-31. Ir papildomg 10 proc. paramg
Sildymo sistemos modernizavimui.

3) Preliminarus vidutinis ménesinés jmokos tarifas tenkantis konkre¢iam butui apskai¢iuotas jvertinus valstybés teikiamg parama, kuomet kredito grazinimo terminas 20 mety.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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10 lentelé
Priemoniy paketas B

Buty (kity Pata_llpq Investicijy suma ks e o Preliminarus

Eil. patalpl}) IR Energinj efektyvuma didinancios priemonés energ. efektyv. In?/estlcl_m sum.a, meénesinés
Nr. | . nun.]?ns . ot ; ivsi i i i : $vi didinan¢ioms atémus valstybes imokos dydis®
(identifikavi-| bendrasis Bendrosios investicijos I_ndlwd.uﬁhols R s priemonéms, Eur P aramaf l E yz Y

mo poZymis)| plotas, m investicijos ’ ur/m

1 1 52,67 17 282,79 Eur 1 508,30 Eur 759,88 Eur 19 550,97 Eur 5732,75 Eur 13 818,22 Eur 1,09 Eur
2 2 33,64 11 038,41 Eur 3471,23 Eur 485,33 Eur 14 994,97 Eur 4 413,84 Eur 10 581,13 Eur 1,31 Eur
3 3 51,89 17 026,84 Eur 2 618,25 Eur 748,62 Eur 20 393,72 Eur 5987,54 Eur 14 406,18 Eur 1,16 Eur
4 4 52,64 17 272,94 Eur 1 508,30 Eur 759,44 Eur 19 540,69 Eur 5729,74 Eur 13 810,95 Eur 1,09 Eur
5 5 35,07 11 507,64 Eur 2 262,46 Eur 505,96 Eur 14 276,05 Eur 4194,57 Eur 10 081,49 Eur 1,20 Eur
6 6 51,89 17 026,84 Eur 1 508,30 Eur 748,62 Eur 19 283,77 Eur 5 654,55 Eur 13 629,22 Eur 1,09 Eur
7 7 52,84 17 338,57 Eur 2 306,55 Eur 762,33 Eur 20 407,45 Eur 5 989,27 Eur 14 418,18 Eur 1,14 Eur
8 8 34,42 11 294,35 Eur 2 262,46 Eur 496,58 Eur 14 053,39 Eur 4 129,40 Eur 9 923,99 Eur 1,20 Eur
9 9 52,03 17 072,78 Eur 1 508,30 Eur 750,64 Eur 19 331,73 Eur 5 668,59 Eur 13 663,14 Eur 1,09 Eur
10 10 52,89 17 354,98 Eur 1 508,30 Eur 763,05 Eur 19 626,33 Eur 5 754,81 Eur 13 871,53 Eur 1,09 Eur
11 11 34,68 11 379,67 Eur 3471,23 Eur 500,33 Eur 15 351,23 Eur 4 518,10 Eur 10 833,13 Eur 1,30 Eur
12 12 52,02 17 069,50 Eur 3 416,50 Eur 750,50 Eur 21 236,50 Eur 6 240,05 Eur 14 996,45 Eur 1,20 Eur
13 13 52,77 17 315,60 Eur 1 508,30 Eur 761,32 Eur 19 585,22 Eur 5742,78 Eur 13 842,45 Eur 1,09 Eur
14 14 34,67 11 376,39 Eur 2 262,46 Eur 500,19 Eur 14 139,03 Eur 4 154,46 Eur 9 984,57 Eur 1,20 Eur
15 15 52,03 17 072,78 Eur 1 508,30 Eur 750,64 Eur 19 331,73 Eur 5 668,59 Eur 13 663,14 Eur 1,09 Eur
16 16 63,70 20 902,10 Eur 2 149,33 Eur 919,01 Eur 23 970,44 Eur 7 030,84 Eur 16 939,60 Eur 1,11 Eur
17 17 75,66 24 826,57 Eur 3 516,85 Eur 1 091,56 Eur 29 434,98 Eur 8 640,10 Eur 20 794,88 Eur 1,15 Eur
18 18 63,98 20 993,98 Eur 2 149,33 Eur 923,05 Eur 24 066,36 Eur 7 058,91 Eur 17 007,45 Eur 1,11 Eur
19 19 76,04 24 951,26 Eur 3 060,71 Eur 1 097,04 Eur 29 109,01 Eur 8 541,35 Eur 20 567,66 Eur 1,13 Eur
20 20 64,03 21 010,38 Eur 2 149,33 Eur 923,77 Eur 24 083,49 Eur 7 063,92 Eur 17 019,57 Eur 1,11 Eur
21 21 75,82 24 879,07 Eur 4 413,93 Eur 1 093,87 Eur 30 386,87 Eur 8 925,27 Eur 21 461,60 Eur 1,18 Eur
22 22 63,95 20 984,13 Eur 2 149,33 Eur 922,62 Eur 24 056,08 Eur 7 055,90 Eur 17 000,18 Eur 1,11 Eur
23 23 75,28 24 701,88 Eur 2 262,46 Eur 1 086,08 Eur 28 050,41 Eur 8 225,69 Eur 19 824,73 Eur 1,10 Eur
24 24 63,72 20 908,66 Eur 3358,11 Eur 919,30 Eur 25 186,07 Eur 7 395,47 Eur 17 790,59 Eur 1,16 Eur
25 25 76,52 25 108,77 Eur 2 262,46 Eur 1 103,97 Eur 28 475,19 Eur 8 350,00 Eur 20 125,19 Eur 1,10 Eur
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26 26 52,95 17 374,66 Eur 1 508,30 Eur 763,92 Eur 19 646,89 Eur 5 760,82 Eur 13 886,06 Eur 1,09 Eur
27 27 52,91 17 361,54 Eur 2 262,46 Eur 763,34 Eur 20 387,33 Eur 5 983,06 Eur 14 404,28 Eur 1,13 Eur
28 28 64,50 21 164,60 Eur 3471,23 Eur 930,55 Eur 25 566,39 Eur 7 507,61 Eur 18 058,78 Eur 1,17 Eur
29 29 52,43 17 204,03 Eur 1 508,30 Eur 756,42 Eur 19 468,75 Eur 5 708,69 Eur 13 760,06 Eur 1,09 Eur
30 30 52,60 17 259,82 Eur 2 262,46 Eur 758,87 Eur 20 281,14 Eur 5951,98 Eur 14 329,16 Eur 1,14 Eur
31 31 64,35 21 115,38 Eur 3471,23 Eur 928,39 Eur 25 515,01 Eur 7 492,57 Eur 18 022,44 Eur 1,17 Eur
32 32 52,90 17 358,26 Eur 1 508,30 Eur 763,20 Eur 19 629,76 Eur 5 755,81 Eur 13 873,95 Eur 1,09 Eur
33 33 52,84 17 338,57 Eur 2 262,46 Eur 762,33 Eur 20 363,36 Eur 5 976,04 Eur 14 387,32 Eur 1,13 Eur
34 34 64,96 21 315,55 Eur 2 262,46 Eur 937,19 Eur 24 515,19 Eur 7 191,09 Eur 17 324,10 Eur 1,11 Eur
35 35 51,90 17 030,12 Eur 1 508,30 Eur 748,77 Eur 19 287,20 Eur 5 655,56 Eur 13 631,64 Eur 1,09 Eur
36 36 52,33 17 171,22 Eur 3471,23 Eur 754,97 Eur 21 397,43 Eur 6 287,54 Eur 15 109,88 Eur 1,20 Eur
37 37 64,77 21 253,20 Eur 3471,23 Eur 934,45 Eur 25 658,88 Eur 7 534,68 Eur 18 124,20 Eur 1,17 Eur
38 38 52,47 17 217,16 Eur 3 416,50 Eur 756,99 Eur 21 390,65 Eur 6 285,16 Eur 15 105,49 Eur 1,20 Eur
39 39 53,00 17 391,07 Eur 2 262,46 Eur 764,64 Eur 20 418,17 Eur 5992,08 Eur 14 426,09 Eur 1,13 Eur
40 40 64,46 21 151,48 Eur 2 262,46 Eur 929,97 Eur 24 343,91 Eur 7 140,96 Eur 17 202,94 Eur 1,11 Eur

Viso:| 2244,22 736 403,55 Eur 97 010,49 Eur 32 377,69 Eur 865 791,73 Eur 254 090,12 Eur 611 701,61 Eur 1,14 Eur

Pastabos:

1) Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas,balkony ar lodzijy stiklinimas. (Individualios investicijos gali bati tikslinamos po vieSojo aptarimo

registruojant patikslinimus protokole, kadangi pastato vizualinés apziiiros metu nebuvo jmanoma jvertinti atitinkamy pastato konstrukcijy.)

2) Investicijy suma jvertinus valstybés teikiamg parama: 30 proc. energija taupancioms priemonéms, Kai $is projektas jgyvendintas iki 2020-12-31. Ir papildoma 10 proc. paramg
Sildymo sistemos modernizavimui.

3) Preliminarus vidutinis ménesinés jmokos tarifas tenkantis konkreciam butui apskaiciuotas jvertinus valstybés teikiama parama, kuomet kredito grazinimo terminas 20 mety.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punkte nurodyta

metodika.

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt, |—— a0 TEIE__{ - abos
A paketas | B paketas

12.1 |Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas

12.1.1 |Pagal suvestine kaing metais 35,8 48,6

12.1.2 |Atémus valstybés parama metais 32,3 31,3

12.2  |Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas

12.2.1 |Pagal sumine kaing metais 315 42,6

12.2.2 |Atémus valstybés parama metais 22,0 29,8

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiskai, parodant santykinius $iluminés
energijos sanaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo 13 skyriuje.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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13. Ekonominio naudingumo jvertinimas pagal faktines Silumos sanaudas.

Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy grazinimui per kredito grazinimo laikotarpj.
Ekonominis naudingumas priklauso nuo: pasirinkto atnaujinimo priemoniy paketo investicijy dydzio;
Silumos energijos kainos pokycio; pastato vartotojy elgsenos ir kt. Konkretus $ilumos vartojimo
pasidalinimas tarp Sildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy pateiktas Zemiau esanciuose
paveiksluose.

11 lentelé. Faktiniy Silumos energijos sanaudy perskai¢iavimas norminiams metams.
Kaunas, NoreikiSkés
Norminés salygos (RSN 156-94

Energijos sanauduy

Statybiné klimatologija) Faktinés salygos perskaiciavimo
Dienolaipsniai Trukmé Dienolaipsniai Trukmé koeficientas
(dienomis) (dienomis)
4227 219 3012 185 1,40

Prie$ renovacija imamas trijy paskutiniyjy $ildymo sezony vidutinis faktinis
Silumos energijos suvartotas Kkiekis tenkantis vienam pastato naudingojo

ploto kvadratiniam metrui: 109,02 kWh/m2/metus
Perskai¢iuotas norminiams metams sudaro: 152,96 kWh/m2/metus
A priemoniy paketas
200,00
g 100,00 15296 |
£ 000
£ 100,00
L
2 200,00
-300,00
Po atnaujinimo Prie§ atnaujinima
OEnergijos sagnaudos B Kredito grazinimas O Sutaupymas

Pastaba: Pateiktoje diagramoje pavaizduotas esamas ir numatomas Silumos energijos suvartojimas
(balta spalva), kredito grazinimas jvertinus valstybés teikiamas paramas ir 20 mety kredito paliikanas
(pilka ir juoda spalvos), ekonominis haudingumas gaunamas neigiamas.

B priemoniy paketas

200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
-50,00
-100,00
-150,00
-200,00
-250,00

152,96

kWh/m?/metai

Po atnaujinimo Prie§ atnaujinima

O Energijos sanaudos m Kredito grazinimas @ Sutaupymas

Pastaba: Pateiktoje diagramoje pavaizduotas esamas ir numatomas Silumos energijos suvartojimas
(balta spalva), kredito grazinimas jvertinus valstybés teikiamas paramas ir 20 mety kredito palikanas
(pilka ir juoda spalvos), ekonominis haudingumas gaunamas neigiamas.
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14. Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skai¢iuojamosios kainos nustatymas.

Statybos darby kainy apskai¢iavimuose numatytos visos galimos islaidos, kurios gali bati
patiriamos, vykdant pastato konstrukcijy atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darby kaina
apskaiciuota jvertinant numatomas tiesiogines islaidas, susijusias su pastato konstrukcijy atnaujinimu
arba jrengimu, taip pat netiesiogines islaidas, kurias pagrjstai galima buty priskirti pastaty atnaujinimo
(modernizavimo) statybos darbams.

Statybos darby kainy samatiniai apskai¢iavimai atlikti taikant techniskai pagrjstus statybos
resursy ar jy analogy sanaudy normatyvus, resursy rinkos kainas, ekonominius normatyvus bei kitus
duomenis, pagrindzianéius Kainos apskaic¢iavimus pagal numatomus kiekybinius ir kokybinius statinio
ar statinio konstrukcijy jrengimo statybos darby rodiklius. Galutiniai statybos darby kainy
apskai¢iavimai sudaryti atlikus ir apibendrinus pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby samatinius
skai¢iavimus skaiCiuojamosiomis statybos resursy kainomis. Normatyvinés darbo medziagy ir
mechanizmy eksploatacijos sgnaudos, kurios buvo taikytos rengiant sgmatinius apskai¢iavimus, yra
sudarytos darbo vienetui su apibrézta darby sudétimi, atsizvelgiant j numatoma technologinj darby
vykdymo procesa, technologines operacijas.

Apskaic¢iuojant tiesiogines iSlaidas jvertintos tiesiogiai darbams atlikti reikalingy materialiniy ir
darbo istekliy (statybos resursy), t.y. medziagy , mechanizmy eksploatacijos ir darbo uzmokeséio
iSlaidos, socialinio draudimo mokes¢iai bei kitos su darby vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietés
iSlaidos. Bendra medziagy kaina tiesioginése islaidose apskai¢iuota kaip visy, reikalingy darby kiekiui
atlikti, medziagy poreikio kainy suma. Apskai¢iuojant medziagy kaing, taikytos medziagy franko
statybos vieta kainos, j kurias jskai¢iuotos medziagy jsigijimo ir jy pristatymo j statybos vieta islaidos
(pardavimo kaina, tiekéjy antkainiai, taros, jpakavimo, rekvizito, pakrovimo, iskrovimo, paruo$imo,
saugojimo bei transporto iSlaidos). Mechanizmy eksploatacijos kainy apskaiCiavimai tiesioginése
iSlaidose atlikti jvertinus darby kiekiui jvykdyti reikalingy pagrindiniy mechanizmy eksploatacijos
sgnaudy kainas. Darbo uzmokesc¢io islaidy apskai¢iavimai nustatyti darbo valandos skai¢iuojamosiomis
kainomis, atsizvelgiant j reikalingy darbo sgnaudy kiekj. Prie darbininky skai¢iuojamojo darbo
uzmokescio priskai¢iuotas pagrindinis darbo uzmokestis, taip pat priedai uz vadovavimg brigadoms,
uzmokestis uz atostogy laikotarpj bei Kitokie darbo uzmokesCio priskai¢iavimai, atsizvelgiant j
atlickamy darby sudétingumg, reikalingag darbininky kvalifikacija (kategorija), darby sezoniskuma,
sunkuma, darbo aplinkos salygas ir kitokig specifika. Nuo darbo uzmokesc¢io sumos, procentiniu dydziu
priskai¢iuotos socialinio draudimo islaidos.

Tiesioginiy islaidy sudétyje jvertintos statinio statybvietés jrengimo, eksploatavimo, darby
organizavimo ir valdymo islaidos, jskaitant islaidas, susijusias su darby pridavimu.

Netiesioginés iSlaidos statybos darby kainose apskaiCiuotos Kkaip kainos skirtumas tarp
numatomos galutinés kainos ir tiesioginiy iSlaidy. Apskaiéiuojant netiesiogines iSlaidas, jvertintos
rangovo pridétinés islaidos, taip pat numatomas rangovo (genrangovo) pelnas.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos pateiktos su pridétinés vertés mokesciu.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainy apskai¢iavimuose matavimo vienetas apima
visas sgnaudas, iSvardintas darby sudétyse, taip pat ir su darby vykdymu susijusiy tarpiniy darby
sgnaudas.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainose jvertintos statybiniy Siuksliy bei lauzo
iSvezimo islaidos, nejskaitant sgvartyno mokesciy.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos nustatytos pagal 2017 m. spalio mén. UAB
»SISTELA* skai¢iuojamasias kainas.

Investicijy plano rengimo vadovas Sariinas Berkmanas
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14.1. Statybos resursy sanaudy normatyvai pagal pastato athaujinimo (modernizavimo)
priemones.

Priemonés pavadinimas

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima
ir nuogrindos sutvarkyma.

Pastato cokolio S$iltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plok§témis, tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-0101 - R62P-0505

Preliminari darby sudétis

1. Statybos aikstelés paruo$imas; 2. Esamos nuogrindos pasalinimas; 3. Grunto atkasimas ir uzkasimas;
4. PavirSiaus paruoSimas; 5. Hidroizoliacijos jrengimas; 6. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas,
Klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7. I§lyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant armavimo
tinklelj; 8. Langy angokraséiy aptaisymas; 9. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruosimu; 10.
Dazymas; 11. Teritorijos tvarkymo darbai.

Matavimo vienetai m’

Skaiciuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 106,29

Pastato cokolio Siltinimas i iSorés termoizoliacinémis plokS$témis, aptaisant apdailos plokstémis.
Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Apdailos tipas: mazo jmirkio sauso presavimo keramings plytelés (zr. 6.1.1 p.)

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-0101 - R62P-0505

Preliminari darby sudétis

1. Statybos aikstelés paruosimas; 2. Esamos nuogrindos pasalinimas; 3. Grunto atkasimas ir uzkasimas;
4 PavirSiaus paruoSimas; 5. Hidroizoliacijos jrengimas; 6. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas; 7.
Langy angokrasc¢iy aptaisymas; 8. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruosimu; 9. Apdailos ploks¢iy
tvirtinimas; 10. Teritorijos tvarkymo darbai.

- - - 2
Matavimo vienetai m

Skaic¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 126,56

Pastato sieny Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis ploks§témis, tinkuojant armuotu silikatiniu-
silikoninu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-2101 - R62P-6103

Preliminari darby sudétis

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavirSiaus paruoSimas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas; 4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 5.
Termoizoliaciniy plokséiy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 6. ISlyginamojo
sluoksnio jrengimas, tvirtinant armavimo tinklelj; 7. Langy angokras¢iy aptaisymas, 8. Kampy
papildomas armavimas; 9. Gruntavimas; 10. Apdailinio sluoksnio jrengimas; 11. DazZymas.

- - . 2
Matavimo vienetai m

Skaic¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 96,15

Pastato sieny Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant védinamg fasada ir
aptaisant apdailos plokStémis.

Termoizoliacinis sluoksnis - akmens vata

Apdailos tipas: fibrocementinés plokstés arba mazo jmirkio sauso presavimo keraminés plytelés (z. 6.1.1 p.)

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-2101 - R62P-6103
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Preliminari darby sudétis

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavirSiaus paruoSimas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas; 4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 5.
Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas; 6. Termoizoliaciniy ploks$¢iy tvirtinimas; 8. Véjo
izoliacijos jrengimas. 9. Kampy ir angokrasciy aptaisymas; 10. Apdailiniy ploksciy tvirtinimas.

Matavimo vienetai m’

Skaiciuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 116,43

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant iSorinés pastato sienos, perkélimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: N16P

Preliminari darby sudétis

1. Dujy vamzdyno pozeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy jrengimas. 3. Vamzdyno

perkélimas ant naujy atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dazymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetai m

Skaiciuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 48,95

Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny, perkélimas j sumontuotus kanalus.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: N50, R21
Preliminari darby sudétis

1. Kabeliy demontavimas. 2. Kanaly kabeliams montavimas. 3. Laidy kabeliy perklojimas j
sumontuotus kanalus.

Matavimo vienetai m

Skaiciuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 8,66

Priemonés pavadinimas

Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas.

Sutapdinty stogy Siltinimas ant esamos dangos termoizoliacinémis plok§témis, jrengiant ritinine
(bitumine arba sinteting) dangg.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis ir/arba mineraliné vata

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-5101 - R62P-5514; F12-2

Preliminari darby sudétis

1. Pavir$iaus nuvalymas; 2. Parapeto pakélimas (iki reikiamo auks$éio); 3. Esamos dangos remontas; 4.
Nuolydj formuojanéio sluoksnio jrengimas; 5. Stogy Siltinimas temoizoliacinémis ploks§témis; 6.
Parapety Siltinimas termoizoliacinémis ploks§témis, tvirtinant prie pagrindo smeigémis; 7. Papildomos
Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 8. Stogo dangos jrengimas; 9. Ilajy, ventiliacijos kaminéliy
jrengimas; 10. Apsauginés tvorelés jrengimas; 11. Naujy patekimo ant stogo liuky jrengimas.

- . . 2
Matavimo vienetai m

Skaiciuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 86,02

Vidinés lietaus kanalizacijos ruisiuose keitimas, kei¢iant ketinius vamzdZius plastikiniais.
Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-5-5; N16P-1407; F16-3-1-F16-3-2
Preliminari darby sudétis

1.Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas. 2. Nuotakyno i$ plastikiniy vamzdziy bei fasoniniy
daliy montavimas, sandiiras sandarinant guminiais ziedais. 3. Seny trapy demontavimas ir naujy
montavimas (F16-5-4, F16-5-5). 4. Siuksliy surinkimas ir i$nesimas i§ patalpy. 5. Vamzdyny hidraulinis
bandymas.

Matavimo vienetai m

Skaic¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 1,40
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Daugiabuciy pastaty vid.kanal.stovuose keitimas, kei¢iant ketinius vamzdzius plastikiniais.
Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-5-2; F16-5-3; N16P-1407; F16-3-2
Preliminari darby sudétis

1.Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas. 2. Nuotakyno i$ plastikiniy vamzdziy bei fasoniniy
daliy montavimas, sandiras sandarinant guminiais ziedais. 3. Atraminiy detaliy montavimas. 4.
Nuotakyno vamzdyno izoliavimas folija padengtais kevalais (F16-3-2). 5. Seny trapy demontavimas ir
naujy montavimas (F16-5-4, F16-5-5). 6. Siuksliy surinkimas ir i$nesimas i3 patalpy. 7. Vamzdyny
hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m

Skaiciuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 0,62

Priemonés pavadinimas

Buty langy ir balkony dury keitimas.

Esamy (buty) langy keitimas plastikiniais varstomais langais.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky isémimas i§ sieny, jskaitant atliecky sutvarkymg. 2. Palangiy iSémimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangiy tvirtinimas. 5.
Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokras¢iy apdailos
atstatymas tinkuojant ir nudazant.

. . . 2
Matavimo vienetali m

Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 202,73

Esamy (riisio) langy keitimas plastikiniais, gradinto stiklo varstomais langais.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky isémimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkymg. 2. Palangiy i$émimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangiy tvirtinimas. 5.
Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokra$¢iy apdailos
atstatymas.

- . . 2
Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 246,18

Esamuy (laiptiniy) langu keitimas plastikiniais varstomais langais.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky isémimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkymg. 2. Palangiy i$émimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Lauko palangiy tvirtinimas. 5. Sandiiry tarp
stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokra$¢iy apdailos atstatymas
tinkuojant ir nudazant.

- - . 2
Matavimo vienetai m

Skaiciuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 188,25

Priemonés pavadinimas

Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal viena projekta.

Balkony stiklinimas, naudojant plastikiniy profiliy blokus.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-4101

Preliminari darby sudétis
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1. Seny bloky isémimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Angokrasc¢iy paruosimas balkony rémy
konstrukcijos jstatymui. 3. Balkono apdailinés tvorelés (turéklo) stiprinimas. 4. Balkono stiklinimo
bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas. 5. Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas. 6. Palangés
jrengimas ir tvirtinimas. 7. Angokrasciy apdaila.

. . . 2
Matavimo vienetali m

SkaiCiuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 134,67

Priemonés pavadinimas

Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty
remonty ir pritaikymg nejgaliyjy poreikiams.

Esamy dury keitimas plastikinémis durimis.

Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky iSémimas i sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas. 3. Sandtry tarp stakty ir sieny hermetizavimas. 4. Spyny ir dury
pritraukikliy jrengimas. 5. Angokra$c¢iy apdailos atstatymas tinkuojant ir nudazant.

- - - >
Matavimo vienetai m

Skaiciuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 289,62

Esamy dury keitimas metalinémis durimis.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky iSémimas i§ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas. 3. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas. 4. Spyny ir dury
pritraukikliy jrengimas. 5. Angokra$c¢iy apdailos atstatymas tinkuojant ir nudazant.

- - - >
Matavimo vienetai m

Skaiciuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 289,62

Priemonés pavadinimas

Riisio perdangos $iltinimas.

Riisio luby Siltinimas termoizoliacinémis plokStémis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-1101 - R62P-1306; F60-8 - F60-9.
Preliminari darby sudétis

1. InZineriniy tinkly atkélimas ir tvirtinimas. 2. Luby pavirSiaus paruo$imas. 3. Termoizoliacijos
plokséiy Klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis. 4. Plonasluoksnio armuoto dekoratyvinio
tinko jrengimas. 5. Dazymas.

- . . 2
Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetui 52,13

Priemonés pavadinimas

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas.

Védinimo kanaly remontas, pakeliant védinimo kaminélius.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R18-2; F46
Preliminari darby sudétis

1.UzterSimy pasalinimas i§ védinimo kanaly. 2. Dezinfekavimas. 3. Védinimo kaminéliy paaukstinimas
mirijant.

Matavimo vienetai m

Skaiciuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 5,96
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Veédinimo agregaty su Silumograza (rekuperatoriy) montavimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: D3; N20

Preliminari darby sudétis

1.Agregato arba agregato bloky transportavimas iki montavimo vietos ir padéjimas ant atraminés
konstrukcijos. 2.Agregato arba agregaty bloky montavimas. 3.Sumontuoto agregato padéties
patikslinimas, reguliavimas ir galutinis tvirtinimas. 4.Agregato prijungimas prie ventiliacijos ir elektros
tinkly. 5.Sumontuoto agregato bandymas.

Agregatai: individualiis védinimo jrenginiai su SilumograZza.

Matavimo vienetai m

Skaiciuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 38,62

Priemonés pavadinimas

Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas.

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-7

Preliminari darby sudétis

1. Magistraliniy vamzdyny montavimas, tvirtinant. 2.Vamzdziy dazymas. 3.Hidraulinis sistemos
bandymas.

Matavimo vienetai m

Skaiciuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 3,76

Sildymo sistemos vamzdyny (stovy) keitimas jrengiant dvivamzde sistema.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-8

Preliminari darby sudétis

1. Stovy montavimas, tvirtinant. 2.Uzdaromosios armatiiros montavimas. 3.Vamzdyny dazymas.
4.Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 10,00

Radiatoriy keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-11

Preliminari darby sudétis

1.Radiatoriy atjungimas nuo vamzdyny. 2.Radiatoriy nuémimas ir i$neSimas. 3.Seny kronsSteiny
nuémimas. 4.Naujy kronsteiny pastatymas ir tvirtinimas. 5.Naujy radiatoriy pakabinimas ir prijungimas
prie vamzdyno.

Matavimo vienetai vnt.

Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 10,92

Gyvatuky keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: 208-05-01

Preliminari darby sudétis

1.Esamy ranksluos¢iy dziovintuvy ir privedamyjy vamzdyny iki stovy demontavimas, iSneSimas ir
pakrovimas j transporto priemong. 2.Naujy privedamyjy vamzdyny apvedimo linijy ir ranksluosciy
dziovintuvy montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

Matavimo vienetai vnt,

Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 0,07

Vidaus karsto vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdyny montavimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-8
Preliminari darby sudétis
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1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vandens tiekimo magistraliniy tinkly montavimas, jrengiant atramas,
pastatant uzdaromaja - reguliuojamaja armatira. 3. Siuksliy surinkimas ir i$ne$imas i§ patalpy. 4.
Hidraulinis vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m

Skaiciuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 1,85

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny izoliacijos keitimas.

Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F26-1

Preliminari darby sudétis

1.1zoliuojamo pavirSiaus valymas. 2.lzoliavimo medziagos pjaustymas. 3.PavirSiaus izoliavimas,
sandiiry, alkiiniy aptaisymas ir tvirtinimas.

Matavimo vienetai m

Skaiciuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 2,03

Vidaus karsto vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdyny izoliacijos keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F26-1

Preliminari darby sudétis

1.1zoliuojamo pavirSiaus valymas. 2.1zoliavimo medZiagos pjaustymas. 3.PavirSiaus izoliavimas,
sandiiry, alkiniy aptaisymas ir tvirtinimas.

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 1,00

Vidaus karsto vandentiekio sistemos stovy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-9

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vamzdyny montavimas, jrengiant atramas. 3. Uzdaromosios armatiiros
montavimas. 4. Vamzdziy izoliavimas. 5. Siuksliy surinkimas ir i$nesimas i§ patalpy. 6. Hidraulinis
vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 6,99

Termostatiniai ventiliy jrengimas dvivamzdei Sildymo sistemai.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: -
Preliminari darby sudétis

Termostatiniy ventiliy prie radiatoriy montavimas.

Matavimo vienetai vnt.

Skaic¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 3,92

Silumos kiekio dalikliy jrengimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: -

Preliminari darby sudétis

Silumos kiekio dalikliy jrengimas ant radiatoriy. Duomeny kaupiklio montavimas ir duomeny
apdorojimo programos diegimas.

Matavimo vienetai vnt.

Skaic¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 6,35

Automatiniy balansiniy ventiliy jrengimas stovuose.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-10; R61P-2656

Preliminari darby sudétis

1.Vamzdziy perpjovimas. 2.Vamzdziy galy sriegimas. 3.Ventiliy sumontavimas. 4. Sildymo vamzdyno
stovy balansavimas.
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Matavimo vienetai vnt.

Skaiciuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 1,78

Automatiniy termobalansiniy ventiliy jrengimas stovuose.

Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-10; R61P-2656
Preliminari darby sudétis

1.Vamzdziy perpjovimas. 2.Vamzdziy galy sriegimas. 3.Ventiliy sumontavimas.

Matavimo vienetai vnt,

Skaiciuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 4,23

Automatizuoty Silumos punkty jrengimas.
Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-1-F18-3
Preliminari darby sudétis

1.Elevatorinio mazgo su boileriu demontavimas, supjaustant dujomis. 2.Betoninio pamato jrengimas
(moduliniam jrenginiui). 3.Modulinio jrenginio montavimas ant paruoSto pamato. 4.Privedamyjy
vamzdyny montavimas, prijungiant modulinj jrenginj prie Sildymo, karsto ir Salto vandens sistemy bei
Silumos tinkly. 5.Sumontuoty vamzdyny ir atraminiy konstrukcijy padengimas antikorozine danga.
6.Sumontuoty vamzdyny izoliavimas folija padengtais kevalais. 7.Vamzdyny Zenklinimas daZais.
8.Sumontuoto jrenginio ir vamzdyny hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai komplekt.

Skaiciuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 5,89

Saulés kolektoriy sistemos montavimas

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: N16P-1207

Preliminari darby sudétis

1.Akumuliaciniy talpy iskrovimas ir transportavimas per angas iki montavimo viety. 2. Akumuliaciniy
talpy montavimas ant paruosty pagrindy. 3.Akumuliaciniy talpy prijungimas prie vandens tiekimo ir
Sildymo sistemy. 4. Saulés kolektoriy montavimas. 5.Akumuliaciniy talpy hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai komplekt.

Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 18,76

Skysto arba dujinio kuro individualiy katily montavimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: N16P-1202-N16P-1203

Preliminari darby sudétis

1.Katily iskrovimas ir transportavimas per angas iki montavimo viety. 2.Katily montavimas patalpose.
3.Katily prijungimas prie vandens tiekimo ir sildymo sistemy. 4.Katily prijungimas prie kuro tiekimo
sistemy ir diimtraukiy. 5.Katily hidraulinis bandymas. 6. Apdailos atstatymas.

Matavimo vienetai komplekt.

Skaic¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 5,89

Priemonés pavadinimas

Buitiniy nuoteky sistemos keitimas.

Daugiabuciy pastaty vidaus kanalizacijos rusiuose keitimas, keifiant Kketinius vamzdzius
plastikiniais.

Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-5-5; N16P-1407; F16-3-1-F16-3-2
Preliminari darby sudétis

1.Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas. 2. Plastikiniy nuotakyno vamzdyny montavimas. 3.
Seny trapy demontavimas ir naujy montavimas (F16-5-4, F16-5-5). 4. Siuksliy surinkimas ir isnesimas
i$ patalpy. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas.
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Matavimo vienetai m

Skaiciuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 0,74

Daugiabucdiy pastaty vid. kanal. stovuose keitimas, keic¢iant ketinius vamzdZius j plastikinius.
Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-5-2; F16-5-3; N16P-1407; F16-3-2
Preliminari darby sudétis

1.Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas. 2. Nuotakyno i$ plastikiniy vamzdziy bei fasoniniy
daliy montavimas, sandiiras sandarinant guminiais ziedais. 3. Atraminiy detaliy montavimas. 4.
Nuotakyno vamzdyno izoliavimas folija padengtais kevalais (F16-3-2). 5. Sumontuoty vamzdyny
prijungimas prie sanitariniy prietaisy (F16-5-1).6. Seny trapy demontavimas ir naujy montavimas (F16-
5-4, F16-5-5). 7. Siuksliy surinkimas ir inesimas i§ patalpy. 8. Vamzdyny hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m

Skaiciuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 3,14

Priemonés pavadinimas

Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar pertvarkymas.

Vidaus vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-8

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vandens tiekimo magistraliniy tinkly montavimas, jrengiant atramas,
pastatant uzdaromaja - reguliuojamaja armatiira, izoliuojant vamzdzius. 3. Siuksliy surinkimas ir
iSneSimas i§ patalpy. 4. Hidraulinis vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 1,04

Vidaus vandentiekio sistemos stovy vamzdynuy montavimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-9

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vamzdyny montavimas, jrengiant atramas. 3. Uzdaromosios armatiiros
montavimas. 4. Vamzdziy izoliavimas. 5. Siuksliy surinkimas ir i$nesimas i§ patalpy. 6. Hidraulinis
vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 3,31

Priemonés pavadinimas
Elektros instaliacijos keitimas.

Pastato elektros tinkly keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: N21

Preliminari darby sudétis

1.Jvadiniy apskaitos spinty montavimas, tvirtinant prie atramy. 2. Elektros instalicijos keitimas. 3.
ApSvietimo sistemos, skydeliy keitimo, jzemininimo, paleidimo, derinimo ir kiti darbai.

Matavimo vienetai butai
Skaic¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 6,19
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Literatuiros sarasas:

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Zin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828);

Lietuvos Respublikos valstybés paramos bastui jsigyti ar i$sinuomoti ir daugiabuc¢iams namams
atnaujinti (modernizuoti) jstatymas (Zin., 1992, Nr. 14-378; 2000, Nr. 56-1639; 2002, Nr. 116-
5188; 2010, Nr. 125-6378);

Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturin¢ioms Seimoms ir Vvieniems
gyvenantiems asmenims jstatymas (Zin., 2003, Nr. 73-3352;2006, Nr. 130-4889);

Lietuvos Respublikos daugiabuciy gyvenamyjy namy ir Kitos paskirties pastaty savininky bendrijy
Istatymas (Zin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2012, Nr. 50-2440);

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2000, Nr. 84-2533; 2001, Nr.
101-3597);

Lietuvos busto strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. sausio 21 d.
Nutarimu Nr. 60 (Zin., 2004, Nr. 13-387);

Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2005, Nr. 78-
2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);

Valstybés parama daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-
7024);

Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. Jsakymu Nr. D1-677 (Zin,. 2009,
Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2014, Nr. D1-365);

STR 1.12.05:2002 ,,Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir priezitros
reikalavimai®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1. jsakymu Nr.
351 (Zin., 2002, Nr. 81-3504;2011, Nr. 2-66);

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 11 d. jsakymu Nr. D1-754 (TAR, 2016-
12-01, Nr. 27896);

STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. D1-708 (Zin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902);

STR 1.02.09:2011 ,,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo tvarkos
aprasas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 14d. jsakymu Nr.
D1-972 (Zin., 2006, Nr. 2-19;2011, Nr. 157-7448);

»I$samiojo energijos iStekliy ir Salto vandens vartojimo audito atlikimo viesojo naudojimo
paskirties pastatuose metodika®, patvirtinta Lietuvos Respublikos tkio ministro 2008 m.
Balandzio 29 d. Isakymu Nr. 4-184;

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugséjo 21 d. jsakymu Nr. D1-455;
STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné¢ sauga“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422;

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 420;

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr.D1-706;

STR 2.01.01 (5):2008 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo®, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu Nr. D1-132;

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir S$ilumos
i$saugojimas*, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu
Nr. D1-131;

Kiti susije¢ teisés aktai.
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