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1. ĮVADAS 
Daugiabučio namo, esančio Universiteto g. 2, Akademijoje, Kauno raj., modernizavimo 

investicijų planas rengiamas pagal 2014 m. vasario mėn. 7 d. sutartį CPO28467. Prie investicijų 
plano pridedamas pastato vizualinės apžiūros aktas 2014-03-04, Nr. VA/14-03-04/32, pastato 
energinio naudingumo sertifikatas  Nr. KG-0238-0036, pastato energinio naudingumo klasė – E. 
Daugiabučiui namui netaikomas tipinis namo techninis projektas patalpintas BETALT 
tinklalapyje (www.atnaujinkbusta.lt). 

Projektas atitinka Kauno rajono savivaldybės bendrąjį planą patvirtintą savivaldybės tarybos 
2009 m. sausio mėn 29d. sprendimu Nr.TS-1. 

Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendimai 
projektavimo darbams. 

Gyvenamas namas yra 5 aukštų, 122 butų pastatas, pastatytas 1982 metais, pagal tuo metu 
galiojusias statybos normas.  

Daugiabučiam gyvenamam namui šiluma tiekiama iš centralizuotų šilumos tiekimo tinklų. 
Namo šildymo sistema prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų pajungta pagal priklausomą 
jungimo schemą per elevatorių. 

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengėjai : 
Pareigos V. pavardė Tel. Nr. Atestato Nr. Išduotas Galioja iki 
Inžinierė Lolita Jakštienė 837 320350 0238 2013 05 15 neribotai 
Konsultantas Rymantas Zimkus 837 320350    

2. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TIPO APIBŪDINIMAS 
2.1 Namo tipas (pagal sienų medžiagas) Mūrinis, gelžbetonio panelių 
2.2 Aukštų skaičius   5 
2.3 Statybos metai, tipinio namo projekto, pagal 

kurį pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra) 
1982 

2.4 Pastato energinio naudingumo klasė E, sertifikato Nr.KG–0238-0036, išdavimo data  
2014-06-09 

2.5 Užstatytas plotas 1182 m2 
2.6 Priskirto žemės sklypo plotas, m nesuformuotas 
2.7 Atkuriamoji namo vertė, tūkst. Lt  

(VĮ Registrų centro duomenimis) 
9860 

3. PAGRINDINIAI DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO RODIKLIAI 
Vadovaujantis VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

išrašais (2014-06-23 pastato u.nr. 5297-0056-9011; 2014-01-29 patalpos/buto nr.437 un.nr. 4400-
0985-7409:8405; 2014-01-29 patalpos/buto nr.443 un.nr. 4400-1008-4514:1587; 2014-01-29 
patalpos/buto nr.515, un.nr. 4400-0994-0552:9149; 2014-03-28 patalpos/buto nr.522A un.nr. 
4400-1008-4330:1578), VĮ Registrų centro 2014-01-22 išduotu butų (patalpų) sąrašu pastate, 
pastato energinio naudingumo sertifikato duomenimis Nr. KG-0238-0036 ir namo 
inventorizacinės bylos planais pateikiami pagrindiniai daugiabučio gyvenamojo namo rodikliai. 

1 lentelė 
Eilės 
Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, 
vnt. 

Pastabos 
 

1 2 3 4 5 
3.1. Bendrieji rodikliai 
3.1.1. Butų skaičius vnt. 122  
3.1.2. Butų naudingasis plotas m2 4020,15  
3.1.3. Namo negyvenamųjų patalpų skaičius* vnt. -  
3.1.4. Namo negyvenamosios paskirties patalpų 

bendrasis (naudingasis) plotas 
m2 

- 
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Eilės 
Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, 
vnt. 

Pastabos 
 

3.1.5 Namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m2 4020,15  
3.2. Sienos 
3.2.1. Fasadinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų 

angų plotą), įskaitant angokraščius 
m2 

2547,61 
Be cokolio 

3.2.2. Fasadinių sienų šilumos perdavimo 
koeficientas 

W/m2K 1,27 
Plytų mūras, nešiltintos 

3.2.4. Cokolio plotas (atėmus angų plotą) m2 278,01  
3.2.5. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 2,8 Nešiltintas 
3.3. Stogas (sutapdintas) 
3.3.1. Stogo dangos plotas m2 1207,00  
3.3.2. Stogo šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,85 Nešiltintas 
3.4. Langai ir laukujės durys 
3.4.1 Butų ir kitų patalpų langų skaičius, iš jų: vnt. 247  
3.4.1.1 Langų, pakeistų į aukštesnės šilumos laidumo 

klasės langus skaičius vnt. 203 
Plastikiniai 

3.4.2. Butų ir kitų patalpų langų plotas, iš jų: m2 871,43  
3.4.2.1. Langų, pakeistų į aukštesnės šilumos laidumo 

klasės langus, plotas m2 742,60 
Plastikiniai langai  

3.4.3 Skaičius butų ir kitų patalpų balkonų durų, iš 
jų: vnt. 8 

 

3.4.3.1 Skaičius durų, pakeistų į aukštesnės šilumos 
laidumo klasės duris vnt. 6 

Plastikinės balkonų durys 

3.4.4 Plotas butų ir kitų patalpų balkonų durų  m2 14,08  
3.4.4.1 Plotas balkonų durų pakeistų į aukštesnės 

šilumos laidumo klasės duris, plotas m2 10,56 
Plastikinės balkonų durys 

3.4.5. Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir 
kt.) langų ir balkonų durų skaičius, iš jų: 

vnt. 82 

Laiptinės langai 26 vnt.; 
Bendro naudojimo patalpų 
balkonų durys 8 vnt.; 
Bendro naudojimo patalpų langai 
2 vnt.; 
Rūsio langai 46 vnt.  

3.4.5.1. Pakeistų bendrojo naudojimo patalpų 
(laiptinių, rūsių ir kt.) langų ir balkonų durų 
skaičius 

vnt. 2 
Bendro naudojimo patalpų langai 
2 vnt. 

3.4.6 Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir 
kt.) langų ir balkonų durų plotas, iš jų: 

m2 126,45 

Laiptinės langai 35,36 m2; 
Bendro naudojimo patalpų 
balkonų durys 14,08 m2; 
Bendro naudojimo patalpų langai 
4,47 m2; 
Rūsio langai 72,54 m2 

3.4.6.1 Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir 
kt.) langų ir balkonų durų, pakeistų į 
aukštesnės šilumos laidumo klasės langus ir 
duris, plotas 

m2 4,47 

Bendro naudojimo patalpų langai 
4,47 m2; 
 

3.4.7. Lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius vnt. 14 Rūsio, laiptinės, tambūro durys, 
bei butų lauko durys  

3.4.7.1 Durų (laiptinių ir kt.) plotas, iš jų: 
m2 32,29 

Laiptinės durys 7,77 m2 

Tambūro durys 8,98 m2 
Butų lauko durys 10,24 m2 
Rūsio durys 5,31 m2 

3.4.7.2. Pakeistų lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas 
m2 13,64 

Laiptinės durys 5,67 m2 

Butų lauko durys 3,89 m2 
Rūsio durys 4,08 m2 

3.5. Rūsys ir cokolis 
3.5.1. Rūsio perdangos plotas m2 1032,00  
3.5.2. Rūsio perdangos šilumos perdavimo 

koeficientas 
W/m2K 0,71 

Nešiltinta 
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*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties 
(prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras 
nekilnojamasis daiktas. 
 
4. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KONSTRUKCIJŲ, BENDROJO 

NAUDOJIMO PATALPŲ IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ FIZINĖS-TECHNINĖS 
BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
Namo konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių sistemų fizinė-techninė būklė 

įvertinta, vadovaujantis vizualinių namo apžiūrų rezultatais ir pastato fotofiksacija (priedas Nr. 2). 

Daugiabučio gyvenamojo namo konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir 
inžinerinių sistemų fizinė-techninė būklė 

2 lentelė 
Eil. Nr. Apžiūros 

objektas 
Bendras 

įvertinimas* 
Detalus būklės aprašymas 

(defektai, deformacijos nusidėvėjimo lygis ir pan.) 
Įvertinimo pagrindai 

 
1 2 3 4 5 

4.1. Sienos 
(fasadinės) 

3 Laikančios pastato konstrukcijos – plytų 
mūro ir keramzitbetonio panelių skersinės ir 
išilginės sienos.  
Dėl kritulių poveikio pažeistos viršutinės 
fasadų zonos, piliastrai, taip pat paviršiai 
parapetų zonoje ir jungties su stogeliais ir 
balkonų konstrukcijomis zonos. Vietomis 
matomi mūro įtrūkimai, plytų paviršius 
aptrupėjęs. Fasadų skardinimų būklė 
patenkinama. Sienos neapšiltintos, U=1,27 
W/m2 K. Sienų šiluminė varža neatitinka 
šiuolaikinių normų reikalavimų. Reikalingas 
viso fasado remontas ir apšiltinimas.  

UAB „Cedra“ 
2014 03 04 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.2. Pamatai, 
cokolis ir 
nuogrindos 

3 Pastato pamatai juostiniai. Nuogrinda apie 
pastatą įrengta tik fragmentiškai, jos 
paviršius ištrupėjęs, kai kur užneštas 
augaliniu sluoksniu, vietomis nuogrindos 
nuolydis į pastato pusę. Pamatų ir cokolio 
sienų konstrukcijų būklė patenkinama, 
paviršiai paveikti drėgmės. Cokolis ir 
pamatai nešiltinti, tai turi įtakos dideliam 
pirmo a. grindų šilumos laidumui.  
Reikalingas cokolio ir pamato remontas ir 
apšiltinimas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 04 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.3. Stogas 
 

2 Stogas sutapdintas, papildomai nešiltintas, 
lietaus nuvedimas vidinis. Stogo danga 
fragmentiškai keista, bendra dangos būklė 
bloga, danga pūslėta, nesandari. Skardinimai 
susidėvėję, dalis skardų deformuota. Įlajos 
senos, susidėvėjusios. Patekimas ant stogo iš 
laiptinės per liuką. Iki 1992 m. pastatytų 
gyvenamosios paskirties pastatų stogų 
U=0,85 W/m2 K. Stogo šilumos laidumo 
koeficientas neatitinka šiuolaikinių normų 
reikalavimų.  
Reikalingas stogo remontas ir apšiltinimas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 04 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.4. Langai ir 
balkono 
durys 
butuose  

3 Didžioji dalis butų langų ir balkonų durų 
butuose yra pakeisti plastikiniais langais ir 
balkonų durimis su stiklo paketais. Likę seni 
mediniai langai ir balkoninės durys butuose 
fiziškai susidėvėję, nesandarūs. Plastikinių 
langų būklė gera, U=1,7 W/m2 K. Nepakeistų 

UAB „Cedra“ 
2014 03 04 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
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Eil. Nr. Apžiūros 
objektas 

Bendras 
įvertinimas* 

Detalus būklės aprašymas 
(defektai, deformacijos nusidėvėjimo lygis ir pan.) 

Įvertinimo pagrindai 
 

langų ir balkoninių durų šilumos laidumo 
koeficientas neatitinka šiuolaikinių normų 
reikalavimų.  

sertifikavimas 

   Dalis langų įrengta keičiant originalias angas 
(jas mažinant arba didinant), sprendinių 
nederinant tarpusavyje ir neatsižvelgiant į 
vieningą fasadinį sprendimą. 
Reikalinga pakeisti likusius senus langus ir 
balkonines duris, bei pakeisti langus (keičiant 
ir langų angas) neatitinkančius vieningo 
fasadų sprendimo.  

 

4.5. Lauko durys 
butuose 

3 Penki pirmo aukšto butai įsirengę atskirus 
įėjimus iš lauko. Didžioji dalis lauko durų 
medinės, nesandarios, neapšiltintos. Šių durų 
šilumos laidumo koeficientas neatitinka 
šiuolaikinių normų reikalavimų. Reikalinga 
keisti senas lauko duris. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 04 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.6 Balkonų ar 
lodžijų 
laikančios 
konstrukci-
jos 

3 Laikanti konstrukcija – gelžbetonis. Didžioji 
dalis balkonų - neįstiklinti. Laikančių 
gelžbetoninių konstrukcijų būklė 
patenkinama. Pavojingų konstrukcijos įlinkių 
nepastebėta. Reikalingas apdailos remontas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 04 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.7 Rūsio 
perdanga 

3 Gelžbetoninė perdanga virš rūsio 
neapšiltinta, pavojingų įtrūkimų ir įlinkimų 
nepastebėta.. Iki 1992 m. pastatytų 
gyvenamosios paskirties pastatų atitvaros, 
kurios yra ant perdangos virš nešildomų rūsių 
U=0,71 W/m2K. Šilumos laidumo 
koeficientas neatitinka šiuolaikinių normų 
reikalavimų. Reikalingas pirmo aukšto 
perdangos apšiltinimas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 04 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.8 Langai ir 
lauko durys 
laiptinėse ir 
kitose bendro 
naudojimo 
patalpose 

2 Laiptinėse ir rūsyje visi langai, bei balkonų 
durys bendro naudojimo patalpose seni 
mediniai, fiziškai susidėvėję, nesandarūs. 
Vienos įėjimo durys ir vienos rūsio durys 
metalinės, susidėvėjusios ir nesandarios. Šių 
elementų būklė bloga. U=2,5-2,6 W/m2K.  
Laiptinių lauko ir rūsio durys pakeistos 
naujomis durimis – jų būklė gera.  
Reikalingas laiptinės ir rūsio langų, bendro 
naudojimo patalpų balkonų durų, bei likusių 
nepakeistų lauko durų keitimas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 04 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.9 Šilumos 
mazgas 

3 Šiluma pastatui tiekiama centralizuotai iš 
šilumos tinklų. Pastato šildymo sistema prie 
centralizuotų šilumos tiekimo tinklų pajungta 
pagal priklausomą jungimo schemą per 
elevatorių. Karštas vanduo namui ruošiamas 
šilumos punkte greitaeigiame vamzdeliniame  
pašildytuve. Šilumokaitis, šešių sekcijų, 
kiekviena iš jų po 6 m ilgio. Šilumos 
reguliavimas rankinis. Šilumos mazgo 
įrangos būklė patenkinama. 
Reikalingas šilumos mazgo įrangos keitimas.  

UAB „Cedra“ 
2014 03 04 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 
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Eil. Nr. Apžiūros 
objektas 

Bendras 
įvertinimas* 

Detalus būklės aprašymas 
(defektai, deformacijos nusidėvėjimo lygis ir pan.) 

Įvertinimo pagrindai 
 

4.10. Šildymo 
inžinerinės 
sistemos 

3 Šildymo sistema vienvamzdė apatinio 
paskirstymo. Magistraliniai šildymo sistemos 
vamzdynai pakloti rūsyje, blogai izoliuoti, 
izoliacija asbestinė. Prie šildymo prietaisų 
sumontuoti trieigiai čiaupai, kurie yra pasenę, 
užkalkėję ir reguliavimui netinkami. 
Nevienodai šyla radiatoriai butuose, šiluma 
pasiskirsto netolygiai. Vamzdynai stovuose ir 
pajungimo atvamzdžiai nekeisti nuo 
eksploatacijos pradžios. Stovai be 
balansavimo armatūros. Šildymo sistemos 
būklė patenkinama. 
Reikalingas šildymo sistemos remontas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 04 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.11 Vėdinimo 
inžinerinės 
sistemos 

3 Vėdinimo sistema natūrali, vertikaliais 
kanalais, per virtuvių ir sanmazgų vertikalius 
kanalus. Veikia patenkinamai, 
nereguliuojamos grotelės, kanalai nevalyti. 
Reikalingas vėdinimo kanalų remontas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 04 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.12. Karšto 
vandens 
inžinerinės 
sistemos 

3 Karštas vanduo namui ruošiamas šilumos 
punkte greitaeigiame vamzdeliniame  
pašildytuve. Šilumokaitis, šešių sekcijų, 
kiekviena iš jų po 6 m ilgio. Šilumos 
reguliavimas rankinis. Cirkuliacinė sistema 
neįrengta. Karšto vandens sistemos 
vamzdynai seni. Sistema nesubalansuota. 
Stovų uždaromoji armatūra susidėvėjusi. 
Nepakeistų vamzdynų izoliacija asbestinė, 
nepakankamas jos storis. Reikalingas karšto 
vandens vandentiekio tinklų remontas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 04 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.13 Šalto 
vandens 
inžinerinės 
sistemos 

3 Šalto vandentiekio sistemos vamzdynai seni. 
Sistema nesubalansuota. Stovų uždaromoji 
armatūra susidėvėjusi. Vamzdynai 
neizoliuoti. Reikalingas šalto vandens 
vandentiekio tinklų remontas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 04 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.14 Nuotekų 
šalinimo 
inžinerinės 
sistemos 

2 Buitinių ir lietaus nuotekų vamzdynai 
ketiniai. Vamzdynų būklė bloga, nesandarūs 
sujungimai. Reikalingas buities nuotekų 
tinklo remontas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 04 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.15. Bendrojo 
naudojimo 
elektros 
instaliacija ir 
įrengimai 

3 Elektros instaliacija bendro naudojimo 
patalpose nekeista, būklė patenkinama. 
Reikalingas bendro naudojimo elektros tinklų 
remontas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 04 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.16 Liftas (jei 
yra) 

- Lifto nėra  

* – Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas 
(būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato 
pažeidimų). 
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5. ESAMAS ŠILUMINĖS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS PER ŠILDYMO SEZONĄ 
Esamas šiluminės energijos suvartojimas per 2010-2013 metų šildymo sezonus 

3 lentelė 
Eilės 
Nr. 

Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

5.1.1. Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos 
sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio 
naudingumo sertifikato duomenis  

KWh/m2/metus 229,04  

5.1.2. Namo energinio naudingumo klasė klasė E  

486597 5.1.3. Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo 
patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų 
metų iki projekto rengimo metų vidurkį 

kWh/metus 

kWh/m2/metus 121,24 
 

5.1.4. 5.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų 
vidutinis dienolaipsnių skaičius 

dienolaipsnis 3695,89  

5.1.5. Šiluminės energijos sąnaudos patalpų 
šildymui vienam dienolaipsniui 

kWh/dienolaipsniui 131,66  

5.2 Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio 
naudingumo sertifikato duomenis: 

- patiriami dideli šilumos nuostoliai per nešiltintas pastato sienas, cokolį ir stogą, 
neapšiltintą rūsio perdangą (neapšiltintas pirmo aukšto grindis). Taip pat tinkamas 
šildymo sistemos stovų balansavimas ir šildymo sistemos magistralinių vamzdynų 
šiluminės izoliacijos pakeitimas, termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas leistų 
sutaupyti iki 12% energijos sąnaudų šildymui. 

6. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 

 Įvertinus pastato energinio naudingumo sertifikato Nr. KG–0238-0036, namo fizinės būklės 
apžiūrų duomenis, numatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, kurios turi užtikrinti 
aukštesnę, palyginti su esama, ir ne mažesnę, kaip C pastato, energinio naudingumo klasę ir sumažinti 
skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas ne mažiau kaip 20 procentų. 

Numatomos įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 
4 lentelė 

Priemonių paketas A 
Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 

Eil. 
Nr. 

 

Priemonės 
pavadinimas 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant 
konstrukcinių sprendimų principus, techninės 

įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 
šilumos 

perdavimo 
koeficientas, 
U (W/m2K)* 

Darbų kiekis 
(tikslinamas 

techninio 
projekto 

rengimo metu) 
(m2, m, vnt.) 

1 2 3 4 5 
6.1 Energijos efektyvumą didinančios priemonės   
6.1.1 Fasadų sienų (taip 

pat ir cokolio) 
šiltinimas, 
įskaitant sienų 
(cokolio) 
konstrukcijos 
defektų šalinimą ir 

Siūloma atlikti sienų apšiltinimą, įrengiant 
tinkuojamą šiltinimo sistemą: fasadinių 
sienų prieš apšiltinimą paruošimas – sienų 
plovimas dezinfekuojančiais skysčiais; sienų 
apšiltinimas iš išorės sertifikuota šiltinimo 
sistema, apšiltinant pastato sienas ir 
angokraščius, visų fasadinių paviršių 

0,20 Sienos: 
2547,61 m2 

 
Cokolis: 

278,01 m2 
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Priemonių paketas A 
nuogrindos 
sutvarkymą 

apdailos įrengimas, apskardinimų įrengimas. 
Nuo cokolio iki pirmo aukšto lango viršaus 
turi būti numatyta sustiprinta sertifikuota 
tinkavimo sistema atspari smūgiams ir 
mechaniniams pažeidimams. 
Siūloma apšiltinti pastato cokolį. Atkasant 
pamatus 60 cm žemiau žemės lygio, 
sutvarkant pamatų įtrūkimus ir kitus 
defektus, įrengiant hidroizoliaciją, 
apšiltinant cokolio požeminę ir antžeminę 
dalis sertifikuota apšiltinimo sistema, 
įrengiant cokolio antžeminės dalies apdailą, 
atsparią mechaniniams pažeidimams. 
Izoliavus pamatus būtina įrengti pastato 
nuogrindą iš skaldos, betoninių plytelių ar 
trinkelių. 
Šiltinant išorines atitvaras remontuoti 
balkono plokščių apdailą, remontuoti 
balkonų turėklus. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

6.1.2 Stogo šiltinimas, 
taip pat ir naujos 
dangos ar naujo 
šlaitinio stogo 
įrengimas 
(išskyrus patalpų 
pastogėje 
įrengimą) 

Siūloma apšiltinti stogą, įrengti naują stogo 
hidroizoliacinę dangą. Suformuoti tinkamus 
stogo nuolydžius link lietaus vandens 
surinkimo sistemos, apšiltinant stogą, 
įrengiant bituminę ruloninę hidroizoliacinę 
dangą ir skardinimus. Remontuojant stogelių 
dangą ir apskardinimus. Įlajų keitimas, ant 
stogo esančių ventiliacijos kaminėlių mūro 
remontas, stogo šilumos izoliacijos 
vėdinimas deflektoriniais kaminėliais, 
parapetų apšiltinimas ir apskardinimas pagal 
apšiltintų sienų storį, 0,6 m aukščio 
apsauginės tvorelės stogo perimetru 
įrengimas, liuko ir kopėčių užlipimui ant 
stogo remontas, atstatant žaibosaugą pagal 
normų reikalavimus ir skaičiavimus, 
remontuojant kitus stogo elementus. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

0,16 1207,00 m2 

6.1.3 Rūsio perdangos 
šiltinimas 

Siūloma apšiltinti 1a. grindis (rūsio 
perdangą). Įrengiant karkasą, tvirtinant jį 
prie rūsio lubų, tarp karkaso elementų 
tvirtinant šiluminę izoliaciją ir aptaisant 
karkasą apsauginėmis-apdailinėmis 
plokštėmis. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus 

0,25 1032,00 m2 
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Priemonių paketas A 
Siūloma keisti likusius senus langus ir 
balkonų duris butuose, butas 125 keičia 
senus plaastikinius langus, bei tuos langus, 
kurie neatitinka vieningo fasadų sprendimo į 
mažesnio šilumos pralaidumo 
langus(pageidautina U=1,0 W/m2K) į trijų 
stiklų stiklo paketus, kai du stiklai 
selektyviniai, plastikinius langus ir duris, 
senus langus išmontuojant, naujus langus 
sumontuojant, sandarinant, įstatant naujas 
palanges.  Butas nr.125 keičia senus 
plastikinius langus naujais. 

1,2 Butų langai: 
190,94 m2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Siūloma keisti likusius senus  langus ir 
balkonų duris laiptinėje ir kitose bendro 
naudojimo patalpose, bei tuos langus, kurie 
neatitinka vieningo fasadų sprendimo į 
mažesnio šilumos pralaidumo langus, į 
vienkamerinius stiklo paketo plastikinius 
langus ir duris su vienu selektyviniu stiklu, 
senus langus išmontuojant, naujus langus 
sumontuojant, sandarinant, įstatant naujas 
palanges. 

1,4 Laiptinės langai 
ir balkonų durys: 

49,44 m2 

6.1.4 Butų ir kitų 
patalpų langų 
keitimas į 
mažesnio šilumos 
laidumo langus 

Siūloma keisti rūsio langus – senų medinių 
blokų išmontavimas, naujų langų 
sumontavimas, sandarinimas (pageidautina 
U=1,7 W/m2K). Pagal priešgaisrinius 
reikalavimus langų dūmams išleisti stiklai 
turi būti  sumontuoti atskiruose rėmuose (ne 
stiklo paketai). 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

 Rūsio langai: 
72,54 m2 

 

 

6.1.5 Laiptinių lauko 
durų ir tambūro 
durų keitimas, 
įskaitant susijusius 
apdailos darbus, 
įėjimo laiptų 
remontą ir 
pritaikymą 
neįgaliųjų 
poreikiams 
įrengimas 

Siūloma keisti įėjimų, tambūro duris bei 
nekeistas rūsio duris naujomis: naujų durų 
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, 
sandūrų tarp staktų ir sienos 
hermetizavimas.  
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

1,4 15,35 m2 

6.1.5 Balkonų ar lodžijų 
įstiklinimas, 
įskaitant esamos 
balkonų ar lodžijų 
konstrukcijos 
stiprinimą ir (ar) 
naujos įstiklinimo 
konstrukcijos 
įrengimą pagal 
vieningą projektą 

Siūloma stiklinti visų butų balkonus, 
išmontuojant senus balkonų įstiklinimus, 
naujus langus sumontuojant, sandarinant.  

- 68,71 m2 

 

1 kompl. 
Šilumos poreikis 
šildymui: 

6.1.6 Šilumos punkto ir 
karšto vandens 
ruošimo įrenginių 
keitimas ar 
pertvarkymas 

Siūloma keisti šilumos punkto įrangą 
šildymo sistemos prijungimo schemos 
pakeitimui iš priklausomos (elevatorinės) į 
nepriklausomą (naudojant šilumokaitį), 
įrengiant automatinį reguliavimą pagal lauko 

- 

280 kW 
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Priemonių paketas A 
Šilumos poreikis 
karšto vandens 
ruošimui: 

 pertvarkymas įrengiant automatinį reguliavimą pagal lauko 
oro temperatūrą, šilumokaičio karšto 
vandens įrengimas pastate su automatiniu 
karšto vandens reguliavimu. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

 

760 kW 

Magistralės: 
360 m 

Stovai: 
860 m 

Radiatoriai: 
257 vnt. iš 

jų: 
1000W-60vnt. 

2000W-194vnt. 
3000W-3vnt. 

Balansiniai 
ventiliai: 

32 vnt. 
Termostatiniai 
ventiliai: 

257 vnt. 

6.1.7 Šildymo sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 
 

Siūloma vietoj vienvamzdės šildymo 
sistemos įrengti naują dvivamzdę šildymo 
sistemą. Ant kiekvieno šildymo sistemos 
stovo įrengiami automatiniai balansiniai 
ventiliai su slėgio perkryčio reguliavimu. 
Butuose esami radiatoriai keičiami į naujus 
su termostatiniais ventiliais su išankstiniu 
nustatymu ir termostatiniais elementais, 
kurių gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C 
temperatūros. Keičiami visi šildymo 
sistemos vamzdynai. Izoliuojami naujai 
pakloti. Keičiamų radiatorių tipas, 
galingumas, dvivamzdės šildymo sistemos 
įrengimui reikalingų vamzdynų diametras, 
naujų šilumos punkto įrenginių parinkimas, 
atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos 
poreikius, numatoma rengiant techninį 
darbo projektą. Nurodyti išankstinių 
termostatinių ventilių sureguliavimą pagal 
gamintojo rekomendacijas  
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

- 

 

Vėjo turbinos: 
16 vnt. 

Grotelės: 
250 vnt. 

6.1.8 Ventiliacijos ir 
rekuperacijos 
sistemų 
pertvarkymas, 
keitimas ar 
įrengimas 

Siūloma dezinfekuoti ir išvalyti esamus 
natūralios ventiliacijos kanalus, bei įrengti 
naujus vėdinimo kanalus, kur jie reikalingi, 
pakeisti vėdinimo sistemų apskardinimą, 
traukos pagerinimui įrengti vėjo turbinas ant 
vėdinimo kaminėlių, įrengti oro pritekėjimo 
orlaides ir ištraukimo groteles butuose. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

- 

 

Magistralės: 
240 m 

Stovai: 
450 m 

 

6.1.9 Karšto 
vandentiekio 
sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti karšto vandentiekio 
sistemą pakeičiant stovus ir magistrales, 
įrengiant naują reguliavimo ir uždarymo 
armatūrą, izoliuojant vamzdynus. Įrengti 
naują šilumokaitį, valdymo automatiką, 
karšto vandens tiekimo cirkuliacines linijas. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

- 

 

6.2 Kitos priemonės    
Magistralės: 

120 m 
Stovai: 

6.2.1 Šalto vandentiekio 
sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti šalto vandentiekio 
sistemą pakeičiant magistrales ir stovus, 
įrengiant naują reguliavimo ir uždarymo 
armatūrą, izoliuojant vamzdynus. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

- 

230 m 
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Priemonių paketas A 
Magistralės: 

165 m 
Stovai: 

6.2.2 Buities nuotekų 
sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti buitinių ir lietaus nuotekų 
sistemą pakeičiant stovus, magistrales ir 
išleidėjus iki pirmo šulinio. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

- 

350 m 

Keičiamų 
kabelių trasos 
ilgis: 

150 m 
Keičiamų 
šviestuvų 
skaičius 

6.2.3 Elektros 
instaliacijos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti elektros tiekimo sistemą 
pakeičiant magistralinius kabelius rūsyje ir 
laiptinėse, įrengiant naujus šviestuvus su 
judesio davikliais laiptinėse, rūsyje, lauke 
virš įėjimo durų, Įrengimai, darbai turi 
atitikti Lietuvoje galiojančių norminių 
dokumentų reikalavimus 

- 

32 vnt.. 
 
 
 
 
 
Priemonių paketas B 

Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 

Eil. Nr. 
 

Priemonės 
pavadinimas 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant 
konstrukcinių sprendimų principus, techninės 

įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 
šilumos 

perdavimo 
koeficientas, 

U  
(W/m2K)* 

Darbų kiekis 
(tikslinamas 

techninio 
projekto rengimo 

metu) 
(m2, m, vnt.) 

1 2 3 4 5 
6.1 Energijos efektyvumą didinančios priemonės   
6.1.1 Fasadų sienų (taip 

pat ir cokolio) 
šiltinimas, įskaitant 
sienų (cokolio) 
konstrukcijos 
defektų šalinimą ir 
nuogrindos 
sutvarkymą 

Siūloma atlikti sienų apšiltinimą, įrengiant 
ventiliuojamą šiltinimo sistemą: fasadinių 
sienų prieš apšiltinimą paruošimas – sienų 
plovimas dezinfekuojančiais skysčiais; sienų 
apšiltinimas iš išorės sertifikuota šiltinimo 
sistema, apšiltinant pastato sienas ir 
angokraščius, visų fasadinių paviršių apdailos 
įrengimas, apskardinimų įrengimas. 
Siūloma apšiltinti pastato cokolį. Atkasant 
pamatus 80 cm žemiau žemės lygio, 
remontuojant ar keičiant pamato drenažo 
sistemą, sutvarkant pamatų įtrūkimus ir kitus 
defektus, įrengiant hidroizoliaciją, apšiltinant 
cokolio požeminę ir antžeminę dalis 
sertifikuota apšiltinimo sistema, įrengiant 
cokolio antžeminės dalies apdailą, atsparią 
mechaniniams pažeidimams. Izoliavus 
pamatus būtina įrengti pastato nuogrindą iš 
skaldos, betoninių plytelių ar trinkelių. 
Šiltinant išorines atitvaras siūloma sustiprinti 
balkonų laikančias konstrukcijas, remontuoti 
balkono plokščių apdailą, demontuoti senus 
balkonų turėklus,  įrengti naujus balkonų 
turėklus pagal vieningą projektą. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

0,20 Sienos: 
2547,61 m2 

 
Cokolis: 

278,01 m2 
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Priemonių paketas B 
6.1.2 Stogo šiltinimas, 

taip pat ir naujos 
dangos ar naujo 
šlaitinio stogo 
įrengimas (išskyrus 
patalpų pastogėje 
įrengimą) 

Siūloma apšiltinti stogą, įrengti naują stogo 
hidroizoliacinę dangą. Suformuoti tinkamus 
stogo nuolydžius link lietaus vandens 
surinkimo sistemos, apšiltinant stogą, 
įrengiant bituminę ruloninę hidroizoliacinę 
dangą ir skardinimus. Remontuojant stogelių 
dangą ir apskardinimus. Įlajų keitimas, ant 
stogo esančių ventiliacijos kaminėlių mūro 
remontas, stogo šilumos izoliacijos vėdinimas 
deflektoriniais kaminėliais, parapetų 
apšiltinimas ir apskardinimas pagal apšiltintų 
sienų storį, 0,6 m aukščio apsauginės tvorelės 
stogo perimetru įrengimas, liuko ir kopėčių 
užlipimui ant stogo remontas, atstatant 
žaibosaugą pagal normų reikalavimus ir 
skaičiavimus, remontuojant kitus stogo 
elementus. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

0,16 1207,00 m2 

6.1.3 Rūsio perdangos 
šiltinimas 

Siūloma apšiltinti 1a. grindis (rūsio 
perdangą). Įrengiant karkasą, tvirtinant jį prie 
rūsio lubų, tarp karkaso elementų tvirtinant 
šiluminę izoliaciją ir aptaisant karkasą 
apsauginėmis-apdailinėmis plokštėmis. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų reikalavimus 

0,25 1032,00 m2 

Siūloma keisti likusius senus langus ir 
balkonų duris butuose, langus ir balkonų duris 
laiptinėje ir kitose bendro naudojimo 
patalpose, bei tuos langus, kurie neatitinka 
vieningo fasadų sprendimo į mažesnio 
šilumos pralaidumo langus, į dvikamerinius 
stiklo paketo plastikinius langus ir duris su 
dviem selektyviniais stiklais, senus langus 
išmontuojant, naujus langus sumontuojant, 
sandarinant, įstatant naujas palanges.  

1,4 Butų langai: 
179,58 m2 

Laiptinės langai 
ir balkonų durys: 

49,44 m2 

 
6.1.4 

Butų ir kitų patalpų 
langų keitimas į 
mažesnio šilumos 
laidumo langus 

Siūloma keisti rūsio langus – senų medinių 
blokų išmontavimas, naujų langų 
sumontavimas, sandarinimas. Pagal 
priešgaisrinius reikalavimus langų dūmams 
išleisti stiklai turi būti  sumontuoti atskiruose 
rėmuose (ne stiklo paketai). Įrengimai, darbai 
turi atitikti Lietuvoje galiojančių norminių 
dokumentų reikalavimus. 

- Rūsio langai: 
72,54 m2 

6.1.5 Laiptinių lauko 
durų ir tambūro 
durų keitimas, 
įskaitant susijusius 
apdailos darbus, 
įėjimo laiptų 
remontą ir 
pritaikymą 
neįgaliųjų 
poreikiams 
įrengimas 

Siūloma keisti įėjimų, tambūro duris bei 
nekeistas rūsio duris naujomis: naujų durų 
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, 
sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimas.  
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

1,4 15,35 m2 

6.1.6 Šilumos punkto ar 
katilinės 

Siūloma keisti šilumos punkto įrangą šildymo 
sistemos prijungimo schemos pakeitimui iš 

- 1 kompl. 
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Priemonių paketas B 
Šilumos poreikis 
šildymui: 

280 kW 
Šilumos poreikis 
karšto vandens 
ruošimui: 

760 kW 

 katilinės 
(individualių 
katilų) ir karšto 
vandens ruošimo 
įrenginių keitimas 
ar pertvarkymas, 
taip pat ir  

sistemos prijungimo schemos pakeitimui iš 
priklausomos (elevatorinės) į nepriklausomą 
(naudojant šilumokaitį), įrengiant automatinį 
reguliavimą pagal lauko oro temperatūrą, 
šilumokaičio karšto vandens įrengimas 
pastate su automatiniu karšto vandens 
reguliavimu. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

 

 

Magistralės: 
360 m 

Stovai: 
860 m 

Radiatoriai: 
257 vnt. iš jų: 
1000W-60vnt. 

2000W-194vnt. 
3000W-3vnt  

Balansiniai 
ventiliai: 

32 vnt. 
Termostatiniai 
ventiliai: 

257 vnt. 
Šilumos kiekio 
dalikliai: 

244 vnt. 

6.1.8 Šildymo sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma vietoj vienvamzdės šildymo 
sistemos įrengti naują dvivamzdę šildymo 
sistemą. Ant kiekvieno šildymo sistemos 
stovo įrengiami automatiniai balansiniai 
ventiliai su slėgio perkryčio reguliavimu. 
Butuose esami radiatoriai keičiami į naujus 
su termostatiniais ventiliais su išankstiniu 
nustatymu ir termostatiniais elementais, kurių 
gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C 
temperatūros. Tikslesnei šilumos apskaitai 
įvertinti prie radiatorių montuojami šilumos 
mokesčių dalikliai-indikatoriai bei įrengiama 
reikalinga įranga duomenų nuskaitymui 
nuotoliniu būdu. Keičiami visi šildymo 
sistemos vamzdynai. Izoliuojami naujai 
pakloti. Keičiamų radiatorių tipas, 
galingumas, dvivamzdės šildymo sistemos 
įrengimui reikalingų vamzdynų diametras, 
naujų šilumos punkto įrenginių parinkimas, 
atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos 
poreikius, numatoma rengiant techninį darbo 
projektą. Nurodyti išankstinių termostatinių 
ventilių sureguliavimą pagal gamintojo 
rekomendacijas  
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

- 

 

Vėjo turbinos: 
16 vnt. 

Grotelės: 
250 vnt. 

 
 

6.1.9 Ventiliacijos ir 
rekuperacijos 
sistemų 
pertvarkymas, 
keitimas ar 
įrengimas 

Siūloma dezinfekuoti ir išvalyti esamus 
natūralios ventiliacijos kanalus, bei įrengti 
naujus vėdinimo kanalus, kur jie reikalingi, 
pakeisti vėdinimo sistemų apskardinimą, 
traukos pagerinimui įrengti vėjo turbinas ant 
vėdinimo kaminėlių, įrengti oro pritekėjimo 
orlaides ir ištraukimo groteles butuose. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

- 

 

Magistralės: 
240 m 

Stovai: 
450 m 

 

6.1.10 Karšto 
vandentiekio 
sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti karšto vandentiekio 
sistemą pakeičiant stovus ir magistrales, 
įrengiant naują reguliavimo ir uždarymo 
armatūrą, izoliuojant vamzdynus. Įrengti 
naują šilumokaitį, valdymo automatiką, 
karšto vandens tiekimo cirkuliacines linijas. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

- 

 

6.2 Kitos priemonės    
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Priemonių paketas B 
Magistralės: 

120 m 
Stovai: 

6.2.1 Šalto vandentiekio 
sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti šalto vandentiekio sistemą 
pakeičiant magistrales ir stovus, įrengiant 
naują reguliavimo ir uždarymo armatūrą, 
izoliuojant vamzdynus. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

 

230 m 

Magistralės: 
165 m 

Stovai: 

6.2.2 Buities nuotekų 
sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti buitinių ir lietaus nuotekų 
sistemą pakeičiant stovus, magistrales ir 
išleidėjus iki pirmo šulinio. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

- 

350 m 

Keičiamų kabelių 
trasos ilgis: 

150 m 
Keičiamų 
šviestuvų 
skaičius 

6.2.3 Elektros 
instaliacijos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti elektros tiekimo sistemą 
pakeičiant magistralinius kabelius rūsyje ir 
laiptinėse, įrengiant naujus šviestuvus su 
judesio davikliais laiptinėse, rūsyje, lauke virš 
įėjimo durų. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų reikalavimus 

- 

32 vnt.. 
. 
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7. NUMATOMŲ ĮGYVENDINTI DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SUMINIO ENERGINIO EFEKTYVUMO 
NUSTATYMAS 
Daugiabučio namo energinio naudingumo skaičiuojamieji rodikliai, įgyvendinus daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, nurodytas 4 lentelėje, pateikiami 5 lentelėje. 

Numatomų įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių 
suminio energinio efektyvumo rodikliai 

5 lentelė 
Kiekis Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. 

Esama padėtis Numatoma 
variantas A ir B 

1 2 3 4 5 

7.1 Pastato energinio naudingumo klasė Klasė E C 

7.2 Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos 
sąnaudos patalpų šildymui* 

kWh/m2/metus 229,04 75,37 

7.2.1 Iš jų pagal energiją taupančias priemones    
7.2.2 Fasadinės sienos (ir cokolis) kWh/m2/metus 55,03 8,65 
7.2.3 Stogas kWh/m2/metus 21,72 4,09 
7.2.4 Perdanga virš nešildomo rūsio kWh/m2/metus 8,28 4,58 
7.2.5 Langai kWh/m2/metus 39,14 32,18 
7.2.6 Durys kWh/m2/metus 0,76 0,48 
7.2.7 Pastato ilginiai šilumos tilteliai kWh/m2/metus 35,99 15,40 
7.2.8 Dėl išorinių durų varstymo kWh/m2/metus 0,23 0,23 
7.2.9 Vėdinimas kWh/m2/metus 24,04 24,04 
7.2.10 Dėl viršnorminės oro infiltracijos kWh/m2/metus 25,40 18,56 
7.2.11 Šilumos pritekėjimai į pastato iš išorės kWh/m2/metus -23,78 -21,72 
7.2.12 Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastate kWh/m2/metus -14,12 -14,12 
7.2.13 Elektros energijos suvartojimas pastate kWh/m2/metus 21,00 21,00 
7.2.14 Energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti kWh/m2/metus 25,00 21,05 
7.2.15 Energijos sąnaudos pastato šildymui kWh/m2/metus 229,04 75,37 
7.2.16 Pastato suminės energijos sąnaudos kWh/m2/metus 275,04 117,42 
7.3 Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų 

patalpų šildymui sumažėjimas palyginti su 
esamos padėties duomenimis  

procentais - 67,09 

7.4 Išmetamo ŠESD (CO2) kiekio sumažėjimas tonų/metus - 163,21 
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8. PRELIMINARIOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 
PRIEMONIŲ KAINOS APSKAIČIAVIMAS 
Vadovaujantis Tvarkos aprašo 13 punktu, apskaičiuojama preliminari numatomų įgyvendinti 

priemonių kaina. Suvestiniai skaičiavimo duomenys pateikiami 6 lentelėje. 

Preliminari daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina 
6 lentelė 

Priemonių paketas A 
Preliminari kaina Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Iš viso, tūkst. Lt Lt/m2 (naudingojo 
ploto) 

1 2 3 4 

1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės   
1.1. Fasadų sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų 

(cokolio) konstrukcijos defektų šalinimą ir nuogrindos 
sutvarkymą 

710,385 176,71 

1.2. Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio 
stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) 289,680 72,06 

1.3 Rūsio perdangos (1 a. grindų virš rūsio) apšiltinimas 84,624 21,05 

1.4 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos 
laidumo langus 167,753 41,73 

1.5 Laiptinių lauko durų, tambūro ir butų lauko durų keitimas 
įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir 
pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 

48,063 11,96 

1.6 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar 
lodžijų konstrukcijos stiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo 
konstrukcijos įrengimą pagal vieningą projektą 

35.374 8,80 

1.7 Šilumos punkto įrenginių keitimas ar pertvarkymas 30,000 7,46 

1.8 Šildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansinių 
ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šilumos izoliacijos 
gerinimas, šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas, 
individualios apskaitos ir termostatinių ventilių įrengimas 
butuose ar kitose patalpose 

482,418 120,00 

1.9 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas 
ar įrengimas 366,000 91,04 

1.10 Karšto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 68,343 17,00 
 Viso: 2.282.640 567,80 

2. Kitos priemonės   
2.1 Šalto vandentiekio ir buities nuotekų sistemų pertvarkymas ar 

atnaujinimas 80,403 20,00 

2.2 Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas 100,504 25,00 
 Viso: 180.907 45,00 

Iš viso: 2.463.546 612,80 
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Priemonių paketas B 

Preliminari kaina Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
Iš viso, tūkst. Lt Lt/m2 (naudingojo 

ploto) 

1 2 3 4 

1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės   
1.1. Fasadų sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų 

(cokolio) konstrukcijos defektų šalinimą ir nuogrindos 
sutvarkymą 

1.033,258 257,02 

1.2. Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio 
stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) 289,680 72,06 

1.3 Rūsio perdangos (1 a. grindų virš rūsio) apšiltinimas 84,624 21,05 
1.4 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos 

laidumo langus 161,508 40,17 

1.5 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant 
susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir 
pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 

48.063 11,96 

1.6 Šilumos punkto įrenginių keitimas ar pertvarkymas 30,000 7,46 
1.7 Šildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansinių 

ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šilumos izoliacijos 
gerinimas, šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas, 
individualios apskaitos ir termostatinių ventilių įrengimas 
butuose ar kitose patalpose 

543,418 135,17 

1.8 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas 
ar įrengimas 366,000 91,04 

1.9 Karšto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 68,343 17,00 

 Viso: 2.624.893 652,93 
2. Kitos priemonės   

2.1 Šalto vandentiekio ir buities nuotekų sistemų pertvarkymas ar 
atnaujinimas 80,403 20,00 

2.2 Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas 100,504 25,00 
 Viso: 180.907 45,00 

Iš viso: 2.805.800 697,93 
Pastabos:  
1. Priemonės darbų sudėtis aprašyta 5 skyriuje. 
2. Numatomų investicijų preliminarūs dydžiai nustatyti pagal UAB “Sistela” 2014 m. kovo mėn. 

Skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas “ Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai”.
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6.1 lentelė. Langų keitimas butuose 
Priemonių paketas A 
Buto Nr. Buto 

langų 
plotas 

m2 

Buto 
balkonų 

durų 
plotas 

m2 

Keičiamų 
langų 

plotas m2 

Keičiamų 
balkono 

durų 
plotas m2 

Preliminari 
investicijų 

suma Lt/butui 

Balkonų 
įstiklinimo 

plotas 
m2 

Preliminari 
balkono 

stiklinimo 
investicijų suma 

Lt/butui 

Preliminari langų, 
balkoninių durų ir 

balkono įstiklinimo 
investicijų suma 

Lt/butui 
1 2 3 4 5 5 7 8 9 

101 18,15 1,89 5,44 1,89 5448 0,00 0 5448 
102 7,80 2,04 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
103 11,10 2,31 0,00 2,31 3003 0,00 0 3003 
104 7,35 0,00 5,95 0,00 3274 0,00 0 3274 
106 12,00 2,15 0,00 2,15 2798 0,00 0 2798 
110 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
112 7,43 0,00 7,43 0,00 4084 0,00 0 4084 
113 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
115 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
118 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
119 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
123 9,75 1,85 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
125 11,36 0,00 11,36 0,00 6245 0,00 0 6245 
129 11,70 1,76 3,90 1,76 3113 9,83 3930 7043 
131 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
135 9,78 0,00 1,98 0,00 1089 0,00 0 1089 
136 11,36 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
201 9,60 0,00 1,80 0,00 990 0,00 0 990 
203 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
204 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
207 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
208 4,35 0,00 4,35 0,00 2393 0,00 0 2393 
209 4,35 0,00 0,45 0,00 248 0,00 0 248 
211 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
212 5,85 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
213 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
216 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
218 7,80 0,00 7,80 0,00 4290 0,00 0 4290 
220 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
222 8,78 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
224 8,78 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
225 5,12 0,00 1,22 0,00 668 0,00 0 668 
226 6,24 0,00 2,34 0,00 1287 0,00 0 1287 
229 11,70 1,76 0,00 0,00 0 7,79 3114 3114 
231 11,36 0,00 3,56 0,00 1955 0,00 0 1955 
234 4,35 0,00 0,45 0,00 248 0,00 0 248 
235 4,35 0,00 0,45 0,00 248 0,00 0 248 
236 9,56 0,00 1,76 0,00 965 0,00 0 965 
240 11,33 1,76 0,00 0,00 0 6,43 2570 2570 
242 9,56 0,00 9,56 0,00 5255 0,00 0 5255 
301 5,85 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
303 7,80 0,00 3,90 0,00 2145 0,00 0 2145 
304 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
306 7,80 0,00 7,80 0,00 4290 0,00 0 4290 
308 4,58 0,00 0,68 0,00 371 0,00 0 371 
309 4,58 0,00 0,68 0,00 371 0,00 0 371 
310 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
312 5,85 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
313 4,61 0,00 0,71 0,00 391 0,00 0 391 
314 4,61 0,00 0,71 0,00 391 0,00 0 391 
315 3,90 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
316 3,90 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
317 2,81 0,00 0,71 0,00 391 0,00 0 391 
318 5,70 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
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319 4,39 0,00 4,39 0,00 2415 0,00 0 2415 
320 4,39 0,00 0,49 0,00 270 0,00 0 270 
321 3,90 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
322 4,88 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
323 4,88 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
324 4,40 0,00 4,40 0,00 2423 0,00 0 2423 
326 9,87 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
329 7,80 1,76 7,80 1,76 5258 6,43 2570 7828 
330 5,32 0,00 5,32 0,00 2927 0,00 0 2927 
332 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
333 11,33 1,76 0,00 0,00 0 7,79 3114 3114 

333A 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
334 3,90 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
335 3,90 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
336 10,01 0,00 2,21 0,00 1213 0,00 0 1213 
342 11,36 0,00 3,56 0,00 1955 0,00 0 1955 
401 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
402 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
404 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
406 2,63 0,00 0,53 0,00 292 0,00 0 292 
407 5,70 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
408 11,70 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
411 5,49 0,00 1,59 0,00 876 0,00 0 876 
412 5,85 0,00 5,85 0,00 3218 0,00 0 3218 
413 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
416 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
418 5,70 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
419 4,64 0,00 0,74 0,00 408 0,00 0 408 
420 4,64 0,00 0,74 0,00 408 0,00 0 408 
422 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
423 5,85 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
424 3,90 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
426 9,87 0,00 9,87 0,00 5429 0,00 0 5429 
429 7,80 1,76 7,80 1,76 5258 9,83 3930 9188 
430 3,90 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
431 9,87 0,00 2,07 0,00 1139 0,00 0 1139 
434 5,39 0,00 1,49 0,00 817 0,00 0 817 
435 3,90 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
437 9,23 0,00 1,43 0,00 787 0,00 0 787 
440 11,33 1,76 11,33 1,76 7197 7,79 3114 10311 
442 11,36 0,00 3,56 0,00 1955 0,00 0 1955 
443 2,10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
501 8,97 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
502 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
503 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
507 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
508 4,64 0,00 0,74 0,00 408 0,00 0 408 
509 4,64 0,00 0,74 0,00 408 0,00 0 408 
510 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
512 9,75 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
514 4,50 0,00 0,60 0,00 330 0,00 0 330 
515 4,20 0,00 4,20 0,00 2310 0,00 0 2310 
516 4,20 0,00 4,20 0,00 2310 0,00 0 2310 
517 2,10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
518 5,70 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
519 4,61 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
520 4,61 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
521 9,15 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 

522A 4,61 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
523 10,46 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
525 4,61 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
529 7,80 1,76 3,90 1,76 3113 6,43 2570 5683 



UAB „Cedra“                                                  Daugiabučio namo Universiteto g.2, Akademijoje, atnaujinimo investicijų projektas 

 21

530 4,20 0,00 0,30 0,00 165 0,00 0 165 
531 4,20 0,00 0,30 0,00 165 0,00 0 165 
532 5,66 0,00 1,76 0,00 965 0,00 0 965 
534 7,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
537 9,87 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
540 11,33 1,76 3,53 1,76 2907 6,43 2570 5477 
542 10,18 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 

Bendro 
naudojimo 
patalpos 

(koridoriai) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 19,72 7888 7888 

Viso: 874,54 26,08 180,38 16,91 113.275 88,43 35.373,60 148.648,55 
 
 
 
Priemonių paketas B 6.1 lentelė. Langų keitimas butuose 
Buto 
Nr. 

Buto langų 
plotas m2 

Buto balkonų durų 
plotas m2 

Keičiamų langų 
plotas m2 

Keičiamų balkono 
durų plotas m2 

Preliminari investicijų suma 
Lt/butui 

1 2 3 4 5 6 
101 18,15 1,89 5,44 1,89 5448 
102 7,80 2,04 0,00 0,00 0 
103 11,10 2,31 0,00 2,31 3003 
104 7,35 0,00 5,95 0,00 3274 
106 12,00 2,15 0,00 2,15 2798 
110 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
112 7,43 0,00 7,43 0,00 4084 
113 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
115 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
118 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
119 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
123 9,75 1,85 0,00 0,00 0 
125 11,36 0,00 0,00 0,00 0 
129 11,70 1,76 3,90 1,76 3113 
131 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
135 9,78 0,00 1,98 0,00 1089 
136 11,36 0,00 0,00 0,00 0 
201 9,60 0,00 1,80 0,00 990 
203 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
204 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
207 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
208 4,35 0,00 4,35 0,00 2393 
209 4,35 0,00 0,45 0,00 248 
211 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
212 5,85 0,00 0,00 0,00 0 
213 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
216 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
218 7,80 0,00 7,80 0,00 4290 
220 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
222 8,78 0,00 0,00 0,00 0 
224 8,78 0,00 0,00 0,00 0 
225 5,12 0,00 1,22 0,00 668 
226 6,24 0,00 2,34 0,00 1287 
229 11,70 1,76 0,00 0,00 0 
231 11,36 0,00 3,56 0,00 1955 
234 4,35 0,00 0,45 0,00 248 
235 4,35 0,00 0,45 0,00 248 
236 9,56 0,00 1,76 0,00 965 
240 11,33 1,76 0,00 0,00 0 
242 9,56 0,00 9,56 0,00 5255 
301 5,85 0,00 0,00 0,00 0 
303 7,80 0,00 3,90 0,00 2145 
304 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
306 7,80 0,00 7,80 0,00 4290 
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Priemonių paketas B 6.1 lentelė. Langų keitimas butuose 
Buto 
Nr. 

Buto langų 
plotas m2 

Buto balkonų durų 
plotas m2 

Keičiamų langų 
plotas m2 

Keičiamų balkono 
durų plotas m2 

Preliminari investicijų suma 
Lt/butui 

1 2 3 4 5 6 
308 4,58 0,00 0,68 0,00 371 
309 4,58 0,00 0,68 0,00 371 
310 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
312 5,85 0,00 0,00 0,00 0 
313 4,61 0,00 0,71 0,00 391 
314 4,61 0,00 0,71 0,00 391 
315 3,90 0,00 0,00 0,00 0 
316 3,90 0,00 0,00 0,00 0 
317 2,81 0,00 0,71 0,00 391 
318 5,70 0,00 0,00 0,00 0 
319 4,39 0,00 4,39 0,00 2415 
320 4,39 0,00 0,49 0,00 270 
321 3,90 0,00 0,00 0,00 0 
322 4,88 0,00 0,00 0,00 0 
323 4,88 0,00 0,00 0,00 0 
324 4,40 0,00 4,40 0,00 2423 
326 9,87 0,00 0,00 0,00 0 
329 7,80 1,76 7,80 1,76 5258 
330 5,32 0,00 5,32 0,00 2927 
332 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
333 

333A 
11,33 

0,00 
1,76 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

334 3,90 0,00 0,00 0,00 0 
335 3,90 0,00 0,00 0,00 0 
336 10,01 0,00 2,21 0,00 1213 
342 11,36 0,00 3,56 0,00 1955 
401 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
402 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
404 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
406 2,63 0,00 0,53 0,00 292 
407 5,70 0,00 0,00 0,00 0 
408 11,70 0,00 0,00 0,00 0 
411 5,49 0,00 1,59 0,00 876 
412 5,85 0,00 5,85 0,00 3218 
413 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
416 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
418 5,70 0,00 0,00 0,00 0 
419 4,64 0,00 0,74 0,00 408 
420 4,64 0,00 0,74 0,00 408 
422 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
423 5,85 0,00 0,00 0,00 0 
424 3,90 0,00 0,00 0,00 0 
426 9,87 0,00 9,87 0,00 5429 
429 7,80 1,76 7,80 1,76 5258 
430 3,90 0,00 0,00 0,00 0 
431 9,87 0,00 2,07 0,00 1139 
434 5,39 0,00 1,49 0,00 817 
435 3,90 0,00 0,00 0,00 0 
437 9,23 0,00 1,43 0,00 787 
440 11,33 1,76 11,33 1,76 7197 
442 11,36 0,00 3,56 0,00 1955 
443 2,10 0,00 0,00 0,00 0 
501 8,97 0,00 0,00 0,00 0 
502 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
503 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
507 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
508 4,64 0,00 0,74 0,00 408 
509 4,64 0,00 0,74 0,00 408 
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Priemonių paketas B 6.1 lentelė. Langų keitimas butuose 
Buto 
Nr. 

Buto langų 
plotas m2 

Buto balkonų durų 
plotas m2 

Keičiamų langų 
plotas m2 

Keičiamų balkono 
durų plotas m2 

Preliminari investicijų suma 
Lt/butui 

1 2 3 4 5 6 
510 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
512 9,75 0,00 0,00 0,00 0 
514 4,50 0,00 0,60 0,00 330 
515 4,20 0,00 4,20 0,00 2310 
516 4,20 0,00 4,20 0,00 2310 
517 2,10 0,00 0,00 0,00 0 
518 5,70 0,00 0,00 0,00 0 
519 4,61 0,00 0,00 0,00 0 
520 4,61 0,00 0,00 0,00 0 
521 9,15 0,00 0,00 0,00 0 

522A 4,61 0,00 0,00 0,00 0 
523 10,46 0,00 0,00 0,00 0 
525 4,61 0,00 0,00 0,00 0 
529 7,80 1,76 3,90 1,76 3113 
530 4,20 0,00 0,30 0,00 165 
531 4,20 0,00 0,30 0,00 165 
532 5,66 0,00 1,76 0,00 965 
534 7,80 0,00 0,00 0,00 0 
537 9,87 0,00 0,00 0,00 0 
540 11,33 1,76 3,53 1,76 2907 
542 10,18 0,00 0,00 0,00 0 

Viso: 874,54 26,08 169,02 16,91 107.030 
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9. PROJEKTO PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ KAINA 
7 lentelė 

Priemonių paketas A 
Eil. 
Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, tūkst. Lt Santykinė kaina, Lt/m2 

1 2 3 4 
9.1. Statybos darbai, iš viso 2.463.546 612,80 
9.1.1 Iš jų: 

Statybos darbai, tenkantys energijos 
efektyvumą didinančioms priemonėms 

2.282.640 567,80 

9. 2 Projekto parengimas (įskaitant 
projektinius pasiūlymus, ekspertizę ir 
projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią 
vykdo Projekto vadovas 5%) 

123.177 30,64 

9. 3 Statybos techninė priežiūra 2% 49.271 12,26 
9.4 Projekto administravimas 28.943 7,20 

Galutinė suma: 2.664.938 662,90 
 
 
 
 
 
 
Priemonių paketas B 

Eil. 
Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, tūkst. Lt Santykinė kaina, Lt/m2 

1 2 3 4 
9.1. Statybos darbai, iš viso 2.805,800 697,93 
9.1.1 Iš jų: 

Statybos darbai, tenkantys energijos 
efektyvumą didinančioms priemonėms 

2.624.893 652,93 

9. 2 Projekto parengimas (įskaitant 
projektinius pasiūlymus, ekspertizę ir 
projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią 
vykdo Projekto vadovas 5%) 

140,290 34,90 

9. 3 Statybos techninė priežiūra 2% 56,116 13,96 
9.4 Projekto administravimas 28,943 7,20 

Galutinė suma: 3.031,149 753,99 
Pastaba: Paskaičiuota nevertinant lengvatinio kredito paskolos palūkanų (palūkanos linijinis palūkanų 
atidavimo būdas 3%, paskolos terminas 20 metų) ir valstybės paramos energijos efektyvumą didinančioms 
priemonėms, bei statinio projekto parengimo išlaidoms bei techninei priežiūrai. 
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10. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS 
8 lentelė 

Eil. 
Nr. Įgyvendinamų namo atnaujinimo ( modernizavimo) priemonių 

ir etapų (jei projektas įgyvendinmas �tapais) pavadinimas 
Darbų pradžia 
(metai mėnuo) 

Darbų pradžia 
(metai mėnuo) 

1 2 3 5 
10.1 Fasadų sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų 

(cokolio) konstrukcijos defektų šalinimą ir nuogrindos 
sutvarkymą 

10.2. Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio 
stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) 

10.3 Rūsio perdangos apšiltinimas 
10.4 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos laidumo 

langus 
10.5 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, butų lauko durų 

keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų 
remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 

10.6 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar 
lodžijų konstrukcijos stiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo 
konstrukcijos įrengimą pagal vieningą projektą 

10.7 Šilumos punkto įrenginių keitimas ar pertvarkymas 
10.8 Šildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansinių ventilių 

ant stovų įrengimas, vamzdynų šilumos izoliacijos gerinimas, 
šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas, individualios apskaitos 
ir termostatinių ventilių įrengimas butuose ar kitose patalpose 

10.9 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar 
įrengimas 

10.10 Karšto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 
10.11 Šalto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 
10.12 Buities nuotekų sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 
10.13 Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas 

2015 03 01 
2015 10 01 

 

Visos modernizavimo priemonės bus įgyvendintos vienu etapu. 
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11. PRELIMINARUS PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS 
Preliminariame Projekto finansavimo plane numatomas planuojamų investicijų, nurodytų 8 

lentelėje, paskirstymas pagal finansavimo šaltinius: butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos, 
finansuotojo lėšos (kreditas), valstybės paramos lėšos, savivaldybės paramos lėšos (jei tokios yra) 
ir kitos lėšos. 

Sudarant preliminarų Projekto finansavimo planą ir investicijų paskirstymą, daugiabučio 
namo butų ir kitų patalpų savininkams turi būti įvertintas Valstybės paramos būstui įsigyti ar 
išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme nustatytas reikalavimas, 
kad mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto 1 kv. metrui, nebūtų didesnė už Vyriausybės 
nustatytąją. 

Preliminarus Projekto finansavimo planas 
9 lentelė 

Priemonių paketas A 
Planuojamas investicijų dydis Eil. Nr. Lėšų šaltiniai 
Suma, tūkst. Lt Procentinė 

dalis 

Pastabos 

1 2 3 4 5 
11.1 Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo 

laikotarpiu: 
 

11.1.1 Butų ir kitų patalpų 
savininkų nuosavos lėšos - - nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba 

kompensuojama 50 procentų.  
11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos 

finansuotojo lėšos 2463.546 92,44% nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba 
kompensuojama 50 procentų.  

11.1.3 Valstybės paramos lėšos, 
kurios skiriamos apmokant 
projekto parengimo, jo 
administravimo ir statybos 
techninės priežiūros išlaidas 

201.391 7,56% 

nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba 
kompensuojama 50 procentų.  

11.1.4 Kitos (ES paramos, 
savivaldybės ar kito paramos 
tiekėjo lėšos) 

- - 
 

Iš viso: 2.664.938 100%  
11.2 Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant 

patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: 
 

11.2.1 Projekto parengimo išlaidų 
kompensavimas  123.177 100% 

Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio 
naudingumo klasė ir sumažinamos 
skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos 
ne mažiau kaip 20 procentų 

11.2.2 Statybos techninės 
priežiūros išlaidų 
kompensavimas 49.271 100% 

Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio 
naudingumo klasė ir sumažinamos 
skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos 
ne mažiau kaip 20 procentų 

11.2.3 Projekto įgyvendinimo 
administravimo išlaidų 
kompensavimas 

28.943 100% 
 

11.2.4 Statybos rangos darbų 
išlaidų, tenkančių energinį 
efektyvumą didinančioms 
priemonėms, 
kompensavimas 

342.396 15% 

Pagal valstybės paramos programą 

11.2.5. Statybos rangos darbų 
išlaidų, tenkančių energinį 
efektyvumą didinančioms 
priemonėms, 
kompensavimas 

570.660 25% 

jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui 
įgyvendinti bus sudaryta iki 2014 m. gruodžio 
31 d. ir šis projektas bus įgyvendintas iki 2015 
m. spalio 1 d. 

Iš viso: 1.114.447 41,82% Valstybės kompensacija iš viso sudarytų 
41,82% nuo bendros investicijų sumos 
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Priemonių paketas B 
Planuojamas investicijų dydis Eil. Nr. Lėšų šaltiniai 
Suma, tūkst. Lt Procentinė 

dalis 

Pastabos 

1 2 3 4 5 
11.1 Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo 

laikotarpiu: 
 

11.1.1 Butų ir kitų patalpų 
savininkų nuosavos lėšos - - nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba 

kompensuojama 50 procentų.  
11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos 

finansuotojo lėšos 2.805.800 92,57% nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba 
kompensuojama 50 procentų.  

11.1.3 Valstybės paramos lėšos, 
kurios skiriamos apmokant 
projekto parengimo, jo 
administravimo ir statybos 
techninės priežiūros išlaidas 

225.349 7,43% 

nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba 
kompensuojama 50 procentų.  

11.1.4 Kitos (ES paramos, 
savivaldybės ar kito paramos 
tiekėjo lėšos) 

- - 
 

Iš viso: 3.031.149 100%  
11.2 Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos 

kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus 
projektą, iš jų: 

 

11.2.1 Projekto parengimo išlaidų 
kompensavimas  140,290 100% 

Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio 
naudingumo klasė ir sumažinamos 
skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos 
ne mažiau kaip 20 procentų 

11.2.2 Statybos techninės 
priežiūros išlaidų 
kompensavimas 56,116 100% 

Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio 
naudingumo klasė ir sumažinamos 
skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos 
ne mažiau kaip 20 procentų 

11.2.3 Projekto įgyvendinimo 
administravimo išlaidų 
kompensavimas 

28,943 100% 
 

11.2.4 Statybos rangos darbų 
išlaidų, tenkančių energinį 
efektyvumą didinančioms 
priemonėms, 
kompensavimas 

393.734 15% 

Pagal valstybės paramos programą 

11.2.5. Statybos rangos darbų 
išlaidų, tenkančių energinį 
efektyvumą didinančioms 
priemonėms, 
kompensavimas 

656.223 25% 

Jeigu statybos rangos darbų sutartis 
daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projektui įgyvendinti bus 
sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir šis 
projektas bus įgyvendintas iki 2015 m. spalio 1 
d. 

Iš viso: 1.275.306 42,07% Valstybės kompensacija iš viso sudarytų 
42,07% nuo bendros investicijų sumos 

Pastaba: į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal 
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, 
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu. 
 

11.3.1. A variantas.  
Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 

vienam kvadratiniam metrui 4,57 Lt/m2/mėn (apskaičiuota pagal formulę, nustatytą Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2009m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1725 “Dėl Valstybės paramos 
daugiabučiams namams atnaujinti ( modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų 
įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo” (Žin., 2009, Nr.156-7024; 2011, Nr.15-651, 
punkte 2.4). 
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Didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka 
(įskaitant kredito grąžinimą ir palūkanas) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projektą, tenkantį patalpų 1 m2 naudingo ploto (Lt/m2/mėn): 

I=((Ee-Ep)xKe/12)xKxKp=(229,04-75,37)x 0,2543/12)x1,3x1,079= 4,57 Lt/m2/mėn 

Kur,  I – didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo 
įmoka Lt/m2/mėn. 

Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo 
atnaujinimo (modernizavimo) projektą 229,04 kWh/m2/metus); 

Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo 
atnaujinimo (modernizavimo) projektą (75,37 kWh/m2/metus); 

Ke-šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto patvirtinimo dieną (0,2543 Lt/kWh). 

Kp - šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos 
koeficientas 1,3; 

K- koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo 
(modernizavimo) priemonėmis: 

K=(len+lkt)/len=(2282,640+180,907)/ 2282,640= 1,079 

11.3.2. B variantas.  
Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 

vienam kvadratiniam metrui 4,53 Lt/m2/mėn (apskaičiuota pagal formulę, nustatytą Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2009m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1725 “Dėl Valstybės paramos 
daugiabučiams namams atnaujinti ( modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų 
įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo” (Žin., 2009, Nr.156-7024; 2011, Nr.15-651, 
punkte 2.4). 

Didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka 
(įskaitant kredito grąžinimą ir palūkanas) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projektą, tenkantį patalpų 1 m2 naudingo ploto (Lt/m2/mėn): 

I=((Ee-Ep)xKe/12)xKxKp= (229,04-75,37)x0,2543/12)x1,3x1,069= 4,53 Lt/m2/mėn 

K=(len+lkt)/len=(2624,893+180,907)/ 2624,893= 1,069 

11.4. orientacinis kredito grąžinimo ar finansuotojo vardu skolintų lėšų išmokėjimo terminas: 
20 metų.  

12. INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ 
PATALPŲ SAVININKAMS 

Preliminarus investicijų paskirstymas butų ir kitų patalpų savininkams nustatomas pagal 10.1 ir 
10.2 lentelių duomenis. 

Apskaičiuojant investicijų paskirstymą svarbu įvertinti patalpų savininkų galimybes dalyvauti 
nuosavomis lėšomis. 

Nustatant nuosavų ir skolintų lėšų poreikį, būtina įvertinti, kad iš nuosavų lėšų turi būti 
apmokėtos pradinės Projekto (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir Investicijų planas)  
parengimo išlaidos, ir įvertinti, kad Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir 
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo [3.2] numatyta valstybės parama bus 
teikiama kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus Projektą.



UAB „Cedra“                                                  Daugiabučio namo Universiteto g.2, Akademijoje, atnaujinimo investicijų projektas 

 29

Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams (neįskaitant valstybės 
paramos) 

10 lentelė 
Priemonių paketas A 

Investicijų suma, Lt Eil. 
Nr. 

Buto 
Nr. 

Patalpų 
nauding
asis 
plotas, 
m2 

Bendroji Individuali Iš viso 
Investicijų 
suma, 
atėmus 
valstybės 
paramą, Lt 

Kredito 
suma, Lt 

Preliminar
us 
mėnesinės 
įmokos 
dydis, 
Lt/m2 

Pasta
bos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 101 90,42 44011 8448 52459 33103 52459 2,03  
2 102 26,77 13030 3000 16030 10100 16030 2,09  
3 103 71,20 34656 6003 40659 25677 40659 1,99  
4 104 55,89 27204 6274 33478 21093 33478 2,09  
5 106 67,35 32782 5798 38581 24361 38581 2,00  
6 110 34,20 16647 3000 19647 12404 19647 2,02  
7 112 30,63 14909 7084 21993 13747 21993 2,48  
8 113 42,68 20774 3000 23774 15033 23774 1,94  
9 115 42,99 20925 3000 23925 15129 23925 1,95  
10 118 37,00 18010 3000 21010 13272 21010 2,00  
11 119 43,19 21023 3000 24023 15191 24023 1,94  
12 123 49,81 24245 3000 27245 17243 27245 1,93  
13 125 55,79 27154 9245 36399 22844 36399 2,28  
14 129 49,72 24201 10043 34244 21442 34244 2,39  
15 131 41,10 20005 3000 23005 14543 23005 1,97  
16 135 38,76 18866 4089 22955 14471 22955 2,06  
17 136 53,72 26148 3000 29148 18456 29148 1,90  
18 201 40,40 19664 3990 23654 14920 23654 2,05  
19 203 35,58 17318 3000 20318 12831 20318 2,00  
20 204 35,33 17197 3000 20197 12754 20197 2,01  
21 207 35,03 17051 3000 20051 12661 20051 2,00  
22 208 21,51 10470 5393 15863 9905 15863 2,56  
23 209 16,22 7895 3248 11143 6978 11143 2,40  
24 211 37,15 18083 3000 21083 13318 21083 1,99  
25 212 28,62 13931 3000 16931 10674 16931 2,06  
26 213 37,04 18029 3000 21029 13284 21029 2,00  
27 216 34,15 16622 3000 19622 12388 19622 2,02  
28 218 34,84 16958 7290 24248 15176 24248 2,41  
29 220 34,97 17021 3000 20021 12642 20021 2,00  
30 222 37,51 18258 3000 21258 13430 21258 1,97  
31 224 36,48 17758 3000 20758 13112 20758 2,00  
32 225 22,81 11103 3668 14771 9273 14771 2,24  
33 226 31,21 15191 4287 19478 12249 19478 2,18  
34 229 51,03 24839 6114 30953 19490 30953 2,12  
35 231 53,43 26007 4955 30962 19539 30962 2,02  
36 234 21,30 10366 3248 13613 8551 13613 2,21  
37 235 16,00 7786 3248 11033 6908 11033 2,38  
38 236 45,85 22317 3965 26282 16595 26282 2,01  
39 240 49,37 24031 5570 29601 18649 29601 2,09  
40 242 47,45 23096 8255 31351 19665 31351 2,30  
41 301 22,67 11035 3000 14035 8829 14035 2,16  
42 303 32,56 15848 5145 20993 13182 20993 2,24  
43 304 34,96 17017 3000 20017 12639 20017 2,00  
44 306 35,33 17197 7290 24487 15328 24487 2,41  
45 308 21,66 10540 3371 13912 8737 13912 2,22  
46 309 17,07 8309 3371 11680 7315 11680 2,40  
47 310 37,63 18316 3000 21316 13467 21316 1,99  
48 312 28,91 14072 3000 17072 10763 17072 2,08  
49 313 22,39 10900 3391 14291 8978 14291 2,23  
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Priemonių paketas A 
Investicijų suma, Lt Eil. 

Nr. 
Buto 
Nr. 

Patalpų 
nauding
asis 
plotas, 
m2 

Bendroji Individuali Iš viso 
Investicijų 
suma, 
atėmus 
valstybės 
paramą, Lt 

Kredito 
suma, Lt 

Preliminar
us 
mėnesinės 
įmokos 
dydis, 
Lt/m2 

Pasta
bos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
50 314 17,11 8330 3391 11721 7340 11721 2,40  
51 315 14,70 7153 3000 10153 6356 10153 2,38  
52 316 19,17 9328 3000 12328 7742 12328 2,24  
53 317 17,54 8538 3391 11929 7473 11929 2,34  
54 318 22,47 10937 3000 13937 8767 13937 2,18  
55 319 21,83 10624 5415 16039 10016 16039 2,57  
56 320 15,91 7744 3270 11014 6895 11014 2,39  
57 321 14,17 6895 3000 9895 6192 9895 2,40  
58 322 22,25 10828 3000 13828 8697 13828 2,16  
59 323 22,52 10961 3000 13961 8782 13961 2,18  
60 324 16,08 7826 5423 13248 8238 13248 2,86  
61 326 46,38 22575 3000 25575 16180 25575 1,94  
62 329 38,00 18496 10828 29325 18279 29325 2,66  
63 330 20,11 9786 5927 15714 9790 15714 2,69  
64 332 42,16 20521 3000 23521 14872 23521 1,94  
65 333 52,18 25398 6114 31513 19847 31513 2,11  
66 333

A 0,00 0 0 0 0 0 0,00  
67 334 22,19 10801 3000 13801 8680 13801 2,16  
68 335 14,46 7038 3000 10038 6283 10038 2,42  
69 336 48,66 23685 4213 27898 17615 27898 2,01  
70 342 51,80 25213 4955 30169 19034 30169 2,05  
71 401 30,50 14846 3000 17846 11256 17846 2,03  
72 402 33,06 16092 3000 19092 12050 19092 2,03  
73 404 34,83 16953 3000 19953 12599 19953 2,01  
74 406 15,60 7593 3292 10885 6812 10885 2,44  
75 407 22,64 11020 3000 14020 8819 14020 2,16  
76 408 44,33 21577 3000 24577 15544 24577 1,94  
77 411 28,61 13926 3876 17802 11196 17802 2,17  
78 412 27,26 13269 6218 19486 12182 19486 2,49  
79 413 34,50 16793 3000 19793 12497 19793 2,00  
80 416 34,13 16613 3000 19613 12382 19613 2,02  
81 418 21,56 10494 3000 13494 8485 13494 2,18  
82 419 21,49 10460 3408 13869 8708 13869 2,23  
83 420 17,24 8391 3408 11800 7390 11800 2,38  
84 422 34,72 16900 3000 19900 12565 19900 2,02  
85 423 22,89 11142 3000 14142 8897 14142 2,14  
86 424 16,40 7983 3000 10983 6885 10983 2,32  
87 426 41,97 20429 8429 28857 18070 28857 2,38  
88 429 37,52 18263 12188 30451 18946 30451 2,80  
89 430 18,06 8791 3000 11791 7399 11791 2,27  
90 431 47,76 23247 4139 27385 17291 27385 2,01  
91 434 30,44 14817 3817 18633 11728 18633 2,14  
92 435 14,63 7121 3000 10121 6336 10121 2,39  
93 437 45,79 22288 3787 26075 16469 26075 1,99  
94 440 50,42 24542 13311 37853 23619 37853 2,60  
95 442 52,89 25744 4955 30699 19372 30699 2,02  
96 443 8,43 4103 3000 7103 4414 7103 2,85  
97 501 47,80 23266 3000 26266 16620 26266 1,92  
98 502 34,53 16807 3000 19807 12506 19807 2,00  
99 503 32,90 16014 3000 19014 12001 19014 2,04  
100 507 36,26 17649 3000 20649 13042 20649 1,99  
101 508 24,24 11796 3408 15205 9559 15205 2,19  
102 509 17,50 8516 3408 11924 7469 11924 2,34  
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Priemonių paketas A 
Investicijų suma, Lt Eil. 

Nr. 
Buto 
Nr. 

Patalpų 
nauding
asis 
plotas, 
m2 

Bendroji Individuali Iš viso 
Investicijų 
suma, 
atėmus 
valstybės 
paramą, Lt 

Kredito 
suma, Lt 

Preliminar
us 
mėnesinės 
įmokos 
dydis, 
Lt/m2 

Pasta
bos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
103 510 39,41 19183 3000 22183 14019 22183 1,98  
104 512 46,32 22546 3000 25546 16161 25546 1,94  
105 514 19,00 9250 3330 12580 7890 12580 2,32  
106 515 15,29 7443 5310 12753 7927 12753 2,88  
107 516 21,60 10514 5310 15824 9883 15824 2,55  
108 517 20,66 10056 3000 13056 8206 13056 2,23  
109 518 21,66 10543 3000 13543 8516 13543 2,17  
110 519 25,26 12294 3000 15294 9631 15294 2,10  
111 520 16,99 8269 3000 11269 7067 11269 2,30  
112 521 34,38 16734 3000 19734 12459 19734 2,01  
113 522

A 21,69 10557 3000 13557 8524 13557 2,17  
114 523 42,02 20452 3000 23452 14828 23452 1,95  
115 525 16,89 8220 3000 11220 7036 11220 2,31  
116 529 36,91 17966 8683 26649 16654 26649 2,49  
117 530 15,34 7467 3165 10632 6656 10632 2,41  
118 531 17,38 8460 3165 11625 7288 11625 2,30  
119 532 30,68 14933 3965 18899 11891 18899 2,15  
120 534 34,26 16676 3000 19676 12422 19676 2,01  
121 537 47,36 23052 3000 26052 16484 26052 1,92  
122 540 49,05 23875 8477 32352 20294 32352 2,30  
123 542 39,77 19358 3000 22358 14131 22358 1,96  

Iš viso: 4020,15 1956786 506761 2463546 1550491 2463546 2,14  
 
 
 
 
 
 

Priemonių paketas B 
Investicijų suma, Lt Eil. 

Nr. 
Buto 
Nr. 

Patalpų 
nauding
asis 
plotas, 
m2 

Bendroji Individuali Iš viso 
Investicijų 
suma, 
atėmus 
valstybės 
paramą, Lt 

Kredito 
suma, Lt 

Preliminar
us 
mėnesinės 
įmokos 
dydis, 
Lt/m2 

Pasta
bos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 101 90,42 52468 8448 60916 38177 60916 2,34  
2 102 26,77 15534 3000 18534 11602 18534 2,39  
3 103 71,20 41315 6003 47318 29673 47318 2,32  
4 104 55,89 32431 6274 38705 24229 38705 2,40  
5 106 67,35 39081 5798 44879 28140 44879 2,32  
6 110 34,20 19845 3000 22845 14323 22845 2,31  
7 112 30,63 17774 7084 24857 15466 24857 2,81  
8 113 42,68 24766 3000 27766 17428 27766 2,27  
9 115 42,99 24946 3000 27946 17541 27946 2,26  
10 118 37,00 21470 3000 24470 15348 24470 2,30  
11 119 43,19 25062 3000 28062 17615 28062 2,27  
12 123 49,81 28903 3000 31903 20039 31903 2,23  
13 125 55,79 32371 3000 35371 22227 35371 2,20  
14 129 49,72 28851 6113 34964 21873 34964 2,43  
15 131 41,10 23849 3000 26849 16849 26849 2,26  
16 135 38,76 22491 4089 26580 16646 26580 2,37  
17 136 53,72 31172 3000 34172 21470 34172 2,22  
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Priemonių paketas B 
Investicijų suma, Lt Eil. 

Nr. 
Buto 
Nr. 

Patalpų 
nauding
asis 
plotas, 
m2 

Bendroji Individuali Iš viso 
Investicijų 
suma, 
atėmus 
valstybės 
paramą, Lt 

Kredito 
suma, Lt 

Preliminar
us 
mėnesinės 
įmokos 
dydis, 
Lt/m2 

Pasta
bos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 201 40,40 23443 3990 27433 17187 27433 2,35  
19 203 35,58 20646 3000 23646 14828 23646 2,30  
20 204 35,33 20501 3000 23501 14736 23501 2,32  
21 207 35,03 20327 3000 23327 14627 23327 2,31  
22 208 21,51 12482 5393 17875 11112 17875 2,88  
23 209 16,22 9413 3248 12660 7888 12660 2,71  
24 211 37,15 21557 3000 24557 15403 24557 2,29  
25 212 28,62 16607 3000 19607 12280 19607 2,38  
26 213 37,04 21493 3000 24493 15363 24493 2,29  
27 216 34,15 19816 3000 22816 14304 22816 2,31  
28 218 34,84 20217 7290 27507 17131 27507 2,73  
29 220 34,97 20292 3000 23292 14605 23292 2,32  
30 222 37,51 21766 3000 24766 15535 24766 2,29  
31 224 36,48 21171 3000 24171 15159 24171 2,30  
32 225 22,81 13236 3668 16904 10553 16904 2,59  
33 226 31,21 18110 4287 22397 14000 22397 2,50  
34 229 51,03 29611 3000 32611 20485 32611 2,23  
35 231 53,43 31004 4955 35959 22537 35959 2,34  
36 234 21,30 12357 3248 15605 9746 15605 2,54  
37 235 16,00 9282 3248 12529 7806 12529 2,69  
38 236 45,85 26605 3965 30571 19168 30571 2,31  
39 240 49,37 28648 3000 31648 19877 31648 2,23  
40 242 47,45 27534 8255 35789 22328 35789 2,61  
41 301 22,67 13155 3000 16155 10101 16155 2,47  
42 303 32,56 18894 5145 24039 15009 24039 2,55  
43 304 34,96 20286 3000 23286 14601 23286 2,32  
44 306 35,33 20501 7290 27791 17310 27791 2,72  
45 308 21,66 12566 3371 15937 9952 15937 2,54  
46 309 17,07 9905 3371 13276 8273 13276 2,69  
47 310 37,63 21836 3000 24836 15579 24836 2,29  
48 312 28,91 16776 3000 19776 12386 19776 2,39  
49 313 22,39 12994 3391 16385 10234 16385 2,55  
50 314 17,11 9930 3391 13321 8301 13321 2,69  
51 315 14,70 8527 3000 11527 7181 11527 2,72  
52 316 19,17 11121 3000 14121 8817 14121 2,56  
53 317 17,54 10179 3391 13570 8458 13570 2,68  
54 318 22,47 13039 3000 16039 10028 16039 2,49  
55 319 21,83 12666 5415 18080 11241 18080 2,84  
56 320 15,91 9232 3270 12502 7787 12502 2,70  
57 321 14,17 8220 3000 11220 6987 11220 2,75  
58 322 22,25 12908 3000 15908 9945 15908 2,47  
59 323 22,52 13068 3000 16068 10046 16068 2,49  
60 324 16,08 9329 5423 14752 9141 14752 3,17  
61 326 46,38 26913 3000 29913 18783 29913 2,24  
62 329 38,00 22050 8258 30308 18869 30308 2,76  
63 330 20,11 11667 5927 17594 10918 17594 3,03  
64 332 42,16 24464 3000 27464 17237 27464 2,28  
65 333 52,18 30278 3000 33278 20906 33278 2,22  
66 333A 0,00 0 0 0 0 0 0,00  
67 334 22,19 12876 3000 15876 9925 15876 2,48  
68 335 14,46 8391 3000 11391 7095 11391 2,70  
69 336 48,66 28236 4213 32449 20345 32449 2,32  
70 342 51,80 30058 4955 35013 21940 35013 2,36  
71 401 30,50 17698 3000 20698 12968 20698 2,36  
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Priemonių paketas B 
Investicijų suma, Lt Eil. 

Nr. 
Buto 
Nr. 

Patalpų 
nauding
asis 
plotas, 
m2 

Bendroji Individuali Iš viso 
Investicijų 
suma, 
atėmus 
valstybės 
paramą, Lt 

Kredito 
suma, Lt 

Preliminar
us 
mėnesinės 
įmokos 
dydis, 
Lt/m2 

Pasta
bos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
72 402 33,06 19184 3000 22184 13905 22184 2,33  
73 404 34,83 20211 3000 23211 14553 23211 2,33  
74 406 15,60 9052 3292 12344 7687 12344 2,76  
75 407 22,64 13137 3000 16137 10090 16137 2,47  
76 408 44,33 25723 3000 28723 18032 28723 2,26  
77 411 28,61 16602 3876 20478 12802 20478 2,48  
78 412 27,26 15818 6218 22036 13712 22036 2,79  
79 413 34,50 20019 3000 23019 14433 23019 2,32  
80 416 34,13 19805 3000 22805 14297 22805 2,31  
81 418 21,56 12511 3000 15511 9694 15511 2,50  
82 419 21,49 12470 3408 15878 9914 15878 2,56  
83 420 17,24 10004 3408 13412 8358 13412 2,67  
84 422 34,72 20147 3000 23147 14513 23147 2,30  
85 423 22,89 13282 3000 16282 10181 16282 2,45  
86 424 16,40 9516 3000 12516 7805 12516 2,62  
87 426 41,97 24354 8429 32782 20425 32782 2,69  
88 429 37,52 21772 8258 30030 18693 30030 2,77  
89 430 18,06 10480 3000 13480 8413 13480 2,60  
90 431 47,76 27714 4139 31852 19971 31852 2,32  
91 434 30,44 17663 3817 21480 13436 21480 2,46  
92 435 14,63 8489 3000 11489 7157 11489 2,73  
93 437 45,79 26571 3787 30358 19039 30358 2,31  
94 440 50,42 29257 10197 39454 24580 39454 2,70  
95 442 52,89 30690 4955 35646 22339 35646 2,34  
96 443 8,43 4892 3000 7892 4887 7892 3,20  
97 501 47,80 27737 3000 30737 19303 30737 2,24  
98 502 34,53 20037 3000 23037 14444 23037 2,32  
99 503 32,90 19091 3000 22091 13847 22091 2,34  
100 507 36,26 21041 3000 24041 15077 24041 2,32  
101 508 24,24 14063 3408 17471 10919 17471 2,52  
102 509 17,50 10152 3408 13560 8451 13560 2,69  
103 510 39,41 22868 3000 25868 16230 25868 2,28  
104 512 46,32 26878 3000 29878 18761 29878 2,25  
105 514 19,00 11027 3330 14357 8956 14357 2,63  
106 515 15,29 8873 5310 14183 8785 14183 3,20  
107 516 21,60 12535 5310 17845 11096 17845 2,87  
108 517 20,66 11988 3000 14988 9365 14988 2,52  
109 518 21,66 12569 3000 15569 9731 15569 2,49  
110 519 25,26 14656 3000 17656 11049 17656 2,42  
111 520 16,99 9858 3000 12858 8020 12858 2,59  
112 521 34,38 19950 3000 22950 14389 22950 2,33  
113 522

A 21,69 12585 3000 15585 9741 15585 2,49  
114 523 42,02 24382 3000 27382 17185 27382 2,26  
115 525 16,89 9800 3000 12800 7984 12800 2,61  
116 529 36,91 21418 6113 27531 17183 27531 2,57  
117 530 15,34 8902 3165 12067 7516 12067 2,74  
118 531 17,38 10086 3165 13251 8263 13251 2,65  
119 532 30,68 17803 3965 21768 13613 21768 2,44  
120 534 34,26 19880 3000 22880 14345 22880 2,34  
121 537 47,36 27482 3000 30482 19141 30482 2,24  
122 540 49,05 28462 5907 34369 21504 34369 2,43  
123 542 39,77 23077 3000 26077 16362 26077 2,29  

Iš viso: 4020,15 2332770 473030 2805800 1755843 2805800 2,42   
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13. INVESTICIJŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS 
Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 25 punkte 

nurodyta metodika. 
Investicijų ekonominio įvertinimo rodikliai 

11 lentelė 
Priemonių paketas A 

Eil. 
Nr. 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio 
reikšmė 

Pastabos 

1 2 3 4 5 
12.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas 
12.1.1. pagal suvestinę kainą metais 26,68  
12.1.2. atėmus valstybės paramą metais 15,52  
12.2. Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas    
12.2.1. pagal suminę kainą metais 22,86  
12.2.2. atėmus valstybės paramą metais 13,71  

 
Priemonių paketas B 

Eil. 
Nr. 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio 
reikšmė 

Pastabos 

1 2 3 4 5 
12.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas 
12.1.1. pagal suvestinę kainą metais 30,35  
12.1.2. atėmus valstybės paramą metais 17,58  
12.2. Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas    
12.2.1. pagal suminę kainą metais 26,28  
12.2.2. atėmus valstybės paramą metais 15,77  

 
Konkretus šilumos vartojimo pasidalinimas tarp šildymo, investicijų išmokėjimo ir 

sutaupymų pateiktas žemiau esančiame paveiksle. 
 
Faktinių šilumos energijos sąnaudų perskaičiavimas norminiams metams 

12 lentelė 
Kauno rajonas 

Norminės sąlygos (RSN 156-94 
Statybinė klimatologija) 

Faktinės sąlygos 

Dienolaipsniai Dienolaipsniai 

Energijos 
sąnaudų 

perskaičiavimo 
koefientas 

4445,7 3695,9 1,203 
 

Prieš renovaciją imamas trijų paskutinių šildymo sezonų vidutinis faktinis šilumos energijos 
suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato naudingo ploto kvadratiniam metrui 121,24 kWh/ 
m2/metus. Perskaičiuotas norminiams metams sudaro 145,84 kWh/m2/metus. 
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Priemonių paketo A investicijų ekonominio naudingumo grafinis įvertinimas 

 
 
 
Priemonių paketo B investicijų ekonominio naudingumo grafinis įvertinimas  
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 Priedas Nr. 1. NORMINIAI DOKUMENTAI 
Eil.Nr. Žymuo Pavadinimas 
METODINĖ LITERATŪRA 
1.  LR Aplinkos ministerija Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) plano rengimo tvarkos 

aprašas 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI 
2.  2004 09 28 Nr. IX-2452 LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
3.   LR statybos įstatymas 
STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI 
4.  STR 1.01.001:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
5.  STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai 
6.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
7.  STR 1.01.08:2003 Statinių klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį 
8.  STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai 
9.  STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas 
10.  STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
11.  STR 1.14.01:1999 Pastatų tūrių ir plotų skaičiavimo tvarka 
12.  STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
13.  STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
14.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
15.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
16.  STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
17.  STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
18.  STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių, deklaruojamos ir 

projektinės vertės 
19.  STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga  nuo triukšmo 
20.  STR 2.01.09:2005 Pastatų energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas. 
21.  STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos 
22.  STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
23.  STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 
24.  STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika 
25.  STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai. 
26.  STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys. 
27.  STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys. 
28.  STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
29.  STR 2.09.04:2008 Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui 
30.  STR 3.01.01:2002 Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka 
RESPUBLIKINĖS STATYBOS NORMOS (RSN) 
31.  RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
HIGIENOS NORMOS 
32.  HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas 
STATYBOS TAISYKLĖS IR KITI DOKUMENTAI 
33.  PAGD VR 2010-12-07, Nr. 1-1338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (taisyklės) 
34.  PAGD VR 2011-02-22, Nr. 1-64 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 
35.  DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
36.  2012 -01-02, Nr. 1-2 Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės 
37.  2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
38.   Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos 
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14. Priedas Nr. 2. PASTATO VIZUALINĖ APŽIŪRA – FOTOFIKSACINĖ MEDŽIAGA 
Fotofiksacija atlikta 2014 03 03 

 
Rytinis fasadas 

 
Vakarinis fasadas 

 
Tambūro durys 

 
Pakeistos fasadų angos nederinant 
prie vieningo fasadų vaizdo 

 

 
Įėjimai į pastatą 

 
Atskiri įėjimai į 1 a.  butus 

  
Apiręs mūras 

 
Nuogrinda neįrengta 

 
Cokolis 
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Bendras sutapdinto stogo vaizdas 

  
Stogo danga remontuota fragmentiškai 

 
Stogo liukas 

 
Šilumos mazgas 

 

 
Šildymo sistemos stovai 

 
Šildymo prietaisas laiptinėje 

 
Inžinerinių sistemų vamzdynai 

 
Šalto vandentiekio įvadas 
 

 Nekeistas nuotekų stovas 
 

Elektros įvado spinta 
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15. Priedas Nr. 3. INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR 
KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS 

Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams (neįskaitant valstybės 
paramos)  

13.1 lentelė 
Priemonių paketas A 

Iš jų: Buto nr. Patalpų 
naudingas ar 

bendrasis 
plotas m2 

Bendra investicijų 
suma, Lt Statybos 

darbams 
Projekto 

parengimui 
Statybos techninei 

priežiūrai 
Projekto 

įgyvendinimo 
administravimui 

101 90,42 56989 52459 2770 1108 651 
102 26,77 17371 16030 820 328 193 
103 71,20 44226 40659 2182 873 513 
104 55,89 36278 33478 1712 685 402 
106 67,35 41954 38581 2064 825 485 
110 34,20 21360 19647 1048 419 246 
112 30,63 23527 21993 939 375 221 
113 42,68 25912 23774 1308 523 307 
115 42,99 26079 23925 1317 527 310 
118 37,00 22863 21010 1134 453 266 
119 43,19 26186 24023 1323 529 311 
123 49,81 29740 27245 1526 610 359 
125 55,79 39194 36399 1709 684 402 
129 49,72 36735 34244 1523 609 358 
131 41,10 25064 23005 1259 504 296 
135 38,76 24897 22955 1188 475 279 
136 53,72 31839 29148 1646 658 387 
201 40,40 25678 23654 1238 495 291 
203 35,58 22101 20318 1090 436 256 
204 35,33 21967 20197 1083 433 254 
207 35,03 21806 20051 1073 429 252 
208 21,51 16940 15863 659 264 155 
209 16,22 11956 11143 497 199 117 
211 37,15 22944 21083 1138 455 267 
212 28,62 18364 16931 877 351 206 
213 37,04 22885 21029 1135 454 267 
216 34,15 21333 19622 1046 419 246 
218 34,84 25994 24248 1067 427 251 
220 34,97 21773 20021 1071 429 252 
222 37,51 23137 21258 1149 460 270 
224 36,48 22586 20758 1118 447 263 
225 22,81 15914 14771 699 280 164 
226 31,21 21042 19478 956 383 225 
229 51,03 33509 30953 1564 625 367 
231 53,43 33639 30962 1637 655 385 
234 21,30 14680 13613 653 261 153 
235 16,00 11835 11033 490 196 115 
236 45,85 28579 26282 1405 562 330 
240 49,37 32074 29601 1513 605 355 
242 47,45 33728 31351 1454 582 342 
301 22,67 15170 14035 695 278 163 
303 32,56 22625 20993 998 399 234 
304 34,96 21768 20017 1071 428 252 
306 35,33 26257 24487 1083 433 254 
308 21,66 14997 13912 664 265 156 
309 17,07 12535 11680 523 209 123 
310 37,63 23201 21316 1153 461 271 
312 28,91 18520 17072 886 354 208 
313 22,39 15413 14291 686 274 161 
314 17,11 12578 11721 524 210 123 
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Priemonių paketas A 
Iš jų: Buto nr. Patalpų 

naudingas ar 
bendrasis 
plotas m2 

Bendra investicijų 
suma, Lt Statybos 

darbams 
Projekto 

parengimui 
Statybos techninei 

priežiūrai 
Projekto 

įgyvendinimo 
administravimui 

315 14,70 10889 10153 450 180 106 
316 19,17 13289 12328 587 235 138 
317 17,54 12808 11929 537 215 126 
318 22,47 15063 13937 688 275 162 
319 21,83 17132 16039 669 268 157 
320 15,91 11811 11014 487 195 115 
321 14,17 10604 9895 434 174 102 
322 22,25 14942 13828 682 273 160 
323 22,52 15090 13961 690 276 162 
324 16,08 14054 13248 493 197 116 
326 46,38 27899 25575 1421 568 334 
329 38,00 31228 29325 1164 466 274 
330 20,11 16721 15714 616 246 145 
332 42,16 25633 23521 1292 517 304 
333 52,18 34127 31513 1599 640 376 

333A 0,00 0 0 0 0 0 
334 22,19 14912 13801 680 272 160 
335 14,46 10763 10038 443 177 104 
336 48,66 30335 27898 1491 596 350 
342 51,80 32764 30169 1587 635 373 
401 30,50 19374 17846 935 374 220 
402 33,06 20748 19092 1013 405 238 
404 34,83 21698 19953 1067 427 251 
406 15,60 11667 10885 478 191 112 
407 22,64 15154 14020 694 277 163 
408 44,33 26798 24577 1358 543 319 
411 28,61 19235 17802 877 351 206 
412 27,26 20852 19486 835 334 196 
413 34,50 21521 19793 1057 423 248 
416 34,13 21322 19613 1046 418 246 
418 21,56 14574 13494 661 264 155 
419 21,49 14945 13869 658 263 155 
420 17,24 12664 11800 528 211 124 
422 34,72 21639 19900 1064 426 250 
423 22,89 15288 14142 701 281 165 
424 16,40 11804 10983 502 201 118 
426 41,97 30960 28857 1286 514 302 
429 37,52 32331 30451 1150 460 270 
430 18,06 12695 11791 553 221 130 
431 47,76 29778 27385 1463 585 344 
434 30,44 20158 18633 933 373 219 
435 14,63 10854 10121 448 179 105 
437 45,79 28369 26075 1403 561 330 
440 50,42 40379 37853 1545 618 363 
442 52,89 33349 30699 1621 648 381 
443 8,43 7526 7103 258 103 61 
501 47,80 28661 26266 1465 586 344 
502 34,53 21537 19807 1058 423 249 
503 32,90 20662 19014 1008 403 237 
507 36,26 22466 20649 1111 444 261 
508 24,24 16419 15205 743 297 174 
509 17,50 12800 11924 536 214 126 
510 39,41 24157 22183 1208 483 284 
512 46,32 27866 25546 1419 568 333 
514 19,00 13532 12580 582 233 137 
515 15,29 13519 12753 469 187 110 
516 21,60 16907 15824 662 265 156 
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Priemonių paketas A 
Iš jų: Buto nr. Patalpų 

naudingas ar 
bendrasis 
plotas m2 

Bendra investicijų 
suma, Lt Statybos 

darbams 
Projekto 

parengimui 
Statybos techninei 

priežiūrai 
Projekto 

įgyvendinimo 
administravimui 

517 20,66 14091 13056 633 253 149 
518 21,66 14628 13543 664 265 156 
519 25,26 16560 15294 774 310 182 
520 16,99 12120 11269 521 208 122 
521 34,38 21457 19734 1053 421 248 

522A 21,69 14643 13557 665 266 156 
523 42,02 25557 23452 1287 515 303 
525 16,89 12066 11220 517 207 122 
529 36,91 28498 26649 1131 452 266 
530 15,34 11401 10632 470 188 110 
531 17,38 12496 11625 533 213 125 
532 30,68 20436 18899 940 376 221 
534 34,26 21392 19676 1050 420 247 
537 47,36 28425 26052 1451 580 341 
540 49,05 34809 32352 1503 601 353 
542 39,77 24350 22358 1219 487 286 

Iš viso: 4020,15 2664938 2463546 123177 49271 28943 
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Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams 
 

13.2 lentelė 
Priemonių paketas A 
Buto nr. Patalpų 

naudingas ar 
bendrasis 
plotas m2 

Investicijų suma 
butui, Lt 

Nuosavos 
lėšos, Lt 

Finansuotojo 
lėšos (kreditas), 

Lt 

Palūkanos Lt.  
(3%, paskola 20 
metų anuitetų 

metodas) 

Viso su 
palūkanomis,  

Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį 
(kreditas+palūka

nos), Lt 

Valstybės 
kompensacija (40% 

EA priem.), Lt 

Buto kreditas 
(įvertinus valstybės 

paramą), Lt 

Palūkanos 
bankui įvertinus 

valstybės 
paramą, Lt 

Mokėti vidutiniškai 
per mėnesį kreditas+ 

palūkanos)  
įvertinus valstybės 

paramą, Lt 
101 90,42 56989 4530 52459 17366 69825 291 19356 33103 10958 184
102 26,77 17371 1341 16030 5306 21336 89 5930 10100 3343 56
103 71,20 44226 3567 40659 13460 54119 225 14982 25677 8500 142
104 55,89 36278 2800 33478 11082 44560 186 12385 21093 6983 117
106 67,35 41954 3374 38581 12772 51353 214 14220 24361 8064 135
110 34,20 21360 1713 19647 6504 26151 109 7243 12404 4106 69
112 30,63 23527 1534 21993 7280 29273 122 8246 13747 4551 76
113 42,68 25912 2138 23774 7870 31644 132 8741 15033 4976 83
115 42,99 26079 2154 23925 7920 31845 133 8796 15129 5008 84
118 37,00 22863 1854 21010 6955 27965 117 7738 13272 4393 74
119 43,19 26186 2164 24023 7952 31975 133 8832 15191 5029 84
123 49,81 29740 2495 27245 9019 36264 151 10001 17243 5708 96
125 55,79 39194 2795 36399 12049 48448 202 13555 22844 7562 127
129 49,72 36735 2491 34244 11336 45580 190 12803 21442 7098 119
131 41,10 25064 2059 23005 7615 30620 128 8462 14543 4814 81
135 38,76 24897 1942 22955 7599 30554 127 8484 14471 4790 80
136 53,72 31839 2691 29148 9649 38797 162 10692 18456 6110 102
201 40,40 25678 2024 23654 7830 31484 131 8735 14920 4939 83
203 35,58 22101 1782 20318 6726 27044 113 7487 12831 4248 71
204 35,33 21967 1770 20197 6686 26883 112 7443 12754 4222 71
207 35,03 21806 1755 20051 6638 26689 111 7390 12661 4191 70
208 21,51 16940 1078 15863 5251 21114 88 5958 9905 3279 55
209 16,22 11956 813 11143 3689 14832 62 4165 6978 2310 39
211 37,15 22944 1861 21083 6979 28062 117 7764 13318 4409 74
212 28,62 18364 1434 16931 5605 22536 94 6257 10674 3533 59
213 37,04 22885 1856 21029 6961 27990 117 7745 13284 4397 74
216 34,15 21333 1711 19622 6496 26118 109 7234 12388 4101 69
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Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams 
 

13.2 lentelė 
Priemonių paketas A 
Buto nr. Patalpų 

naudingas ar 
bendrasis 
plotas m2 

Investicijų suma 
butui, Lt 

Nuosavos 
lėšos, Lt 

Finansuotojo 
lėšos (kreditas), 

Lt 

Palūkanos Lt.  
(3%, paskola 20 
metų anuitetų 

metodas) 

Viso su 
palūkanomis,  

Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį 
(kreditas+palūka

nos), Lt 

Valstybės 
kompensacija (40% 

EA priem.), Lt 

Buto kreditas 
(įvertinus valstybės 

paramą), Lt 

Palūkanos 
bankui įvertinus 

valstybės 
paramą, Lt 

Mokėti vidutiniškai 
per mėnesį kreditas+ 

palūkanos)  
įvertinus valstybės 

paramą, Lt 
218 34,84 25994 1745 24248 8027 32275 134 9072 15176 5024 84
220 34,97 21773 1752 20021 6628 26649 111 7379 12642 4185 70
222 37,51 23137 1879 21258 7037 28295 118 7828 13430 4446 74
224 36,48 22586 1828 20758 6872 27630 115 7647 13112 4341 73
225 22,81 15914 1143 14771 4890 19661 82 5498 9273 3070 51
226 31,21 21042 1563 19478 6448 25926 108 7230 12249 4055 68
229 51,03 33509 2556 30953 10247 41200 172 11463 19490 6452 108
231 53,43 33639 2677 30962 10249 41211 172 11423 19539 6468 108
234 21,30 14680 1067 13613 4506 18119 75 5062 8551 2831 47
235 16,00 11835 801 11033 3652 14685 61 4125 6908 2287 38
236 45,85 28579 2297 26282 8700 34982 146 9688 16595 5494 92
240 49,37 32074 2473 29601 9799 39400 164 10952 18649 6173 103
242 47,45 33728 2377 31351 10378 41729 174 11686 19665 6510 109
301 22,67 15170 1136 14035 4646 18681 78 5206 8829 2923 49
303 32,56 22625 1631 20993 6949 27942 116 7811 13182 4364 73
304 34,96 21768 1751 20017 6626 26643 111 7377 12639 4184 70
306 35,33 26257 1770 24487 8106 32593 136 9159 15328 5074 85
308 21,66 14997 1085 13912 4605 18517 77 5175 8737 2892 48
309 17,07 12535 855 11680 3866 15546 65 4365 7315 2422 41
310 37,63 23201 1885 21316 7056 28372 118 7849 13467 4458 75
312 28,91 18520 1448 17072 5651 22723 95 6308 10763 3563 60
313 22,39 15413 1122 14291 4731 19022 79 5313 8978 2972 50
314 17,11 12578 857 11721 3880 15601 65 4380 7340 2430 41
315 14,70 10889 736 10153 3361 13514 56 3797 6356 2104 35
316 19,17 13289 960 12328 4081 16409 68 4586 7742 2563 43
317 17,54 12808 879 11929 3949 15878 66 4456 7473 2474 41
318 22,47 15063 1126 13937 4614 18551 77 5170 8767 2902 49
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Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams 
 

13.2 lentelė 
Priemonių paketas A 
Buto nr. Patalpų 

naudingas ar 
bendrasis 
plotas m2 

Investicijų suma 
butui, Lt 

Nuosavos 
lėšos, Lt 

Finansuotojo 
lėšos (kreditas), 

Lt 

Palūkanos Lt.  
(3%, paskola 20 
metų anuitetų 

metodas) 

Viso su 
palūkanomis,  

Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį 
(kreditas+palūka

nos), Lt 

Valstybės 
kompensacija (40% 

EA priem.), Lt 

Buto kreditas 
(įvertinus valstybės 

paramą), Lt 

Palūkanos 
bankui įvertinus 

valstybės 
paramą, Lt 

Mokėti vidutiniškai 
per mėnesį kreditas+ 

palūkanos)  
įvertinus valstybės 

paramą, Lt 
319 21,83 17132 1093 16039 5309 21348 89 6023 10016 3316 56
320 15,91 11811 797 11014 3646 14660 61 4119 6895 2282 38
321 14,17 10604 710 9895 3276 13171 55 3703 6192 2050 34
322 22,25 14942 1114 13828 4578 18406 77 5131 8697 2879 48
323 22,52 15090 1128 13961 4622 18583 77 5179 8782 2907 49
324 16,08 14054 805 13248 4386 17634 73 5010 8238 2727 46
326 46,38 27899 2323 25575 8466 34041 142 9395 16180 5356 90
329 38,00 31228 1904 29325 9708 39033 163 11046 18279 6051 101
330 20,11 16721 1007 15714 5202 20916 87 5924 9790 3241 54
332 42,16 25633 2112 23521 7786 31307 130 8650 14872 4923 82
333 52,18 34127 2614 31513 10432 41945 175 11666 19847 6570 110

333A 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 22,19 14912 1112 13801 4569 18370 77 5121 8680 2873 48
335 14,46 10763 724 10038 3323 13361 56 3755 6283 2080 35
336 48,66 30335 2438 27898 9235 37133 155 10283 17615 5831 98
342 51,80 32764 2595 30169 9987 40156 167 11135 19034 6301 106
401 30,50 19374 1528 17846 5908 23754 99 6589 11256 3726 62
402 33,06 20748 1656 19092 6320 25412 106 7042 12050 3989 67
404 34,83 21698 1745 19953 6605 26558 111 7354 12599 4171 70
406 15,60 11667 781 10885 3603 14488 60 4073 6812 2255 38
407 22,64 15154 1134 14020 4641 18661 78 5200 8819 2919 49
408 44,33 26798 2221 24577 8136 32713 136 9033 15544 5146 86
411 28,61 19235 1433 17802 5893 23695 99 6606 11196 3706 62
412 27,26 20852 1366 19486 6451 25937 108 7304 12182 4033 68
413 34,50 21521 1728 19793 6552 26345 110 7296 12497 4137 69
416 34,13 21322 1710 19613 6493 26106 109 7231 12382 4099 69
418 21,56 14574 1080 13494 4467 17961 75 5010 8485 2809 47
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Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams 
 

13.2 lentelė 
Priemonių paketas A 
Buto nr. Patalpų 

naudingas ar 
bendrasis 
plotas m2 

Investicijų suma 
butui, Lt 

Nuosavos 
lėšos, Lt 

Finansuotojo 
lėšos (kreditas), 

Lt 

Palūkanos Lt.  
(3%, paskola 20 
metų anuitetų 

metodas) 

Viso su 
palūkanomis,  

Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį 
(kreditas+palūka

nos), Lt 

Valstybės 
kompensacija (40% 

EA priem.), Lt 

Buto kreditas 
(įvertinus valstybės 

paramą), Lt 

Palūkanos 
bankui įvertinus 

valstybės 
paramą, Lt 

Mokėti vidutiniškai 
per mėnesį kreditas+ 

palūkanos)  
įvertinus valstybės 

paramą, Lt 
419 21,49 14945 1077 13869 4591 18460 77 5161 8708 2883 48
420 17,24 12664 864 11800 3906 15706 65 4410 7390 2446 41
422 34,72 21639 1739 19900 6588 26488 110 7335 12565 4159 70
423 22,89 15288 1147 14142 4681 18823 78 5245 8897 2945 49
424 16,40 11804 822 10983 3636 14619 61 4098 6885 2279 38
426 41,97 30960 2103 28857 9553 38410 160 10787 18070 5982 100
429 37,52 32331 1880 30451 10080 40531 169 11505 18946 6272 105
430 18,06 12695 905 11791 3903 15694 65 4391 7399 2449 41
431 47,76 29778 2393 27385 9065 36450 152 10094 17291 5724 96
434 30,44 20158 1525 18633 6168 24801 103 6905 11728 3882 65
435 14,63 10854 733 10121 3350 13471 56 3785 6336 2097 35
437 45,79 28369 2294 26075 8632 34707 145 9606 16469 5452 91
440 50,42 40379 2526 37853 12531 50384 210 14234 23619 7819 131
442 52,89 33349 2650 30699 10162 40861 170 11328 19372 6413 107
443 8,43 7526 422 7103 2351 9454 39 2690 4414 1461 24
501 47,80 28661 2395 26266 8695 34961 146 9646 16620 5502 92
502 34,53 21537 1730 19807 6557 26364 110 7301 12506 4140 69
503 32,90 20662 1648 19014 6294 25308 105 7013 12001 3973 67
507 36,26 22466 1816 20649 6836 27485 115 7607 13042 4317 72
508 24,24 16419 1214 15205 5033 20238 84 5646 9559 3164 53
509 17,50 12800 876 11924 3947 15871 66 4455 7469 2472 41
510 39,41 24157 1974 22183 7343 29526 123 8164 14019 4641 78
512 46,32 27866 2320 25546 8457 34003 142 9385 16161 5350 90
514 19,00 13532 952 12580 4164 16744 70 4690 7890 2612 44
515 15,29 13519 766 12753 4222 16975 71 4826 7927 2624 44
516 21,60 16907 1082 15824 5238 21062 88 5941 9883 3272 55
517 20,66 14091 1035 13056 4322 17378 72 4851 8206 2716 46
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Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams 
 

13.2 lentelė 
Priemonių paketas A 
Buto nr. Patalpų 

naudingas ar 
bendrasis 
plotas m2 

Investicijų suma 
butui, Lt 

Nuosavos 
lėšos, Lt 

Finansuotojo 
lėšos (kreditas), 

Lt 

Palūkanos Lt.  
(3%, paskola 20 
metų anuitetų 

metodas) 

Viso su 
palūkanomis,  

Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį 
(kreditas+palūka

nos), Lt 

Valstybės 
kompensacija (40% 

EA priem.), Lt 

Buto kreditas 
(įvertinus valstybės 

paramą), Lt 

Palūkanos 
bankui įvertinus 

valstybės 
paramą, Lt 

Mokėti vidutiniškai 
per mėnesį kreditas+ 

palūkanos)  
įvertinus valstybės 

paramą, Lt 
518 21,66 14628 1085 13543 4483 18026 75 5027 8516 2819 47
519 25,26 16560 1265 15294 5063 20357 85 5663 9631 3188 53
520 16,99 12120 851 11269 3730 14999 62 4202 7067 2339 39
521 34,38 21457 1722 19734 6533 26267 109 7275 12459 4124 69

522A 21,69 14643 1086 13557 4488 18045 75 5032 8524 2822 47
523 42,02 25557 2105 23452 7763 31215 130 8624 14828 4909 82
525 16,89 12066 846 11220 3714 14934 62 4184 7036 2329 39
529 36,91 28498 1849 26649 8822 35471 148 9995 16654 5513 92
530 15,34 11401 769 10632 3520 14152 59 3977 6656 2203 37
531 17,38 12496 871 11625 3848 15473 64 4337 7288 2413 40
532 30,68 20436 1537 18899 6256 25155 105 7007 11891 3936 66
534 34,26 21392 1716 19676 6513 26189 109 7254 12422 4112 69
537 47,36 28425 2373 26052 8624 34676 144 9568 16484 5457 91
540 49,05 34809 2457 32352 10710 43062 179 12058 20294 6718 113
542 39,77 24350 1992 22358 7401 29759 124 8227 14131 4678 78

Iš viso: 4020,15 2664938 201391 2463546 815516 3279062 13661 913056 1550491 513266 8595
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Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams (neįskaitant valstybės paramos) 
 13.1 lentelė 
Priemonių paketas B 

Iš jų: Buto nr. Patalpų 
naudingas ar 

bendrasis 
plotas m2 

Bendra investicijų 
suma, Lt Statybos 

darbams 
Projekto 

parengimui 
Statybos techninei 

priežiūrai 
Projekto 

įgyvendinimo 
administravimui 

101 90,42 65984 60916 3155 1262 651 
102 26,77 20034 18534 934 374 193 
103 71,20 51309 47318 2485 994 513 
104 55,89 41838 38705 1950 780 402 
106 67,35 48655 44879 2350 940 485 
110 34,20 24762 22845 1193 477 246 
112 30,63 26574 24857 1069 428 221 
113 42,68 30158 27766 1489 596 307 
115 42,99 30356 27946 1500 600 310 
118 37,00 26544 24470 1291 516 266 
119 43,19 30483 28062 1507 603 311 
123 49,81 34695 31903 1738 695 359 
125 55,79 38498 35371 1947 779 402 
129 49,72 37751 34964 1735 694 358 
131 41,10 29153 26849 1434 574 296 
135 38,76 28753 26580 1353 541 279 
136 53,72 37183 34172 1875 750 387 
201 40,40 29698 27433 1410 564 291 
203 35,58 25640 23646 1242 497 256 
204 35,33 25481 23501 1233 493 254 
207 35,03 25290 23327 1222 489 252 
208 21,51 19080 17875 751 300 155 
209 16,22 13569 12660 566 226 117 
211 37,15 26639 24557 1296 519 267 
212 28,62 21212 19607 999 399 206 
213 37,04 26569 24493 1293 517 267 
216 34,15 24730 22816 1192 477 246 
218 34,84 29460 27507 1216 486 251 
220 34,97 25252 23292 1220 488 252 
222 37,51 26869 24766 1309 524 270 
224 36,48 26216 24171 1273 509 263 
225 22,81 18183 16904 796 318 164 
226 31,21 24147 22397 1089 436 225 
229 51,03 35472 32611 1781 712 367 
231 53,43 38954 35959 1865 746 385 
234 21,30 16799 15605 743 297 153 
235 16,00 13426 12529 558 223 115 
236 45,85 33141 30571 1600 640 330 
240 49,37 34415 31648 1723 689 355 
242 47,45 38449 35789 1656 662 342 
301 22,67 17425 16155 791 316 163 
303 32,56 25864 24039 1136 454 234 
304 34,96 25246 23286 1220 488 252 
306 35,33 29771 27791 1233 493 254 
308 21,66 17151 15937 756 302 156 
309 17,07 14233 13276 596 238 123 
310 37,63 26945 24836 1313 525 271 
312 28,91 21396 19776 1009 404 208 
313 22,39 17640 16385 781 313 161 
314 17,11 14280 13321 597 239 123 
315 14,70 12351 11527 513 205 106 
316 19,17 15195 14121 669 268 138 
317 17,54 14553 13570 612 245 126 
318 22,47 17298 16039 784 314 162 
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Priemonių paketas B 
Iš jų: Buto nr. Patalpų 

naudingas ar 
bendrasis 
plotas m2 

Bendra investicijų 
suma, Lt Statybos 

darbams 
Projekto 

parengimui 
Statybos techninei 

priežiūrai 
Projekto 

įgyvendinimo 
administravimui 

319 21,83 19304 18080 762 305 157 
320 15,91 13393 12502 555 222 115 
321 14,17 12014 11220 494 198 102 
322 22,25 17155 15908 776 311 160 
323 22,52 17330 16068 786 314 162 
324 16,08 15653 14752 561 224 116 
326 46,38 32513 29913 1619 647 334 
329 38,00 32438 30308 1326 530 274 
330 20,11 18721 17594 702 281 145 
332 42,16 29827 27464 1471 588 304 
333 52,18 36203 33278 1821 728 376 

333A 0,00 0 0 0 0 0 
334 22,19 17120 15876 774 310 160 
335 14,46 12201 11391 505 202 104 
336 48,66 35176 32449 1698 679 350 
342 51,80 37917 35013 1808 723 373 
401 30,50 22408 20698 1064 426 220 
402 33,06 24037 22184 1154 461 238 
404 34,83 25163 23211 1215 486 251 
406 15,60 13219 12344 544 218 112 
407 22,64 17406 16137 790 316 163 
408 44,33 31208 28723 1547 619 319 
411 28,61 22081 20478 998 399 206 
412 27,26 23564 22036 951 381 196 
413 34,50 24953 23019 1204 482 248 
416 34,13 24718 22805 1191 476 246 
418 21,56 16719 15511 752 301 155 
419 21,49 17083 15878 750 300 155 
420 17,24 14379 13412 602 241 124 
422 34,72 25093 23147 1212 485 250 
423 22,89 17565 16282 799 320 165 
424 16,40 13436 12516 572 229 118 
426 41,97 35135 32782 1465 586 302 
429 37,52 32133 30030 1309 524 270 
430 18,06 14492 13480 630 252 130 
431 47,76 34529 31852 1667 667 344 
434 30,44 23186 21480 1062 425 219 
435 14,63 12309 11489 511 204 105 
437 45,79 32924 30358 1598 639 330 
440 50,42 42280 39454 1759 704 363 
442 52,89 38610 35646 1846 738 381 
443 8,43 8364 7892 294 118 61 
501 47,80 33416 30737 1668 667 344 
502 34,53 24972 23037 1205 482 249 
503 32,90 23935 22091 1148 459 237 
507 36,26 26073 24041 1265 506 261 
508 24,24 18830 17471 846 338 174 
509 17,50 14541 13560 611 244 126 
510 39,41 28078 25868 1375 550 284 
512 46,32 32475 29878 1616 647 333 
514 19,00 15422 14357 663 265 137 
515 15,29 15040 14183 534 213 110 
516 21,60 19056 17845 754 302 156 
517 20,66 16146 14988 721 288 149 
518 21,66 16783 15569 756 302 156 
519 25,26 19072 17656 881 353 182 
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Priemonių paketas B 
Iš jų: Buto nr. Patalpų 

naudingas ar 
bendrasis 
plotas m2 

Bendra investicijų 
suma, Lt Statybos 

darbams 
Projekto 

parengimui 
Statybos techninei 

priežiūrai 
Projekto 

įgyvendinimo 
administravimui 

520 16,99 13810 12858 593 237 122 
521 34,38 24877 22950 1200 480 248 

522A 21,69 16801 15585 757 303 156 
523 42,02 29737 27382 1466 587 303 
525 16,89 13746 12800 589 236 122 
529 36,91 29600 27531 1288 515 266 
530 15,34 12927 12067 535 214 110 
531 17,38 14225 13251 607 243 125 
532 30,68 23488 21768 1071 428 221 
534 34,26 24800 22880 1196 478 247 
537 47,36 33136 30482 1653 661 341 
540 49,05 37118 34369 1712 685 353 
542 39,77 28307 26077 1388 555 286 

Iš viso: 4020,15 3031149 2805800 140290 56116 28943 
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Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams 13.2 lentelė
Priemonių paketas B 

Buto 
nr. 

Patalpų 
naudingas ar 

bendrasis 
plotas m2 

Investicijų suma 
butui, Lt 

Nuosavos 
lėšos, Lt 

Finansuotojo 
lėšos (kreditas), 

Lt 

Palūkanos Lt.  
(3%, paskola 20 
metų anuitetų 

metodas) 

Viso su 
palūkanomis,  

Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį 
(kreditas+palūka

nos), Lt 

Valstybės 
kompensacija (40% 

EA priem.), Lt 

Buto kreditas 
(įvertinus valstybės 

paramą), Lt 

Palūkanos 
bankui įvertinus 

valstybės 
paramą, Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį kreditas+ 
palūkanos)  

įvertinus valstybės 
paramą, Lt 

101 90,42 52468 8448 60916 38177 60916 2,34 52468 8448 60916 38177
102 26,77 15534 3000 18534 11602 18534 2,39 15534 3000 18534 11602
103 71,20 41315 6003 47318 29673 47318 2,32 41315 6003 47318 29673
104 55,89 32431 6274 38705 24229 38705 2,40 32431 6274 38705 24229
106 67,35 39081 5798 44879 28140 44879 2,32 39081 5798 44879 28140
110 34,20 19845 3000 22845 14323 22845 2,31 19845 3000 22845 14323
112 30,63 17774 7084 24857 15466 24857 2,81 17774 7084 24857 15466
113 42,68 24766 3000 27766 17428 27766 2,27 24766 3000 27766 17428
115 42,99 24946 3000 27946 17541 27946 2,26 24946 3000 27946 17541
118 37,00 21470 3000 24470 15348 24470 2,30 21470 3000 24470 15348
119 43,19 25062 3000 28062 17615 28062 2,27 25062 3000 28062 17615
123 49,81 28903 3000 31903 20039 31903 2,23 28903 3000 31903 20039
125 55,79 32371 3000 35371 22227 35371 2,20 32371 3000 35371 22227
129 49,72 28851 6113 34964 21873 34964 2,43 28851 6113 34964 21873
131 41,10 23849 3000 26849 16849 26849 2,26 23849 3000 26849 16849
135 38,76 22491 4089 26580 16646 26580 2,37 22491 4089 26580 16646
136 53,72 31172 3000 34172 21470 34172 2,22 31172 3000 34172 21470
201 40,40 23443 3990 27433 17187 27433 2,35 23443 3990 27433 17187
203 35,58 20646 3000 23646 14828 23646 2,30 20646 3000 23646 14828
204 35,33 20501 3000 23501 14736 23501 2,32 20501 3000 23501 14736
207 35,03 20327 3000 23327 14627 23327 2,31 20327 3000 23327 14627
208 21,51 12482 5393 17875 11112 17875 2,88 12482 5393 17875 11112
209 16,22 9413 3248 12660 7888 12660 2,71 9413 3248 12660 7888
211 37,15 21557 3000 24557 15403 24557 2,29 21557 3000 24557 15403
212 28,62 16607 3000 19607 12280 19607 2,38 16607 3000 19607 12280
213 37,04 21493 3000 24493 15363 24493 2,29 21493 3000 24493 15363
216 34,15 19816 3000 22816 14304 22816 2,31 19816 3000 22816 14304
218 34,84 20217 7290 27507 17131 27507 2,73 20217 7290 27507 17131
220 34,97 20292 3000 23292 14605 23292 2,32 20292 3000 23292 14605
222 37,51 21766 3000 24766 15535 24766 2,29 21766 3000 24766 15535
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Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams 13.2 lentelė
Priemonių paketas B 

Buto 
nr. 

Patalpų 
naudingas ar 

bendrasis 
plotas m2 

Investicijų suma 
butui, Lt 

Nuosavos 
lėšos, Lt 

Finansuotojo 
lėšos (kreditas), 

Lt 

Palūkanos Lt.  
(3%, paskola 20 
metų anuitetų 

metodas) 

Viso su 
palūkanomis,  

Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį 
(kreditas+palūka

nos), Lt 

Valstybės 
kompensacija (40% 

EA priem.), Lt 

Buto kreditas 
(įvertinus valstybės 

paramą), Lt 

Palūkanos 
bankui įvertinus 

valstybės 
paramą, Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį kreditas+ 
palūkanos)  

įvertinus valstybės 
paramą, Lt 

224 36,48 21171 3000 24171 15159 24171 2,30 21171 3000 24171 15159
225 22,81 13236 3668 16904 10553 16904 2,59 13236 3668 16904 10553
226 31,21 18110 4287 22397 14000 22397 2,50 18110 4287 22397 14000
229 51,03 29611 3000 32611 20485 32611 2,23 29611 3000 32611 20485
231 53,43 31004 4955 35959 22537 35959 2,34 31004 4955 35959 22537
234 21,30 12357 3248 15605 9746 15605 2,54 12357 3248 15605 9746
235 16,00 9282 3248 12529 7806 12529 2,69 9282 3248 12529 7806
236 45,85 26605 3965 30571 19168 30571 2,31 26605 3965 30571 19168
240 49,37 28648 3000 31648 19877 31648 2,23 28648 3000 31648 19877
242 47,45 27534 8255 35789 22328 35789 2,61 27534 8255 35789 22328
301 22,67 13155 3000 16155 10101 16155 2,47 13155 3000 16155 10101
303 32,56 18894 5145 24039 15009 24039 2,55 18894 5145 24039 15009
304 34,96 20286 3000 23286 14601 23286 2,32 20286 3000 23286 14601
306 35,33 20501 7290 27791 17310 27791 2,72 20501 7290 27791 17310
308 21,66 12566 3371 15937 9952 15937 2,54 12566 3371 15937 9952
309 17,07 9905 3371 13276 8273 13276 2,69 9905 3371 13276 8273
310 37,63 21836 3000 24836 15579 24836 2,29 21836 3000 24836 15579
312 28,91 16776 3000 19776 12386 19776 2,39 16776 3000 19776 12386
313 22,39 12994 3391 16385 10234 16385 2,55 12994 3391 16385 10234
314 17,11 9930 3391 13321 8301 13321 2,69 9930 3391 13321 8301
315 14,70 8527 3000 11527 7181 11527 2,72 8527 3000 11527 7181
316 19,17 11121 3000 14121 8817 14121 2,56 11121 3000 14121 8817
317 17,54 10179 3391 13570 8458 13570 2,68 10179 3391 13570 8458
318 22,47 13039 3000 16039 10028 16039 2,49 13039 3000 16039 10028
319 21,83 12666 5415 18080 11241 18080 2,84 12666 5415 18080 11241
320 15,91 9232 3270 12502 7787 12502 2,70 9232 3270 12502 7787
321 14,17 8220 3000 11220 6987 11220 2,75 8220 3000 11220 6987
322 22,25 12908 3000 15908 9945 15908 2,47 12908 3000 15908 9945
323 22,52 13068 3000 16068 10046 16068 2,49 13068 3000 16068 10046
324 16,08 9329 5423 14752 9141 14752 3,17 9329 5423 14752 9141
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Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams 13.2 lentelė
Priemonių paketas B 

Buto 
nr. 

Patalpų 
naudingas ar 

bendrasis 
plotas m2 

Investicijų suma 
butui, Lt 

Nuosavos 
lėšos, Lt 

Finansuotojo 
lėšos (kreditas), 

Lt 

Palūkanos Lt.  
(3%, paskola 20 
metų anuitetų 

metodas) 

Viso su 
palūkanomis,  

Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį 
(kreditas+palūka

nos), Lt 

Valstybės 
kompensacija (40% 

EA priem.), Lt 

Buto kreditas 
(įvertinus valstybės 

paramą), Lt 

Palūkanos 
bankui įvertinus 

valstybės 
paramą, Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį kreditas+ 
palūkanos)  

įvertinus valstybės 
paramą, Lt 

326 46,38 26913 3000 29913 18783 29913 2,24 26913 3000 29913 18783
329 38,00 22050 8258 30308 18869 30308 2,76 22050 8258 30308 18869
330 20,11 11667 5927 17594 10918 17594 3,03 11667 5927 17594 10918
332 42,16 24464 3000 27464 17237 27464 2,28 24464 3000 27464 17237
333 52,18 30278 3000 33278 20906 33278 2,22 30278 3000 33278 20906

333A 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
334 22,19 12876 3000 15876 9925 15876 2,48 12876 3000 15876 9925
335 14,46 8391 3000 11391 7095 11391 2,70 8391 3000 11391 7095
336 48,66 28236 4213 32449 20345 32449 2,32 28236 4213 32449 20345
342 51,80 30058 4955 35013 21940 35013 2,36 30058 4955 35013 21940
401 30,50 17698 3000 20698 12968 20698 2,36 17698 3000 20698 12968
402 33,06 19184 3000 22184 13905 22184 2,33 19184 3000 22184 13905
404 34,83 20211 3000 23211 14553 23211 2,33 20211 3000 23211 14553
406 15,60 9052 3292 12344 7687 12344 2,76 9052 3292 12344 7687
407 22,64 13137 3000 16137 10090 16137 2,47 13137 3000 16137 10090
408 44,33 25723 3000 28723 18032 28723 2,26 25723 3000 28723 18032
411 28,61 16602 3876 20478 12802 20478 2,48 16602 3876 20478 12802
412 27,26 15818 6218 22036 13712 22036 2,79 15818 6218 22036 13712
413 34,50 20019 3000 23019 14433 23019 2,32 20019 3000 23019 14433
416 34,13 19805 3000 22805 14297 22805 2,31 19805 3000 22805 14297
418 21,56 12511 3000 15511 9694 15511 2,50 12511 3000 15511 9694
419 21,49 12470 3408 15878 9914 15878 2,56 12470 3408 15878 9914
420 17,24 10004 3408 13412 8358 13412 2,67 10004 3408 13412 8358
422 34,72 20147 3000 23147 14513 23147 2,30 20147 3000 23147 14513
423 22,89 13282 3000 16282 10181 16282 2,45 13282 3000 16282 10181
424 16,40 9516 3000 12516 7805 12516 2,62 9516 3000 12516 7805
426 41,97 24354 8429 32782 20425 32782 2,69 24354 8429 32782 20425
429 37,52 21772 8258 30030 18693 30030 2,77 21772 8258 30030 18693
430 18,06 10480 3000 13480 8413 13480 2,60 10480 3000 13480 8413
431 47,76 27714 4139 31852 19971 31852 2,32 27714 4139 31852 19971
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Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams 13.2 lentelė
Priemonių paketas B 

Buto 
nr. 

Patalpų 
naudingas ar 

bendrasis 
plotas m2 

Investicijų suma 
butui, Lt 

Nuosavos 
lėšos, Lt 

Finansuotojo 
lėšos (kreditas), 

Lt 

Palūkanos Lt.  
(3%, paskola 20 
metų anuitetų 

metodas) 

Viso su 
palūkanomis,  

Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį 
(kreditas+palūka

nos), Lt 

Valstybės 
kompensacija (40% 

EA priem.), Lt 

Buto kreditas 
(įvertinus valstybės 

paramą), Lt 

Palūkanos 
bankui įvertinus 

valstybės 
paramą, Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį kreditas+ 
palūkanos)  

įvertinus valstybės 
paramą, Lt 

434 30,44 17663 3817 21480 13436 21480 2,46 17663 3817 21480 13436
435 14,63 8489 3000 11489 7157 11489 2,73 8489 3000 11489 7157
437 45,79 26571 3787 30358 19039 30358 2,31 26571 3787 30358 19039
440 50,42 29257 10197 39454 24580 39454 2,70 29257 10197 39454 24580
442 52,89 30690 4955 35646 22339 35646 2,34 30690 4955 35646 22339
443 8,43 4892 3000 7892 4887 7892 3,20 4892 3000 7892 4887
501 47,80 27737 3000 30737 19303 30737 2,24 27737 3000 30737 19303
502 34,53 20037 3000 23037 14444 23037 2,32 20037 3000 23037 14444
503 32,90 19091 3000 22091 13847 22091 2,34 19091 3000 22091 13847
507 36,26 21041 3000 24041 15077 24041 2,32 21041 3000 24041 15077
508 24,24 14063 3408 17471 10919 17471 2,52 14063 3408 17471 10919
509 17,50 10152 3408 13560 8451 13560 2,69 10152 3408 13560 8451
510 39,41 22868 3000 25868 16230 25868 2,28 22868 3000 25868 16230
512 46,32 26878 3000 29878 18761 29878 2,25 26878 3000 29878 18761
514 19,00 11027 3330 14357 8956 14357 2,63 11027 3330 14357 8956
515 15,29 8873 5310 14183 8785 14183 3,20 8873 5310 14183 8785
516 21,60 12535 5310 17845 11096 17845 2,87 12535 5310 17845 11096
517 20,66 11988 3000 14988 9365 14988 2,52 11988 3000 14988 9365
518 21,66 12569 3000 15569 9731 15569 2,49 12569 3000 15569 9731
519 25,26 14656 3000 17656 11049 17656 2,42 14656 3000 17656 11049
520 16,99 9858 3000 12858 8020 12858 2,59 9858 3000 12858 8020
521 34,38 19950 3000 22950 14389 22950 2,33 19950 3000 22950 14389

522A 21,69 12585 3000 15585 9741 15585 2,49 12585 3000 15585 9741
523 42,02 24382 3000 27382 17185 27382 2,26 24382 3000 27382 17185
525 16,89 9800 3000 12800 7984 12800 2,61 9800 3000 12800 7984
529 36,91 21418 6113 27531 17183 27531 2,57 21418 6113 27531 17183
530 15,34 8902 3165 12067 7516 12067 2,74 8902 3165 12067 7516
531 17,38 10086 3165 13251 8263 13251 2,65 10086 3165 13251 8263
532 30,68 17803 3965 21768 13613 21768 2,44 17803 3965 21768 13613
534 34,26 19880 3000 22880 14345 22880 2,34 19880 3000 22880 14345
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Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams 13.2 lentelė
Priemonių paketas B 

Buto 
nr. 

Patalpų 
naudingas ar 

bendrasis 
plotas m2 

Investicijų suma 
butui, Lt 

Nuosavos 
lėšos, Lt 

Finansuotojo 
lėšos (kreditas), 

Lt 

Palūkanos Lt.  
(3%, paskola 20 
metų anuitetų 

metodas) 

Viso su 
palūkanomis,  

Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį 
(kreditas+palūka

nos), Lt 

Valstybės 
kompensacija (40% 

EA priem.), Lt 

Buto kreditas 
(įvertinus valstybės 

paramą), Lt 

Palūkanos 
bankui įvertinus 

valstybės 
paramą, Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį kreditas+ 
palūkanos)  

įvertinus valstybės 
paramą, Lt 

537 47,36 27482 3000 30482 19141 30482 2,24 27482 3000 30482 19141
540 49,05 28462 5907 34369 21504 34369 2,43 28462 5907 34369 21504
542 39,77 23077 3000 26077 16362 26077 2,29 23077 3000 26077 16362

Iš viso: 4020,15 2332770 473030 2805800 1755843 2805800 2,42 2332770 473030 2805800 1755843
Pastaba: Valstybės parama skiriama projekto parengimo 100% išlaidoms, statybos techninei priežiūros 100% išlaidoms, projekto administravimo išlaidoms (paskaičiuota 24 mėnesių 
laikotarpiui), administravimo išlaidos remiamos 100% skaičiuojant ne daugiau 0,35Lt./ mėn be PVM butų naudingo ploto atžvilgiu ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui.
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16. Priedas Nr. 4. KAINŲ APSKAIČIAVIMO PAGRINDIMAS 
Atitvarų plotas paskaičiuoti pagal natūrinius matavimus 
Numatomų investicijų preliminarūs dydžiai nustatyti pagal UAB “Sistela” 2014 m. kovo mėn. 
Skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas “Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai”. 
Pagrindiniai įkainiai naudojami investicinio projekto skaičiavimuose pateikti 14 lentelėje.  
Darbų kiekiai apskaičiuoti pagal natūrinius matavimus, pateikti 4 lentelėje. 

14 lentelė 
Eil. 
Nr. Priemonės pavadinimas 

Mato vnt.  
(m2, m, vnt.) 

Kaina, Lt  
(su PVM) 

variantai A ir B 
1 2 3 4 

1. Fasadų sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų šalinimą 
ir nuogrindos sutvarkymą: 

1.1. Tinkuojama fasado šiltinimo sistema m2 234 
1.2. Vėdinama fasado šiltinimo sistema m2 366 
2. Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų 

pastogėje įrengimą): 
2.1. Sutapdinto stogo šiltinimas ir dangos keitimas m2 240 
2.2. Šlaitinio stogo dangos keitimas ir pastogės grindų šiltinimas:   

2.2.1 Šlaitinio stogo dangos keitimas m2 - 
2.2.2 Pastogės grindų šiltinimas m2 - 

3. Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos laidumo langus: 
3.1. Butų ir kitų šildomų patalpų langų keitimas m2 550 
3.2. Nešildomų patalpų langų keitimas m2 490 
4. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų 

remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams: 
4.1. Lauko durų keitimas m2 1300 
4.2. Tambūro durų keitimas m2 350 
5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas,įskaitant esamos balkonų ar 

lodžijų konstrukcijos stiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo 
konstrukcijos įrengimą pagal vieningą projektą 

m2 400 

6. Šilumos punkto įrenginių keitimas ar pertvarkymas kompl. 30000 
7. Šildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas:   

7.1. Vienvamzdės reguliuojamos šildymo sistemos įrengimas m2 40 
7.2. Naujos dvivamzdės šildymo sistemos įrengimas, be šilumos 

kiekio daliklių m2 120 

7.3. Naujos dvivamzdės šildymo sistemos įrengimas, įrengiant 
šilumos kiekio daliklius m2 135 

8. Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas: 
8.1. Natūralaus vėdinimo kanalų išvalymas, dezinfekavimas ir 

natūralaus vėdinimo pagyvinimas butui 3000 

8.2. Mechaninio vėdinimo sistemos įrengimas butui - 
9. Karšto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas m2 17 

10. Šalto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas m2 10 
11. Buities nuotekų sistemų pertvarkymas ar atnaujinimas m2 10 
12. Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas m2 25 
13. Silpnų srovių sistemos įrengimas m2 6,21 

 


