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1. ĮVADAS 
Daugiabučio namo, esančio Vasario 16-osios g. 6, Garliavoje, Kauno raj., modernizavimo 

investicijų planas rengiamas pagal 2014 m. vasario mėn. 7 d. sutartį CPO28467. Prie investicijų 
plano pridedamas statinio apžiūros aktas 2014-02-10, Nr. VA/14-02-10/15 pastato  energinio  
naudingumo  sertifikatas Nr. KG-0238-0011, pastato energinio naudingumo klasė – E. Tokio tipo 
daugiabučio namo patvirtinto tipinio techninio projekto BETALT tinklalapyje 
(www.atnaujinkbusta.lt) nėra. 

Projektas atitinka Kauno rajono savivaldybės bendrąjį planą patvirtintą savivaldybės tarybos 
2009 m. sausio mėn 29d. sprendimu Nr.TS-1. 

Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendimai 
projektavimo darbams. 

Gyvenamas namas yra 4 aukštų, 20 butų pastatas, pastatytas 1973 metais, pagal tuo metu 
galiojusias statybos normas.  

Daugiabučiam gyvenamam namui šiluma tiekiama iš miesto centralizuotų šilumos tiekimo 
tinklų. Namo šildymo sistema prie centralizuotų šilumos teikimo tinklų pajungta pagal 
priklausomą jungimo schemą per elevatorių. 

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengėjai : 
Pareigos V. pavardė Tel. Nr. Atestato Nr. Išduotas Galioja iki 
Inžinierė Lolita Jakštienė 837 320350 0238 2013 05 15 neribotai 
Konsultantas Rymantas Zimkus 837 320350    

2. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TIPO APIBŪDINIMAS 

2.1 Namo tipas (pagal sienų medžiagas) Gelžbetonio plokščių 
2.2 Aukštų skaičius   4 
2.3 Statybos metai, tipinio namo projekto, 

pagal kurį pastatytas namas, serijos 
Nr. (jeigu yra) 

1973 

2.4 Pastato energinio naudingumo klasė E, sertifikato Nr.KG–0238-0011, išdavimo data 2014-
06-06 

2.5 Užstatytas plotas 367,0 m2 
2.6 Priskirto žemės sklypo plotas, m nesuformuotas 
2.7 Atkuriamoji namo vertė, tūkst. Lt  

(VĮ Registrų centro duomenimis) 
1636,0 Lt 

3. PAGRINDINIAI DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO RODIKLIAI 
Vadovaujantis VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

2014 01 24 išrašu, VĮ Registrų centro 2014 01 24 išduotu butų (patalpų) sąrašu pastate, pastatų 
energinio naudingumo sertifikatų duomenimis Nr. KG–0238-0011 ir namo inventorizacinės bylos 
1985 12 30  planais pateikiami pagrindiniai daugiabučio gyvenamojo namo rodikliai. 

. 
           1 lentelė 

Eilės 
Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, 
vnt. 

Pastabos 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
3.1. Bendrieji rodikliai 
3.1.1. Butų skaičius vnt. 20  
3.1.2. Butų naudingasis plotas m2 955,48  

3.1.3. Namo negyvenamųjų patalpų skaičius* vnt. 0  
3.1.4. Namo negyvenamosios paskirties patalpų 

bendrasis (naudingasis) plotas 
m2 

0  
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Eilės 
Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, 
vnt. 

Pastabos 
 

3.1.5 Namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m2 955,48  
3.2. Sienos 
3.2.1. Fasadinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų 

angų plotą), įskaitant angokraščius 
m2 

1453,18 
1175,90 m2 – fasadai,  
277,28 m2 – lodžijų plokštės. 
Angokraščių ilgis – 665,5 m1 

3.2.2. Fasadinių sienų šilumos perdavimo 
koeficientas 

W/m2K 1,27 
Gelžbetonio plokštės, nešiltintos 

3.2.4. Cokolio plotas (atėmus angų plotą) m2 208,92  
3.2.5. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 2,8 Nešiltintas 
3.3. Stogas (sutapdintas) 
3.3.1. Stogo dangos plotas m2 377,6  
3.3.2. Stogo šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,85 Nešiltintas 
3.4. Langai ir laukujės durys 
3.4.1 Butų ir kitų patalpų langų skaičius, iš jų: vnt. 68  

3.4.1.1 Langų, pakeistų į aukštesnės šilumos laidumo 
klasės langus skaičius vnt. 41 

Plastikiniai 

3.4.2. Butų ir kitų patalpų langų plotas, iš jų: m2 197,16  

3.4.2.1. Langų, pakeistų į aukštesnės šilumos laidumo 
klasės langus, plotas m2 116,98 

Plastikiniai langai  

3.4.3 Skaičius butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) 
durų, iš jų: vnt. 24 

 

3.4.3.1 Skaičius durų, pakeistų į aukštesnės šilumos 
laidumo klasės duris, plotas vnt. 12 

Plastikinės balkonų durys 

3.4.4 Plotas butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) 
durų  m2 43,39 

 

3.4.4.1 Plotas balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į 
aukštesnės šilumos laidumo klasės duris, plotas m2 21,70 

Plastikinės balkonų durys 

3.4.5. Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir 
kt.) langų  ir balkonų durų skaičius, iš jų: vnt. 24 

laiptinės langai ir balk. d. 8 vnt.,  
rūsio langai 16 vnt.  

3.4.5.1. Pakeistų bendrojo naudojimo patalpų 
(laiptinių, rūsių ir kt.) langų ir balkonų durų 
skaičius 

vnt. 0 
Nėra 

3.4.6 Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir 
kt.) langų ir balkonų durų plotas, iš jų: m2 31,66 

Rūsio langai 8,64 m2,  
Laiptinės langai  ir balkoninės 
durys 23,02 m2 

3.4.6.1 Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir 
kt.) langų ir balkonų durų, pakeistų į 
aukštesnės šilumos laidumo klasės langus ir 
duris, plotas 

m2 0,00 

Nėra 

3.4.7. Lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius vnt. 6,0 Rūsio, laiptinės, tambūrų durys 

3.4.7.1 Durų (laiptinių ir kt.) plotas, iš jų: 
m2 14,08 

Įėjimų durys 8,95 m2 
Tambūrinas durys 5,13 m2 
 

3.4.7.2. Pakeistų lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas m2 4,47  

3.5. Rūsys ir cokolis 
3.5.1. Rūsio perdangos plotas m2  Nešiltinta 

3.5.2. Rūsio perdangos šilumos perdavimo 
koeficientas 

W/m2K  
Nešiltinta 

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties 
(prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras 
nekilnojamasis daiktas. 
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4. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KONSTRUKCIJŲ, BENDROJO 
NAUDOJIMO PATALPŲ IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ FIZINĖS-TECHNINĖS 
BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Namo konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių sistemų fizinė-techninė būklė 
įvertinta, vadovaujantis vizualinių namo apžiūrų rezultatais ir fotofiksacine medžiaga (priedas Nr. 
2). 

Daugiabučio gyvenamojo namo konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių 
sistemų fizinė-techninė būklė 

2 lentelė 
Eil. Nr. Apžiūros 

objektas 
Bendras 

įvertinimas* 
Detalus būklės aprašymas 

(defektai, deformacijos nusidėvėjimo lygis ir pan.) 
Įvertinimo pagrindai 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

4.1. Sienos 
(fasadinės) 

3 Laikančios pastato konstrukcijos – plytų mūro 
skersinės vidinės ir išorinės sienos. Tarp jų 
sluoksniuoto mūro fasadinės sienos. 
Dėl kritulių poveikio pažeistos viršutinės 
fasadų zonos, taip pat paviršiai parapetų 
zonoje, trupa plytos. Pažeidimų laipsnis pagal 
fasado plotą nedidelis. Fasadų skardinimų 
būklė patenkinama. Sienos neapšiltintos, 
U=1,27 W/m2 K. Sienų šiluminė varža 
neatitinka šiuolaikinių normų reikalavimų.  
Reikalingas viso fasado apšiltinimas ir 
remontas. 

UAB „Cedra“  2014 
02 10 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio 
naudingumo 
sertifikavimas 

4.2. Pamatai, 
cokolis ir 
nuogrindos 

3 Pastato pamatai juostiniai, betoniniai. Cokolinė 
dalies sienų viršutinė dalis – plytų mūras. 
Pamatų ir cokolio sienų konstrukcijų būklė 
patenkinama. Vietomis cokolio tinkas atšokęs 
ir nukritęs, vanduo lengvai patenka prie 
konstrukcijų. Cokolis ir pamatai nešiltinti, tai 
turi poveikį pirmo a. grindų dideliam šilumos 
laidumui. Nuogrinda apie pastatą pasmukusi, 
nuolydis į pastatą. 
Reikalingas cokolio ir pamato remontas ir 
apšiltinimas. 

UAB „Cedra“  2014 
02 10 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio 
naudingumo 
sertifikavi 
mas 

4.3. Stogas 
 

2 Stogas sutapdintas, papildomai nešiltintas, 
vidinis lietaus nuvedimas. Paklota bituminė 
ruloninė danga - būklė gera. Parapetai ir 
prieglaudos apskardintos, vietomis blogai 
suformuoti nuolydžiai. Vandens surinkimo 
įlajos be dangtelių. Patekimas ant stogo iš 
laiptinės per duris-liuką. Liukas nebaigtas 
įrengti, sunkiai varstomas. Vietomis apiręs 
vėdinimo kanalų mūras. Iki 1992 m. pastatytų 
gyvenamosios paskirties pastatų stogų U=0,85 
W/m2 K. Stogo šilumos laidumo koeficientas 
neatitinka šiuolaikinių normų reikalavimų.  
Reikalingas stogo remontas ir apšiltinimas.  

UAB „Cedra“  2014 
02 10 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio 
naudingumo 
sertifikavimas 

4.4. Langai ir 
balkono 
durys 
butuose  

4 Didžioji dalis butų langų ir balkonų durų 
butuose yra pakeisti plastikiniais arba 
mediniais langais ir balkonų durimis su stiklo 
paketais. Likę seni mediniai langai ir balkonų 
durys butuose fiziškai susidėvėję, nesandarūs. 
Plastikinių langų būklė gera, U vertė apie 1,7 
W/m2 K. Nepakeistų langų ir balkonų durų 
šilumos laidumo koeficientas apie 2,5 W/m2 - 
neatitinka šiuolaikinių normų reikalavimų. 

UAB „Cedra“  2014 
02 10 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio 
naudingumo 
sertifikavimas 
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Eil. Nr. Apžiūros 
objektas 

Bendras 
įvertinimas* 

Detalus būklės aprašymas 
(defektai, deformacijos nusidėvėjimo lygis ir pan.) 

Įvertinimo pagrindai 
 

4.5. Balkonų ar 
lodžijų 
laikančios 
konstrukci-
jos 

3 Laikanti konstrukcija – gelžbetoninės plokštės, 
apdaila – dažymas. Pavojingų konstrukcijos 
defektų, įlinkių nepastebėta. Balkonų atitvaros 
– metalo karkasas ir banguoti asbocementiniai 
lakštai. Būklė bloga, medžiaga netinkama 
tolimesnei eksploatacijai. Dalis butų balkonų 
įstiklinti. Reikalingas lodžijų vieningas 
įstiklinimas. Laiptinės balkonai – džiovyklos 
neįstiklinti. Jų atitvaros medinės, paveiktos 
laiko, reikalingas remontas. Reikalingas 
apdailos remontas. 

UAB „Cedra“  2014 
02 10 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio 
naudingumo 
sertifikavimas 

4.6 Rūsio 
perdanga 

3 Gelžbetoninė perdanga virš rūsio neapšiltinta, 
pavojingų įtrūkimų ir įlinkimų nepastebėta. Iki 
1992 m. pastatytų gyvenamosios paskirties 
pastatų atitvaros, kurios yra ant perdangos virš 
nešildomų rūsių U=0,71 W/m2K. Šilumos 
laidumo koeficientas neatitinka šiuolaikinių 
normų reikalavimų.  
Reikalingas pirmo aukšto grindų remontas ir 
apšiltinimas. 

UAB „Cedra“  2014 
02 10 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio 
naudingumo 
sertifikavimas 

4.7. Langai ir 
lauko durys 
laiptinėse ir 
kitose bendro 
naudojimo 
patalpose 

2 Laiptinėse ir rūsyje visi langai ir balkonų durys 
seni mediniai, fiziškai susidėvėję, nesandarūs. 
Vienos laiptinės lauko durys ir tambūrinas 
durys medinės, susidėvėjusios, nesandarios. 
Kitos laiptinės lauko durys – pakeistos 
metalinėmis, dalinai apšiltintomis. Tambūro 
durys senos, nesandarios. Durų ir langų būklė 
bloga. U=2,5-2,6 W/m2 K. 
Reikalingas laiptinės balkonų durų ir langų, 
rūsio langų keitimas. Lauko ir tambūro 
keitimas. 

UAB „Cedra“  2014 
02 10 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio 
naudingumo 
sertifikavimas 

4.8 Šilumos 
punktas 

2 Šiluma pastatui tiekiama centralizuotai iš 
miesto šilumos tinklų. Pastato šildymo sistema 
prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų 
pajungta pagal priklausomą jungimo schemą 
per elevatorių. Karštas vanduo namui 
ruošiamas trijų sekcijų vamzdeliniame 
šilumokaityje, kiekviena iš jų po 4 m ilgio. 
Šilumos reguliavimas automatinis. Šilumos 
punkto įranga susidėvėjusi.  
Reikalinga atlikti šilumos punkto remontą, 
pakeisti šilumos punkto įrangą, izoliuoti 
vamzdžius,  

UAB „Cedra“  2014 
02 10 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio 
naudingumo 
sertifikavimas 

4.9 Šildymo 
inžinerinės 
sistemos 

3 Šildymo sistema vienvamzdė apatinio 
paskirstymo. Magistraliniai šildymo sistemos 
vamzdynai pakloti rūsio palubėje, mažai 
izoliuoti. Prie šildymo prietaisų sumontuoti 
trieigiai čiaupai, kurie yra pasenę, užkalkėję ir 
reguliavimui netinkami. Vamzdynai stovuose 
ir pajungimo atvamzdžiai nekeisti nuo 
eksploatacijos pradžios. Šildymo prietaisai 
butuose ir laiptinėje seni ketiniai, užsinešę. 
Stovai be balansavimo armatūros. Nevienodai 
šyla radiatoriai butuose, šiluma pasiskirsto 
netolygiai. Šildymo sistemos būklė 
patenkinama ir bloga. 
Reikalingas šildymo sistemos remontas. 

UAB „Cedra“  2014 
02 10 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio 
naudingumo 
sertifikavimas 
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Eil. Nr. Apžiūros 
objektas 

Bendras 
įvertinimas* 

Detalus būklės aprašymas 
(defektai, deformacijos nusidėvėjimo lygis ir pan.) 

Įvertinimo pagrindai 
 

4.10. Vėdinimo 
inžinerinės 
sistemos 

3 Vėdinimo sistema natūrali, per virtuvių ir 
sanmazgų vertikalius kanalus. Dėl mažesnio 
oro pritekėjimo pro naujus sandarius langus, 
esant nereguliuojamoms grotelėms, dalyje butų 
ypač viršutiniuose aukštuose veikia 
neefektyviai, kanalai nevalyti. 
Reikalingas vėdinimo kanalų ir sistemos 
remontas. 

UAB „Cedra“  2014 
02 10 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio 
naudingumo 
sertifikavimas 

4.11 Karšto 
vandens 
inžinerinės 
sistemos 

3 Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos 
punkte vamzdiniame  šilumokaityje su 
automatiniu karšto vandens temperatūros 
reguliavimu. Cirkuliacinė sistema. Karšto 
vandens sistemos stovai ir magistralės senos. 
Sistema nesubalansuota. Stovų uždaromoji 
armatūra susidėvėjusi. Vamzdynų izoliacija 
asbestinė, nepakankamas jos storis. 
Reikalingas karšto vandens vandentiekio tinklų 
remontas. 

UAB „Cedra“  2014 
02 10 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio 
naudingumo 
sertifikavimas 

4.12. Šalto 
vandens 
inžinerinės 
sistemos 

3 Šalto vandentiekio sistemos magistraliniai 
vamzdynai seni. Magistralių ir stovų 
uždaromoji armatūra susidėvėjusi. Vamzdynų 
izoliacija nekokybiška, susidėvėjusi arba jos 
nėra. Sistema nesubalansuota. Reikalingas 
šalto vandens vandentiekio tinklų remontas. 

UAB „Cedra“  2014 
02 10 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio 
naudingumo 
sertifikavimas 

4.13 Nuotekų 
šalinimo 
inžinerinės 
sistemos 

3 Buitinių nuotekų vamzdynai ketiniai, dalis 
remontuota, vamzdynų būklė bloga. 
Lietaus nuotekų vamzdynai ketiniai, 
pratekėjimų nepastebėta, vamzdynų būklė 
patenkinama. 
Reikalingas buities ir lietaus nuotekų tinklų 
remontas. 

UAB „Cedra“  2014 
02 10 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio 
naudingumo 
sertifikavimas 

4.14 Bendrojo 
naudojimo 
elektros 
instaliacija ir 
įrengimai 

3 Elektros instaliacija laiptinėse sena, nekeista, 
būklė bloga, laidai susidėvėję. 
Elektros įvadinėje spintoje saugikliai pakeisti į 
automatinius jungiklius. 
Reikalingas bendro naudojimo elektros tinklų 
remontas. 

UAB „Cedra“  2014 
02 10 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio 
naudingumo 
sertifikavimas 

4.15. Liftas (jei 
yra) 

- Lifto nėra  

* – Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas 
(būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato 
pažeidimų).
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5. ESAMAS ŠILUMINĖS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS PER ŠILDYMO SEZONĄ 
Esamas šiluminės energijos suvartojimas per 2010/2011 metų šildymo sezoną 

3 lentelė 
Eilės Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

5.1.1. Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos 
sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio 
naudingumo sertifikato duomenis  

KWh/m2/metus 312,28  

5.1.2. Namo energinio naudingumo klasė klasė E  

136588 5.1.3. Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo 
patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų 
metų iki projekto rengimo metų vidurkį 

kWh/metus 

kWh/m2/metus 142,95 
 

5.1.4. 5.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų 
vidutinis dienolaipsnių skaičius 

dienolaipsnis 3695,89  

5.1.5. Šiluminės energijos sąnaudos patalpų 
šildymui vienam dienolaipsniui 

kWh/dienolaipsniui 36,96  

 
5.2 Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo 
sertifikato duomenis: 
- patiriami dideli šilumos nuostoliai per nešiltintas pastato sienas, cokolį ir stogą, neapšiltintą 

rūsio perdangą (neapšiltintas pirmo aukšto grindis). Taip pat tinkamas šildymo sistemos 
stovų balansavimas ir šildymo sistemos magistralinių vamzdynų šiluminės izoliacijos 
pakeitimas, termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas leistų sutaupyti iki 12% energijos 
sąnaudų šildymui. 

 

6. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 

 Įvertinus pastato energinio naudingumo sertifikato Nr. KG–0238-0011, namo fizinės būklės 
apžiūrų duomenis, numatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, kurios turi užtikrinti 
aukštesnę, palyginti su esama, ir ne mažesnę, kaip C (pageidautina B) pastato, energinio naudingumo klasę 
ir sumažinti skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas ne mažiau kaip 40 procentų.



UAB „Cedra“  Daugiabučio namo Vasario 16 g. 6, Garliavos m. Kauno raj. sav. atnaujinimo investicijų projektas 

 7

Numatomos įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 
4 lentelė 

A variantas 
1 2 3 4 5 

Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 

Eil. 
Nr. 

 

Priemonės 
pavadinimas 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant 
konstrukcinių sprendimų principus, techninės 

įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 
šilumos 

perdavimo 
koeficientas, U 

(W/m2K) * 

Darbų kiekis 
(tikslinamas 

techninio 
projekto rengimo 

metu) 
(m2, m, vnt.) 

6.1 Energijos efektyvumą didinančios priemonės   
0,20 Sienų plotas: 

1175,9 m2 
6.1.1 Fasadų sienų (taip 

pat ir cokolio) 
šiltinimas, įskaitant 
sienų (cokolio) 
konstrukcijos 
defektų šalinimą ir 
nuogrindos 
sutvarkymą 

Siūloma atlikti sienų apšiltinimą, įrengiant 
tinkuojamą šiltinimo sistemą: fasadinių 
sienų prieš apšiltinimą paruošimas – sienų 
plovimas dezinfekuojančiais skysčiais; 
sienų apšiltinimas iš išorės sertifikuota 
šiltinimo sistema, apšiltinant pastato sienas 
butų balkonų viduje,  angokraščių 
apšiltinimas, visų fasadinių paviršių 
apdailos įrengimas ir remontas, 
apskardinimų įrengimas.  
Siūloma apšiltinti cokolį nuo žemiau žemės 
lygio 60 cm iki pirmo a. perdangos apačios, 
aptaisant jį mechaniniams pažeidimams 
atsparia apdaila, sutvarkant pamatų 
įtrūkimus ir kitus  defektus, įrengiant 
hidroizoliaciją. Būtina įrengti pastato 
nuogrindą iš skaldos, betoninių plytelių ar 
trinkelių.  

0,30 Cokolio sienų 
plotas:    

208,92 m2, 
Angokraščių 

ilgis -690,0 m1 
 

6.1.2 Stogo šiltinimas, 
taip pat ir naujos 
dangos ar naujo 
šlaitinio stogo 
įrengimas (išskyrus 
patalpų pastogėje 
įrengimą) 

Siūloma apšiltinti stogą, įrengiant naują 
stogo hidroizoliacinę dangą.  
Suformuojami tinkami stogo nuolydžiai 
lietaus vandens surinkimui į įlajas, 
apšiltinamas stogą nauja šilumos izoliacija, 
kuri dengiama  naują kokybišką 
hidroizoliacine danga. Remontuojama 
stogelių danga ir keičiami visi jų 
apskardinimus. Keičiamos įlajos, 
remontuojamas ant stogo esančių 
ventiliacijos kaminėlių mūras, stogeliai. 
Įrengiamas stogo šilumos izoliacijos 
vėdinimas deflektoriniais kaminėliais, 
parapetų apšiltinimas ir apskardinimas 
pagal apšiltintų sienų storį. Stogo perimetru 
įrengiama 0,6 m aukščio apsauginės 
tvorelė, remontuojami arba keičiami 
naujais išlipimo ant stogo liukai. 
Remontuojamos kopėčios, remontuojami ar 
atstatomi visi stogo elementai. 

0,16 377,60 m2 

6.1.3 Butų ir kitų patalpų 
langų keitimas į 
mažesnio šilumos 
laidumo langus 

Siūloma keisti likusius senus langus ir 
balkonų duris butuose į mažesnio šilumos 
pralaidumo langus, į  dvikamerinius stiklo 
paketo plastikinius langus ir balkonų duris 
su dviem selektyviniais stiklais, senus 
langus išmontuojant, naujus langus 
sumontuojant, sandarinant, įstatant naujas 
palanges. įrengiant angokraščių apdailą 

1,2 Butų langai ir 
balkoninės 

durys 
 101,88 m2 

Laiptinės langai 
ir balkono 

durys 23,02 m2 

Rūsio langai 
2



UAB „Cedra“  Daugiabučio namo Vasario 16 g. 6, Garliavos m. Kauno raj. sav. atnaujinimo investicijų projektas 

 8

A variantas 
1 2 3 4 5 

viduje ir išorėje. Siūloma keisti laiptinėje 
balkonų duris naujais PVC profilių 
gaminiais - senų medinių blokų 
išmontavimas, naujų balkoninių durų 
sumontavimas, sandarinimas.  
Siūloma keisti rūsio langus –  senų medinių 
blokų išmontavimas, naujų langų 
sumontavimas, sandarinimas, angokraščių 
remontas. Pagal priešgaisrinius 
reikalavimus langų dūmams išleisti stiklai 
turi būti  sumontuoti atskiruose rėmuose 
(ne stiklo paketai). 

8,64 m2 

6.1.4 Laiptinių lauko 
durų ir tambūro 
durų keitimas, 
įskaitant susijusius 
apdailos darbus, 
įėjimo laiptų 
remontą ir 
pritaikymą 
neįgaliųjų 
poreikiams 
įrengimas 

Siūloma keisti senas įėjimo į namą ir 
tambūrų duris, duris į rūsį naujomis: naujų 
durų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, 
sandūrų tarp staktų ir sienos 
hermetizavimas, angokraščių, slenksčių 
remontas. Įėjimo aikštelių tvarkymas, 
pritaikymas neįgaliesiems. 
 

1,4 9,60 m2 

6.1.5 Balkonų ar lodžijų 
įstiklinimas, 
įskaitant esamos 
balkonų ar lodžijų 
konstrukcijos 
stiprinimą ir (ar) 
naujos įstiklinimo 
konstrukcijos 
įrengimą pagal 
vieningą projektą 

Remontuoti balkonų plokštes. Siūloma 
stiklinti visų butų balkonus, išmontuojant 
senus balkonų įstiklinimus, atitvaras, 
sumontuojant naujus1 stiklo plastikinius 
dalinai varstomus langus.  Sandarinti 
sandūras, remontuoti angokraščius.  
Bendro naudojimo lodžijos stiklinamos 
matiniu stiklu (atitvara), įvertinant dūmų iš 
laiptinės išleidimo priešgaisrinius 
reikalavimus. 

- butų lodžijos 
298,3 m2, 

bendro 
naudojimo 

lodijos 
 41,6 m2 

6.1.6 Šilumos punkto ar 
katilinės 
(individualių 
katilų) ir karšto 
vandens ruošimo 
įrenginių keitimas 
ar pertvarkymas, 
taip pat ir 
atsinaujinančių  
energijos šaltinių 
(saulės, vėjo, 
geoterminės 
energijos, biokuro, 
ir panašiai) 
įrengimas 

Siūloma  keisti šilumos punkto įrangą 
šildymo sistemos prijungimo schemos 
pakeitimui iš priklausomos (elevatorinės) į 
nepriklausomą (naudojant šilumokaitį), 
įrengiant automatinį reguliavimą pagal 
lauko oro temperatūrą, šilumokaičio karšto 
vandens įrengimas pastate su automatiniu 
karšto vandens reguliavimu. Įrengti saulės 
kolektorius karšto vandens ruošimui, 
įrengiant akumuliacinę talpą, cirkuliacinius 
mazgus ir valdiklį. 
 

- 1 kompl. 
Šildymas 
100kW,  

karštas vanduo 
165kW. 
Saulės 

kolektoriaus 
plotas  30m2 

Balansiniai 
ventiliai: 

21 vnt. 

6.1.7 Šildymo sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 
 

Siūloma dalinė šildymo sistemos renovacija 
paliekant tą pačią vienvamzdę šildymo 
sistemą: butuose prie radiatorių 
montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų 
termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei 
sistemai su termostatinėmis galvutėmis, 
kurių gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C 

- 

Termostatiniai 
ventiliai: 

78 vnt. 
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A variantas 
1 2 3 4 5 

  kurių gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C 
temperatūros. Apvaduose prie radiatorių 
montuojami apvado susiaurinimai. 
Reguliavimo mechanizmai trišakiuose prie 
radiatorių pašalinami ir užaklinami. Arba 
šalinami ir keičiami naujais 
nereguliuojamais (standartiniais) trišakiais. 
Tikslesnei šilumos apskaitai įvertinti prie 
radiatorių montuojami šilumos mokesčių 
dalikliai-indikatoriai bei įrengiama 
reikalinga įranga duomenų nuskaitymui 
nuotoliniu būdu. Šildymo sistemos 
stovuose įrengiami automatiniai 
balansavimo - reguliavimo ventiliai ir 
atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. 
Ant balansinių ventilių sumontuojamos 
terminės pavaros. Šalia balansinių ventilių 
sumontuojami paviršiniai temperatūros 
davikliai. Šilumos punkte sumontuojamas 
valdiklis, kuris sujungtas su terminėmis 
pavaromis ir paviršiniais temperatūros 
davikliais ir  reguliuoja grįžtančių stovų 
vandens temperatūrą priklausomai nuo 
šilumos punkto paduodamos temperatūros.  

 Šilumos kiekio 
dalikliai 78 vnt. 

Žemo slėgio 
ventiliatorius: 
5vnt. 
 
Vėdinimo 
grotelių: 60 vnt 

6.1.8 Ventiliacijos ir 
rekuperacijos 
sistemų 
pertvarkymas, 
keitimas ar 
įrengimas 

Siūloma dezinfekuoti ir išvalyti esamus 
natūralios ventiliacijos kanalus, pakeisti 
vėdinimo sistemų apskardinimą, traukos 
pagerinimui  įrengti žemo slėgio 
ventiliatorius ant vėdinimo kanalų, įrengti 
oro pritekėjimo orlaides ir reguliuojamas 
ištraukimo groteles butuose.  

- 

 

Magistralės: 
90m 

Stovai: 

6.1.9 Karšto 
vandentiekio 
sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti karšto vandentiekio 
sistemą pakeičiant stovus ir magistrales, 
įrengiant naują reguliavimo ir uždarymo 
armatūrą, izoliuojant vamzdynus ir 
pakečiant gyvatukus. 

- 

105 m 

Pastabos: 
1. Priemonių kiekiai tikslinami projekto rengimo metu. 
2. Įrengimai, priemonių įgyvendinimo statybos  darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančių 

norminių dokumentų reikalavimus.
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B variantas 
1 2 3 4 5 

Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 

Eil. 
Nr. 
 

Priemonės 
pavadinimas 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant 
konstrukcinių sprendimų principus, techninės 
įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas, U 
(W/m2K) * 

Darbų kiekis 
(m2, m, vnt.) 

6.1 Energijos efektyvumą didinančios priemonės   
0,2 Sienų plotas, 

1175,9 m2 
6.1.1 Fasadų sienų (taip 

pat ir cokolio) 
šiltinimas, įskaitant 
sienų (cokolio) 
konstrukcijos 
defektų šalinimą ir 
nuogrindos 
sutvarkymą 

Siūloma atlikti sienų apšiltinimą, įrengiant 
vėdinamą šiltinimo sistemą: fasadinių sienų 
prieš apšiltinimą paruošimas – sienų 
plovimas dezinfekuojančiais skysčiais; 
sienų apšiltinimas iš išorės šiltinimo 
sistema, angokraščių apšiltinimas, visų 
fasadinių paviršių apdailos įrengimas ir 
remontas, apskardinimų įrengimas.  
Lodžijų viduje šiltinama tinkuojama 
šiltinimo sistema. Kad būtų panaikintas 
atsirandantis šalčio tiltelis ties balkono 
perdanga, siūloma šiltinti lodžijų perdangas 
iš viršaus iš apačios. 
Siūloma apšiltinti cokolį nuo žemiau žemės 
lygio 60 cm iki pirmo a. perdangos 
apačios, aptaisant jį mechaniniams 
pažeidimams ir grafiti atsparia apdaila, 
sutvarkant pamatų įtrūkimus ir kitus  
defektus, įrengiant hidroizoliaciją. Būtina 
įrengti pastato nuogrindą iš skaldos, 
betoninių plytelių ar trinkelių.  

0,3 Cokolio sienų 
plotas:    

208,92 m2 

Balkono 
perdangos 

plotas 
 277,3 m2. 

Angokraščių 
ilgis -690,0 m1 

 

 

  

6.1.2 Stogo šiltinimas, 
taip pat ir naujos 
dangos ar naujo 
šlaitinio stogo 
įrengimas (išskyrus 
patalpų pastogėje 
įrengimą) 

Siūloma apšiltinti stogą, įrengiant naują 
stogo hidroizoliacinę dangą.  
Suformuojami tinkami stogo nuolydžiai 
lietaus vandens surinkimui į įlajas, 
apšiltinamas stogą nauja šilumos izoliacija, 
kuri dengiama  naują kokybišką 
hidroizoliacine danga. Remontuojama 
stogelių danga ir keičiami visi jų 
apskardinimus. Keičiamos įlajos, 
remontuojamas ant stogo esančių 
ventiliacijos kaminėlių mūras, stogeliai. 
Įrengiamas stogo šilumos izoliacijos 
vėdinimas deflektoriniais kaminėliais, 
parapetų apšiltinimas ir apskardinimas 
pagal apšiltintų sienų storį. Stogo perimetru 
įrengiama 0,6 m aukščio apsauginės 
tvorelė, remontuojami arba keičiami 
naujais išlipimo ant stogo liukai. 
Remontuojamos kopėčios, remontuojami ar 
atstatomi visi stogo elementai. 

0,16 377,60 m2 

6.1.3 Butų ir kitų patalpų 
langų keitimas į 
mažesnio šilumos 
laidumo langus 

Siūloma keisti visus langus ir balkonų duris 
butuose į mažesnio šilumos pralaidumo 
langus (pageidautina U=1,0 W/m2K), į  
dvikamerinius stiklo paketo plastikinius 
langus ir balkonų duris su dviem 
selektyviniais stiklais, senus langus 
išmontuojant, naujus langus sumontuojant, 
sandarinant, įstatant naujas vidaus ir išorės 
palanges, įrengiant angokraščių apdailą 

1,2 Butų langai ir 
balkoninės 

durys 
240,55 m2 

Laiptinės langai 
ir balkono durys 

23,02 m2 

Rūsio langai 
8,64 m2 
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viduje ir išorėje.  
Siūloma keisti laiptinėje langus ir balkonų 
duris naujais PVC profilių gaminiais - senų 
medinių blokų išmontavimas, naujų 
balkonų durų sumontavimas, sandarinimas.  
Siūloma keisti rūsio langus –  senų medinių 
blokų išmontavimas, naujų langų 
sumontavimas, sandarinimas (pageidautina 
U=1,7 W/m2K). Pagal priešgaisrinius 
reikalavimus langų dūmams išleisti stiklai 
turi būti  sumontuoti atskiruose rėmuose 
(ne stiklo paketai). 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

6.1.4 Laiptinių lauko 
durų ir tambūro 
durų keitimas, 
įskaitant susijusius 
apdailos darbus, 
įėjimo laiptų 
remontą ir 
pritaikymą 
neįgaliųjų 
poreikiams 
įrengimas 

Siūloma keisti senas įėjimo į namą ir 
tambūrų duris, duris į rūsį naujomis: naujų 
durų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, 
sandūrų tarp staktų ir sienos 
hermetizavimas, angokraščių, slenksčių 
remontas. Įėjimo aikštelių tvarkymas, 
pritaikymas neįgaliesiems. 
 

1,4 9,60 m2 

6.1.5 Balkonų ar lodžijų 
įstiklinimas, 
įskaitant esamos 
balkonų ar lodžijų 
konstrukcijos 
stiprinimą ir (ar) 
naujos įstiklinimo 
konstrukcijos 
įrengimą pagal 
vieningą projektą 

Siūloma stiklinti visų butų balkonus: 
išmontuojant senus balkonų įstiklinimus, 
grotas, atitvaras, remontuojant balkono 
plokščių hidroizoliaciją, remontuojant 
balkono plokščių apdailą, įrengiant naują 
balkonų stiklinimą iš aliuminio profilių ir 
atitvaros reikalavimus atitinkančią 
konstrukciją per visą aukšto aukštį, 
sandarinant, remontuojant angokraščius, 
įrengiant varstymo mechanizmo apsaugą 
nuo vagystės pirmame aukšte. Bendro 
naudojimo lodžijos stiklinamos matiniu 
stiklu (atitvara), įvertinant dūmų iš 
laiptinės išleidimo priešgaisrinius 
reikalavimus.  

- butų lodžijos 
298,3 m2, 

bendro 
naudojimo 

lodžijos 41,6 m2 

6.1.6 Šilumos punkto ar 
katilinės 
(individualių 
katilų) ir karšto 
vandens ruošimo 
įrenginių keitimas 
ar pertvarkymas, 
taip pat ir 
atsinaujinančių  
energijos šaltinių 
(saulės, vėjo, 
geoterminės 
energijos, biokuro, 
ir panašiai) 
įrengimas 

Siūloma  keisti šilumos punkto įrangą 
šildymo sistemos prijungimo schemos 
pakeitimui iš priklausomos (elevatorinės) į 
nepriklausomą (naudojant šilumokaitį), 
įrengiant automatinį reguliavimą pagal 
lauko oro temperatūrą, šilumokaičio karšto 
vandens įrengimas pastate su automatiniu 
karšto vandens reguliavimu.  
Įrengti saulės kolektorius karšto vandens 
ruošimui, įrengiant akumuliacinę talpą, 
cirkuliacinius mazgus ir valdiklį. 

- 1 kompl. 
Šildymas 
100kW,  

karštas vanduo 
165kW. 
Saulės 

kolektoriaus 
plotas  30m2 
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B variantas 
1 2 3 4 5 

Magistralės: 
88m 

Stovai: 
420 m 

Balansiniai 
ventiliai: 

21 vnt. 
Radiatoriai  

78 vnt. iš jų: 
1000W-40vnt 
2000W-36vnt 

3000W-2vnt 
Radiatoriai su 
termostatiniais 
ventiliais 
78 vnt. 

6.1.7 Šildymo sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 
 

Siūloma vietoj vienvamzdės šildymo 
sistemos įrengti naują dvivamzdę šildymo 
sistemą. Ant kiekvieno šildymo sistemos 
stovo įrengiami automatiniai balansiniai 
ventiliai su slėgio perkryčio reguliavimu. 
Butuose esami radiatoriai keičiami į naujus 
su termostatiniais ventiliais su išankstiniu 
nustatymu ir termostatiniais elementais, 
kurių gamyklinis nustatymas yra nuo 16 
°C temperatūros.  
Keičiami visi šildymo sistemos 
vamzdynai. Izoliuojami naujai pakloti, bei 
atstatoma šildymo sistemų vamzdynų 
izoliacija rūsyje.  
Keičiamų radiatorių tipas, galingumas, 
dvivamzdės šildymo sistemos įrengimui 
reikalingų vamzdynų diametras, naujų 
šilumos punkto įrenginių parinkimas, 
atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos 
poreikius, numatoma rengiant techninį 
darbo projektą. Nurodyti išankstinių 
termostatinių ventilių sureguliavimą pagal 
gamintojo rekomendacijas  

- 

 

Žemo slėgio 
ventiliatorius:  
5 vnt. 
Vėdinimo 
grotelės: 60 vnt 

6.1.8 Ventiliacijos ir 
rekuperacijos 
sistemų 
pertvarkymas, 
keitimas ar 
įrengimas 

Siūloma dezinfekuoti ir išvalyti esamus 
natūralios ventiliacijos kanalus, pakeisti 
vėdinimo sistemų apskardinimą, traukos 
pagerinimui  įrengti žemo slėgio 
ventiliatorius ant vėdinimo kanalų, įrengti 
oro pritekėjimo orlaides ir reguliuojamas 
ištraukimo groteles butuose.  

- 

 
Magistralės: 

90m 
Stovai: 

6.1.9 Karšto 
vandentiekio 
sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti karšto vandentiekio 
sistemą pakeičiant stovus ir magistrales, 
įrengiant naują reguliavimo ir uždarymo 
armatūrą, izoliuojant vamzdynus ir 
pakečiant gyvatukus. 

- 

105 m 

6.2 Kitos priemonės    
Magistralės: 

56m 
Stovai: 

6.2.1 Šalto vandentiekio 
sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti šalto vandentiekio 
sistemą pakeičiant stovus ir magistrales, 
įrengiant naują reguliavimo ir uždarymo 
armatūrą, izoliuojant vamzdynus. 

- 

126m 
Magistralės: 

57m 
Stovai: 

6.2.2 Buities nuotekų 
sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti buities ir lietaus 
nuotekų sistemą pakeičiant stovus, 
magistrales ir išvadus. 

- 

126m 
6.2.3 Elektros 

instaliacijos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti elektros tiekimo sistemą 
ir bendrų patalpų apšvietimo sistemą, 
pakeičiant magistralinius kabelius, 
skydelius, rūsyje ir laiptinėse, įrengiant 
naujus šviestuvus su judesio davikliais 
laiptinėse, rūsyje, lauke virš įėjimo durų.  

- Magistralių 
ilgis: 300m 
Keičiamų 
šviestuvų 

skaičius 10vnt. 

Pastabos: 
1. Priemonių kiekiai tikslinami projekto rengimo metu. 
2. Įrengimai, priemonių įgyvendinimo statybos  darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančių 

norminių dokumentų reikalavimus.
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7. NUMATOMŲ ĮGYVENDINTI DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SUMINIO ENERGINIO EFEKTYVUMO 
NUSTATYMAS 

Daugiabučio namo energinio naudingumo skaičiuojamieji rodikliai, įgyvendinus daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, nurodytas 4 lentelėje, pateikiami 5 lentelėje. 
Numatomų įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio 
energinio efektyvumo rodikliai 

5 lentelė 
Kiekis Eil. 

Nr. 
Rodikliai Mato vnt. 

Esama 
padėtis 

Numatoma 
variantas 

A 

Numatoma 
variantas  

B 

1 2 3 4 5 6 

7.1 Pastato energinio naudingumo klasė Klasė E C B 

7.2 Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos 
sąnaudos patalpų šildymui* 

kWh/m2/metus 312,28 95,89 75,83 

7.2.1 Iš jų pagal energiją taupančias priemones     

7.2.2 Fasadinės sienos (ir cokolis) kWh/m2/metus 79,09 12,45 12,45 

7.2.3 Stogas kWh/m2/metus 24,27 4,57 4,57 

7.2.4 Perdanga virš nešildomo rūsio kWh/m2/metus 9,24 9,24 9,24 

7.2.5 Langai kWh/m2/metus 47,04 31,79 26,02 

7.2.6 Durys kWh/m2/metus 0,73 0,31 0,31 

7.2.7 Pastato ilginiai šilumos tilteliai kWh/m2/metus 53,39 23,40 8,80 

7.2.8 Dėl išorinių durų varstymo kWh/m2/metus 0,73 0,23 0,23 

7.2.9 Vėdinimas kWh/m2/metus 24,04 24,04 24,04 

7.2.10 Dėl viršnorminės oro infiltracijos kWh/m2/metus 41,96 23,06 23,06 

7.2.11 Šilumos pritekėjimai į pastato iš išorės kWh/m2/metus 28,68 -22,58 -22,58 

7.2.12 Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastate kWh/m2/metus -14,12 -14,12 -14,12 

7.2.13 Elektros energijos suvartojimas pastate kWh/m2/metus 21,00 21,00 21,00 

7.2.14 Energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti kWh/m2/metus 25,00 21,05 21,05 

7.2.15 Energijos sąnaudos pastato šildymui kWh/m2/metus 312,28 95,89 74,53 

7.2.16 Pastato suminės energijos sąnaudos kWh/m2/metus 358,28 137,94 116,58 

7.3 Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų 
patalpų šildymui sumažėjimas palyginti su 
esamos padėties duomenimis  

procentais - 69,29 75,72 

7.4 Išmetamo ŠESD (CO2) kiekio sumažėjimas tonų/metus - 48,17 52,93 
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8. PRELIMINARIOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 
PRIEMONIŲ KAINOS APSKAIČIAVIMAS 

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 13 punktu, apskaičiuojama preliminari numatomų įgyvendinti 
priemonių kaina. 
Suvestiniai skaičiavimo duomenys pateikiami 6 lentelėje. 
Preliminari daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina 

6 lentelė 
A variantas 

Preliminari kaina Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
Iš viso, tūkst. Lt Lt/m2 (naudingojo 

ploto) 

1 2 3 4 

1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės   
1.1. Fasadų sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas tinkuojama 

sistema, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų 
šalinimą ir nuogrindos sutvarkymą 301,611 315,66 

1.2. Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio 
stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) 90,624 94,85 

1.3 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos 
laidumo langus 72,926 76,32 

1.4 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant 
susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir 
pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 

7,610 7,96 

1.5 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar 
lodžijų konstrukcijos stiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo 
konstrukcijos įrengimą pagal vieningą projektą 119,302 124,86 

1.6 Šilumos punkto įrenginių keitimas ar pertvarkymas 58,000 60,70 

1.7 Šildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansinių 
ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šilumos izoliacijos 
gerinimas, šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas, 
individualios apskaitos ir termostatinių ventilių įrengimas 
butuose ar kitose patalpose 57,719 60,41 

1.8 Ventiliacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas 60,000 62,80 

1.9 Karšto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 16,243 17,00 

Iš viso: 784,036 820,57 
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B variantas 

Preliminari kaina Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

Iš viso, tūkst. Lt Lt/m2 

(naudingojo 
ploto) 

1 2 3 4 

1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės   
1.1. Fasadų sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas vėdinama 

sistema,  įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų 
šalinimą ir nuogrindos sutvarkymą 452,302 473,38 

1.2. Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo 
šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje 
įrengimą) 90,624 94,85 

1.3 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos 
laidumo langus 149,195 156,15 

1.4 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant 
susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir 
pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 

7,610 7,96 

1.5 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos 
balkonų ar lodžijų konstrukcijos stiprinimą ir (ar) naujos 
įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieningą 
projektą 210,498 220,31 

1.6 Šilumos punkto įrenginių keitimas ar pertvarkymas 58,000 60,70 
1.7 Šildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansinių 

ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šilumos 
izoliacijos gerinimas, šildymo prietaisų ir vamzdynų 
keitimas, individualios apskaitos ir termostatinių 
ventilių įrengimas butuose ar kitose patalpose 114,658 120,00 

1.8 Ventiliacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar 
įrengimas 60,000 62,80 

1.9 Karšto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar 
atnaujinimas 16,243 17,00 

 Viso: 1159,130 1213,14 
2. Kitos priemonės   

2.1 Šalto vandentiekio ir buities nuotekų sistemų 
pertvarkymas ar atnaujinimas 19,110 20,00 

2.3 Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas 16,243 17,00 
 Viso: 35,353 37,00 

Iš viso: 1194,483 1250,14 
Pastabos:  
1. Priemonės darbų sudėtis aprašyta 5 skyriuje. 
2. Numatomų investicijų preliminarūs dydžiai nustatyti pagal UAB “Sistela” 2014 m. kovo mėn. 

Skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas “ Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai”. 
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6.1 lentelė. Langų keitimas butuose 
Priemonių paketas A  
Buto 
Nr. 

Buto 
langų 
plotas 

m2 

Buto 
balkonų 

durų 
plotas 

m2 

Keičiamų 
langų 

plotas m2 

Keičiamų 
balkono 

durų 
plotas m2 

Preliminari 
investicijų 

suma Lt./Bt. 

Balkonų 
įstiklinimo 

plotas 
m2 

Preliminari 
balkono 

stiklinimo 
investicijų suma 

Lt./Bt. 

Preliminari langų, 
balkoninių durų ir 

balkono įstiklinimo 
investicijų suma 

Lt./Bt. 
1 2 3 4 5 5 7 8 9 
1 13,8 3,6 13,8 3,6 9.601 22,1 8.848 18.449 
2 10,3 1,8 0,0 0,0 0 15,8 6.306 6.306 
3 13,8 3,6 0,0 0,0 0 22,1 8.848 8.848 
4 10,3 1,8 4,6 0,0 2.505 15,8 6.306 8.811 
5 13,8 3,6 13,8 3,6 9.601 22,1 8.848 18.449 
6 10,3 1,8 0,0 0,0 0 15,8 6.306 6.306 
7 13,8 3,6 13,8 3,6 9.601 22,1 8.848 18.449 
8 10,3 1,8 0,0 0,0 0 15,8 6.306 6.306 
9 9,2 1,8 0,0 0,0 0 11,1 4.424 4.424 
10 5,9 1,8 0,0 0,0 0 10,0 3.998 3.998 
11 10,0 1,8 4,3 1,8 3.355 15,6 6.250 9.605 
12 9,2 1,8 9,2 1,8 6.053 11,1 4.424 10.477 
13 5,9 1,8 3,6 1,8 2.954 10,0 3.998 6.952 
14 10,0 1,8 10,0 1,8 6.511 15,6 6.250 12.761 
15 9,2 1,8 0,0 0,0 0 11,1 4.424 4.424 
16 5,9 1,8 0,0 0,0 0 10,0 3.998 3.998 
17 10,0 1,8 0,0 0,0 0 15,6 6.250 6.250 
18 9,2 1,8 3,5 1,8 2.898 11,1 4.424 7.322 
19 5,9 1,8 3,6 1,8 2.954 10,0 3.998 6.952 
20 10,0 1,8 0,0 0,0 0 15,6 6.250 6.250 

Viso: 197,2 43,4 80,2 21,7 56.034 298,3 119.302 175.336 
 
 
Priemonių paketai  B 
Buto 
Nr. 

Buto 
langų 
plotas 

m2 

Buto 
balkonų 

durų 
plotas 

m2 

Keičiamų 
langų 

plotas m2 

Keičiamų 
balkono 

durų 
plotas m2 

Preliminari 
investicijų 

suma Lt./Bt. 

Balkonų 
įstiklinimo 

plotas 
m2 

Preliminari 
balkono 

stiklinimo 
investicijų suma 

Lt./Bt. 

Preliminari langų, 
balkoninių durų ir 

balkono įstiklinimo 
investicijų suma 

Lt./Bt. 
1 2 3 4 5 5 7 8 9 
1 13,8 3,6 13,8 3,6 9.601 22,1 14.378 23.979 
2 10,3 1,8 10,3 1,8 6.656 15,8 10.247 16.902 
3 13,8 3,6 13,8 3,6 9.601 22,1 14.378 23.979 
4 10,3 1,8 10,3 1,8 6.656 15,8 10.247 16.902 
5 13,8 3,6 13,8 3,6 9.601 22,1 14.378 23.979 
6 10,3 1,8 10,3 1,8 6.656 15,8 10.247 16.902 
7 13,8 3,6 13,8 3,6 9.601 22,1 14.378 23.979 
8 10,3 1,8 10,3 1,8 6.656 15,8 10.247 16.902 
9 9,2 1,8 9,2 1,8 6.053 11,1 7.189 13.242 
10 5,9 1,8 5,9 1,8 4.255 10,0 6.497 10.752 
11 10,0 1,8 10,0 1,8 6.511 15,6 10.156 16.667 
12 9,2 1,8 9,2 1,8 6.053 11,1 7.189 13.242 
13 5,9 1,8 5,9 1,8 4.255 10,0 6.497 10.752 
14 10,0 1,8 10,0 1,8 6.511 15,6 10.156 16.667 
15 9,2 1,8 9,2 1,8 6.053 11,1 7.189 13.242 
16 5,9 1,8 5,9 1,8 4.255 10,0 6.497 10.752 
17 10,0 1,8 10,0 1,8 6.511 15,6 10.156 16.667 
18 9,2 1,8 9,2 1,8 6.053 11,1 7.189 13.242 
19 5,9 1,8 5,9 1,8 4.255 10,0 6.497 10.752 
20 10,0 1,8 10,0 1,8 6.511 15,6 10.156 16.667 

Viso: 197,2 43,4 197,2 43,4 132.303 298,3 193.866 326.169 
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9. PROJEKTO PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ KAINA 
7 lentelė 

Priemonių paketas A 
Eil. 
Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, 

tūkst.Lt Santykinė kaina, Lt/m2 

1 2 3 4 
9.1. Statybos darbai, iš viso 784,036 820,57 
9.1.1 Iš jų: 

Statybos darbai, tenkantys energijos 
efektyvumą didinančioms priemonėms 

784,036 820,57 

9. 2 Projekto parengimas (įskaitant 
projektinius pasiūlymus, ekspertizę ir 
projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią 
vykdo Projekto vadovas 7%) 54,882 57,44 

9. 3 Statybos techninė priežiūra 2% 15,681 16,41 
9.4 Projekto administravimas 6,474 6,78 

Galutinė suma: 861,073 901,19 
 
 
 
 
 
 
Priemonių paketas B 

Eil. 
Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina tūkst, 

Lt Santykinė kaina, Lt/m2 

1 2 3 4 
9.1. Statybos darbai, iš viso 1.194,483 1.250,14 
9.1.1 Iš jų: 

Statybos darbai, tenkantys energijos 
efektyvumą didinančioms priemonėms 

1.159,130 1.213,14 

9. 2 Projekto parengimas (įskaitant 
projektinius pasiūlymus, ekspertizę ir 
projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią 
vykdo Projekto vadovas 7%) 83,614 87,51 

9. 3 Statybos techninė priežiūra 2% 23,890 25,00 
9.4 Projekto administravimas 6,474 6,78 

 Galutinė suma: 1.308,460 1.369,43 
 
Pastaba: Paskaičiuota nevertinant lengvatinio kredito paskolos palūkanų (palūkanos linijinis palūkanų 
atidavimo būdas 3%, paskolos terminas 20 metų) ir valstybės paramos energijos efektyvumą didinančioms 
priemonėms, bei statinio projekto parengimo išlaidoms bei techninei priežiūrai.
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10. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS 
8 lentelė 

Eil. 
Nr. Įgyvendinamų namo atnaujinimo ( modernizavimo) priemonių 

ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) pavadinimas 
Darbų pradžia 
(metai mėnuo) 

Darbų pradžia 
(metai mėnuo) 

1 2 3 5 
10.1 Fasadų sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų 

(cokolio) konstrukcijos defektų šalinimą ir nuogrindos 
sutvarkymą 

10.2. Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio 
stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) 

10.3 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos laidumo 
langus 

10.4 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant 
susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą 
neįgaliųjų poreikiams 

10.5 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar 
lodžijų konstrukcijos stiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo 
konstrukcijos įrengimą pagal vieningą projektą 

10.6 Šilumos punkto įrenginių keitimas ar pertvarkymas 
10.7 Šildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansinių ventilių 

ant stovų įrengimas, vamzdynų šilumos izoliacijos gerinimas, 
šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas, individualios apskaitos 
ir termostatinių ventilių įrengimas butuose ar kitose patalpose 

10.8 Ventiliacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas 
10.9 Karšto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 

10.10 Šalto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 
10.11 Buities nuotekų sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 
10.12 Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas 

2015 03 01 
2015 10 01 

 

Visos modernizavimo priemonės bus įgyvendintos vienu etapu 
 
 

11. PRELIMINARUS PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS 
Preliminariame Projekto finansavimo plane numatomas planuojamų investicijų, nurodytų 8 

lentelėje, paskirstymas pagal finansavimo šaltinius: butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos, 
finansuotojo lėšos (kreditas), valstybės paramos lėšos, savivaldybės paramos lėšos (jei tokios yra) 
ir kitos lėšos. 

Sudarant preliminarų Projekto finansavimo planą ir investicijų paskirstymą, daugiabučio 
namo butų ir kitų patalpų savininkams turi būti įvertintas Valstybės paramos būstui įsigyti ar 
išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme nustatytas reikalavimas, 
kad mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto 1 kv. metrui, nebūtų didesnė už Vyriausybės 
nustatytąją. 
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Preliminarus Projekto finansavimo planas 
9 lentelė 

A variantas 
Planuojamas investicijų dydis 

Eil. Nr. Lėšų šaltiniai Suma, tūkst. Lt Procentinė 
dalis 

Pastabos 

1 2 3 4 5 

11.1 Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir 
įgyvendinimo laikotarpiu:  

11.1.1 
Butų ir kitų patalpų 
savininkų nuosavos 
lėšos 

- - nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama 
arba kompensuojama 50 procentų.  

11.1.2 
Kreditas ar kitos 
skolintos finansuotojo 
lėšos 

784,036 91,05% nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama 
arba kompensuojama 50 procentų.  

11.1.3 

Valstybės paramos 
lėšos, kurios skiriamos 
apmokant projekto 
parengimo, jo 
administravimo ir 
statybos techninės 
priežiūros išlaidas 

77,038 8,95% nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama 
arba kompensuojama 50 procentų.  

11.1.4 
Kitos (ES paramos, 
savivaldybės ar kito 
paramos tiekėjo lėšos) 

- -  

Iš viso: 861,073 100%  

11.2 
Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos 
kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus 
projektą, iš jų: 

 

11.2.1 Projekto parengimo 
išlaidų kompensavimas  

54,882 100% Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio 
naudingumo klasė ir sumažinamos 
skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos 
ne mažiau kaip 20 procentų 

11.2.2 
Statybos techninės 
priežiūros išlaidų 
kompensavimas 

15,681 100% Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio 
naudingumo klasė ir sumažinamos 
skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos 
ne mažiau kaip 20 procentų 

11.2.3 
Projekto įgyvendinimo 
administravimo išlaidų 
kompensavimas 

6,474 100% 
 

11.2.4 

Statybos rangos darbų 
išlaidų, tenkančių 
energinį efektyvumą 
didinančioms 
priemonėms, 
kompensavimas 

117,605 15% 

Pagal valstybės paramos programą 

11.2.5. 

Statybos rangos darbų 
išlaidų, tenkančių 
energinį efektyvumą 
didinančioms 
priemonėms, 
kompensavimas 

196,009 25% 
jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui 
įgyvendinti bus sudaryta iki 2014 m. gruodžio 
31 d. ir šis projektas bus įgyvendintas iki 2015 
m. spalio 1 d 

 Iš viso: 390,652 45,37% Valstybės kompensacijos dalis  nuo bendros 
investicijų sumos 
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B variantas 
Planuojamas investicijų dydis 

Eil. Nr. Lėšų šaltiniai Suma, tūkst. Lt Procentinė 
dalis 

Pastabos 

1 2 3 4 5 

11.1 Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir 
įgyvendinimo laikotarpiu:  

11.1.1 
Butų ir kitų patalpų 
savininkų nuosavos 
lėšos 

- - nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama 
arba kompensuojama 50 procentų.  

11.1.2 
Kreditas ar kitos 
skolintos finansuotojo 
lėšos 

1.194,483 91,29% nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama 
arba kompensuojama 50 procentų.  

11.1.3 

Valstybės paramos 
lėšos, kurios skiriamos 
apmokant projekto 
parengimo, jo 
administravimo ir 
statybos techninės 
priežiūros išlaidas 

113,978 8,71% nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama 
arba kompensuojama 50 procentų.  

11.1.4 
Kitos (ES paramos, 
savivaldybės ar kito 
paramos tiekėjo lėšos) 

- -  

Iš viso: 1.308,460 100%  

11.2 
Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos 
kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus 
projektą, iš jų: 

 

11.2.1 Projekto parengimo 
išlaidų kompensavimas  

83,614 100% Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D 
energinio naudingumo klasė ir 
sumažinamos skaičiuojamosios šiluminės 
energijos sąnaudos ne mažiau kaip 20 
procentų 

11.2.2 
Statybos techninės 
priežiūros išlaidų 
kompensavimas 

23,890 100% Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D 
energinio naudingumo klasė ir 
sumažinamos skaičiuojamosios šiluminės 
energijos sąnaudos ne mažiau kaip 20 
procentų 

11.2.3 
Projekto įgyvendinimo 
administravimo išlaidų 
kompensavimas 

6,474 100% 
 

11.2.4 

Statybos rangos darbų 
išlaidų, tenkančių 
energinį efektyvumą 
didinančioms 
priemonėms, 
kompensavimas 

173,869 15% 

Pagal valstybės paramos programą 

11.2.5. 

Statybos rangos darbų 
išlaidų, tenkančių 
energinį efektyvumą 
didinančioms 
priemonėms, 
kompensavimas 

289,782 25% jeigu statybos rangos darbų sutartis 
daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projektui įgyvendinti bus 
sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir šis 
projektas bus įgyvendintas iki 2015 m. 
spalio 1 d 

 Iš viso: 577,630 44,15% Valstybės kompensacija nuo bendros 
investicijų sumos 
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Pastaba: į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama 
pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir 
palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu. 

11.3.1. A variantas. Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingo ploto arba kitų 
patalpų bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui 5,96  Lt./m2/mėn.  (apskaičiuota pagal 
formulę, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1725 
“Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti ( modernizuoti) teikimo taisyklių 
patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto 
kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo” (Žin., 2009, 
Nr.156-7024; 2011, Nr.15-651, punkte 2.4). 

Didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka 
(įskaitant kredito grąžinimą ir palūkanas) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projektą, tenkantį patalpų 1 m2 naudingo ploto (Lt./m2/ mėn.): 

I=((Ee-Ep)xKe/12)xKxKp= (312,28-95,89) x 0,2543/12 ) x 1,3x 1= 5,96 Lt./m2/mėn. 

Kur,  I – didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo 
įmoka Lt./m2/mėn. 

Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo 
atnaujinimo (modernizavimo) projektą (312,28 kWh/m2/metus); 

Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (95,89 kWh/m2/metus); 

Ke-šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto patvirtinimo dieną ( 0,2543 Lt./kWh). 

Kp - šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos 
koeficientas 1,3; 

K- koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo 
(modernizavimo) priemonėmis: 
K=(len+lkt)/len=(784,036+0)/ 784,036= 1,00 

11.3.2. B variantas. Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingo ploto arba kitų 
patalpų bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui    6,71 Lt./m2/mėn (apskaičiuota pagal 
formulę, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1725 
“Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti ( modernizuoti) teikimo taisyklių 
patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto 
kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo” (Žin., 2009, 
Nr.156-7024; 2011, Nr.15-651, punkte 2.4). 

Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (74,53 kWh/m2/metus); 

Didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka 
(įskaitant kredito grąžinimą ir palūkanas) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projektą, tenkantį patalpų 1 m2 naudingo ploto (Lt./m2/ mėn.): 
 
I=((Ee-Ep)xKe/12)xKxKp= (312,28-74,53) x 0,2543/12 ) x 1,3x 1,03= 6,71 Lt./m2/mėn. 
 
K=(len+lkt)/len=(1159,130+35,35)/ 1159 ,130= 1,03 
 

11.4. orientacinis kredito grąžinimo ar finansuotojo vardu skolintų lėšų išmokėjimo 
terminas: 20 metų.  
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12. INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ 
PATALPŲ SAVININKAMS 

Preliminarus investicijų paskirstymas butų ir kitų patalpų savininkams nustatomas pagal 10 
lentelių duomenis. 

Apskaičiuojant investicijų paskirstymą svarbu įvertinti patalpų savininkų galimybes dalyvauti 
nuosavomis lėšomis. 

Nustatant nuosavų ir skolintų lėšų poreikį, būtina įvertinti, kad iš nuosavų lėšų turi būti 
apmokėtos pradinės Projekto (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir Investicijų planas)  
parengimo išlaidos, ir įvertinti, kad Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir 
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo [3.2] numatyta valstybės parama bus 
teikiama kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus Projektą. 
 
Preliminarus investicijų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams 

Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams (neįskaitant valstybės 
paramos) 

10 lentelė 
Priemonių paketas A 

Investicijų suma, Lt Eil. 
Nr. 

Buto 
Nr. 

Patalpų 
nauding
asis 
plotas, 
m2 

Bendroji Individuali Iš viso 
Investicijų 
suma, 
atėmus 
valstybės 
paramą, Lt 

Kredito 
suma, Lt 

Prelimi
narus 
mėnesi
nės 
įmokos 
dydis, 
Lt/m2 

Pasta
bos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 64,03 36770 21449 58219 34932 58219 3,03   
2 2 53,07 30476 9306 39782 23869 39782 2,49   
3 3 64,18 36856 11848 48704 29223 48704 2,52   
4 4 54,38 31229 11811 43040 25824 43040 2,63   
5 5 64,27 36908 21449 58357 35014 58357 3,02   
6 6 54,62 31366 9306 40672 24403 40672 2,47   
7 7 65,67 37712 21449 59161 35497 59161 3,00   
8 8 55,09 31636 9306 40942 24565 40942 2,47   
9 9 46,05 26445 7424 33869 20321 33869 2,45   

10 10 29,64 17021 6998 24020 14412 24020 2,70   
11 11 43,84 25176 12605 37781 22668 37781 2,87   
12 12 46,92 26945 13477 40422 24253 40422 2,88   
13 13 29,45 16912 9952 26864 16119 26864 3,02   
14 14 43,87 25193 15761 40954 24572 40954 3,10   
15 15 46,69 26812 7424 34236 20542 34236 2,44   
16 16 29,89 17165 6998 24163 14498 24163 2,68   
17 17 43,36 24900 9250 34150 20490 34150 2,63   
18 18 46,87 26916 10322 37237 22342 37237 2,65   
19 19 29,93 17188 9952 27140 16284 27140 3,01   
20 20 43,66 25072 9250 34322 20593 34322 2,61   

 Iš viso: 955,48 548700 235336 784036 470421 784036 2,73  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UAB „Cedra“  Daugiabučio namo Vasario 16 g. 6, Garliavos m. Kauno raj. sav. atnaujinimo investicijų projektas 

 23

Priemonių paketas B 
Investicijų suma, Lt Eil. 

Nr. 
Buto 
Nr. 

Patalpų 
nauding
asis 
plotas, 
m2 

Bendroji Individuali Iš viso 
Investicijų 
suma, 
atėmus 
valstybės 
paramą, Lt 

Kredito 
suma, Lt 

Prelimin
arus 
mėnesinė
s įmokos 
dydis, 
Lt/m2 

Pasta
bos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 64,03 54168 26979 81147 31511 81147 4,30   
2 2 53,07 44896 19902 64798 25134 64798 4,15   
3 3 64,18 54295 26979 81274 31560 81274 4,30   
4 4 54,38 46004 19902 65906 25558 65906 4,11   
5 5 64,27 54371 26979 81350 31589 81350 4,29   
6 6 54,62 46207 19902 66109 25635 66109 4,11   
7 7 65,67 55555 26979 82535 32042 82535 4,26   
8 8 55,09 46605 19902 66507 25787 66507 4,10   
9 9 46,05 38957 16242 55200 21398 55200 4,07   

10 10 29,64 25075 13752 38827 15092 38827 4,44   
11 11 43,84 37088 19667 56754 22053 56754 4,39   
12 12 46,92 39693 16242 55936 21680 55936 4,05   
13 13 29,45 24914 13752 38666 15031 38666 4,45   
14 14 43,87 37113 19667 56780 22063 56780 4,39   
15 15 46,69 39499 16242 55741 21605 55741 4,05   
16 16 29,89 25286 13752 39038 15173 39038 4,43   
17 17 43,36 36682 19667 56348 21898 56348 4,41   
18 18 46,87 39651 16242 55893 21664 55893 4,05   
19 19 29,93 25320 13752 39072 15186 39072 4,43   
20 20 43,66 36935 19667 56602 21995 56602 4,40   

 Iš viso: 955,48 808313 386169 1194483 463652 1194483 4,24  

13. INVESTICIJŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS 
Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 25 punkte 

nurodyta metodika. 
Investicijų ekonominio įvertinimo rodikliai 

11 lentelė 
A variantas 

Eil. 
Nr. 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio 
reikšmė 

Pastabos 

1 2 3 4 5 
13.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas 
13.1.1. pagal suvestinę kainą metais 28,4  
13.1.2. atėmus valstybės paramą metais 15,5  
13.2. Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas    
13.2.1. pagal suminę kainą metais 25,9  
13.2.2. atėmus valstybės paramą metais 15,5  
 

B variantas 
Eil. 
Nr. 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio 
reikšmė 

Pastabos 

1 2 3 4 5 
13.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas 
13.1.1. pagal suvestinę kainą metais 39,5  
13.1.2. atėmus valstybės paramą metais 22,1  
13.2. Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas    
13.2.1. pagal suminę kainą metais 35,0  
13.2.2. atėmus valstybės paramą metais 21,0  
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Faktinių šilumos energijos sąnaudų perskaičiavimas norminiams metams 
12 lentelė 

Kauno rajonas 
Norminės sąlygos (RSN 156-94 

Statybinė klimatologija) 
Faktinės sąlygos 

Dienolaipsniai Dienolaipsniai 

Energijos 
sąnaudų 

perskaičiavimo 
koeficientas 

4445,7 3695,9 1,203 
 
Prieš renovaciją imamas trijų paskutinių šildymo sezonų vidutinis faktinis šilumos energijos 
suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato naudingo ploto kvadratiniam metrui 142,95 kWh/ 
m2/metus. Perskaičiuotas norminiams metams sudaro 171,95 kWh/m2/metus. 
 
Konkretus šilumos vartojimo pasidalinimas tarp šildymo, investicijų išmokėjimo ir sutaupymų 
pateiktas žemiau esančiame paveiksle. 

Įgyvendinus priemonių paketą A 

 
 

Įgyvendinus priemonių paketą B 
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 Priedas Nr. 1. NORMINIAI DOKUMENTAI 
Eil.Nr. Žymuo Pavadinimas 
MODERNIZAVIMO PROGRAMOS IR  METODINĖ LITERATŪRA 
1.  LR Aplinkos ministerija 

2009 11 10 
Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) plano rengimo tvarkos 
aprašas 

2.  LR Ūkio ministerija, 
 2008 04 29 Nr. 4-184 

Išsamiojo energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo 
naudojimo paskirties pastatuose metodika 

3.  LRV 2004 09 23 Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa,  
4.  LRV 2004 01 21 Lietuvos būsto strategija 
5.  LRV 2009 12 16, 

 
Valstybės parama daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo 
taisyklės 

6.  LRV 2006 05 11 
 

Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų 
programa 

7.  LR Ūkio ministerija, 
 2007 07 02 Nr. 4-270  

Energijos efektyvumo veiksmų planas 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI 
8.  Žin., 1992, Nr. 14-378; 

2000, Nr. 56-1639; 2002, 
Nr. 116-5188; 2010, Nr. 
125-6378 

Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir 
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas  
 

9.  Žin., 2003, Nr. 73-
3352;2006, Nr. 130-4889 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms 
ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas; 

10.  Žin., 1995, Nr. 20-449; 
2000, Nr. 56-1639; 2012, 
Nr. 50-2440 

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų 
savininkų bendrijų įstatymas 

11.  2004 09 28 Nr. IX-2452 LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
12.  Žin., 1996, Nr. 32-788; 

2000, Nr. 84-2533; 2001, 
Nr. 101-3597 

LR statybos įstatymas 

STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI 
13.  STR 1.01.001:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
14.  STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai 
15.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
16.  STR 1.01.08:2003 Statinių klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį 
17.  STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai 
18.  STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas 
19.  STR 1.12.05: 2002 Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros 

reikalavimai 
20.  STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
21.  STR 1.14.01:1999 Pastatų tūrių ir plotų skaičiavimo tvarka 
22.  STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
23.  STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
24.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
25.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
26.  STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
27.  STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
28.  STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių, deklaruojamos ir 

projektinės vertės 
29.  STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga  nuo triukšmo 
30.  STR 2.01.09:2012 Pastatų energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas. 
31.  STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos 
32.  STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos 
33.  STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
34.  STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 
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Eil.Nr. Žymuo Pavadinimas 
35.  STR 2.05.01:2013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas 
36.  STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai. 
37.  STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys. 
38.  STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys. 
39.  STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
40.  STR 2.09.04:2008 Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui 
41.  STR 3.01.01:2002 Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka 
RESPUBLIKINĖS STATYBOS NORMOS (RSN) 
42.  RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
HIGIENOS NORMOS 
43.  HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas 
STATYBOS TAISYKLĖS IR KITI DOKUMENTAI 
44.  Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 

57-2828 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

45.  PAGD VR 2010-12-07, Nr. 1-1338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (taisyklės) 
46.  PAGD VR 2011-02-22, Nr. 1-64 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 
47.  DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
48.  2012 -01-02, Nr. 1-2 Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės 
49.  2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
50.  UAB „Sistela“ Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos 
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14. Priedas Nr. 2. PASTATO VIZUALINĖ APŽIŪRA – FOTOFIKSACINĖ MEDŽIAGA 
Fotofiksacija atlikta 2014 02 07 

  
Šiaurinis fasadas Pietinis fasadas, dalis lodžijų įstiklintos 

 
 

Pietų – rytų kampas Vakarinis fasadas, stiklintos lodžijos 

   
Sluoksniuota siena, dujų įvadas Naujos ir senos įėjimo durys 
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Įėjimo laiptai Rūsio langas 

  
Sutapdintas stogas remontuotas, blogi nuolydžiai Vėdinimo šachtos 

  
Įlajos atviros, be dangtelių Liukas remontuotas, sunkiai varstomas 

  
Šiluminis mazgas – senas, neautomatizuotas. Yra šilumos energijos apskaita.  Karšto vandens ruošimo 
įranga – sena.  
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Yra šilumos mazgo naujas elektros įvadas Šiluminio mazgo schema 

  
Yra šilumos energijos apskaita.   Šildymo magistralės izoliuotos asbestu 

  
Šildymo stovai be balansavimo ir sklendžių Lietaus nuotekų stovas  

  
Elektros skydinė Elektros skydinėje naujas skydelis 
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15. Priedas Nr. 3. INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR 
KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS 

Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams (neįskaitant valstybės paramos) 
13.1 lentelė 

A variantas 
Iš jų: Buto nr. Patalpų 

naudingas ar 
bendrasis 
plotas m2 

Bendra investicijų 
sumą Lt. Statybos 

darbams 
Projekto 
parengimui 

Statybos techninei 
priežiūrai 

Projekto 
įgyvendinimo 
administravimui 

1 64,03 63.382 58.219 3.678 1.051 434 
2 53,07 44.061 39.782 3.048 871 360 
3 64,18 53.879 48.704 3.686 1.053 435 
4 54,38 47.424 43.040 3.124 892 368 
5 64,27 63.539 58.357 3.692 1.055 435 
6 54,62 45.076 40.672 3.137 896 370 
7 65,67 64.456 59.161 3.772 1.078 445 
8 55,09 45.384 40.942 3.164 904 373 
9 46,05 37.582 33.869 2.645 756 312 

10 29,64 26.409 24.020 1.703 486 201 
11 43,84 41.315 37.781 2.518 719 297 
12 46,92 44.205 40.422 2.695 770 318 
13 29,45 29.239 26.864 1.692 483 200 
14 43,87 44.491 40.954 2.520 720 297 
15 46,69 38.001 34.236 2.682 766 316 
16 29,89 26.573 24.163 1.717 491 203 
17 43,36 37.646 34.150 2.491 712 294 
18 46,87 41.016 37.237 2.692 769 318 
19 29,93 29.553 27.140 1.719 491 203 
20 43,66 37.842 34.322 2.508 717 296 

Iš viso: 955,48 861.073 784.036 54.882 15.681 6.474 
 

  
B variantas 

Iš jų: Buto nr. Patalpų 
naudingas ar 

bendrasis 
plotas m2 

Bendra investicijų 
sumą Lt. Statybos 

darbams 
Projekto 
parengimui 

Statybos techninei 
priežiūrai 

Projekto 
įgyvendinimo 
administravimui 

1 64,03 88.785 81.147 5.603 1.601 434 
2 53,07 71.129 64.798 4.644 1.327 360 
3 64,18 88.930 81.274 5.616 1.605 435 
4 54,38 72.393 65.906 4.759 1.360 368 
5 64,27 89.017 81.350 5.624 1.607 435 
6 54,62 72.625 66.109 4.780 1.366 370 
7 65,67 90.368 82.535 5.747 1.642 445 
8 55,09 73.079 66.507 4.821 1.377 373 
9 46,05 60.693 55.200 4.030 1.151 312 

10 29,64 42.362 38.827 2.594 741 201 
11 43,84 61.984 56.754 3.836 1.096 297 
12 46,92 61.533 55.936 4.106 1.173 318 
13 29,45 42.179 38.666 2.577 736 200 
14 43,87 62.013 56.780 3.839 1.097 297 
15 46,69 61.311 55.741 4.086 1.167 316 
16 29,89 42.604 39.038 2.616 747 203 
17 43,36 61.520 56.348 3.794 1.084 294 
18 46,87 61.484 55.893 4.102 1.172 318 
19 29,93 42.642 39.072 2.619 748 203 
20 43,66 61.810 56.602 3.821 1.092 296 

Iš viso: 955,48 1.308.460 1.194.483 83.614 23.890 6.474 
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A variantas 
Buto 
nr. 

Patalpų 
naudingas 

ar 
bendrasis 
plotas m2 

Investicijų 
suma butui Lt. 

Nuosavos 
lėšos Lt. 

Finansuotojo 
lėšos (kreditas) 

Lt. 

Palūkanos Lt.  
(3%, paskola 20 
metų anuitetų 

metodas) 

Viso su 
palūkanomis Lt. 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį 
(kreditas+palū

kanos) Lt. 

Valstybės 
kompensacija 

(40% EA priem.), 
Lt. 

Buto kreditas 
(įvertinus 
valstybės 

paramą), Lt 

Palūkanos 
bankui 

įvertinus 
valstybės 

paramą, Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį kreditas+ 
palūkanos)  
įvertinus 

valstybės paramą 
Lt. 

1 64,03 63.382 5.163 58.219 19.272 75.753 323 23.288 34.932 11.564 194 
2 53,07 44.061 4.279 39.782 13.169 51.509 221 15.913 23.869 7.901 132 
3 64,18 53.879 5.175 48.704 16.123 63.084 270 19.482 29.223 9.674 162 
4 54,38 47.424 4.384 43.040 14.248 55.810 239 17.216 25.824 8.549 143 
5 64,27 63.539 5.182 58.357 19.318 75.930 324 23.343 35.014 11.591 194 
6 54,62 45.076 4.404 40.672 13.464 52.652 226 16.269 24.403 8.078 135 
7 65,67 64.456 5.295 59.161 19.584 76.962 328 23.665 35.497 11.751 197 
8 55,09 45.384 4.442 40.942 13.553 52.999 227 16.377 24.565 8.132 136 
9 46,05 37.582 3.713 33.869 11.212 43.830 188 13.548 20.321 6.727 113 

10 29,64 26.409 2.390 24.020 7.951 31.166 133 9.608 14.412 4.771 80 
11 43,84 41.315 3.535 37.781 12.507 49.096 210 15.112 22.668 7.504 126 
12 46,92 44.205 3.783 40.422 13.381 52.528 224 16.169 24.253 8.029 135 
13 29,45 29.239 2.374 26.864 8.893 34.957 149 10.746 16.119 5.336 89 
14 43,87 44.491 3.537 40.954 13.557 53.319 227 16.381 24.572 8.134 136 
15 46,69 38.001 3.764 34.236 11.333 44.302 190 13.695 20.542 6.800 114 
16 29,89 26.573 2.410 24.163 7.999 31.350 134 9.665 14.498 4.799 80 
17 43,36 37.646 3.496 34.150 11.305 44.277 189 13.660 20.490 6.783 114 
18 46,87 41.016 3.779 37.237 12.327 48.291 207 14.895 22.342 7.396 124 
19 29,93 29.553 2.413 27.140 8.984 35.311 151 10.856 16.284 5.391 90 
20 43,66 37.842 3.520 34.322 11.362 44.498 190 13.729 20.593 6.817 114 
Iš 

viso: 955,48 861.073 77.038 784.036 259.542 1.017.623 4.350 313.614 470.421 155.727 2.608 
 
Valstybės parama skiriama projekto parengimo 100% išlaidoms, statybos techninei priežiūros 100% išlaidoms, projekto administravimo išlaidoms (paskaičiuota 24 mėnesių laikotarpiui), 
administravimo išlaidos remiamos 100% skaičiuojant ne daugiau 0,35Lt./ mėn be PVM butų naudingo ploto atžvilgiu ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui. 
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B variantas 
Buto 
nr. 

Patalpų 
naudingas 

ar 
bendrasis 
plotas m2 

Investicijų 
suma butui Lt. 

Nuosavos 
lėšos Lt. 

Finansuotojo 
lėšos (kreditas) 

Lt. 

Palūkanos Lt. 
(3%, paskola 20 
metų anuitetų 

metodas) 

Viso su 
palūkanomis Lt. 

Mokėti 
vidutiniškai 
per mėnesį 

(kreditas+pal
ūkanos) Lt. 

Valstybės 
kompensacija 

(40% EA priem.), 
Lt. 

Buto kreditas 
(įvertinus 
valstybės 

paramą), Lt 

Palūkanos 
bankui 

įvertinus 
valstybės 

paramą, Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį kreditas+ 
palūkanos)  
įvertinus 

valstybės paramą 
Lt. 

1 64,03 88.785 7.638 81.147 26862 108.010 450 31.511 49.636 16431 275 
2 53,07 71.129 6.331 64.798 21450 86.249 359 25.134 39.664 13130 220 
3 64,18 88.930 7.656 81.274 26904 108.178 451 31.560 49.714 16457 276 
4 54,38 72.393 6.487 65.906 21817 87.724 366 25.558 40.349 13357 224 
5 64,27 89.017 7.667 81.350 26930 108.280 451 31.589 49.761 16473 276 
6 54,62 72.625 6.516 66.109 21884 87.994 367 25.635 40.474 13398 224 
7 65,67 90.368 7.834 82.535 27322 109.856 458 32.042 50.493 16715 280 
8 55,09 73.079 6.572 66.507 22016 88.523 369 25.787 40.720 13480 226 
9 46,05 60.693 5.493 55.200 18273 73.472 306 21.398 33.801 11189 187 

10 29,64 42.362 3.536 38.827 12853 51.680 215 15.092 23.735 7857 132 
11 43,84 61.984 5.230 56.754 18788 75.542 315 22.053 34.701 11487 192 
12 46,92 61.533 5.597 55.936 18517 74.452 310 21.680 34.256 11340 190 
13 29,45 42.179 3.513 38.666 12800 51.466 214 15.031 23.635 7824 131 
14 43,87 62.013 5.233 56.780 18796 75.576 315 22.063 34.717 11493 193 
15 46,69 61.311 5.570 55.741 18452 74.193 309 21.605 34.136 11300 189 
16 29,89 42.604 3.566 39.038 12923 51.961 217 15.173 23.865 7900 132 
17 43,36 61.520 5.172 56.348 18653 75.001 313 21.898 34.451 11404 191 
18 46,87 61.484 5.591 55.893 18503 74.396 310 21.664 34.230 11331 190 
19 29,93 42.642 3.570 39.072 12934 52.006 217 15.186 23.886 7907 132 
20 43,66 61.810 5.208 56.602 18737 75.339 314 21.995 34.607 11456 192 
Iš 

viso: 955,48 1.308.460 113.978 1.194.483 395.415 1.589.897 6.625 463.652 730.831 241.930 4.053 
Pastaba: 
Valstybės parama skiriama projekto parengimo 100% išlaidoms, statybos techninei priežiūros 100% išlaidoms, projekto administravimo išlaidoms (paskaičiuota 24 mėnesių laikotarpiui), 
administravimo išlaidos remiamos 100% skaičiuojant ne daugiau 0,35Lt./ mėn be PVM butų naudingo ploto atžvilgiu ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui.
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16. Priedas Nr. 4.  KAINŲ APSKAIČIAVIMO PAGRINDIMAS 
Atitvarų plotai paskaičiuoti pagal natūrinius matavimus. 
Numatomų investicijų preliminarūs dydžiai nustatyti pagal UAB “Sistela” 2014 m. kovo mėn. 
skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas “Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai”, taip 
pat rinkos kainas. Pagrindiniai įkainiai naudojami investicinio projekto skaičiavimuose pateikti 
14 lentelėje. Darbų kiekiai apskaičiuoti pagal natūrinius matavimus, pateikti 4 lentelėje. 

14 lentelė  
Eil. 
Nr. Priemonės pavadinimas 

Mato vnt.  
(m2, m, 

vnt.) 

Kaina, Lt  
(su PVM)  

variantai A/ B 
1 2 3 4 

1. Fasadų sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų šalinimą ir 
nuogrindos sutvarkymą: 

1.1. Tinkuojama fasado šiltinimo sistema,  m2 240 
1.2. Tinkuojama fasado/ lodžijų plokščių šiltinimo sistema šilumos 

tiltelių panaikinimui. m2 170/180 

1.3. Vėdinama fasado šiltinimo sistema (vidurkis visam fasadui B var.) m2 340/268 
2. Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų 

pastogėje įrengimą): 
2.1. Sutapdinto stogo šiltinimas ir dangos keitimas m2 240 
2.2. Šlaitinio stogo dangos keitimas ir pastogės grindų šiltinimas:   

2.2.1 Šlaitinio stogo dangos keitimas m2 - 
2.2.2 Pastogės grindų šiltinimas m2 - 

3. Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos laidumo langus: 
3.1. Butų ir kitų šildomų patalpų langų keitimas m2 550 
3.2. Nešildomų patalpų langų keitimas m2 490 
4. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų 

remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams: 
4.1. Lauko durų keitimas m2 1300 
4.2. Tambūro durų keitimas m2 350 
5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar 

lodžijų konstrukcijos stiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo 
konstrukcijos įrengimą pagal vieningą projektą 
(plastiko/aliuminio) 

m2 400/650 

6. Šilumos punkto įrenginių keitimas ar pertvarkymas su saulės k. kompl. 58000 
7. Šildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas:   

7.1. Vienvamzdės reguliuojamos šildymo sistemos įrengimas, 
įrengiant šilumos skaitiklius m2 60,41 

7.2. Naujos dvivamzdės šildymo sistemos įrengimas, be šilumos 
kiekio daliklių m2 120 

7.3. Naujos dvivamzdės šildymo sistemos įrengimas, įrengiant šilumos 
skaitiklius m2 140 

8. Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas: 
8.1. Natūralaus vėdinimo kanalų išvalymas, dezinfekavimas ir 

natūralaus vėdinimo pagyvinimas butui 3000 

9. Karšto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas m2 17 
10. Šalto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas m2 10 
11. Buities ir lietaus nuotekų sistemų pertvarkymas ar atnaujinimas m2 10 
12. Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas m2 17 

 


