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1. ĮVADAS 
Daugiabučio namo, esančio Vilniaus g. 2, Karmėlavoje II, Kauno raj., modernizavimo 

investicijų planas rengiamas pagal 2014 m. vasario mėn. 7 d. sutartį CPO28467. Prie investicijų 
plano pridedamas pastato  energinio  naudingumo  sertifikatas  Nr. KG-0238-0031, pastato 
energinio naudingumo klasė – E.  

Projektas atitinka Kauno rajono savivaldybės bendrąjį planą patvirtintą savivaldybės tarybos 
2009 m. sausio mėn 29d. sprendimu Nr.TS-1. 

Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendimai 
projektavimo darbams. 

Gyvenamas namas yra 4 aukštų, 48 butų pastatas, pastatytas 1964 metais, pagal tuo metu 
galiojusias statybos normas.  

Daugiabučiam gyvenamam namui šiluma tiekiama iš centralizuotų šilumos tiekimo tinklų. 
Namo šildymo sistema prie centralizuotų šilumos teikimo tinklų pajungta pagal nepriklausomą 
jungimo schemą per plokštelinį pašildytuvą. 

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengėjai : 
Pareigos V. pavardė Tel. Nr. Atestato Nr. Išduotas Galioja iki 
Inžinierė Lolita Jakštienė 837 320350 0238 2013 05 15 neribotai 
Konsultantas Rymantas Zimkus 837 320350    

2. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TIPO APIBŪDINIMAS 
2.1 Namo tipas (pagal sienų medžiagas) Mūrinis 
2.2 Aukštų skaičius   4 
2.3 Statybos metai, tipinio namo projekto, pagal 

kurį pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra) 
1964 

2.4 Pastato energinio naudingumo klasė E, sertifikato Nr.KG–0238-0031, išdavimo data  
2014-01-17 

2.5 Užstatytas plotas 636 m2 
2.6 Priskirto žemės sklypo plotas, m nesuformuotas 
2.7 Atkuriamoji namo vertė, tūkst. Lt  

(VĮ Registrų centro duomenimis) 
132759 

3. PAGRINDINIAI DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO RODIKLIAI 
Vadovaujantis VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

2014-02-10 išrašu, VĮ Registrų centro 2005-02-23 išduotu butų (patalpų) sąrašu pastate, pastatų 
energinio naudingumo sertifikatų duomenimis Nr. KG-0238-0031 ir namo inventorizacinės bylos 
1988-08-15 planais pateikiami pagrindiniai daugiabučio gyvenamojo namo rodikliai. 

1 lentelė 
Eilės 
Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, 
vnt. 

Pastabos 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
3.1. Bendrieji rodikliai 
3.1.1. Butų skaičius vnt. 48  
3.1.2. Butų naudingasis plotas m2 1911,16  
3.1.3. Namo negyvenamųjų patalpų skaičius* vnt. -  
3.1.4. Namo negyvenamosios paskirties patalpų 

bendrasis (naudingasis) plotas 
m2 

- 
 

3.1.5 Namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m2 1911,16  
3.2. Sienos 
3.2.1. Fasadinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų 

angų plotą), įskaitant angokraščius 
m2 

1282,57 
Be cokolio 

3.2.2. Fasadinių sienų šilumos perdavimo W/m2K 1,27 Plytų mūras, nešiltintos 
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Eilės 
Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, 
vnt. 

Pastabos 
 

koeficientas 
3.2.4. Cokolio plotas (atėmus angų plotą) m2 189,26  
3.2.5. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 2,8 Nešiltintas 
3.3. Stogas (sutapdintas) 
3.3.1. Stogo dangos plotas m2 713,90  
3.3.2. Stogo šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,85 Nešiltintas 
3.4. Langai ir laukujės durys 
3.4.1 Butų ir kitų patalpų langų skaičius, iš jų: vnt. 140  
3.4.1.1 Langų, pakeistų į aukštesnės šilumos laidumo 

klasės langus skaičius vnt. 105 
Plastikiniai, mediniai 

3.4.2. Butų ir kitų patalpų langų plotas, iš jų: m2 287,82  
3.4.2.1. Langų, pakeistų į aukštesnės šilumos laidumo 

klasės langus, plotas m2 216,84 
Plastikiniai ir mediniai langai  

3.4.3 Skaičius butų ir kitų patalpų balkonų durų, iš 
jų: vnt. 36 

 

3.4.3.1 Skaičius durų, pakeistų į aukštesnės šilumos 
laidumo klasės duris vnt. 26 

Plastikinės ir medinės balkonų 
durys 

3.4.4 Plotas butų ir kitų patalpų balkonų durų  m2 58,05  
3.4.4.1 Plotas balkonų durų pakeistų į aukštesnės 

šilumos laidumo klasės duris, plotas m2 41,93 
Plastikinės ir medinės balkonų 
durys 

3.4.5. Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir 
kt.) langų ir balkonų durų skaičius, iš jų: vnt. 46 

laiptinės langai 30 vnt.,  
rūsio langai 16 vnt.  

3.4.5.1. Pakeistų bendrojo naudojimo patalpų 
(laiptinių, rūsių ir kt.) langų ir balkonų durų 
skaičius 

vnt. 10 
Laiptinės langai 

3.4.6 Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir 
kt.) langų ir balkonų durų plotas, iš jų: m2 42,24 

Laiptinės langai 36,48 m2, 
Rūsio langai 5,76 m2 

3.4.6.1 Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir 
kt.) langų ir balkonų durų, pakeistų į 
aukštesnės šilumos laidumo klasės langus ir 
duris, plotas 

m2 12,16 

Laiptinės langai 

3.4.7. Lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius vnt. 7 Rūsio, laiptinės, tambūro durys  
3.4.7.1 Durų (laiptinių ir kt.) plotas, iš jų: 

m2 16,59 
Rūsio durys 6,90 m2 
Laiptinės durys 7,59 m2 
Tambūro durys 2,10 m2 

3.4.7.2. Pakeistų lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas m2 4,83 Laiptinės ir rūsio durys 
3.5. Rūsys ir cokolis 
3.5.1. Rūsio perdangos plotas m2 

431,4 Nešiltinta. Dalis 1 aukšto grindų 
ant grunto - 135,5 m2 

3.5.2. Rūsio perdangos šilumos perdavimo 
koeficientas 

W/m2K 0,71 
Nešiltinta 

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties 
(prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras 
nekilnojamasis daiktas.
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4. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KONSTRUKCIJŲ, BENDROJO 
NAUDOJIMO PATALPŲ IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ FIZINĖS-TECHNINĖS 
BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
Namo konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių sistemų fizinė-techninė būklė 

įvertinta, vadovaujantis vizualinių namo apžiūrų rezultatais ir fotofiksacine medžiaga (priedas Nr. 
2). 

Daugiabučio gyvenamojo namo konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir 
inžinerinių sistemų fizinė-techninė būklė 

2 lentelė 
Eil. Nr. Apžiūros 

objektas 
Bendras 

įvertinimas* 
Detalus būklės aprašymas 

(defektai, deformacijos nusidėvėjimo lygis ir pan.) 
Įvertinimo pagrindai 

 
1 2 3 4 5 

4.1. Sienos 
(fasadinės) 

3 Laikančios pastato konstrukcijos – plytų 
mūro skersinės ir išilginės sienos.  
Dėl kritulių poveikio pažeistos viršutinės 
fasadų zonos, taip pat paviršiai parapetų 
zonoje ir jungties su stogeliais ir balkonų 
konstrukcijomis zonos. Vietomis matomi 
mūro įtrūkimai. Pažeidimų laipsnis pagal 
fasado plotą nedidelis. Fasadų skardinimų 
būklė patenkinama. Sienos neapšiltintos, 
U=1,27 W/m2 K. Sienų šiluminė varža 
neatitinka šiuolaikinių normų reikalavimų. 
Reikalingas viso fasado remontas ir 
apšiltinimas.  

UAB „Cedra“ 
2014 03 14 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.2. Pamatai, 
cokolis ir 
nuogrindos 

3 Pastato pamatai juostiniai. Apie pastatą 
įrengta betoninė nuogrinda, jos paviršius 
ištrupėjęs, kai kur užneštas augaliniu 
sluoksniu, vietomis nuogrindos nuolydis į 
pastato pusę. Pamatų ir cokolio sienų 
konstrukcijų būklė patenkinama, paviršiai 
paveikti drėgmės. Cokolis ir pamatai 
nešiltinti, tai turi įtakos dideliam pirmo a. 
grindų šilumos laidumui.  
Reikalingas cokolio ir pamato remontas ir 
apšiltinimas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 14 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.3. Stogas 
 

3 Stogas sutapdintas, papildomai nešiltintas, 
lietaus nuvedimas išorinis. Stogo danga 
keista prieš 9 metus - būklė patenkinama. 
Skardinimai susidėvėję, dalis skardų 
deformuota. Lietloviai ir lietvamzdžiai keisti. 
Patekimas ant stogo iš laiptinės per liuką. 
Liukas susidėvėjęs, metalinis, neapšiltintas. 
Iki 1992 m. pastatytų gyvenamosios 
paskirties pastatų stogų U=0,85 W/m2 K. 
Stogo šilumos laidumo koeficientas 
neatitinka šiuolaikinių normų reikalavimų.  
Reikalingas stogo remontas ir apšiltinimas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 14 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.4. Langai ir 
balkono 
durys 
butuose  

3 Didžioji dalis butų langų ir balkonų durų 
butuose yra pakeisti plastikiniais arba 
mediniais langais ir balkonų durimis su stiklo 
paketais. Likę seni mediniai langai ir 
balkoninės durys butuose fiziškai susidėvėję, 
nesandarūs. Plastikinių langų būklė gera, 
U=1,7 W/m2 K. Nepakeistų langų ir 
balkoninių durų šilumos laidumo koeficientas 

UAB „Cedra“ 
2014 03 14 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 
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Eil. Nr. Apžiūros 
objektas 

Bendras 
įvertinimas* 

Detalus būklės aprašymas 
(defektai, deformacijos nusidėvėjimo lygis ir pan.) 

Įvertinimo pagrindai 
 

neatitinka šiuolaikinių normų reikalavimų. 
4.5. Balkonų ar 

lodžijų 
laikančios 
konstrukci-
jos 

3 Laikanti konstrukcija – gelžbetonis. Daugelio 
butų balkonai neįstiklinti. Laikančių 
gelžbetoninių konstrukcijų būklė 
patenkinama. Pavojingų konstrukcijos įlinkių 
nepastebėta. Balkonų atitvaros – metaliniai 
turėklai. Reikalingas apdailos remontas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 14 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.6 Rūsio 
perdanga 

3 Gelžbetoninė perdanga virš rūsio 
neapšiltinta, pavojingų įtrūkimų ir įlinkimų 
nepastebėta.. Iki 1992 m. pastatytų 
gyvenamosios paskirties pastatų atitvaros, 
kurios yra ant perdangos virš nešildomų rūsių 
U=0,71 W/m2K. Šilumos laidumo 
koeficientas neatitinka šiuolaikinių normų 
reikalavimų. Reikalingas pirmo aukšto 
perdangos apšiltinimas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 14 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

2 1 ir 3 laiptinėse ir rūsyje visi langai seni 
mediniai, fiziškai susidėvėję, nesandarūs. 
Išlipimo ant stogo liukas senas nesandarus, 
neapšiltintas. Šių elementų būklė bloga. 
U=2,5-2,6 W/m2K.  
Dviejų laiptinių lauko ir rūsio durys 
metalinės, pakeistos, tačiau susidėvėjusios, 
nesandarios. Trečios laiptinės lauko ir rūsio 
durys medinės, susidėvėjusios, nesandarios. 
Reikalingas laiptinės ir rūsio langų, išlipimo 
ant stogo liuko keitimas, įėjimo ir rūsio durų 
keitimas. 

4.7. Langai ir 
lauko durys 
laiptinėse ir 
kitose bendro 
naudojimo 
patalpose 

4 2 laiptinėje langai pakeisti naujais 
plastikiniais langais su stiklo paketais, jų 
būklė gera.  

UAB „Cedra“ 
2014 03 14 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.8 Šilumos 
mazgas 

4 Šiluma pastatui tiekiama centralizuotai iš 
šilumos tinklų. Šilumos mazgas renovuotas, 
yra karšto vandens ruošimo modulis, tačiau 
karštas vanduo namui šilumos punkte 
neruošiamas, gyventojai atsisakę karšto 
vandens ruošimo. Pastato šildymo sistema 
prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų 
pajungta pagal nepriklausomą jungimo 
schemą per plokštelinį šilumokaitį. Šilumos 
reguliavimas automatinis. Šilumos mazgo 
įrangos būklė gera.  

UAB „Cedra“ 
2014 03 14 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.9 Šildymo 
inžinerinės 
sistemos 

3 Šildymo sistema dvivamzdė apatinio 
paskirstymo. Magistraliniai šildymo sistemos 
vamzdynai pakloti rūsyje, blogai izoliuoti. 
Prie šildymo prietaisų sumontuoti dvieigiai 
čiaupai, kurie yra pasenę, užkalkėję ir 
reguliavimui netinkami. Nevienodai šyla 
radiatoriai butuose, šiluma pasiskirsto 
netolygiai. Vamzdynai stovuose ir pajungimo 
atvamzdžiai nekeisti nuo eksploatacijos 
pradžios. Stovai be balansavimo armatūros. 
Šildymo sistemos būklė patenkinama. 
Reikalingas šildymo sistemos remontas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 14 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.10. Vėdinimo 
inžinerinės 

3 Vėdinimo sistema natūrali, vertikaliais 
kanalais, per virtuvių ir sanmazgų vertikalius 

UAB „Cedra“ 
2014 03 14 – pastato 
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Eil. Nr. Apžiūros 
objektas 

Bendras 
įvertinimas* 

Detalus būklės aprašymas 
(defektai, deformacijos nusidėvėjimo lygis ir pan.) 

Įvertinimo pagrindai 
 

sistemos kanalus. Veikia patenkinamai, 
nereguliuojamos grotelės, kanalai nevalyti. 
Reikalingas vėdinimo kanalų remontas. 

apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.11 Karšto 
vandens 
inžinerinės 
sistemos 

3 Karštas vanduo ruošiamas butuose, 
elektriniais tūriniais pašildytuvais.  
Renovuotame šilumos punkte yra galimybė 
ruošti karštą vandenį. Cirkuliacinės sistemos 
name nėra.  

UAB „Cedra“ 
2014 03 14 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.12. Šalto 
vandens 
inžinerinės 
sistemos 

3 Šalto vandentiekio sistemos stovai ir 
magistralės senos. Sistema nesubalansuota. 
Stovų uždaromoji armatūra susidėvėjusi. 
Vamzdynų izoliacija asbestinė, 
nepakankamas jos storis. Reikalingas šalto 
vandens vandentiekio tinklų remontas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 14 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.13 Nuotekų 
šalinimo 
inžinerinės 
sistemos 

2 Buitinių nuotekų vamzdynai ketiniai, pakeisti 
tik išleidėjai. Nekeistų vamzdynų būklė 
bloga. Reikalingas buities nuotekų tinklo 
remontas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 14 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.14 Bendrojo 
naudojimo 
elektros 
instaliacija ir 
įrengimai 

3 Elektros instaliacija laiptinėse nekeista, būklė 
patenkinama. Reikalingas bendro naudojimo 
elektros tinklų remontas. 

UAB „Cedra“ 
2014 03 14 – pastato 
apžiūros aktas 
duomenų surinkimas 
energiniam auditui, 
energinio naudingumo 
sertifikavimas 

4.15. Liftas (jei 
yra) 

- Lifto nėra  

* – Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas 
(būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato 
pažeidimų).



UAB „Cedra“                                                    Daugiabučio namo Vilniaus g. 2, Karmėlavoje II, atnaujinimo investicijų projektas 

 8

5. ESAMAS ŠILUMINĖS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS PER ŠILDYMO SEZONĄ 
Esamas šiluminės energijos suvartojimas per 2010-2013 metų šildymo sezonus 

3 lentelė 
Eilės 
Nr. 

Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

5.1.1. Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos 
sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio 
naudingumo sertifikato duomenis  

KWh/m2/metus 244,74  

5.1.2. Namo energinio naudingumo klasė klasė E  

275619 5.1.3. Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo 
patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų 
metų iki projekto rengimo metų vidurkį 

kWh/metus 

kWh/m2/metus 144,22 
 

5.1.4. 5.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų 
vidutinis dienolaipsnių skaičius 

dienolaipsnis 3695,89  

5.1.5. Šiluminės energijos sąnaudos patalpų 
šildymui vienam dienolaipsniui 

kWh/dienolaipsniui 74,57  

5.2 Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio 
naudingumo sertifikato duomenis: 

- patiriami dideli šilumos nuostoliai per nešiltintas pastato sienas, cokolį ir stogą, neapšiltintą 
rūsio perdangą (neapšiltintas pirmo aukšto grindis). Taip pat tinkamas šildymo sistemos stovų 
balansavimas ir šildymo sistemos magistralinių vamzdynų šiluminės izoliacijos pakeitimas, 
termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas leistų sutaupyti iki 12% energijos sąnaudų 
šildymui. 
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6. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 

 Įvertinus pastato energinio naudingumo sertifikato Nr. KG–0238-0031, namo fizinės būklės 
apžiūrų duomenis, numatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, kurios turi užtikrinti 
aukštesnę, palyginti su esama, ir ne mažesnę, kaip C pastato, energinio naudingumo klasę ir sumažinti 
skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas ne mažiau kaip 20 procentų. 

Numatomos įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 
4 lentelė 

Priemonių paketas A 
Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 

Eil. 
Nr. 

 

Priemonės 
pavadinimas 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant 
konstrukcinių sprendimų principus, 

techninės įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 
šilumos 

perdavimo 
koeficientas, 
U (W/m2K)* 

Darbų kiekis 
(tikslinamas 

techninio projekto 
rengimo metu) 
(m2, m, vnt.) 

1 2 3 4 5 
6.1 Energijos efektyvumą didinančios priemonės   
6.1.1 Fasadų sienų (taip 

pat ir cokolio) 
šiltinimas, įskaitant 
sienų (cokolio) 
konstrukcijos 
defektų šalinimą ir 
nuogrindos 
sutvarkymą 

Siūloma atlikti sienų apšiltinimą, įrengiant 
tinkuojamą šiltinimo sistemą: fasadinių 
sienų prieš apšiltinimą paruošimas – sienų 
plovimas dezinfekuojančiais skysčiais; 
sienų apšiltinimas iš išorės sertifikuota 
šiltinimo sistema, apšiltinant pastato sienas 
ir angokraščius, visų fasadinių paviršių 
apdailos įrengimas, apskardinimų 
įrengimas. 
Siūloma apšiltinti pastato cokolį. Atkasant 
pamatus 60 cm žemiau žemės lygio, 
sutvarkant pamatų įtrūkimus ir kitus 
defektus, įrengiant hidroizoliaciją, 
apšiltinant cokolio požeminę ir antžeminę 
dalis sertifikuota apšiltinimo sistema, 
įrengiant cokolio antžeminės dalies apdailą, 
atsparią mechaniniams pažeidimams. 
Izoliavus pamatus būtina įrengti pastato 
nuogrindą iš skaldos, betoninių plytelių ar 
trinkelių. 
Šiltinant išorines atitvaras siūloma 
sustiprinti balkonų laikančias konstrukcijas, 
remontuoti balkono plokščių apdailą, 
demontuoti senus balkonų turėklus, 
įstiklinimus ir grotas, įrengti naujus 
balkonų turėklus pagal vieningą projektą. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

0,20 Sienos: 
1282,57 m2 

 
Cokolis: 

189,26 m2 

6.1.2 Stogo šiltinimas, 
taip pat ir naujos 
dangos ar naujo 
šlaitinio stogo 
įrengimas (išskyrus 
patalpų pastogėje 
įrengimą) 

Siūloma apšiltinti stogą, įrengti naują stogo 
hidroizoliacinę dangą. Suformuoti tinkamus 
stogo nuolydžius link lietaus vandens 
surinkimo sistemos, apšiltinant stogą, 
įrengiant bituminę ruloninę hidroizoliacinę 
dangą. Remontuojant stogelių dangą ir 
apskardinimus. Lietaus vandens nuvedimo 
sistemos lietlovių ir lietvamzdžių keitimas, 
ant stogo esančių ventiliacijos kaminėlių 
mūro remontas, stogo šilumos izoliacijos 

0,16 713,90 m2 
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Priemonių paketas A 
vėdinimas deflektoriniais kaminėliais, 
parapetų apšiltinimas ir apskardinimas 
pagal apšiltintų sienų storį, 0,6 m aukščio 
apsauginės tvorelės stogo perimetru 
įrengimas, liuko ir kopėčių užlipimui ant 
stogo remontas, žaibosaugos įrengimas 
pagal normų reikalavimus ir skaičiavimus - 
visų stogo elementų remontas. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 
Siūloma keisti likusius senus langus ir 
balkonines duris butuose, bei langus 
laiptinėje į mažesnio šilumos pralaidumo 
langus, į dvikamerinius plastikinius langus 
ir duris su dviem selektyviniais stiklais, 
senus langus išmontuojant, naujus langus 
sumontuojant, sandarinant, įstatant naujas 
palanges.  

1,4 Butų ir laiptinės 
langai: 

111,43 m2 

6.1.3 Butų ir kitų patalpų 
langų keitimas į 
mažesnio šilumos 
laidumo langus 

Siūloma keisti rūsio langus –  senų medinių 
blokų išmontavimas, naujų langų 
sumontavimas, sandarinimas. Pagal 
priešgaisrinius reikalavimus langų dūmams 
išleisti stiklai turi būti  sumontuoti 
atskiruose rėmuose (ne stiklo paketai). 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

 Rūsio langai: 
5,76 m2 

6.1.4 Laiptinių lauko 
durų ir tambūro 
durų keitimas, 
įskaitant susijusius 
apdailos darbus, 
įėjimo laiptų 
remontą ir 
pritaikymą 
neįgaliųjų 
poreikiams 
įrengimas 

Siūloma keisti visas laiptinių ir rūsio duris 
naujomis: naujų durų įstatymas, 
reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp 
staktų ir sienos hermetizavimas.  
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

1,4 14,49 m2 

Magistralės: 
252 m 

Stovai: 
600 m 

Radiatoriai: 
146 vnt. 

Balansiniai 
ventiliai: 

27 vnt. 
Termostatiniai 
ventiliai: 

146 vnt. 

6.1.5 Šildymo sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 
 

Siūloma įrengti naują dvivamzdę šildymo 
sistemą. Ant kiekvieno šildymo sistemos 
stovo įrengiami automatiniai balansiniai 
ventiliai su slėgio perkryčio reguliavimu. 
Butuose esami radiatoriai keičiami į naujus 
su termostatiniais ventiliais su išankstiniu 
nustatymu ir termostatiniais elementais, 
kurių gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C 
temperatūros. Keičiami visi šildymo 
sistemos vamzdynai. Izoliuojami naujai 
pakloti. Keičiamų radiatorių tipas, 
galingumas, dvivamzdės šildymo sistemos 
įrengimui reikalingų vamzdynų diametras, 
naujų šilumos punkto įrenginių parinkimas, 

- 
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Priemonių paketas A 
  naujų šilumos punkto įrenginių parinkimas, 

atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos 
poreikius, numatoma rengiant techninį 
darbo projektą. Nurodyti išankstinių 
termostatinių ventilių sureguliavimą pagal 
gamintojo rekomendacijas  
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

  

Vėjo turbinos: 
12 vnt. 

Grotelės: 

6.1.6 Ventiliacijos ir 
rekuperacijos 
sistemų 
pertvarkymas, 
keitimas ar 
įrengimas 

Siūloma dezinfekuoti ir išvalyti esamus 
natūralios ventiliacijos kanalus, pakeisti 
vėdinimo sistemų apskardinimą, traukos 
pagerinimui įrengti vėjo turbinas ant 
vėdinimo kaminėlių, įrengti oro pritekėjimo 
orlaides ir ištraukimo groteles butuose.  
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

- 

96 vnt. 

Magistralės: 
165 m 

Stovai: 
280 m 

Gyvatukai: 

6.1.7 Karšto 
vandentiekio 
sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti karšto vandentiekio 
sistemą pakeičiant stovus ir magistrales, 
įrengiant naują reguliavimo ir uždarymo 
armatūrą, izoliuojant vamzdynus ir 
įrengiant cirkuliacinę sistemą. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

- 

48 vnt. 
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Priemonių paketas B 
Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 

Eil. 
Nr. 

 

Priemonės 
pavadinimas 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant 
konstrukcinių sprendimų principus, 

techninės įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 
šilumos 

perdavimo 
koeficientas, 

U  
(W/m2K)* 

Darbų kiekis 
(tikslinamas 

techninio projekto 
rengimo metu) 
(m2, m, vnt.) 

1 2 3 4 5 
6.1 Energijos efektyvumą didinančios priemonės   
6.1.1 Fasadų sienų (taip 

pat ir cokolio) 
šiltinimas, įskaitant 
sienų (cokolio) 
konstrukcijos 
defektų šalinimą ir 
nuogrindos 
sutvarkymą 

Siūloma atlikti sienų apšiltinimą, įrengiant 
ventiliuojamą šiltinimo sistemą: fasadinių 
sienų prieš apšiltinimą paruošimas – sienų 
plovimas dezinfekuojančiais skysčiais; 
sienų apšiltinimas iš išorės sertifikuota 
šiltinimo sistema, apšiltinant pastato sienas 
ir angokraščius, visų fasadinių paviršių 
apdailos įrengimas, apskardinimų 
įrengimas. 
Siūloma apšiltinti pastato cokolį. Atkasant 
pamatus 60 cm žemiau žemės lygio, 
sutvarkant pamatų įtrūkimus ir kitus 
defektus, įrengiant hidroizoliaciją, 
apšiltinant cokolio požeminę ir antžeminę 
dalis sertifikuota apšiltinimo sistema, 
įrengiant cokolio antžeminės dalies apdailą, 
atsparią mechaniniams pažeidimams. 
Izoliavus pamatus būtina įrengti pastato 
nuogrindą iš skaldos, betoninių plytelių ar 
trinkelių. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

0,20 Sienos: 
1282,57 m2 

 
Cokolis: 

189,26 m2 

6.1.2 Stogo šiltinimas, 
taip pat ir naujos 
dangos ar naujo 
šlaitinio stogo 
įrengimas (išskyrus 
patalpų pastogėje 
įrengimą) 

Siūloma apšiltinti stogą, įrengti naują stogo 
hidroizoliacinę dangą. Suformuoti tinkamus 
stogo nuolydžius link lietaus vandens 
surinkimo sistemos, apšiltinant stogą, 
įrengiant bituminę ruloninę hidroizoliacinę 
dangą. Remontuojant stogelių dangą ir 
apskardinimus. Lietaus vandens nuvedimo 
sistemos lietlovių ir lietvamzdžių keitimas, 
ant stogo esančių ventiliacijos kaminėlių 
mūro remontas, stogo šilumos izoliacijos 
vėdinimas deflektoriniais kaminėliais, 
parapetų apšiltinimas ir apskardinimas 
pagal apšiltintų sienų storį, 0,6 m aukščio 
apsauginės tvorelės stogo perimetru 
įrengimas, liuko ir kopėčių užlipimui ant 
stogo remontas, žaibosaugos įrengimas 
pagal normų reikalavimus ir skaičiavimus - 
visų stogo elementų remontas. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

0,16 713,90 m2 
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Priemonių paketas B 
Siūloma keisti likusius senus langus ir 
balkonines duris butuose, bei langus 
laiptinėje į mažesnio šilumos pralaidumo 
langus, į dvikamerinius plastikinius langus 
ir duris su dviem selektyviniais stiklais, 
senus langus išmontuojant, naujus langus 
sumontuojant, sandarinant, įstatant naujas 
palanges.  

1,4 Butų ir laiptinės 
langai: 

111,43 m2 

6.1.3 Butų ir kitų patalpų 
langų keitimas į 
mažesnio šilumos 
laidumo langus 

Siūloma keisti rūsio langus – senų medinių 
blokų išmontavimas, naujų langų 
sumontavimas, sandarinimas. Pagal 
priešgaisrinius reikalavimus langų dūmams 
išleisti stiklai turi būti  sumontuoti 
atskiruose rėmuose (ne stiklo paketai). 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

 Rūsio langai: 
5,76 m2 

6.1.4 Laiptinių lauko 
durų ir tambūro 
durų keitimas, 
įskaitant susijusius 
apdailos darbus, 
įėjimo laiptų 
remontą ir 
pritaikymą 
neįgaliųjų 
poreikiams 
įrengimas 

Siūloma keisti visas laiptinių ir rūsio duris 
naujomis: naujų durų įstatymas, 
reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp 
staktų ir sienos hermetizavimas.  
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

1,4 14,49 m2 

6.1.5 Balkonų ar lodžijų 
įstiklinimas, 
įskaitant esamos 
balkonų ar lodžijų 
konstrukcijos 
stiprinimą ir (ar) 
naujos įstiklinimo 
konstrukcijos 
įrengimą pagal 
vieningą projektą 

Siūloma stiklinti visų butų balkonus: 
išmontuojant senus balkonų įstiklinimus, 
grotas, demontuojant esamus balkonų 
turėklus, remontuojant balkonines plokštes, 
įrengiant naują balkonų stiklinimą per visą 
balkonų aukštį (nuo balkono grindų iki 
lubų), sandarinant. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

- 480,24 m2 

Magistralės: 
252 m 

Stovai: 
600 m 

Radiatoriai: 
146 vnt. 

Balansiniai 
ventiliai: 

27 vnt. 
Termostatiniai 
ventiliai: 

146 vnt. 
Šilumos kiekio 
dalikliai: 

6.1.6 Šildymo sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma įrengti naują dvivamzdę šildymo 
sistemą. Ant kiekvieno šildymo sistemos 
stovo įrengiami automatiniai balansiniai 
ventiliai su slėgio perkryčio reguliavimu. 
Butuose esami radiatoriai keičiami į naujus 
su termostatiniais ventiliais su išankstiniu 
nustatymu ir termostatiniais elementais, 
kurių gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C 
temperatūros. Tikslesnei šilumos apskaitai 
įvertinti prie radiatorių montuojami 
šilumos mokesčių dalikliai-indikatoriai bei 
įrengiama reikalinga įranga duomenų 
nuskaitymui nuotoliniu būdu. Keičiami visi 
šildymo sistemos vamzdynai. Izoliuojami 
naujai pakloti. Keičiamų radiatorių tipas, 
galingumas, dvivamzdės šildymo sistemos 

- 

140 vnt. 
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Priemonių paketas B 
  galingumas, dvivamzdės šildymo sistemos 

įrengimui reikalingų vamzdynų diametras, 
naujų šilumos punkto įrenginių parinkimas, 
atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos 
poreikius, numatoma rengiant techninį 
darbo projektą. Nurodyti išankstinių 
termostatinių ventilių sureguliavimą pagal 
gamintojo rekomendacijas  
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

  

Vėjo turbinos: 
12 vnt. 

Grotelės: 
96 vnt. 

6.1.7 Ventiliacijos ir 
rekuperacijos 
sistemų 
pertvarkymas, 
keitimas ar 
įrengimas 

Siūloma dezinfekuoti ir išvalyti esamus 
natūralios ventiliacijos kanalus, pakeisti 
vėdinimo sistemų apskardinimą, traukos 
pagerinimui įrengti vėjo turbinas ant 
vėdinimo kaminėlių, įrengti oro pritekėjimo 
orlaides ir ištraukimo groteles butuose.  
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

- 

 

Magistralės: 
165 m 

Stovai: 
280 m 

Gyvatukai: 

6.1.8 Karšto 
vandentiekio 
sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti karšto vandentiekio 
sistemą pakeičiant stovus ir magistrales, 
įrengiant naują reguliavimo ir uždarymo 
armatūrą, izoliuojant vamzdynus ir 
įrengiant cirkuliacinę sistemą. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

- 

48 vnt. 

6.2 Kitos priemonės    
Magistralės: 

85 m 
Stovai: 

6.2.1 Šalto vandentiekio 
sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti šalto vandentiekio 
sistemą pakeičiant stovus ir magistrales, 
įrengiant naują reguliavimo ir uždarymo 
armatūrą, izoliuojant vamzdynus. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

- 

140 m 

Magistralės: 
21 m 

Stovai: 

6.2.2 Buities nuotekų 
sistemos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti buities nuotekų sistemą 
pakeičiant stovus ir magistrales. 
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus. 

- 

164 m 

6.2.3 Elektros 
instaliacijos 
pertvarkymas ar 
atnaujinimas 

Siūloma atnaujinti elektros tiekimo sistemą 
pakeičiant magistralinius kabelius rūsyje ir 
laiptinėse, įrengiant naujus šviestuvus su 
judesio davikliais laiptinėse, rūsyje, lauke 
virš įėjimo durų.  
Įrengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 
galiojančių norminių dokumentų 
reikalavimus 

- Keičiamų kabelių 
trasos ilgis: 

90 m 
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7. NUMATOMŲ ĮGYVENDINTI DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SUMINIO ENERGINIO EFEKTYVUMO 
NUSTATYMAS 
Daugiabučio namo energinio naudingumo skaičiuojamieji rodikliai, įgyvendinus daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, nurodytas 4 lentelėje, pateikiami 5 lentelėje. 

Numatomų įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių 
suminio energinio efektyvumo rodikliai 

5 lentelė 
Kiekis Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. 

Esama padėtis Numatoma 

1 2 3 4 5 

7.1 Pastato energinio naudingumo klasė Klasė E C 

7.2 Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos 
sąnaudos patalpų šildymui* 

kWh/m2/metus 251,86 86,26 

7.2.1 Iš jų pagal energiją taupančias priemones    
7.2.2 Fasadinės sienos (ir cokolis) kWh/m2/metus 81,48 12,83 
7.2.3 Stogas kWh/m2/metus 27,19 5,12 
7.2.4 Perdanga virš nešildomo rūsio kWh/m2/metus 7,75 7,75 
7.2.5 1 aukšto grindys ant grunto kWh/m2/metus 2,10 2,10 
7.2.6 Langai kWh/m2/metus 36,44 29,44 
7.2.7 Durys kWh/m2/metus 1,80 1,60 
7.2.8 Pastato ilginiai šilumos tilteliai kWh/m2/metus 45,88 19,48 
7.2.9 Dėl išorinių durų varstymo kWh/m2/metus 0,38 0,38 
7.2.10 Vėdinimas kWh/m2/metus 24,04 24,04 
7.2.11 Dėl viršnorminės oro infiltracijos kWh/m2/metus 25,42 15,31 
7.2.12 Šilumos pritekėjimai į pastato iš išorės kWh/m2/metus -21,91 -19,53 
7.2.13 Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastate kWh/m2/metus -14,12 -14,12 
7.2.14 Elektros energijos suvartojimas pastate kWh/m2/metus 21,00 21,00 
7.2.15 Energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti kWh/m2/metus 22,22 22,22 
7.2.16 Energijos sąnaudos pastato šildymui kWh/m2/metus 251,86 87,46 
7.2.17 Pastato suminės energijos sąnaudos kWh/m2/metus 295,08 130,68 
7.3 Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų 

patalpų šildymui sumažėjimas palyginti su 
esamos padėties duomenimis  

procentais - 65,27 

7.4 Išmetamo ŠESD (CO2) kiekio sumažėjimas tonų/metus - 77,96 
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8. PRELIMINARIOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 
PRIEMONIŲ KAINOS APSKAIČIAVIMAS 
Vadovaujantis Tvarkos aprašo 13 punktu, apskaičiuojama preliminari numatomų įgyvendinti 

priemonių kaina. Suvestiniai skaičiavimo duomenys pateikiami 6 lentelėje. 

Preliminari daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina 
6 lentelė 

Priemonių paketas A 
Preliminari kaina Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Iš viso, tūkst. Lt Lt/m2 (naudingojo 
ploto) 

1 2 3 4 

1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės   
1.1. Fasadų sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų 

(cokolio) konstrukcijos defektų šalinimą ir nuogrindos 
sutvarkymą 

419,054 219,27 

1.2. Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio 
stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) 171,335 89,650 

1.3 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos 
laidumo langus 64,106 33,54 

1.4 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant 
susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir 
pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 

18,837 9,86 

1.5 Šildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansinių 
ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šilumos izoliacijos 
gerinimas, šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas, 
individualios apskaitos ir termostatinių ventilių įrengimas 
butuose ar kitose patalpose 

229,339 120,00 

1.6 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas 
ar įrengimas 144,000 75,35 

1.7 Karšto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 32,490 17,00 

Iš viso: 1.079,161 565,66 
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Priemonių paketas B 

Preliminari kaina Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
Iš viso, tūkst. Lt Lt/m2 (naudingojo 

ploto) 

1 2 3 4 

1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės   
1.1. Fasadų sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų 

(cokolio) konstrukcijos defektų šalinimą ir nuogrindos 
sutvarkymą 

507,307 265,44 

1.2. Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio 
stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) 171,335 89,65 

1.3 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos 
laidumo langus 64,106 33,54 

1.4 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant 
susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir 
pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 

18,837 9,86 

1.5 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas,įskaitant esamos balkonų ar 
lodžijų konstrukcijos stiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo 
konstrukcijos įrengimą pagal vieningą projektą 

192,096 100,51 

1.6 Šildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansinių 
ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šilumos izoliacijos 
gerinimas, šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas, 
individualios apskaitos ir termostatinių ventilių įrengimas 
butuose ar kitose patalpose 

264,339 138,31 

1.7 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas 
ar įrengimas 144,000 75,35 

1.8 Karšto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 32,490 17,00 

 Viso: 1.394,510 729,67 
2. Kitos priemonės   

2.1 Šalto vandentiekio ir buities nuotekų sistemų pertvarkymas ar 
atnaujinimas 38,223 20,0 

2.3 Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas 32,490 17,0 

 Viso: 70,713 37,00 
Iš viso: 1.465,223 766,67 

Pastabos:  
1. Priemonės darbų sudėtis aprašyta 5 skyriuje. 
2. Numatomų investicijų preliminarūs dydžiai nustatyti pagal UAB “Sistela” 2013 m. spalio mėn. 

Skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas “ Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai”. 
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6.1 lentelė. Langų keitimas butuose 
Priemonių paketas A  
Buto 
Nr. 

Buto 
langų 
plotas 

m2 

Buto 
balkonų 

durų 
plotas 

m2 

Keičiamų 
langų 

plotas m2 

Keičiamų 
balkono 

durų 
plotas m2 

Preliminari 
investicijų 

suma Lt/butui 

Balkonų 
įstiklinimo 

plotas 
m2 

Preliminari 
balkono 

stiklinimo 
investicijų suma 

Lt/butui 

Preliminari langų, 
balkoninių durų ir 

balkono įstiklinimo 
investicijų suma 

Lt/butui 
1 2 3 4 5 5 7 8 9 
1 6,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
2 6,89 0,00 6,89 0,00 3790 0,00 0 3790 
3 6,89 0,00 6,89 0,00 3790 0,00 0 3790 
4 4,94 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
5 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
6 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
7 5,92 1,61 5,92 1,61 4140 0,00 0 4140 
8 3,97 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
9 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
10 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
11 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
12 3,97 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
13 5,92 1,61 3,97 1,61 3068 0,00 0 3068 
14 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
15 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
16 3,97 1,61 1,95 0,00 1073 0,00 0 1073 
17 6,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
18 6,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
19 8,84 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
20 6,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
21 5,92 1,61 2,02 1,61 1995 0,00 0 1995 
22 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
23 7,87 1,61 7,87 1,61 5213 0,00 0 5213 
24 5,92 1,61 5,92 1,61 4140 0,00 0 4140 
25 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
26 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
27 7,87 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
28 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
29 5,92 1,61 5,92 1,61 4140 0,00 0 4140 
30 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
31 7,87 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
32 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
33 4,94 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
34 6,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
35 6,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
36 6,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
37 3,97 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
38 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
39 5,92 1,61 5,92 1,61 4140 0,00 0 4140 
40 5,92 1,61 5,92 1,61 4140 0,00 0 4140 
41 3,97 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
42 5,92 1,61 1,95 0,00 1073 0,00 0 1073 
43 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
44 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
45 3,97 1,61 3,97 1,61 3068 0,00 0 3068 
46 5,92 1,61 5,92 1,61 4140 0,00 0 4140 
47 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
48 5,92 1,61 0,00 0,00 0 0,00 0 0 

Viso: 287,82 58,05 70,98 16,13 47908 0,00 0 47908 
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Priemonių paketas B 
Buto 
Nr. 

Buto 
langų 
plotas 

m2 

Buto 
balkonų 

durų 
plotas 

m2 

Keičiamų 
langų 

plotas m2 

Keičiamų 
balkono 

durų 
plotas m2 

Preliminari 
investicijų 

suma Lt/butui 

Balkonų 
įstiklinimo 

plotas 
m2 

Preliminari 
balkono 

stiklinimo 
investicijų suma 

Lt/butui 

Preliminari langų, 
balkoninių durų ir 

balkono įstiklinimo 
investicijų suma 

Lt/butui 
1 2 3 4 5 5 7 8 9 
1 6,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
2 6,89 0,00 6,89 0,00 3790 0,00 0 3790 
3 6,89 0,00 6,89 0,00 3790 0,00 0 3790 
4 4,94 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
5 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
6 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
7 5,92 1,61 5,92 1,61 4140 13,34 5336 9476 
8 3,97 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
9 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
10 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
11 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
12 3,97 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
13 5,92 1,61 3,97 1,61 3068 13,34 5336 8404 
14 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
15 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
16 3,97 1,61 1,95 0,00 1073 13,34 5336 6409 
17 6,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
18 6,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
19 8,84 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
20 6,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
21 5,92 1,61 2,02 1,61 1995 13,34 5336 7331 
22 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
23 7,87 1,61 7,87 1,61 5213 13,34 5336 10549 
24 5,92 1,61 5,92 1,61 4140 13,34 5336 9476 
25 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
26 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
27 7,87 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
28 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
29 5,92 1,61 5,92 1,61 4140 13,34 5336 9476 
30 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
31 7,87 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
32 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
33 4,94 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
34 6,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
35 6,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
36 6,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 
37 3,97 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
38 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
39 5,92 1,61 5,92 1,61 4140 13,34 5336 9476 
40 5,92 1,61 5,92 1,61 4140 13,34 5336 9476 
41 3,97 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
42 5,92 1,61 1,95 0,00 1073 13,34 5336 6409 
43 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
44 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
45 3,97 1,61 3,97 1,61 3068 13,34 5336 8404 
46 5,92 1,61 5,92 1,61 4140 13,34 5336 9476 
47 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 
48 5,92 1,61 0,00 0,00 0 13,34 5336 5336 

Viso: 287,82 58,05 70,98 16,13 47908 480,24 192096 240004 
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9. PROJEKTO PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ KAINA 
7 lentelė 

Priemonių paketas A 
Eil. 
Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, tūkst. Lt Santykinė kaina, Lt/m2 

1 2 3 4 
9.1. Statybos darbai, iš viso 1.079,161 564,66 
9.1.1 Iš jų: 

Statybos darbai, tenkantys energijos 
efektyvumą didinančioms priemonėms 

1.079,161 564,66 

9. 2 Projekto parengimas (įskaitant 
projektinius pasiūlymus, ekspertizę ir 
projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią 
vykdo Projekto vadovas 7%) 

75,541 39,53 

9. 3 Statybos techninė priežiūra 2% 21,583 11,29 
9.4 Projekto administravimas 16,054 8,40 

Galutinė suma: 1.192.339 624,88 
 
 
 
 
Priemonių paketas B 

Eil. 
Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, tūkst. Lt Santykinė kaina, Lt/m2 

1 2 3 4 
9.1. Statybos darbai, iš viso 1.465,223 766,67 
9.1.1 Iš jų: 

Statybos darbai, tenkantys energijos 
efektyvumą didinančioms priemonėms 

1.394,510 729,67 

9. 2 Projekto parengimas (įskaitant 
projektinius pasiūlymus, ekspertizę ir 
projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią 
vykdo Projekto vadovas 7%) 

102,566 53,67 

9. 3 Statybos techninė priežiūra 2% 29,304 15,33 
9.4 Projekto administravimas 16,054 8,40 

Galutinė suma: 1.613,147 844,07 
Pastaba: Paskaičiuota nevertinant lengvatinio kredito paskolos palūkanų (palūkanos linijinis palūkanų 
atidavimo būdas 3%, paskolos terminas 20 metų) ir valstybės paramos energijos efektyvumą didinančioms 
priemonėms, bei statinio projekto parengimo išlaidoms bei techninei priežiūrai. 
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10. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS 
8 lentelė 

Eil. 
Nr. Įgyvendinamų namo atnaujinimo ( modernizavimo) priemonių 

ir etapų (jei projektas įgyvendinmas etepais) pavadinimas 
Darbų pradžia 
(metai mėnuo) 

Darbų pradžia 
(metai mėnuo) 

1 2 3 5 
10.1 Fasadų sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų 

(cokolio) konstrukcijos defektų šalinimą ir nuogrindos 
sutvarkymą 

10.2. Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio 
stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) 

10.3 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos laidumo 
langus 

10.4 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant 
susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą 
neįgaliųjų poreikiams 

10.5 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas,įskaitant esamos balkonų ar 
lodžijų konstrukcijos stiprinimą ir (ar)naujos įstiklinimo 
konstrukcijos įrengimą pagal vieningą projektą 

10.6 Šildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansinių ventilių 
ant stovų įrengimas, vamzdynų šilumos izoliacijos gerinimas, 
šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas, individualios apskaitos 
ir termostatinių ventilių įrengimas butuose ar kitose patalpose 

10.7 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar 
įrengimas 

10.8 Karšto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 
10.9 Šalto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 

10.10 Buities nuotekų sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 
10.11 Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas 

2015 03 01 
2015 10 31 

 

Visos modernizavimo priemonės bus įgyvendintos vienu etapu 
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11. PRELIMINARUS PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS 
Preliminariame Projekto finansavimo plane numatomas planuojamų investicijų, nurodytų 8 

lentelėje, paskirstymas pagal finansavimo šaltinius: butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos, 
finansuotojo lėšos (kreditas), valstybės paramos lėšos, savivaldybės paramos lėšos (jei tokios yra) 
ir kitos lėšos. 

Sudarant preliminarų Projekto finansavimo planą ir investicijų paskirstymą, daugiabučio 
namo butų ir kitų patalpų savininkams turi būti įvertintas Valstybės paramos būstui įsigyti ar 
išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme nustatytas reikalavimas, 
kad mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto 1 kv. metrui, nebūtų didesnė už Vyriausybės 
nustatytąją. 

Preliminarus Projekto finansavimo planas 
9 lentelė 

Priemonių paketas A 
Planuojamas investicijų dydis Eil. Nr. Lėšų šaltiniai 
Suma, tūkst. Lt Procentinė 

dalis 

Pastabos 

1 2 3 4 5 
11.1 Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo 

laikotarpiu: 
 

11.1.1 Butų ir kitų patalpų 
savininkų nuosavos lėšos - - nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba 

kompensuojama 50 procentų.  
11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos 

finansuotojo lėšos 1.079,161 90,51% nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba 
kompensuojama 50 procentų.  

11.1.3 Valstybės paramos lėšos, 
kurios skiriamos apmokant 
projekto parengimo, jo 
administravimo ir statybos 
techninės priežiūros išlaidas 

113,178 9,49% 

nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba 
kompensuojama 50 procentų.  

11.1.4 Kitos (ES paramos, 
savivaldybės ar kito paramos 
tiekėjo lėšos) 

- - 
 

Iš viso: 1.192.339 100%  
11.2 Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant 

patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: 
 

11.2.1 Projekto parengimo išlaidų 
kompensavimas  75,541 100% 

Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio 
naudingumo klasė ir sumažinamos 
skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos 
ne mažiau kaip 20 procentų 

11.2.2 Statybos techninės 
priežiūros išlaidų 
kompensavimas 21,583 100% 

Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio 
naudingumo klasė ir sumažinamos 
skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos 
ne mažiau kaip 20 procentų 

11.2.3 Projekto įgyvendinimo 
administravimo išlaidų 
kompensavimas 

16,054 100% 
 

11.2.4 Statybos rangos darbų 
išlaidų, tenkančių energinį 
efektyvumą didinančioms 
priemonėms, 
kompensavimas 

161,874 15% 

Pagal valstybės paramos programą 

11.2.5. Statybos rangos darbų 
išlaidų, tenkančių energinį 
efektyvumą didinančioms 
priemonėms, 
kompensavimas 

269,790 25% 

jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui 
įgyvendinti bus sudaryta iki 2014 m. gruodžio 
31 d. ir šis projektas bus įgyvendintas iki 2015 
m. spalio 1 d. 

Iš viso: 544,842 45,70% Valstybės kompensacija iš viso sudarytų 
45,70% nuo bendros investicijų sumos 
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Priemonių paketas B 
Planuojamas investicijų dydis Eil. Nr. Lėšų šaltiniai 
Suma, tūkst. Lt Procentinė 

dalis 

Pastabos 

1 2 3 4 5 
11.1 Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo 

laikotarpiu: 
 

11.1.1 Butų ir kitų patalpų 
savininkų nuosavos lėšos - - nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba 

kompensuojama 50 procentų.  
11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos 

finansuotojo lėšos 1.465,223 90,83% nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba 
kompensuojama 50 procentų.  

11.1.3 Valstybės paramos lėšos, 
kurios skiriamos apmokant 
projekto parengimo, jo 
administravimo ir statybos 
techninės priežiūros išlaidas 

147.924 9,17% 

nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba 
kompensuojama 50 procentų.  

11.1.4 Kitos (ES paramos, 
savivaldybės ar kito paramos 
tiekėjo lėšos) 

- - 
 

Iš viso: 1.613.147 100%  
11.2 Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant 

patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: 
 

11.2.1 Projekto parengimo išlaidų 
kompensavimas  102,566 100% 

Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio 
naudingumo klasė ir sumažinamos 
skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos 
ne mažiau kaip 20 procentų 

11.2.2 Statybos techninės 
priežiūros išlaidų 
kompensavimas 29,304 100% 

Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio 
naudingumo klasė ir sumažinamos 
skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos 
ne mažiau kaip 20 procentų 

11.2.3 Projekto įgyvendinimo 
administravimo išlaidų 
kompensavimas 

16,054 100% 
 

11.2.4 Statybos rangos darbų 
išlaidų, tenkančių energinį 
efektyvumą didinančioms 
priemonėms, 
kompensavimas 

209,177 15% 

Pagal valstybės paramos programą 

11.2.5. Statybos rangos darbų 
išlaidų, tenkančių energinį 
efektyvumą didinančioms 
priemonėms, 
kompensavimas 

348,628 25% 

Jeigu statybos rangos darbų sutartis 
daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projektui įgyvendinti bus 
sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir šis 
projektas bus įgyvendintas iki 2015 m. spalio 1 
d. 

Iš viso: 705,728 43,75% Valstybės kompensacija iš viso sudarytų 
43,75% nuo bendros investicijų sumos 

Pastaba: į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal 
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, 
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu. 
 

11.3.1. A variantas.  
Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 

vienam kvadratiniam metrui 4,53 Lt/m2/mėn (apskaičiuota pagal formulę, nustatytą Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2009m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1725 “Dėl Valstybės paramos 
daugiabučiams namams atnaujinti ( modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų 
įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo” (Žin., 2009, Nr.156-7024; 2011, Nr.15-651, 
punkte 2.4). 

Didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka 
(įskaitant kredito grąžinimą ir palūkanas) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projektą, tenkantį patalpų 1 m2 naudingo ploto (Lt/m2/mėn.): 
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I=((Ee-Ep)xKe/12)xKxKp=(251,86-87,46)x 0,2543/12)x1,3x1= 4,53 Lt/m2/mėn 

Kur,  I – didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo 
įmoka Lt/m2/mėn. 

Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo 
atnaujinimo (modernizavimo) projektą (251,86 kWh/m2/metus); 

Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo 
atnaujinimo (modernizavimo) projektą (87,46 kWh/m2/metus); 

Ke-šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto patvirtinimo dieną (0,2543 Lt/kWh). 

Kp - šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos 
koeficientas 1,3; 

K- koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo 
(modernizavimo) priemonėmis: 

K=(len+lkt)/len=(1079.161+0,00)/ 1079.161 = 1 

11.3.2. B variantas.  
Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 

vienam kvadratiniam metrui 4,76 Lt/m2/mėn (apskaičiuota pagal formulę, nustatytą Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2009m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1725 “Dėl Valstybės paramos 
daugiabučiams namams atnaujinti ( modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų 
įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo” (Žin., 2009, Nr.156-7024; 2011, Nr.15-651, 
punkte 2.4). 

Didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka 
(įskaitant kredito grąžinimą ir palūkanas) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projektą, tenkantį patalpų 1 m2 naudingo ploto (Lt/m2/mėn.): 

I=((Ee-Ep)xKe/12)xKxKp= (251,86-87,46)x0,2543/12)x1,3x1,051=4,76 Lt/m2/mėn 

K=(len+lkt)/len=(1394.510+70.713)/1394.510 = 1,051 

11.4. orientacinis kredito grąžinimo ar finansuotojo vardu skolintų lėšų išmokėjimo terminas: 
20 metų.  

12. INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ 
PATALPŲ SAVININKAMS 

Preliminarus investicijų paskirstymas butų ir kitų patalpų savininkams nustatomas pagal 10.1 ir 
10.2 lentelių duomenis. 

Apskaičiuojant investicijų paskirstymą svarbu įvertinti patalpų savininkų galimybes dalyvauti 
nuosavomis lėšomis. 

Nustatant nuosavų ir skolintų lėšų poreikį, būtina įvertinti, kad iš nuosavų lėšų turi būti 
apmokėtos pradinės Projekto (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir Investicijų planas)  
parengimo išlaidos, ir įvertinti, kad Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir 
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo [3.2] numatyta valstybės parama bus 
teikiama kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus Projektą. 

 
Preliminarus investicijų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkams 
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Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams (neįskaitant valstybės paramos) 
10.1 lentelė 

Priemonių paketas A 
Iš jų: Buto nr. Patalpų 

naudingas ar 
bendrasis 
plotas m2 

Bendra investicijų 
suma, Lt Statybos darbams Projekto 

parengimui 
Statybos techninei 

priežiūrai 
Projekto 

įgyvendinimo 
administravimui 

1 41,92 24.943,78 22.461,29 1.656,95 473,41 352,13 
2 42,11 28.832,73 26.339,00 1.664,46 475,56 353,72 
3 39,34 27.382,73 25.053,03 1.554,97 444,28 330,46 
4 29,90 18.651,69 16.881,02 1.181,84 337,67 251,16 
5 41,92 24.943,78 22.461,29 1.656,95 473,41 352,13 
6 42,11 25.043,23 22.549,50 1.664,46 475,56 353,72 
7 39,33 27.728,12 25.399,01 1.554,57 444,16 330,37 
8 29,90 18.651,69 16.881,02 1.181,84 337,67 251,16 
9 41,92 24.943,78 22.461,29 1.656,95 473,41 352,13 

10 42,11 25.043,23 22.549,50 1.664,46 475,56 353,72 
11 38,84 23.331,49 21.031,40 1.535,20 438,63 326,26 
12 29,73 18.562,70 16.802,10 1.175,12 335,75 249,73 
13 41,92 28.011,40 25.528,91 1.656,95 473,41 352,13 
14 42,11 25.043,23 22.549,50 1.664,46 475,56 353,72 
15 38,82 23.321,02 21.022,12 1.534,41 438,40 326,09 
16 29,90 19.724,19 17.953,52 1.181,84 337,67 251,16 
17 41,27 24.603,52 22.159,53 1.631,25 466,07 346,67 
18 42,40 25.195,04 22.684,13 1.675,92 478,83 356,16 
19 50,63 29.503,18 26.504,89 2.001,22 571,78 425,29 
20 40,29 24.090,52 21.704,56 1.592,52 455,01 338,44 
21 41,27 26.598,65 24.154,65 1.631,25 466,07 346,67 
22 42,40 25.195,04 22.684,13 1.675,92 478,83 356,16 
23 50,63 34.715,81 31.717,52 2.001,22 571,78 425,29 
24 40,29 28.230,65 25.844,69 1.592,52 455,01 338,44 
25 41,27 24.603,52 22.159,53 1.631,25 466,07 346,67 
26 42,40 25.195,04 22.684,13 1.675,92 478,83 356,16 
27 49,36 28.838,38 25.915,30 1.951,02 557,43 414,62 
28 40,29 24.090,52 21.704,56 1.592,52 455,01 338,44 
29 41,50 28.864,04 26.406,43 1.640,34 468,67 348,60 
30 42,40 25.195,04 22.684,13 1.675,92 478,83 356,16 
31 50,63 29.503,18 26.504,89 2.001,22 571,78 425,29 
32 40,29 24.090,52 21.704,56 1.592,52 455,01 338,44 
33 29,34 18.358,55 16.621,04 1.159,70 331,34 246,46 
34 37,30 22.525,35 20.316,46 1.474,33 421,24 313,32 
35 42,10 25.038,00 22.544,85 1.664,06 475,45 353,64 
36 41,49 24.718,68 22.261,66 1.639,95 468,56 348,52 
37 28,82 18.086,35 16.379,64 1.139,15 325,47 242,09 
38 38,15 22.970,30 20.711,07 1.507,93 430,84 320,46 
39 42,10 29.178,12 26.684,98 1.664,06 475,45 353,64 
40 41,51 28.869,28 26.411,07 1.640,74 468,78 348,68 
41 28,82 18.086,35 16.379,64 1.139,15 325,47 242,09 
42 38,16 24.048,04 21.788,21 1.508,33 430,95 320,54 
43 42,10 25.038,00 22.544,85 1.664,06 475,45 353,64 
44 41,49 24.718,68 22.261,66 1.639,95 468,56 348,52 
45 28,82 21.153,97 19.447,26 1.139,15 325,47 242,09 
46 38,15 27.110,43 24.851,20 1.507,93 430,84 320,46 
47 42,10 25.038,00 22.544,85 1.664,06 475,45 353,64 
48 41,51 24.729,15 22.270,95 1.640,74 468,78 348,68 

Iš viso: 1911,16 1.192.338,71 1.079.161,52 75.541,24 21583,21 16053,74 
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Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams 10.2 lentelė
Priemonių paketas A 
Buto nr. Patalpų 

naudingas ar 
bendrasis 
plotas m2 

Investicijų suma 
butui, Lt 

Nuosavos 
lėšos, Lt 

Finansuotojo 
lėšos (kreditas), 

Lt 

Palūkanos Lt.  
(3%, paskola 20 
metų anuitetų 

metodas) 

Viso su 
palūkanomis,  

Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį 
(kreditas+palūka

nos), Lt 

Valstybės 
kompensacija (40% 

EA priem.), Lt 

Buto kreditas 
(įvertinus valstybės 

paramą), Lt 

Palūkanos 
bankui įvertinus 

valstybės 
paramą, Lt 

Mokėti vidutiniškai 
per mėnesį kreditas+ 

palūkanos)  
įvertinus valstybės 

paramą, Lt 
1 41,92 24.943,78 2.482,49 22.461,29 7.435,46 29.896,74 124,57 8.984,52 13.476,77 4.461,27 74,74
2 42,11 28.832,73 2.493,74 26.339,00 8.719,11 35.058,10 146,08 10.535,60 15.803,40 5.231,47 87,65
3 39,34 27.382,73 2.329,70 25.053,03 8.293,41 33.346,44 138,94 10.021,21 15.031,82 4.976,05 83,37
4 29,90 18.651,69 1.770,67 16.881,02 5.588,20 22.469,22 93,62 6.752,41 10.128,61 3.352,92 56,17
5 41,92 24.943,78 2.482,49 22.461,29 7.435,46 29.896,74 124,57 8.984,52 13.476,77 4.461,27 74,74
6 42,11 25.043,23 2.493,74 22.549,50 7.464,66 30.014,15 125,06 9.019,80 13.529,70 4.478,79 75,04
7 39,33 27.728,12 2.329,11 25.399,01 8.407,94 33.806,95 140,86 10.159,60 15.239,41 5.044,77 84,52
8 29,90 18.651,69 1.770,67 16.881,02 5.588,20 22.469,22 93,62 6.752,41 10.128,61 3.352,92 56,17
9 41,92 24.943,78 2.482,49 22.461,29 7.435,46 29.896,74 124,57 8.984,52 13.476,77 4.461,27 74,74

10 42,11 25.043,23 2.493,74 22.549,50 7.464,66 30.014,15 125,06 9.019,80 13.529,70 4.478,79 75,04
11 38,84 23.331,49 2.300,09 21.031,40 6.962,11 27.993,52 116,64 8.412,56 12.618,84 4.177,27 69,98
12 29,73 18.562,70 1.760,60 16.802,10 5.562,07 22.364,17 93,18 6.720,84 10.081,26 3.337,24 55,91
13 41,92 28.011,40 2.482,49 25.528,91 8.450,94 33.979,86 141,58 10.211,57 15.317,35 5.070,57 84,95
14 42,11 25.043,23 2.493,74 22.549,50 7.464,66 30.014,15 125,06 9.019,80 13.529,70 4.478,79 75,04
15 38,82 23.321,02 2.298,91 21.022,12 6.959,04 27.981,16 116,59 8.408,85 12.613,27 4.175,42 69,95
16 29,90 19.724,19 1.770,67 17.953,52 5.943,23 23.896,76 99,57 7.181,41 10.772,11 3.565,94 59,74
17 41,27 24.603,52 2.443,99 22.159,53 7.335,56 29.495,09 122,90 8.863,81 13.295,72 4.401,34 73,74
18 42,40 25.195,04 2.510,91 22.684,13 7.509,22 30.193,35 125,81 9.073,65 13.610,48 4.505,53 75,48
19 50,63 29.503,18 2.998,29 26.504,89 8.774,03 35.278,92 147,00 10.601,96 15.902,93 5.264,42 88,20
20 40,29 24.090,52 2.385,96 21.704,56 7.184,95 28.889,52 120,37 8.681,83 13.022,74 4.310,97 72,22
21 41,27 26.598,65 2.443,99 24.154,65 7.996,02 32.150,67 133,96 9.661,86 14.492,79 4.797,61 80,38
22 42,40 25.195,04 2.510,91 22.684,13 7.509,22 30.193,35 125,81 9.073,65 13.610,48 4.505,53 75,48
23 50,63 34.715,81 2.998,29 31.717,52 10.499,58 42.217,10 175,90 12.687,01 19.030,51 6.299,75 105,54
24 40,29 28.230,65 2.385,96 25.844,69 8.555,48 34.400,17 143,33 10.337,88 15.506,81 5.133,29 86,00
25 41,27 24.603,52 2.443,99 22.159,53 7.335,56 29.495,09 122,90 8.863,81 13.295,72 4.401,34 73,74
26 42,40 25.195,04 2.510,91 22.684,13 7.509,22 30.193,35 125,81 9.073,65 13.610,48 4.505,53 75,48
27 49,36 28.838,38 2.923,08 25.915,30 8.578,85 34.494,15 143,73 10.366,12 15.549,18 5.147,31 86,24
28 40,29 24.090,52 2.385,96 21.704,56 7.184,95 28.889,52 120,37 8.681,83 13.022,74 4.310,97 72,22
29 41,50 28.864,04 2.457,61 26.406,43 8.741,43 35.147,86 146,45 10.562,57 15.843,86 5.244,86 87,87
30 42,40 25.195,04 2.510,91 22.684,13 7.509,22 30.193,35 125,81 9.073,65 13.610,48 4.505,53 75,48
31 50,63 29.503,18 2.998,29 26.504,89 8.774,03 35.278,92 147,00 10.601,96 15.902,93 5.264,42 88,20
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32 40,29 24.090,52 2.385,96 21.704,56 7.184,95 28.889,52 120,37 8.681,83 13.022,74 4.310,97 72,22
33 29,34 18.358,55 1.737,50 16.621,04 5.502,13 22.123,18 92,18 6.648,42 9.972,63 3.301,28 55,31
34 37,30 22.525,35 2.208,89 20.316,46 6.725,44 27.041,91 112,67 8.126,58 12.189,88 4.035,27 67,60
35 42,10 25.038,00 2.493,15 22.544,85 7.463,12 30.007,97 125,03 9.017,94 13.526,91 4.477,87 75,02
36 41,49 24.718,68 2.457,02 22.261,66 7.369,37 29.631,03 123,46 8.904,66 13.357,00 4.421,62 74,08
37 28,82 18.086,35 1.706,71 16.379,64 5.422,22 21.801,86 90,84 6.551,85 9.827,78 3.253,33 54,50
38 38,15 22.970,30 2.259,23 20.711,07 6.856,07 27.567,15 114,86 8.284,43 12.426,64 4.113,64 68,92
39 42,10 29.178,12 2.493,15 26.684,98 8.833,64 35.518,62 147,99 10.673,99 16.010,99 5.300,18 88,80
40 41,51 28.869,28 2.458,21 26.411,07 8.742,97 35.154,04 146,48 10.564,43 15.846,64 5.245,78 87,89
41 28,82 18.086,35 1.706,71 16.379,64 5.422,22 21.801,86 90,84 6.551,85 9.827,78 3.253,33 54,50
42 38,16 24.048,04 2.259,82 21.788,21 7.212,65 29.000,86 120,84 8.715,29 13.072,93 4.327,59 72,50
43 42,10 25.038,00 2.493,15 22.544,85 7.463,12 30.007,97 125,03 9.017,94 13.526,91 4.477,87 75,02
44 41,49 24.718,68 2.457,02 22.261,66 7.369,37 29.631,03 123,46 8.904,66 13.357,00 4.421,62 74,08
45 28,82 21.153,97 1.706,71 19.447,26 6.437,71 25.884,97 107,85 7.778,90 11.668,36 3.862,63 64,71
46 38,15 27.110,43 2.259,23 24.851,20 8.226,60 33.077,79 137,82 9.940,48 14.910,72 4.935,96 82,69
47 42,10 25.038,00 2.493,15 22.544,85 7.463,12 30.007,97 125,03 9.017,94 13.526,91 4.477,87 75,02
48 41,51 24.729,15 2.458,21 22.270,95 7.372,45 29.643,39 123,51 8.908,38 13.362,57 4.423,47 74,11

Iš viso: 1911,16 1.192.338,71 113.178,19 1.079.161,52 357.239,08 1.436.399,60 5.985,00 431.664,21 647.496,31 214.343,45 3591,00
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Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams (neįskaitant valstybės paramos) 
 10.1 lentelė 
Priemonių paketas B 

Iš jų: Buto nr. Patalpų 
naudingas ar 

bendrasis 
plotas m2 

Bendra investicijų 
suma, Lt Statybos 

darbams 
Projekto 

parengimui 
Statybos techninei 

priežiūrai 
Projekto 

įgyvendinimo 
administravimui 

1 41,92 29.960,42 26.715,81 2.249,71 642,77 352,13 
2 42,11 33.872,12 30.612,80 2.259,90 645,69 353,72 
3 39,34 32.090,62 29.045,70 2.111,25 603,21 330,46 
4 29,90 22.229,88 19.915,62 1.604,63 458,47 251,16 
5 41,92 35.296,42 32.051,81 2.249,71 642,77 352,13 
6 42,11 35.418,62 32.159,30 2.259,90 645,69 353,72 
7 39,33 37.770,81 34.726,67 2.110,71 603,06 330,37 
8 29,90 27.565,88 25.251,62 1.604,63 458,47 251,16 
9 41,92 35.296,42 32.051,81 2.249,71 642,77 352,13 

10 42,11 35.418,62 32.159,30 2.259,90 645,69 353,72 
11 38,84 33.315,55 30.309,33 2.084,41 595,55 326,26 
12 29,73 27.456,55 25.155,44 1.595,51 455,86 249,73 
13 41,92 38.364,05 35.119,44 2.249,71 642,77 352,13 
14 42,11 35.418,62 32.159,30 2.259,90 645,69 353,72 
15 38,82 33.302,69 30.298,02 2.083,34 595,24 326,09 
16 29,90 28.638,38 26.324,12 1.604,63 458,47 251,16 
17 41,27 29.542,38 26.348,08 2.214,82 632,81 346,67 
18 42,40 30.269,13 26.987,37 2.275,47 650,13 356,16 
19 50,63 35.562,17 31.643,41 2.717,14 776,33 425,29 
20 40,29 28.912,10 25.793,66 2.162,23 617,78 338,44 
21 41,27 36.873,51 33.679,21 2.214,82 632,81 346,67 
22 42,40 35.605,13 32.323,37 2.275,47 650,13 356,16 
23 50,63 46.110,79 42.192,03 2.717,14 776,33 425,29 
24 40,29 38.388,23 35.269,78 2.162,23 617,78 338,44 
25 41,27 34.878,38 31.684,08 2.214,82 632,81 346,67 
26 42,40 35.605,13 32.323,37 2.275,47 650,13 356,16 
27 49,36 40.081,38 36.260,92 2.648,99 756,85 414,62 
28 40,29 34.248,10 31.129,66 2.162,23 617,78 338,44 
29 41,50 39.166,43 35.954,33 2.227,17 636,33 348,60 
30 42,40 35.605,13 32.323,37 2.275,47 650,13 356,16 
31 50,63 40.898,17 36.979,41 2.717,14 776,33 425,29 
32 40,29 34.248,10 31.129,66 2.162,23 617,78 338,44 
33 29,34 21.869,72 19.598,81 1.574,58 449,88 246,46 
34 37,30 26.989,12 24.102,09 2.001,77 571,93 313,32 
35 42,10 30.076,19 26.817,65 2.259,37 645,53 353,64 
36 41,49 29.683,87 26.472,54 2.226,63 636,18 348,52 
37 28,82 26.871,29 24.640,62 1.546,67 441,91 242,09 
38 38,15 32.871,78 29.918,97 2.047,38 584,97 320,46 
39 42,10 39.552,31 36.293,77 2.259,37 645,53 353,64 
40 41,51 39.172,86 35.959,98 2.227,70 636,49 348,68 
41 28,82 26.871,29 24.640,62 1.546,67 441,91 242,09 
42 38,16 33.950,72 30.997,13 2.047,92 585,12 320,54 
43 42,10 35.412,19 32.153,65 2.259,37 645,53 353,64 
44 41,49 35.019,87 31.808,54 2.226,63 636,18 348,52 
45 28,82 29.938,91 27.708,25 1.546,67 441,91 242,09 
46 38,15 37.011,91 34.059,10 2.047,38 584,97 320,46 
47 42,10 35.412,19 32.153,65 2.259,37 645,53 353,64 
48 41,51 35.032,73 31.819,86 2.227,70 636,49 348,68 

Iš viso: 1911,16 1.613.146,86 1.465.223,04 102.565,61 29.304,46 16.053,74 
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Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams 10.2 lentelė
Priemonių paketas B 

Buto 
nr. 

Patalpų 
naudingas ar 

bendrasis 
plotas m2 

Investicijų suma 
butui, Lt 

Nuosavos 
lėšos, Lt 

Finansuotojo 
lėšos (kreditas), 

Lt 

Palūkanos Lt.  
(3%, paskola 20 
metų anuitetų 

metodas) 

Viso su 
palūkanomis,  

Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį 
(kreditas+palūka

nos), Lt 

Valstybės 
kompensacija (40% 

EA priem.), Lt 

Buto kreditas 
(įvertinus valstybės 

paramą), Lt 

Palūkanos 
bankui įvertinus 

valstybės 
paramą, Lt 

Mokėti 
vidutiniškai per 

mėnesį kreditas+ 
palūkanos)  

įvertinus valstybės 
paramą, Lt 

1 41,92 29.960,42 3.244,61 26.715,81 8.843,85 35.559,66 148,17 10.065,91 16.649,90 5.511,69 92,34
2 42,11 33.872,12 3.259,31 30.612,80 10.133,89 40.746,69 169,78 11.621,89 18.990,91 6.286,64 105,32
3 39,34 32.090,62 3.044,92 29.045,70 9.615,12 38.660,83 161,09 11.036,05 18.009,65 5.961,81 99,88
4 29,90 22.229,88 2.314,26 19.915,62 6.592,75 26.508,37 110,45 7.523,73 12.391,89 4.102,14 68,73
5 41,92 35.296,42 3.244,61 32.051,81 10.610,25 42.662,06 177,76 12.200,31 19.851,50 6.571,53 110,10
6 42,11 35.418,62 3.259,31 32.159,30 10.645,83 42.805,13 178,35 12.240,49 19.918,81 6.593,81 110,47
7 39,33 37.770,81 3.044,14 34.726,67 11.495,72 46.222,39 192,59 13.308,58 21.418,09 7.090,12 118,78
8 29,90 27.565,88 2.314,26 25.251,62 8.359,15 33.610,77 140,04 9.658,13 15.593,49 5.161,98 86,48
9 41,92 35.296,42 3.244,61 32.051,81 10.610,25 42.662,06 177,76 12.200,31 19.851,50 6.571,53 110,10

10 42,11 35.418,62 3.259,31 32.159,30 10.645,83 42.805,13 178,35 12.240,49 19.918,81 6.593,81 110,47
11 38,84 33.315,55 3.006,22 30.309,33 10.033,43 40.342,76 168,09 11.548,90 18.760,43 6.210,35 104,04
12 29,73 27.456,55 2.301,10 25.155,44 8.327,31 33.482,76 139,51 9.622,17 15.533,27 5.142,04 86,15
13 41,92 38.364,05 3.244,61 35.119,44 11.625,74 46.745,17 194,77 13.427,36 21.692,08 7.180,82 120,30
14 42,11 35.418,62 3.259,31 32.159,30 10.645,83 42.805,13 178,35 12.240,49 19.918,81 6.593,81 110,47
15 38,82 33.302,69 3.004,67 30.298,02 10.029,68 40.327,70 168,03 11.544,67 18.753,35 6.208,00 104,01
16 29,90 28.638,38 2.314,26 26.324,12 8.714,19 35.038,31 145,99 10.087,13 16.236,99 5.375,00 90,05
17 41,27 29.542,38 3.194,30 26.348,08 8.722,12 35.070,20 146,13 9.928,44 16.419,65 5.435,46 91,06
18 42,40 30.269,13 3.281,76 26.987,37 8.933,74 35.921,11 149,67 10.167,43 16.819,94 5.567,98 93,28
19 50,63 35.562,17 3.918,76 31.643,41 10.475,05 42.118,46 175,49 11.908,04 19.735,37 6.533,08 109,45
20 40,29 28.912,10 3.118,45 25.793,66 8.538,58 34.332,24 143,05 9.721,17 16.072,49 5.320,54 89,14
21 41,27 36.873,51 3.194,30 33.679,21 11.148,97 44.828,18 186,78 12.860,89 20.818,32 6.891,58 115,46
22 42,40 35.605,13 3.281,76 32.323,37 10.700,14 43.023,51 179,26 12.301,83 20.021,54 6.627,82 111,04
23 50,63 46.110,79 3.918,76 42.192,03 13.967,01 56.159,04 234,00 16.127,49 26.064,54 8.628,26 144,55
24 40,29 38.388,23 3.118,45 35.269,78 11.675,51 46.945,29 195,61 13.511,62 21.758,16 7.202,70 120,67
25 41,27 34.878,38 3.194,30 31.684,08 10.488,52 42.172,60 175,72 12.062,84 19.621,25 6.495,30 108,82
26 42,40 35.605,13 3.281,76 32.323,37 10.700,14 43.023,51 179,26 12.301,83 20.021,54 6.627,82 111,04
27 49,36 40.081,38 3.820,46 36.260,92 12.003,60 48.264,52 201,10 13.773,84 22.487,08 7.443,99 124,71
28 40,29 34.248,10 3.118,45 31.129,66 10.304,98 41.434,64 172,64 11.855,57 19.274,09 6.380,38 106,89
29 41,50 39.166,43 3.212,10 35.954,33 11.902,11 47.856,44 199,40 13.767,53 22.186,80 7.344,59 123,05
30 42,40 35.605,13 3.281,76 32.323,37 10.700,14 43.023,51 179,26 12.301,83 20.021,54 6.627,82 111,04
31 50,63 40.898,17 3.918,76 36.979,41 12.241,45 49.220,86 205,09 14.042,44 22.936,97 7.592,92 127,21
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32 40,29 34.248,10 3.118,45 31.129,66 10.304,98 41.434,64 172,64 11.855,57 19.274,09 6.380,38 106,89
33 29,34 21.869,72 2.270,92 19.598,81 6.487,88 26.086,68 108,69 7.405,29 12.193,52 4.036,47 67,62
34 37,30 26.989,12 2.887,02 24.102,09 7.978,62 32.080,71 133,67 9.088,80 15.013,30 4.969,92 83,26
35 42,10 30.076,19 3.258,54 26.817,65 8.877,56 35.695,20 148,73 10.103,98 16.713,67 5.532,80 92,69
36 41,49 29.683,87 3.211,33 26.472,54 8.763,32 35.235,86 146,82 9.974,97 16.497,58 5.461,26 91,50
37 28,82 26.871,29 2.230,67 24.640,62 8.156,89 32.797,51 136,66 9.429,71 15.210,91 5.035,33 84,36
38 38,15 32.871,78 2.952,81 29.918,97 9.904,20 39.823,18 165,93 11.402,97 18.516,00 6.129,43 102,69
39 42,10 39.552,31 3.258,54 36.293,77 12.014,48 48.308,25 201,28 13.894,43 22.399,34 7.414,95 124,23
40 41,51 39.172,86 3.212,87 35.959,98 11.903,99 47.863,97 199,43 13.769,65 22.190,34 7.345,76 123,07
41 28,82 26.871,29 2.230,67 24.640,62 8.156,89 32.797,51 136,66 9.429,71 15.210,91 5.035,33 84,36
42 38,16 33.950,72 2.953,58 30.997,13 10.261,11 41.258,24 171,91 11.834,08 19.163,05 6.343,62 106,28
43 42,10 35.412,19 3.258,54 32.153,65 10.643,96 42.797,60 178,32 12.238,38 19.915,27 6.592,64 110,45
44 41,49 35.019,87 3.211,33 31.808,54 10.529,72 42.338,26 176,41 12.109,37 19.699,18 6.521,10 109,25
45 28,82 29.938,91 2.230,67 27.708,25 9.172,38 36.880,62 153,67 10.656,76 17.051,48 5.644,62 94,57
46 38,15 37.011,91 2.952,81 34.059,10 11.274,73 45.333,83 188,89 13.059,02 21.000,08 6.951,75 116,47
47 42,10 35.412,19 3.258,54 32.153,65 10.643,96 42.797,60 178,32 12.238,38 19.915,27 6.592,64 110,45
48 41,51 35.032,73 3.212,87 31.819,86 10.533,46 42.353,32 176,47 12.113,60 19.706,26 6.523,45 109,29

Iš viso: 1911,16 1.613.146,86 147.923,82 1.465.223,04 485.038,99 1.950.262,03 8.126,09 557.804,05 907.418,99 300.386,75 5.032,52
Pastaba:  
Valstybės parama skiriama projekto parengimo 100% išlaidoms, statybos techninei priežiūros 100% išlaidoms, projekto administravimo išlaidoms (paskaičiuota 24 mėnesių laikotarpiui), 
administravimo išlaidos remiamos 100% skaičiuojant ne daugiau 0,35Lt./ mėn be PVM butų naudingo ploto atžvilgiu ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui.
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13. INVESTICIJŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS 
Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 25 punkte 

nurodyta metodika. 
Investicijų ekonominio įvertinimo rodikliai 

11 lentelė 
Priemonių paketas A 

Eil. 
Nr. 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio 
reikšmė 

Pastabos 

1 2 3 4 5 
12.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas 
12.1.1. pagal suvestinę kainą metais 21,66  
12.1.2. atėmus valstybės paramą metais 11,76  
12.2. Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas    
12.2.1. pagal suminę kainą metais 19,61  
12.2.2. atėmus valstybės paramą metais 11,76  

 
Priemonių paketas B 

Eil. 
Nr. 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio 
reikšmė 

Pastabos 

1 2 3 4 5 
12.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas 
12.1.1. pagal suvestinę kainą metais 29,31  
12.1.2. atėmus valstybės paramą metais 16,49  
12.2. Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas    
12.2.1. pagal suminę kainą metais 25,34  
12.2.2. atėmus valstybės paramą metais 15,20  

 
Konkretus šilumos vartojimo pasidalinimas tarp šildymo, investicijų išmokėjimo ir 

sutaupymų pateiktas žemiau esančiame paveiksle. 
 
Faktinių šilumos energijos sąnaudų perskaičiavimas norminiams metams 

12 lentelė 
Kauno rajonas 

Norminės sąlygos (RSN 156-94 
Statybinė klimatologija) 

Faktinės sąlygos 

Dienolaipsniai Dienolaipsniai 

Energijos 
sąnaudų 

perskaičiavimo 
koefientas 

4445,7 3695,9 1,203 
 

Prieš renovaciją imamas trijų paskutinių šildymo sezonų vidutinis faktinis šilumos energijos 
suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato naudingo ploto kvadratiniam metrui 144,22 kWh/ 
m2/metus. Perskaičiuotas norminiams metams sudaro 173,49 kWh/m2/metus. 
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Priemonių paketo A investicijų ekonominio naudingumo grafinis įvertinimas 
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14.  Priedas Nr. 1. NORMINIAI DOKUMENTAI 

Eil.Nr. Žymuo Pavadinimas 
METODINĖ LITERATŪRA 
1.  LR Aplinkos ministerija Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) plano rengimo tvarkos 

aprašas 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI 
2.  2004 09 28 Nr. IX-2452 LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
3.   LR statybos įstatymas 
STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI 
4.  STR 1.01.001:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
5.  STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai 
6.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
7.  STR 1.01.08:2003 Statinių klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį 
8.  STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai 
9.  STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas 
10.  STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
11.  STR 1.14.01:1999 Pastatų tūrių ir plotų skaičiavimo tvarka 
12.  STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
13.  STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
14.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
15.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
16.  STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
17.  STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
18.  STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių, deklaruojamos ir 

projektinės vertės 
19.  STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga  nuo triukšmo 
20.  STR 2.01.09:2005 Pastatų energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas. 
21.  STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos 
22.  STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
23.  STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 
24.  STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika 
25.  STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai. 
26.  STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys. 
27.  STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys. 
28.  STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
29.  STR 2.09.04:2008 Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui 
30.  STR 3.01.01:2002 Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka 
RESPUBLIKINĖS STATYBOS NORMOS (RSN) 
31.  RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
HIGIENOS NORMOS 
32.  HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas 
STATYBOS TAISYKLĖS IR KITI DOKUMENTAI 
33.  PAGD VR 2010-12-07, Nr. 1-1338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (taisyklės) 
34.  PAGD VR 2011-02-22, Nr. 1-64 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 
35.  DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
36.  2012 -01-02, Nr. 1-2 Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės 
37.  2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
38.   Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos 
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15. Priedas Nr. 2. PASTATO VIZUALINĖ APŽIŪRA – FOTOFIKSACINĖ MEDŽIAGA 
Fotofiksacija atlikta 2014 03 14 

 
Kiemo fasadas (vakarų) 

 
Rytų fasadas 

 Šiaurės fasadas  
 

Balkonas 
 

Nuogrinda ir cokolis 

 
Laiptinės durys 

 
Šilumos punktas 

 
Šildymo prietaisai laiptinėje 

  
Šildymo prietaisai butuose 
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Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, 
asbestinė izoliacija 

 
Buitinių nuotekų vamzdynai 

 
Elektriniai tūriniai vandens 
pašildytuvai butuose 

 
Vandens įvadas 

  
  

 


