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UAB ,, Cedra* Daugiabucio namo Liepy g.4, Girioniy k., atnaujinimo investicijy projektas

1. IVADAS

Daugiabuc¢io namo, esancio Liepy g. 4, Girioniy k., Kauno raj., modernizavimo investicijy
planas rengiamas pagal 2014 m. vasario mén. 7 d. sutartji CPO28467. Prie investicijy plano
pridedamas statinio apzitros aktas 2014-05-16, Nr. VA/14-05-16/4, pastato  energinio
naudingumo sertifikatas Nr. KG-0238-0076, pastato energinio naudingumo klasé — E. Pastatui
netaikomas nei vienas i§ tipiniy techniniy projekty - patalpinty BETA tinklalapyje
(www.atnaujinkbusta.lt).

Projektas atitinka Kauno rajono savivaldybés bendraji plang patvirtintg savivaldybés tarybos
2009 m. sausio mén 29d. sprendimu Nr.TS-1.

Visi investicinio plano pasitilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendimai
projektavimo darbams.

Gyvenamas namas yra 2 auk3ty, 8 buty pastatas, pastatytas 1961 metais, pagal tuo metu
galiojusias statybos normas.

Daugiabuciam gyvenamam namui Siluma tiekiama i Kauno raj. centralizuoty Silumos tiekimo
tinkly. Namo Sildymo sistema prie centralizuoty $ilumos teikimo tinkly pajungta pagal
priklausoma jungimo schema per elevatoriy.

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investiciju plano rengéjai :

Pareigos V. pavardé Tel. Nr. Atestato Nr. ISduotas Galioja iki
InZinieré Lolita Jakstiené 837320350 0238 2013 05 15 neribotai
Konsultantas Rymantas Zimkus 837320350

2. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO TIPO APIBUDINIMAS

2.1 Namo tipas (pagal sieny medziagas) Plyty muras
2.2 Auksty skaicius 2
23 Statybos metai, tipinio namo projekto, pagal |1961
kurj pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra)
2.4 Pastato energinio naudingumo klasé E, sertifikato Nr.KG—-0238-0076, iSdavimo data
2014-06-06
2.5 UZstatytas plotas 245 m’
2.6 Priskirto zemés sklypo plotas, m nesuformuotas
2.7 Atkuriamoji namo verté, tukst. Lt 24448
(VI Registry centro duomenimis)

3. PAGRINDINIAI DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO RODIKLIAI

Vadovaujantis V] Registry centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
2013-12-20 i8raSu, V] Registry centro 2014-04-03 iSduotu buty (patalpy) sgrasu pastate, pastaty
energinio naudingumo sertifikaty duomenimis Nr. KG-0238-0076 ir namo inventorizacinés bylos
1966 06 10 planais pateikiami pagrindiniai daugiabucio gyvenamojo namo rodikliai.

1 lentele
Eilés Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, Pastabos
Nr. vnt.

L. 2. HE? 5.
31 Bendrieji rodikliai = . .
3.1.1. |Buty skaicius vnt.

3.1.2. | Buty naudingasis plotas m’
3.1.3. |Namo negyvenamujy patalpy skaicius* vnt. -
3.1.4.  |Namo negyvenamosios paskirties patalpy m”
bendrasis (naudingasis) plotas ]
3.1.5 |Namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m’ 417,95
32 |Siemos . . . . . .
3.2.1. |Fasadiniy sieny plotas (atémus langy ir kity m’ Be cokolio
=P oy 431,51
angy plota), jskaitant angokrascius
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2. | Rasio perdangos Silumos perdavimo
' koeficientas

0,71

Eilés Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis. Pastabos
Nr. vnt. -
322 | Fasadiniu sieny $ilumos perdavimo W/m°K 127 Plyty miiro nesiltintos
koeficientas : ,
3.2 Cokolio plotas (atémus angy plota) m” 93,47 )
3.2.5. | Cokolio Silumos perdavimo koefcxentas W/m’K 2,8 Nesiltintas
3.3.  |Stogas : - e ; : .
3.3. Stogo dangos plotas m’ 330,36 |Slaitinis stogas. neapgiltintas
3.3. Pastoges Silumos perdavimo koef’cwntas W/m’K 0,85
13.4. 1Langal ir laukujésdurys =~ e 5
34 | Butu ir kity patalpy langy skaicius, lsm vnt, 44
3401 Langy. pakeisty | aukstesnés Silumos laidumo Plastikiniai
B L vnt. 33 !
o | klasés langus skaiCius -
3.4.2. | Buty ir kity patalpy langy plotas, i8 ju: m’ 74,20 -
3.4.2.1. Langu. pakeisty j aukstesnés Silumos laidumo 32 61.85 Plastikiniai langai
. klasés langus, plotas ’
343 Skaicius buty ir kity patalpy balkony dury, 1§ it 5
iy . |
3.4.3.1 |Skaicius dury, pakeisty j aukStesnés Silumos Plastikinés balkony durys |
e i : vnt. 4
~|laidumo klasés duris
3.4.4 | Plotas buty ir kity patalpy balkony dury m” 7,67 o
3.4.4.1 | Plotas balkony dury pakeisty j aukStesnés 2 Plastikines balkony durys ‘
- . . . m 6,13
| Silumos laidumo klasés duris, plotas ‘
3.4.5. | Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy ir - 5 1
| kt) langy ir balkony dury skaiCius, i$ jy: ’ ]
3.4.5.1. | Pakeisty bendrojo naudojimo patalpy 1
| (laiptiniy. rGsiy ir kt.) langy ir balkony dury vnt. B \
- skaicius o
3.4.¢ Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rasiy ir ) laiptinés langai 3.26 m2
n PPy — m 4,56 | rasio langai 1.3m2
o kt.) langy ir balkony dury plotas, i$ jy: —
1.4.6.1 | Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy ir ]
kt.) langy ir balkony dury, pakeisty j y ’
[ e 0 o . : : m 3,26 |
aukstesnés Silumos laidumo klasés langus ir |
| | duris, plotas |
3.4.7. |Lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai¢ius vnt. 3 Risio, laiptinés. tambaro durys |
3.4.7.1 |Dury (laiptiniy ir kt.) plotas, i3 juy: Lauko durys 3.62m2 5
‘ L )P " m’ 7,88 | Risio durys 2.13 m2 :
_ | Bambiiro durys 2.13m2 |
3.4.7.2. : Pakeisty lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas s 3,62 Laiptinés lauko durys naujos \
|
35: Riisys ir cokolis - G _ ’
3 5l T 1 a. grindy ant grunto plotas - ‘
il Riisio perdangos plotas 103,15 | 0471 2 B
3.3 W/m’K

*Prie negyvvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuciame name esancios kitos paskirties
(mrekvhos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras

nekilnojamasis daikias.
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4. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KONSTRUKCIJU, BENDROJO
NAUDOJIMO PATALPU IR INZINERINIU SISTEMU FIZINES-TECHNINES
BUKLES JVERTINIMAS

Namo konstrukeijy, bendrojo naudojimo patalpy ir inzineriniy sistemy fizine-techniné bukle
lvertinta, vadovaujantis vizualiniy namo apziiiry rezultatais ir fotofiksacine medziaga (priedas

Nr. 2).

Daugiabucio gyvenamojo namo konstrukcijy, bendrojo naudojimo patalpy ir
inZineriniy sistemy fiziné-techniné buklé

2 lentelé

Eil. Nr. Apziliros Bendras Detalus buklés apras§ymas [vertinimo pagrindai
objektas ivertinimas* | (defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.)
1. 2. 3. 4. 3.

4.1. | Sienos 3 Laikancios pastato konstrukcijos — plyty UAB ,.Cedra*

(fasadinés) miro skersings ir i§ilginés sienos. 2014 05 16 — pastato
Dél krituliy poveikio pazeistos jungties su apzilros aktas
balkonais zonos. Vietomis matomi miro duomeny surinkimas
jtrikimai. Fasady skardinimy baklé energiniam auditui,
patenkinama. Sienos neapsiltintos, U=1,27 energinio naudingumo
W/m? K. Sieny $iluminé varza neatitinka sertifikavimas
Siuolaikiniy normy reikalavimy. Reikalingas
viso fasado remontas ir apsiltinimas.

4.2. | Pamatai, 3 Pastato pamatai betono bloky. Apie pastata UAB ,,Cedra“
cokolis ir jrengta betoniné nuogrinda vietomis 2014 05 16 — pastato
nuogrindos susmukusi, sutriikinéjusi. Pamaty ir cokolio apzilros aktas

sieny konstrukeijy buklé patenkinama, duomeny surinkimas
pavirsiai paveikti drégmés. Cokolis tinkuotas, | energiniam auditui,
tinko pavirsius vietomis turi jtrakimy. energinio naudingumo
Cokolis ir pamatai nesiltinti, tai turi poveikj sertifikavimas
pirmo a. grindy dideliam §ilumos laidumui.
Reikalingas cokolio ir pamato remontas ir
apsiltinimas.

4.3. | Stogas 2 Stogas $laitinis, didzioji dalis neapsiltinta, UAB ,,Cedra“
lietaus nuvedimas iSorinis organizuotas. 2014 05 16 — pastato
Stogo danga — molio Cerpiy, dangos buklé apzilros aktas
bloga, danga vietomis, nesandari, aptrupéjusi, | duomeny surinkimas
Cerpées suskilusios. Ventiliacijos kanalai— energiniam auditui,
dalis apskardinti, dalis neapskardinti, arba energinio naudingumo
skardinimai susidévéje. Patekimas j pastoge | sertifikavimas
pro laiptinés liukg, ant stogo pro stoginj
langa.Apsiltinta stogo dalis vir$ 5 buto, Sios
stogo dalies U=0,27 W/m” K. Iki 1992 m.
pastatyty gyvenamosios paskirties pastaty
stogy U=0,85 W/m? K.
Reikalingas §laitinio stogo remontas ir
apsiltinimas.

4.4. | Langai ir 4 Didzioji dalis buty langy ir balkony dury UAB ,,Cedra®
balkono butuose yra pakeisti plastikiniais langais ir 2014 05 16 — pastato
durys balkony durimis su stiklo paketais. Like seni | apzitiros aktas
butuose mediniai langai ir balkoninés durys butuose duomeny surinkimas

fiziskai susidévéje, nesandaris. Plastikiniy energiniam auditui,
langy baklé gera, U=1,7 W/m” K. Nepakeisty | energinio naudingumo
langy ir balkoniniy dury Silumos laidumo sertifikavimas
koeficientas neatitinka Siuolaikiniy normy

reikalavimy. Reikalinga pakeisti senus langus

ir balkony duris.

4.5. | Balkony ar 3 Laikanti konstrukcija — gelzbetonis, balkonai | UAB ,,Cedra®
lodzijy nejstiklinti. Balkoniniy gelzbetoniniy 2014 05 16 — pastato
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Daugiabucio namo Liepy g.4. Girioniy k. . atnaujinimo investicijy projekias

[vertinimo pagrindai

. Nr. Apziiros | Bendras Detalus biklés apragymas
objektas | jvertinimas* | (defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.)
laikangios ‘: konstrukeijy buklé patenkinama. Pavojingy apzitiros aktas
konstrukei- konstrukcijos jlinkiy nepastebéta. Balkony duomeny surinkimas
jOS atitvaros — metalo, kuris dengtas energiniam auditui.
jvairiausiomis medziagomis, medziu, Siferio | energinio naudingumo
: lakStais ir t.t. Apdailos biiklé — sertifikavimas
* nepatenkinama.
e | Reikalingas apdailos remontas.
1.6 | Rasio ': 3 Gelzbetoniné perdanga virs risio UAB ..Cedra™
perdanga j neapSiltinta, pavojingy jtrukimy ir jlinkimy 2014 05 16 — pastato
j nepastebéta.. Iki 1992 m. pastatyty apzitiros aktas
‘ gyvenamosios paskirties pastaty atitvaros, duomeny surinkimas
| kurios yra ant perdangos vir$ neSildomy riisiy | energiniam auditui.
( U=0.71 W/m’K. Silumos laidumo energinio naudingumo
: koeficientas neatitinka Siuolaikiniy normy sertifikavimas
reikalavimy. Dalis 1 auksto grindy ant
' grunto. Iki 1992 m. pastatyty gyvenamosios
; paskirties pastaty atitvaros, kurios yra ant
f grunto U=0.81 W/m’K_Reikalingas pirmo
(I ;' auksto grindy apSiltinimas.
4.7. | Langai ir ‘ 2 Laiptingje langai nauji-plastikiniai su stiklo UAB ..Cedra*
lauko durys | paketais, langy biiklé gera, U=1.7 W/m” K. 2014 05 16 — pastato
laiptinése ir | Risio langai nekeisti, mediniai, fiziSkai apzitiros aktas
kitose bendro susidéveje. duomeny surinkimas
naudojimo Laiptinés lauko durys pakeistos naujomis energiniam auditui,
| patalpose medinémis, neapsiltintomis durimis. U=2,5- | energinio naudingumo
2.6 W/m® K. Tambiro ir riisio durys senos, sertifikavimas
medinés, susidévéjusios.
Reikalingas riisio langy, lauko, riisio ir
L tambiiro dury keitimas.
4.8 | Silumos 4 Pastato Sildymo sistema prie centralizuoty UAB ..Cedra*
mazgas Silumos tiekimo tinkly pajungta pagal 2014 05 16 — pastato
priklausoma jungimo schema per elevatoriy. | apzitiros aktas
Karsta vanduo namui ruosiamas Silumos duomeny surinkimas
ploksteliniame Silumokaityje, automatinis energiniam auditui,
reguliavimas. Silumos reguliavimas energinio naudingumo
automatinis. Silumos mazgo jrangos biiklé sertifikavimas
gera. -
1.9 | Sildymo 3 Sildymo sistema vienvamzdé viriutinio UAB ..Cedra®
inzinerinés paskirstymo. Magistraliniai Sildymo sistemos | 2014 05 16 — pastato
sistemos vamzdynai pakloti Saltoje pastogéje ir riisio apzitros aktas
palubéje, mazai izoliuoti. Prie Sildymo duomeny surinkimas
prietaisy sumontuoti trieigiai ¢iaupai, kurie energiniam auditui,
yra pasene, uzkalkéje ir reguliavimui energinio naudingumo
netinkami. Vamzdynai stovuose ir pajungimo | sertifikavimas
atvamzdziai nekeisti nuo eksploatacijos
pradzios. Sildymo prietaisai butuose ir
laiptinéje seni ketiniai, uzsineSe. Stovai be
balansavimo armatiiros, keista atjungimo
armatiira. Sildymo sistemos biikle
patenkinama. Reikalingas Sildymo sistemos
] atnaujinimas ar keitimas.
4.10. | Védinimo 3 Védinimo sistema natiirali, vertikaliais UAB ..Cedra*

INZinerineés
! sistemos

kanalais (buvusios ventiliacijos ir buvusiy
kaminy), per virtuviy ir sanmazgy vertikalius
kanalus. Veikia patenkinamai,
nereguliuojamos grotelés, kanalai nevalyti.
Reikalingas védinimo kanaly remontas.

2014 05 16 — pastato
apzitiros aktas
duomeny surinkimas
energiniam auditui,
energinio naudingumo

§)
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sertifikavimas
4.11 | Kar¥to 4 Karstas vanduo ruoSiamas pastato Silumos UAB ,,Cedra“
vandens punkte ploksteliniame $ilumokaityje, su 2014 05 16 — pastato
inZinerinés automatiniu karSto vandens temperatiiros apziiiros aktas
sistemos reguliavimu. Cirkuliaciné sistema. Karsto duomeny surinkimas
vandens sistemos stovai ir magistralés energiniam auditui,
pakeisti. Sistema nesubalansuota. Vamzdynai | energinio naudingumo
nepakankamai izolivoti. sertifikavimas
4.12. | Salto 4 Salto vandentiekio sistemos stovai ir UAB ,,Cedra“
vandens magistralés pakeisti. Sistema nesubalansuota. | 2014 05 16 — pastato
inZinerinés Stovy uZdaromoji armatiira susidévéjusi. apziiiros aktas
sistemos Vamzdynai neizoliuoti. duomeny surinkimas
energiniam auditui,
energinio naudingumo
sertifikavimas
4.13 | Nuoteky 3 Buitiniy nuoteky vamzdynai ketiniai, nekeisti | UAB ,,Cedra“
Salinimo vamzdyny biiklé bloga. 2014 05 16 — pastato
inZinerinés Reikalingas buities nuoteky tinkly remontas. | apZitiros aktas
sistemos duomeny surinkimas
energiniam auditui,
energinio naudingumo
sertifikavimas
4.14 | Bendrojo 3 Ivadiniame elektros skyde pakeisti automatai. | UAB ,,Cedra“
naudojimo Elektros instaliacija bendro naudojimo 2014 05 16 — pastato
elektros patalpose dalinai atnaujinta, nekeistos apZitiros aktas
instaliacija ir instaliacijos biiklé patenkinama. duomeny surinkimas
irengimai Rekomenduojamas bendro naudojimo energiniam auditui,
elektros tinkly remontas. energinio naudingumo
_ sertifikavimas
4.15. | Liftas (jei - Lifto néra
yra)

* — Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 —
(biitina remontuoti nedelsiant, egzis

paZeidimy).

patenkinamas; 2 - blogas (per artimiausius kelerius metus bitina remontuoti); 1 — labai blogas
tuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi didzli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato

5. ESAMAS SILUMINES ENERGIJOS SUVARTOJIMAS PER SILDYMO SEZONA

Esamas Siluminés energijos suvartojimas per 2010-2013 mety Sildymo sezonus

3 lentele
Eilés Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
Nr.
1 2 3 5
5.1.1. | Skai¢iuojamosios namo $iluminés
energijos sanaudos patalpy Sildymui pagal 2
energijnio naudingugxo sgrtiﬁkailo o KiWhim fragias 344,76
duomenis
5.1.2. | Namo energinio naudingumo klasé klasé
5.1.3. | Faktinés $iluminés energijos sanaudos 64968
namo patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy kWh/metus
3-ju mety iki projekto rengimo mety kWh/m*/metus 155.44
vidurki i
5.1.4. | 5.1.3 punkte nurodyty $ildymo sezony dienolaipsnis 3695.89
vidutinis dienolaipsniy skaiius ’
5.1.5. | Siluminés energijos sanaudos patalpy kWh/dienolaipsni 17.58
Sildymui vienam dienolaipsniui ui ’

5.2 Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

W ~
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- patiriami dideli Silumos nuostoliai per neiltintas pastato sienas, cokolj ir stoga, neapsiltinta
risio perdanga (neapSiltintas pirmo auksto grindis). Taip pat tinkamas Sildymo sistemos stovy
balansavimas ir $ildymo sistemos magistraliniy vamzdyny Siluminés izoliacijos pakeitimas,
termostatiniy ventiliy prie radiatoriy jrengimas leisty sutaupyti iki 12% energijos sanaudy
Sildymui.

5. NUMATOMOS JGYVENDINTI DAUGIABU&IO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

[vertinus pastato energinio naudingumo sertifikato Nir. KG-0238-0076, namo fizinés biiklés
2pziliry duomenis, numatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoneés, kurios turi uZtikrinti
aukstesng, palyginti su esama, ir ne maZesne, kaip C pastato, energinio naudingumo klase ir sumaZinti
sxaifiuojamasias §iluminés energijos sanaudas ne maZiau kaip 40 procenty.

Numatomos jgyvendinti daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés
4 lentele

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Eil. _ Alituncos ]()t?lrcl;;}nl:;ljss
NI Pnenilo.nés Trumpas priemonés apra$ymas, nurodant Silumos techninls
pavadinimas konstrukeiniy sprendimy principus, techninés perdavimo . .
irangos charakteristikas ir pan. koeficientas, U | P S e,
(W/m?K) * Jmetu)
- (m”, m, vnt.)
1] 2 3 4 5
6.1 Energijos efektyvuma didinandios priemonés
».1.1 | Fasady sieny (taip | Sitiloma atlikti sieny apSiltinima, jrengiant 0,20 Sienos
gat_ ir cokolio) tinkuojama §iltinimo sistema: fasadiniy 431,51m2
§¥lt1nimas, '1s.kajtant siem:l pries§ ap.§iltinim_a‘ pa.rl.loéimas '—‘sicnuc Cokolis
sieny (cok'(_)llo) p.lovnnas .d?Z¥nfekl‘10_!an51alS sk.ysélaxs; 93,47 e
konstrukcijos sieny apSiltinimas i§ iSorés sertifikuota
defekty Salinimg ir | %iltinimo sistema, apsiltinant pastato sienas
nuogrindos ir angokras¢ius, visy fasadiniy pavirsiy
| sutvarkyma apdailos jrengimas, apskardinimy
irengimas.
Sililoma apgiltinti pastato cokolj. Atkasant
pamatus 60 cm Zemiau Zemés lygio,
sutvarkant pamaty jtrikimus ir kitus
defektus, jrengiant hidroizoliacija,
apgiltinant cokolio poZemine ir antzemine
: dalis sertifikuota apgiltinimo sistema,
irengiant cokolio antZeminés dalies apdaila,
| atsparig mechaniniams paZeidimams.
1 Izoliavus pamatus biitina jrengti pastato
| nuogrinda i§ skaldos, betoniniy plyteliy ar
g trinkeliy.
[ Siltinant i¥orines atitvaras siiiloma |
‘ sustiprinti balkony laikangias konstrukcijas, ‘
| remontuoti balkono ploks&iy apdailg ir :‘
§ turéklus. ,
| 6.1.2 | Stogo Siltinimas, | Sitloma apéiltinti Slaitin stoga it pakeist | 0,16 330,36 m”
taip pat ir naujos stogo danga, apskardinant stogo elementus, |
é dangos ar naujo remontuojant lietlovius ir lietvamzdzius, ;
‘ Slaitinio stogo remontuojant ant stogo esan&iy ventiliacijos |
irengimas (i8skyrus | kaminéliy miirg ir juos apskardinant, ‘
patalpy pastogéje irengiant nauja liuka ir kopégias uzlipimui i
irengima) pastoge, remontuojant kitus stogo
B elementus.
6.1.3 | Buty ir kity patalpy | Siiiloma keisti likusius senus langus ir 1,4 Buty langai ir
balkoninés

L 4/
Ay



UAB ,,Cedra“

Daugiabucio namo Liepy g 4, Girioniy k. , atnaujinimo investicijy projekias

langy keitimas i balkonines duris butuose | maZesnio durys: )
maZesnio Silumos | Silumos pralaidumo langus, i plastikinius 13,88 m~
laidumo langus langus ir duris su dvikameriniu stiklo

paketu ir dviem selektyviniais stiklais, Riisio langai:

senus langus iSmontuojant, naujus langus 1,30 m*

sumontuojant, sandarinant, istatant naujas

palanges.

Sitlloma keisti riisio langus — seny mediniy

bloky imontavimas, naujy langy

sumontavimas, sandarinimas. Pagal

prieSgaisrinius reikalavimus langy diimams

iSleisti stiklai turi biiti sumontuoti

atskiruose rémuose (ne stiklo paketai).

6.1.4 | Laiptiniy lauko Sitloma keisti lauko, tambiiro ir riisio duris 1,4 Lauko durys:
dury ir tambiiro naujomis: naujy dury jstatymas, 3,62 m"
dury keitimas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandiiry tarp
iskaitant susijusius | stakty ir sienos hermetizavimas. Tambiiro ir riisic
apdailos darbus, Irengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje durys: .
i&jimo laipty galiojanéiy norminiy dokumenty 4,26 m”
remonts ir reikalavimus.
pritaikyma
nejgaliyjy
poreikiams
jrengimas

6.1.5 | Sildymo sistemos | Sialoma vietoj vienvamzdés jrengti nauja - Magistralés:
pertvarkymas ar dvivamzdg $ildymo sistems. Ant kiekvieno 144 m
atnaujinimas Sildymo sistemos stovo jrengiami Stovai:

automatiniai balansiniai ventiliai su slégio 118 m
perkrycio reguliavimu. Butuose esami Radiatoriai:
radiatoriai keitiami | naujus su 37 vat. i ju:
termostatiniais ventiliais su i§ankstiniu

nustatymu ir termostatiniais elementais, Balansiniai
kuriy gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C ventiliai:
temperattiros. Kei€iami nepakeisti $ildymo 13 vnt.
sistemos vamzdynai. Izoliuojami naujai Termostatiniai
pakloti, bei atstatoma $ildymo sistemy ventiliai:
vamzdyny izoliacija risyje. Keiciamy 37 vnt.
radiatoriy tipas, galingumas, dvivamzdés

Sildymo sistemos jrengimui reikalingy

vamzdyny diametras, naujy $ilumos punkto

irenginiy parinkimas, atsiZvelgiant j

pasikeitusius §ilumos poreikius, numatoma

rengiant techninj darbo projekts. Nurodyti

i8ankstiniy termostatiniy ventiliy

sureguliavima pagal gamintojo

rekomendacijas.

6.1.6 | Ventiliacijos ir Sitilloma dezinfekuoti ir i§valyti esamus - Véjo turbinos:
rekuperacijos natiiralios ventiliacijos kanalus, pakeisti 3 vnt.
sistemy védinimo sistemy apskardinima, traukos Grotelés:
pertvarkymas, pagerinimui jrengti véjo turbinas ant 16 vat
keitimas ar védinimo kaminéliy, jrengti oro pritekéjimo
irengimas orlaides ir i§traukimo groteles butuose.

Irengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
galiojanéiy norminiu dokumenty
reikalavimus.

Pastabos: [rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje galiojanéiy norminiy dokumenty reikalavimus.

Gkt
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Atitvaros
Priemonés Trumpas priemonés apra§ymas, nurodant §ilum.os Darby kickis
pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus, techninés perd.avnno (m?, m, vnt.)
irangos charakteristikas ir pan. koeficientas, U ?
(W/m’K) *
2 3 4 5
Energijos efektyvuma didinanéios priemonés
Fasady sieny (taip | Sitiloma atlikti sieny apgiltinima, irengiant 0,20 524,99 m*
pat ir cokolio) ventiliuojama $iltinimo sistema: fasadiniy
Siltinimas, iskaitant | sieny prie3 apSiltinima paruogimas — sieny
sieny (cokolio) plovimas dezinfekuojanéiais skyséiais;
konstrukcijos sieny ap$iltinimas i§ iSorés sertifikuota
defekty Salinima ir | iltinimo sistema, apSiltinant pastato sienas
nuogrindos ir angokras¢ius, visy fasadiniy pavirsiy
sutvarkyma apdailos jrengimas.
Sitiloma apgiltinti pastato cokolj. Atkasant
pamatus 60 cm Zemiau Zemés lygio,
sutvarkant pamaty jtritkimus ir kitus
defektus, jrengiant hidroizoliacija,
apg3iltinant cokolio poZemine ir antZemine
dalis sertifikuota apSiltinimo sistema,
irengiant cokolio antZeminés dalies apdaila,
atsparig mechaniniams paZeidimams.
Izoliavus pamatus biitina irengti pastato
nuogrinda i§ skaldos, betoniniy plyteliy ar
trinkeliy.
Siltinant iSorines atitvaras sitiloma
sustiprinti balkony laikanéias konstrukcijas,
remontuoti balkono plok3&iy apdaila ir
turéklus.
Stogo Siltinimas, Sitiloma apgiltinti §laitinj stoga ir pakeisti 0,16 330,36 m*
taip pat ir naujos stogo danga, apskardinant stogo elementus,
dangos ar naujo remontuojant lietlovius ir lietvamzdzius,
Slaitinio stogo remontuojant ant stogo esanéiy ventiliacijos
irengimas (iskyrus | kaminéliy mirg ir juos apskardinant,
patalpy pastogéje irengiant nauja liuka ir kopéias uzlipimui
irengima) pastogg, remontuojant kitus stogo
elementus.
Buty ir kity patalpy | Siiiloma keisti likusius senus langus ir 1,4 Buty langai ir
langy keitimas j balkonines duris butuose j maZesnio balkoninés
maZesnio Silumos | Silumos pralaidumo langus, i plastikinius durys: .
laidumo langus langus ir duris su dvikameriniu stiklo 13,88 m
paketu ir dviem selektyviniais stiklais,
senus langus i§montuojant, naujus langus Rasio langai: 5
sumontuojant, sandarinant, jstatant naujas 1,30 m

palanges.

Sililoma keisti riisio langus — seny mediniy
bloky i$montavimas, naujy langy
sumontavimas, sandarinimas. Pagal
prieSgaisrinius reikalavimus langy diimams
iSleisti stiklai turi biiti sumontuoti
atskiruose rémuose (ne stiklo paketai).

7;7/A/¢/ 10
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6.1.4 | Laiptiniy lauko Sitloma keisti lauko, tambiiro ir riisio duris 1,4 Lauko durys:
dury ir tambiiro naujomis: naujy dury jstatymas, 3,62 m"
dury keitimas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandiiry tarp
iskaitant susijusius | stakty ir sienos hermetizavimas. Tambiiro ir riisic
apdailos darbus, durys:
iéjimo laipty 4,26 m’
remontg ir
pritaikyma
neigaliyjy
poreikiams
irengimas

6.1.5 | Sildymo sistemos | Sitloma vietoj vienvamzdés Sildymo - Magistralés:
pertvarkymas ar sistemos jrengti naujg dvivamzde &ildymo 144 m
atnaujinimas sistema. Ant kiekvieno Sildymo sistemos Stovai:

stovo irengiami automatiniai balansiniai 118 m
ventiliai su slégio perkry¢io reguliavimu. Radiatoriai:
Butuose esami radiatoriai kei&iami i naujus 37 vnt. i§ ju
su termostatiniais ventiliais su i$ankstiniu -
nustatymu ir termostatiniais elementais, BeiPansissiai
kuriy gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C ventiliai:
temperaturos. Tikslesnei $ilumos apskaitai 13 va
ivertinti prie radiatoriy montuojami Tertnostatinial
Silumos mokes¢iy dalikliai-indikatoriai bei veiitiliai:
irengiama rejkalinga jranga duomeny 37 vat.
nuskaitymui nuotoliniu biidu. Kei¢iami visi $tumos Iiekio
Sildymo sistemos vamzdynai. [zoliuojami dalikliai

naujai pakloti, bei atstatoma 3ildymo 36 vnt
sistemy vamzdyny izoliacija risyje.

Kei¢iamy radiatoriy tipas, galingumas,

dvivamzdés $ildymo sistemos jrengimui

reikalingy vamzdyny diametras, naujy

Silumos punkio jrenginiy parinkimas,

atsizvelgiant i pasikeitusius ilumos

poreikius, numatoma rengiant techninj

darbo projekta. Nurodyti iSankstiniy

termostatiniy ventiliy sureguliavima pagal

gamintojo rekomendacijas.

6.1.6 | Ventiliacijos ir Sitloma dezinfekuoti ir i¥valyti esamus - Véjo turbinos:
rekuperacijos natiliralios ventiliacijos kanalus, pakeisti Jvnt.
sistemuy védinimo sistemy apskardinima, traukos Grotelés:
pertvarkymas, pagerinimui jrengti véjo turbinas ant 16 vnt.
keitimas ar védinimo kaminéliy, irengti oro pritekéjimo
irengimas orlaides ir iStraukimo groteles butuose.

Pastabos: [rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje galiojan&iy norminiy dokumenty reikalavimus
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NUMATOMU [GYVENDINTI DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SUMINIO ENERGINIO EFEKTYVUMO

NUSTATYMAS

Daugiabucio namo Liepy g.4, Girioniy k., atnaujinimo investicijy projekias

Jaugiabu€io namo energinio naudingumo skaitiuojamieji rodikliai, jgyvendinus daugiabucio
12mo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, nurodytas 4 lenteléje, pateikiami 5 lenteléje.
‘umatomy jgyvendinti daugiabutio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio
cnerginio efektyvumo rodikliai

. 5 lentelé
| Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
Esama padétis Numatoma
variantas A ir B
B 2 3 4 5
| Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E C
EE ?ﬁiﬁgﬁﬁﬁg@; iiilllminés energijos | kWh/m*/metus 344,76 110,82
IS ju pagal energija taupanéias priemones
- Fasadinés sienos (ir cokolis) kWh/vi’ fmetus 130,76 22,07
25 |Stogas Ko fmetus | 32,44 7,83
.4 | Perdanga vir§ neSildomo riisio kWh/m’/metus 8,60 8,60
i : : 5 |Grindys ant grunto kWh/m®*/metus 7,06 7,06
7.2 & |Langai kWh/m*/metus 39,82 35,71
7 |Durys kWh/m?/metus 2,20 0,59
72 & | Pastato ilginiai Silumos tilteliai kWh/mi’ fmetus 64,69 19,06
.9 | Deél iSoriniy dury varstymo kWh/m’ /metus 0,23 0,23
_ ' 10 | Vedinimas kWh/m*/metus 24,04 24,04
1 11| Del virsnormineés oro infiltracijos kWh/m’ /metus 27,36 19,75
12 | Silumos pritekéjimai | pastato i§ iSorés EWh/m’/metus -25,62 -23,95
13 Vidiniai Silumos issiskyrimai pastate kWh/m’ /metus -14,12 -14,12
1 4 | Elektros energijos suvartojimas pastate KWh/m’ /metus 21,00 21,00
15| Energijos sqnaudos karstam vandeniui ruosti | kWh/m*/metus 21,05 21,05
<.16 | Energijos sqnaudos pastato §ildymui kWh/m’/metus 344,76 110,82
i 2.1 7 | Pastato suminés energijos sanaudos kWh/m’ /metus 386,81 152,87
E ?Slcaiéiuojam\gq Siluminés energijos sagnaudy
patalpy Sildymui sumaZéjimas palyginti su procentais - 67,86
esamos padéties duomenimis
1 [$metamo SESD (COy) kiekio sumaZéjimas tonw/metus - 2392

2% /4 ' 12
{;‘;Z{/,/v/{/t/




UAB ,,Cedra*

Daugiabucio namo Liepy g.4, Girioniy k. , atnaujinimo investicijy projekias

8. PRELIMINARIOS DAUGIABU(VijO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PRIEMONIU KAINOS APSKAICIAVIMAS

Vadovaujantis Tvarkos apraso 13 punktu, apskai¢iuojama preliminari numatomy jgyvendinti
priemoniy kaina.
Suvestiniai skai¢iavimo duomenys pateikiami 6 lentel¢je.

Preliminari daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

6 lentele

Priemoniy paketas A

Eil. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
Nr. I viso, tikst. Lt | Lt/m*(naudingojo
ploto)
1 2 3 4

1. |Energijos efektyvuma didinancios priemonés

1.1. |Fasady sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty salinima ir nuogrindos 126,154 301,84
sutvarkyma

1.2. |Stogo _sxltm'lmas, j[fup pat ir naujos dango.s.ar.naujg §laitinio 94.812 226.85
stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje jrengimag)

1.3 Bgtq ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos 8.272 19.79
laidumo langus

1.4 |Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remonta ir 6,196 14,82
pritaikyma nejgaliyjy poreikiams

1.5 |Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansiniy
ventiliy ant stovy jrengimas, vamzdyny Silumos izoliacijos
gerinimas, Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas, 50,154 120,00
individualios apskaitos ir termostatiniy ventiliy jrengimas
butuose ar kitose patalpose

1.6 Ve-ntlha.cuos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas 24.000 57.42
ar jrengimas

IS viso 309,588 740,73

Rt
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Priemoniy paketas B

Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
I3 viso, tiikst. Lt Lt/m? (naudingojo
ploto) ‘
2 3 4 i

1. Energijos efektyvuma didinancios priemonés

1. | Fasady sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, jskaitant sieny ‘
(cokolio) konstrukcijos defekty $alinima ir nuogrindos 181,381 433.98
sutvarkyma

1.2, Stogo siltinimas. taip pat ir naujos dangos ar naujo Slaitinio 5. |
. e - el ; 94.812 226.85

stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje jrengima) ‘
|

Bglu ir kity patalpu languy keitimas j mazesnio Silumos 8.272 19.79 |
laidumo langus

~

Laiptiniy lauko dury ir tamburo dury keitimas, jskaitant ‘
'susijusius apdailos darbus, j&jimo laipty remontg ir 6.196 14.82
i pritaikyma nejgaliyju poreikiams

h

'Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansiniy
f\«'entiliu ant stovy jrengimas. vamzdyny Silumos izoliacijos
' gerinimas, Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas, 59.154 141.53
'individualios apskaitos ir termostatiniy ventiliy jrengimas
' butuose ar kitose patalpose

1.6 | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas 5
1.6 | Vemiacy peraciy up Y 24,000 57.42
\ar jrengimas

Viso taupancios priemonés: 373,815 894,40

Pastabos:

1. Priemonés darby sudétis aprasyta 5 skyriuje.
Numatomuy investicijy preliminarus dydziai nustatyti pagal UAB “Sistela™ 2014 m. kovo mén.

Skaici
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wojamasias resursy rinkos kainas * Sustambinti statybos darby kainy apskaiciavimai”™
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6.1 lentelé. Langy keitimas butuose

Priemoniy paketai A ir B
Buto | Buto Buto | Kei¢iamy | Kei¢iamy | Preliminari | Balkony Preliminari Preliminari langu,
Nr. langu | balkony langy balkono investicijy | istiklinimo balkono balkoniniy dury ir
plotas dury plotas m’ dury suma Lt./Bt. plotas stiklinimo balkono jstiklinimo
m’ plotas plotas m* m’ investicijy suma| investicijy suma
m’ Lt./Bt. Lt./Bt.
1 2 3 4 5 5 i 8 9
] 6,27 1,53 0,00 0,00 0 0,00 0 0
2 9,33 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
3 9,33 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
4 7,26 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
5 12,99 1,53 0,00 0,00 0 0,00 0 0
6 8,34 1,53 0,00 0,00 0 0,00 0 0
7 14,42 1,53 6,08 0,00 3344 0,00 0 3344
8 6,27 1,53 6,27 1,53 4292 0,00 0 4292
Viso: 74,20 7,67 12,35 1,53 7636 0,00 0 7636
9. PROJEKTO PARENGIMO IR JGYVENDINIMO SUVESTINE KAINA
7 lentelé
Priemoniy paketas A
Eil.
Nr. [Slaidy pavadinimas Preliminari kaina, tikst. Lt | Santykiné kaina, Lt/m’
1 2 3 4
9.1. |Statybos darbai, i$ viso 309,588 740,73
9.1.1 |I§jy:
Statybos darbai, tenkantys energijos 309,588 740,73
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms
9.2 |Projekto parengimas (jskaitant
projektinius pasitlymus, ekspertize ir 24767 5996
projekto jgyvendinimo priezitira, kurig ’ ’
vykdo Projekto vadovas 8%)
9. 3 | Statybos techniné priezitira 2% 6,192 14,81
9.4 |Projekto administravimas 2.478 5,93
Galutiné suma: 343.025 820,73

v
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Priemoniy pﬁ(ctas B

l.
Nr. Islaidy pavadinimas Preliminari kaina, tokst. Lt | Santykiné kaina. Lt/m’
1] 2 3 TR
' 9.1. |Statybos darbai, i$ viso 373.815 894.40
9.1.1 (I8 ju:
Statvbos darbai, tenkantys energijos 373.815 894.40
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms j
9.2 |Projekto parengimas (jskaitant ‘
| projektinius pasitlymus, ekspertize ir 29.905 71.55
'projekto igyvendinimo priezitira, kuria ) o
' vykdo Projekto vadovas 8%) ]
9.3 | Statybos techniné prieZitira 2% 7.476 17.89 |
9.4 | Projekto administravimas 2478 5,93 |
Galutiné suma: 413.674 989,77 |

Pastaba: Paskaic¢iuota nevertinant lengvatinio kredito paskolos palitkany (palitkanos linijinis palitkany
atidavimo biidas 3%, paskolos terminas 20 mety) ir valstybés paramos energijos efektyvumaq didinancionms
priemonéms, bei statinio projekto parengimo islaidoms bei techninei prieZiurai.

10. PROJEKTO IGYVENDINIMO PLANAS

8 lentele

Es
PR - .. - . - - .
Nr. | leyvendinamy namo atnaujinimo ( modernizavimo) priemoniy

ir etapu (jei projektas jgyvendinmas etepais) pavadinimas

Darby pradzia
(metai ménuo)

Darby pradzia
(metai ménuo)

2

-
o)

5

 Fasady sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
| (cokolio) konstrukcijos defekty Salinima ir nuogrindos
sutvarkyma

Stogo siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo §laitinio
stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje jrengimg)

| Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos laidumo
langus

' Laiptiniy lauko dury ir tambiuro dury keitimas, jskaitant
! susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remonta ir pritaikyma
' nejgaliyjy poreikiams

'Sildvmo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansiniy ventiliy
‘ant stovy jrengimas, vamzdyny $ilumos izoliacijos gerinimas,
%éildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas, individualios apskaitos
|ir termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ar kitose patalpose

10.6 | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar

| Irengimas

201503 01
20151001

Visos modernizavimo priemonés bus jgyvendintos vienu etapu

,Z//.w:’ el

16



UAB ,

.Cedra*

Daugiabucio namo Liepy g.4, Girioniy k. , atnaujinimo investicijy projektas

11. PRELIMINARUS PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS

Preliminariame Projekto finansavimo plane numatomas planuojamy investicijy, nurodyty 8
lenteléje, paskirstymas pagal finansavimo Saltinius: buty ir kity patalpy savininky nuosavos léSos,
finansuotojo 1éSos (kreditas), valstybés paramos 1éSos, savivaldybés paramos 1éSos (jei tokios yra)
ir kitos 1eSos.
Sudarant preliminary Projekto finansavimo plang ir investicijy paskirstymg, daugiabucio
namo buty ir kity patalpy savininkams turi biiti jvertintas Valstybés paramos bustui jsigyti ar
iSsinuomoti ir daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatyme nustatytas reikalavimas,
kad ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto 1 kv. metrui, nebiity didesné uz Vyriausybés
nustatytaja.
Preliminarus Projekto finansavimo planas

9 lentelé
Priemoniy paketas A
Eil. Nr. Lésy saltiniai Planuojamas investicijy dydis Pastabos
Suma, tokst. Lt | Procentiné
dalis
1 2 3 4 5
11.1 Planuojami 1éSy Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu:
11.1.1 | Buty ir kity patalpy nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
savininky nuosavos 1&€3os B " | kompensuojama 50 procenty.
11.1.2 1(Ifreditas ar kitgs skolintos 309.588 90.25% nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
inansuotojo lé3os kompensuojama 50 procenty.
11.1.3 | Valstybés paramos lé3os,
l;lrlgj(e)liti)kg;?gé?nigﬁgkam 33.437 9.75% Euo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
.. L2 ompensuojama 50 procentu.
administravimo ir statybos
techninés priezitiros ilaidas
11.1.4  |Kitos (ES paramos,
savivaldybés ar kito paramos - -
tiekéjo 1é5os)
1§ viso: 343.025 100%
11:2 Valstybés paramos 1é3os, kurios bus skiriamos kompensuojant
patirtas iSlaidas, jgyvendinus projekta, i$ ju:
11.2.1  |Projekto parengimo islaidy Kai pasiekiama ne mazesné kaip D energinio
kompensavimas 24,767 100% nau.dvi.nglllmo k!aséwir sul_na_aiinamo.s.
skaiCiuojamosios $iluminés energijos sanaudos
ne maziau kaip 20 procenty
11.2.2 | Statybos techninés Kai pasiekiama ne mazesné kaip D energinio
priezitros i$laidy 6.192 100% naudingumo klasé ir sumazinamos
kompensavimas ’ skaiCiuojamosios §iluminés energijos sanaudos
ne maziau kaip 20 procenty
11.2.3 | Projekto jgyvendinimo
administravimo islaidy 2.478 100%
kompensavimas
11.2.4 | Statybos rangos darby Pagal valstybés paramos programa
islaidy, tenkanciy energinj
efektyvuma didinan¢ioms 46,438 15%
priemonéms,
kompensavimas
11.2.5. | Statybos rangos darby jeigu statybos rangos darby sutartis daugiabucio
iSlaidy, tenkanciy energinj namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui
efektyvuma didinan¢ioms 77,397 25% |igyvendinti bus sudaryta iki 2014 m. gruodzio
priemonéms, 31 d. ir §is projektas bus jgyvendintas iki 2015
kompensavimas m. spalio 1d
I viso: 157.272 Valstybés kompensacija i$ viso sudaryty

45,85%

45,85% nuo bendros investiciju sumos

‘7/./114/ 1 7
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L

/‘7"3'// Sy

ﬁﬁemoniq paketas 1}//

Eil. Nr. | Lésy §z{ltiy(ai. Planuojamas investiciju dydis Pastabos
- Suma, tukst. Lt | Procentiné
dalis -
1 | 2 3 4 5 .

Planuojami léSu Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu: |

Buty ir kitu patalpu nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
~ Isavininky nuosavos léSos B ) kompensuojama 50 procentu. |
1.2 | Kreditas ar kitos skolintos 373.815 90.36% | Mu° 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
| finansuotojo Ié3os ) ’ kompensuojama 50 procenty. -

Valstybés paramos lé3os,
kurios skiriamos apmokant
projekto parengimo, jo 39.860 9.64%
administravimo ir statybos
| lechninés priezidiros iSlaidas
11.1.4 | Kitos (ES paramos,
savivaldybés ar kito paramos = = ‘
tiek¢joléos) {1 4 N |
. 13 viso: 413.674 100%
11.2 Valstybes paramos léSos, kurios bus skiriamos kompensuojant \
|

nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
kompensuojama 50 procentu.

| patirtas iSlaidas, jgyvendinus projekta, i$ ju:

I1.2.1 | Projekto parengimo iSlaidu Kai pasiekiama ne mazesné kaip D energinio
kompensavimas 29.905 100% naudingumo klasé ir sumazinamos

4 2 (] N . o i 41 )

skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos |

ne maziau kaip 20 procenty ]

11.2.2 | Statybos techninés Kai pasiekiama ne mazesné kaip D energinio

| priezitros islaidy 7476 100% naudingumo klasé ir sumazinamos |

kompensavimas ’ ? | skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos |

ne maziau kaip 20 procenty

J
J

Projekto jgyvendinimo

administravimo i3laiduy 2.478 100%
[ | kompensavimas
i1.2.4 |Statybos rangos darby Pagal valstybés paramos programa |
islaidy, tenkanciy energinj J
efektyvuma didinan¢ioms 56.072 15%

| priemonéms,
| kompensavimas

11.2.5. | Statybos rangos darby jeigu statybos rangos darby sutartis daugiabucio |
islaidu. tenkanciy energinj namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui
' efektvvuma didinan¢ioms 93.454 25% | igyvendinti bus sudaryta iki 2014 m. gruodzio
priemonéms, 31 d. ir §is projektas bus jgyvendintas iki 2015

L Valstybés kompensacija i§ viso sudaryty
. 0, s
i 189.386 45,78% 45,78% nuo bendros investiciju sumos

Pastaba: | valstybés paramq nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Pimigines socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymg, apmokant kreditg ir palitkanas.
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

| kompensavimas m. spalio 1 d 1
R

\

J

11.2 Preliminarus investiciju paskirstymas butu ir Kitu patalpu savininkams

Preliminarus investicijy paskirstymas buty ir kity patalpy savininkams nustatomas pagal 10
lentelés duomenis. Detalesnis investicijy paskirstymas buty ir kity patalpy savininkams pateikta
priede nr.3, lentelése 13.1 ir 13.2.

Apskaiciuojant investicijy paskirstyma svarbu jvertinti patalpy savininky galimybes dalyvauti
nuosavomis léSomis.

Nustatant nuosavy ir skolinty 1éSy poreikj, biitina jvertinti, kad i§ nuosavy lésy turi biiti
apmoketos pradinés Projekto (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir Investicijy planas)
parengimo islaidos, ir jvertinti, kad Valstybés paramos bistui jsigyti ar iSsinuomoti ir
daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymo numatyta valstybés parama bus
teikiama kompensuojant patirtas iSlaidas, jgyvendinus Projekta.

Y Lo 18
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Preliminarus investicijy paskirstymas daugiabuéio namo buty ir kity patalpy savininkams

1 Olenteié_

8
1 1 41,25 27432,75 3000,00 30432,75 18259,65 30432,75 2,45
2 2 46,56 30964,09 3000,00 33964,09 20378,45 33964,09 2,43
3 3 46,34 30817,78 3000,00 33817,78 20290,67 3381778 2,43
4 4 41,35 2749925 3000,00 30499,25 18299,55 30499,25 2,45
5 5 72,42 48161,92 3000,00 51161,92 30697,15 51161,92 2,35
6 6 46,40 30857,68 3000,00 33857,68 20314,61 33857,68 2,43
7 7 81,98 54519,67 6344,33 60864,00 36518,40 60864,00 2,47
8 8 41,65 27698,76 34990,52 20994,31
= = = ——

1 2 3 4 5 6 7
1 1] 4125] 33771,69 | 300000 | 36771,69 | 2206301 | 36771.60 3,12
2 2| 46,56 | 3811903 | 3000,00 | 4111903 | 2467142 41119,03 3,09
3 3| 4634| 3793891] 3000,00 | 4093891 | 2456335 | 4093891 3,09
4 4| 4135] 3385356 | 3000,00 | 3685356 | 22112,14| 3685356 3,12
5 5] 7242| 5929081 | 3000,00 | 6229081 | 3737449 | 6229031 3,01
6 6] 46,40 | 37988,04 | 3000,00 | 4098804 | 24592,82 | 4098804 3,09 B
7 7) 8198 | 67117,65| 634433 | 7346198 | 4407719 7346198 3,13
8 8 ) 41,65 | 34099,17 | 729176 | 4139093 | 24834,56 | 41390,93 3,46 B

11.4 DidZiausios (leistinos) ménesings i
11.4.1. A variantas.

DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui 3,50 Lt/m*/mén (apskaiCiuota pagal formule, nustatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodZio 16 d. nutarimo Nr.1725 “Dél Valstybés paramos
daugiabudiams namams atnaujinti ( modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabugio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo inaSo ir (ar) kity
imoky didZjausios ménesinés imokos nustatymo” (Zin., 2009, Nr.156-7024; 2011, Nr.15-651,
punkte 2.4).

DidZiausia daugiabugio namo atnaujinimo (modemizavimo) projekto igyvendinimo jmoka
(iskaitant kredito graZinima ir palikanas) jgyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta, tenkantj patalpy 1 m? naudingo ploto (Lt/m?%/ mén.):

mokaes dvdZio skaifiavimas

I=((Ee-Ep)xKe/12)xKxKp= (186,99-60,11) x 0,2543/12 x 1,3x 1= 3,50 Lt/m*mén

Kur, I- did?iausia daugiabudio namo atnaujinimo (modermnizavimo) projekto jgyvendinimo

imoka Lt/m?%/mén.

Ee — faktinés Siluminés energijos sanaudos perskaitinotos norminiams metams per metus pries
daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta (186,99 kWh/m*/metus);

N .
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Ep — skai€iuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabugio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (60,11 kWh/m*/metus);

Ke-Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkregioje vietovéje atnaujinimo
{modernizavimo) projekto patvirtinimo dieng (0,2543 Lt/kWh).

Kp - Siluminés energijos sutaupymo, $iluminés energijos kainos poky&io jvertinimo paklaidos
koeficientas 1,3;

K- koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupan€iomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis:

IK=(len+lkt)/len=(309,588+0,00)/309,588= 1

11.4.2. B variantas.

DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui 3,50 Lt/m*/mén (apskaiCiuota pagal formule, nustatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodio 16 d. nutarimo Nr.1725 “Dél Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams atnaujinti ( modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabu&io
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo inaso ir (ar) kity
- imoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo™ (Zin., 2009, Nr.156-7024; 2011, Nr.15-651,
punkte 2.4).

DidZiausia daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
{iskaitant kredito graZinimg ir palikanas) igyvendinus daugiabugio namo atnaujinimo
‘modernizavimo) projekta, tenkantj patalpy 1 m’ naudingo ploto (Lt/m”/ mén.):

i=((Ee-Ep)xKe/12)xKxKp= (186,99-60,11) x 0,2543/12 x 1,3x 1,00= 3,50 Lt/m*/men
K=(len+lkt)/len=(373,815+0)/373,815= 1,00

[1.5 preliminarus kredito graZinimo terminas: 20 mety.
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12. INVESTICIJU EKONOMINIO NAUDINGUMO JVERTINIMAS

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punkte

nurodyta metodika.
Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai

Daugiabucio namo Liepy g.4, Girioniy k. , atnaujinimo investicijy projektas

11 lentelé

Priemoniy paketas A
Eil. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio Pastabos
Nr. reikSme
1 2 3 4 5
12.1. | Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
12.1.1. pagal suvestine kaing metais 24,23
12.1.2. atémus valstybés parama metais 13,12
12.2. | Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
12.2.1. pagal sumine kaing metais 21,87
122.2. atémus valstybés parama metais 13,12
Priemoniy paketas B
Eil. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio Pastabos
Nr. reikSmeé
1 2 3 4 5
12.1. | Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
12.1.1. pagal suvestine kaing metais 29,22
12.1.2. atémus valstybés parama metais 15,84
12.2. | Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
12.2.1. pagal sumine kaing metais 26,40
12.2.2. atémus valstybés parama metais 15,84

Konkretus Silumos vartojimo pasidalinimas tarp $ildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy

pateiktas Zemiau esan¢iame paveiksle.

Faktiniy Silumos energijos sanaudy perskai¢iavimas norminiams metams

12 lentele
Kauno rajonas
Norminés salygos (RSN 156-94 Faktinés salygos Energijos
Statybiné klimatologija) sgnaudy
Dienolaipsniai . 5 it o perskai€iavimo
Dienolaipsniai
koefientas
44457 3695.,9 1,203

Pries renovacija imamas trijy paskutiniy §ildymo sezony vidutinis faktinis $ilumos energijos
suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato naudingo ploto kvadratiniam metrui 155,44 kWh/

m2/metus. Perskai¢iuotas norminiams metams sudaro 186,99 kWh/m2/metus.

Priemoniy paketo A investiciju ekonominio naudingumo grafinis jvertinimas

/%ﬂ ' 21
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13. Priedas Nr. 1. NORMINIAI DOKUMENTAI

Eil.Nr. | Zymuo

W Pavadinimas

MODERNIZAVIMO PROGRAMOS IR METODINE LITERATURA

1.

LR Aplinkos ministerija
2009 11 10

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) plano rengimo tvarkos
apraSas

2. LR Ukio ministerija, I3samiojo energijos istekliy ir $alto vandens vartojimo audito atlikimo vieSojo
2008 04 29 Nr. 4-184 naudojimo paskirties pastatuose metodika

3. LRV 2004 09 23 Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa,

4. LRV 2004 01 21 Lietuvos biisto strategija

5. LRV 2009 12 16, Valstybés parama daugiabuc¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo
taisyklés

6. LRV 2006 05 11 Nacionaliné energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 mety
programa

7. LR Ukio ministerija, Energijos efektyvumo veiksmy planas

2007 07 02 Nr. 4-270

LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTATYMAI

8. Zin., 1992, Nr. 14-378; Lietuvos Respublikos valstybés paramos biistui isigyti ar i§sinuomoti ir
2000, Nr. 56-1639; 2002, |daugiabuc¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymas
Nr. 116-5188; 2010, Nr.
125-6378

9. Zin., 2003, Nr. 73- Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturin¢ioms Seimoms
3352;2006, Nr. 130-4889 | ir vieniems gyvenantiems asmenims jstatymas;

10. Zin., 1995, Nr. 20-449; Lietuvos Respublikos daugiabu¢iy gyvenamyjy namuy ir kitos paskirties pastaty
2000, Nr. 56-1639; 2012,  |savininky bendrijy jstatymas
Nr. 50-2440

11. 2004 09 28 Nr. IX-2452 LR nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas

12. Zin., 1996, Nr. 32-788; LR statybos jstatymas

2000, Nr. 84-2533; 2001,
Nr. 101-3597

STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI

13. STR 1.01.001:2005 Kultiiros paveldo statinio tvarkomuju statybos darby reglamentai

14. STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai

15. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasSys

16. STR 1.01.08:2003 Statiniy klasifikavimas pagal naudojimo paskirtj

17. STR 1.04.01:2005 Esamuy statiniy tyrimai

18. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

19. STR 1.12.05: 2002 Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namy) naudojimo ir priezifiros
reikalavimai

20. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

21. STR 1.14.01:1999 Pastaty tariy ir ploty skai¢iavimo tvarka

22. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

23, STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

24. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

25. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

26. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo

27. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir §ilumos iSsaugojimas

28. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy, deklaruojamos ir
projektinés vertés

20. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

30. STR 2.01.09:2012 Pastaty energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas.

31. STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

32. STR 2.01.11:2012 [Sorinés védinamos termoizoliacinés sistemos

33, STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
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Eil.Nr. | Zymuo Pavadinimas
34. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms.
35 STR 2.05.01:2013 Pastaty energinio naudingumo projektavimas
36. ISTR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai. 7
EI |STR 2.05.1 3:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys.
38, ISTR 2.05.20:2006 - Langai ir iSorinés jéjimo durys.
39, | STR 2.09.02:2005 Sildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas |
40. {STR 2.09.04:2008 Pastato $ildymo sistemos galia. Silumos poreikis Sildymui _
a1, STR 3.01.01:2002 Statiniu statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka 7‘

RESPUBLIKINES STATYBOS NORMOS (RSN)

42. | RSN 156-94 [Statybiné klimatologija

HIGIENOS NORMOS |
43 HN 42:2009 fGyvenamqjq ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas ;
_ STATYBOS TAISYKLES IR KITI DOKUMENTAI {
44, Zin.. 2000, Nr. 74-2262: Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas J
2012, Nr. 57-2828 j
43. PAGD VR 2010-12-07, Nr. | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (taisyklés) [
1-1338 {
46 PAGD VR 2011-02-22. Nr. | Gyvenamuju pastaty gaisrinés saugos taisyklés ‘
1-64 1
47 DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje j
48. 2012 -01-02, Nr. 1-2 Dujy sistemy pastatuose jrengimo taisyklés ﬁ
19 12006 m. gruodzio 29 d. Nr. | Statybiniy atlieky tvarkymo taisykleés |
|DI1-637 ,[

50. |UAB ,Sistela*™ ) Statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo rekomendacijos
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14. Priedas Nr. 2. PASTATO VIZUALINE APZIURA - FOTOFIKSACINE MEDZIAGA

Fotofiksacija atlikta 2014 05 16
YRR e O R o

Fiis = M"@m
Pietvakariy kampas (kiemo fasadas)

T rukzihas
plokstéje

Cokolis ir nuogrinda Nuogrinda, riisio langas

25
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léjimo durys pakeistos naujomis medinémis,
Siltintomis, laiptinés langai nauji pvc
- . ot - - o 2

s tambitro durys Bendras pastoges vaizdas

Ketinis Sildymo prietaisas

Siluminis punktas rekonstruotas

JrTAA 26
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Vandentiekio jvadas, skaitiklio néra,
vamzdynai pakeisti

Salto ir karsto vandentiekio sistemy magistralé

Daugiabucio namo Liepy g.4, Girioniy k. , atnaujinimo investicijy projektas

. A 3 - S
Apsviestimo sistema bendro naudojimo patalpose dalinai atnaujinta

27
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15. Priedas Nr. 3. INVESTICIJU PASKIRSTYMAS DAUGIABUCIO NAMO BUTU IR
KITU PATALPU SAVININKAMS

Preliminarus 1éSu paskirstvmas daugiabu€io namo buty savininkams (nejskaitant valstybés paramos)
13.1 lentele

Priemoniy paketas A

Buto nr. Patalpy Bendra investiciju - I8 ju: B ' -
| naudingas ar suma Lt. Statybos Projekto Statybos techninei | Projekto
bendrasis darbams parengimui priezitrai | jgyvendinimo
- plotasm~ administravimui
. 41,25 33733 30433 2444 611 245
2| 46,56 ’ 37689 33964 2759 690 276
3| 46.34 37523 33818 2746 687 275
4 | 41,35 33807 30499 2450 613 245
L5 | 72,42 56956 51162 4291 1073 429
6 46.40 37570 33858 2750 687 275
7 | 81,98 67423 60864 4858 1215 486
.8 41,65 38323 34991 2468 617 247
Bviso:|  417,95] 343025| 309588 | 24767 | 6192] 2478
Priemoniy paketas B
Butonr.|  Patalpy Bendra investicijy 1§ ju:
{ naudingas ar suma Lt. Statybos Projekto ' Statybos techninei ' Projekto
bendrasis darbams parengimui | priezitrai igyvendinimo
[ plotasm~ = | administravimui
i 41,25 40706 36772, 2952 738 245
L2 46,56 45559 41119 3331 833 276
3| 46.34 45358 40939 3316 829 275
4 41,35 40797 36854 2959 | 740 245
| 5 | 72.42 69197 62291 | 5182 1295 429
) 46.40 45413 40988 3320 830 275
7 81,98 81280 73462 5866 1466 486
8 41,65 45363 41391 2980 745 247
I viso: | 417,95] 413674] 373815 29905 | 7476 | 2478
i 28
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Priedas Nr. 4. KAINU APSKAICIAVIMO PAGRINDIMAS

Darbu kiekiai apskaiciuoti pagal nat@irinius matavimus, pateikti 4 lenteléje.
Numatomu investiciju preliminariis dydziai nustatyti pagal UAB “Sistela™ 2014 m.
kovo men. skaic¢iuojamasias resursy rinkos kainas “Sustambinti statybos darby kainy
apskaiCiavimai”. Pagrindiniai jkainiai naudojami investicinio projekto
skai¢iavimuose pateikti 14 lenteléje.

14 lentelé

1

Eill éPri N —— — Mato vnt. ‘ Kaina. L.t
€ / 2 : :
Nr. i P (m>, m,vnt) | (su PVM)
I J; 2 3 - 4 -

1. |Fasady sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty salinima
{ ir nuogrindos sutvarkyma:

I —
2 ! s

m 1 ,‘“].\

| Tinkuojama fasado §iltinimo sistema 240

Védinama fasado Siltinimo sistema

2. | Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo $laitinio stogo jrengimas (iSskyrus patalpy
| pastogéje jrengima):

2.1. |Sutapdinto stogo Siltinimas ir dangos keitimas m” ]‘ -
2.2. fSIaitinio stogo Siltinimas ir dangos keitimas m’ 287
3 ‘ Riisio perdangos Siltinimas m” | o 7 .
4. |Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio $ilumos laidumo langus: .
4.1. |Buty ir kity Sildomy patalpy langy keitimas m” 550
- 4.2 | NeSildomy patalpy langy keitimas m” 490

5. | Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus. jé'jimorlaipm
remonta ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams:

1300
0

h

Lauko dury keitimas

=
3

i

Tambiiro dury keitimas B ]
6. |Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy konstrukcijos stiprinima ir (ar)

naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieninga projekta

3

6.1. | Stiklinimas plastikiniy profiliy blokais m” -
6.2. |Stiklinimas aliuminio profiliy blokais m” -
' 7. {Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas kompl. -
| 8. Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas:
8.1. | Vienvamzdés reguliuojamos Sildymo sistemos jrengimas m’ 40
8.2. | Naujos dvivamzdés Sildymo sistemos jrengimas, be Silumos 2 ﬂ
. - m 120
kiekio dalikliy
8.3. |Naujos dvivamzdés Sildymo sistemos jrengimas, jrengiant > .
[« A i o m 142
| Silumos kiekio daliklius o
[ 9. I[Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas:
9.1 gNatﬁralaus védinimo kanaly iSvalymas, dezinfekavimas ir butui 3000
nattiralaus védinimo pagyvinimas -
9.2. |Mechaninio védinimo sistemos jrengimas butui 7000
- 10. |Karsto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas m’ 17
. 11. | Salto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas m” 10
2. | Buities nuoteky sistemy pertvarkymas ar atnaujinimas m’ o
13. | Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas m’ 17
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