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1. IVADAS

Daugiabucio namo, esancio Liepu g. 7, Ezerelio mstl., Kauno raj., modernizavimo investicijy
planas rengiamas pagal 2014 m. vasario mén. 7 d. sutarti CPO28467. Prie investicijy plano
pridedamas statinio apziliros aktas pastato vizualinés apzitiros aktas 2014-05-12, Nr. VA/14-05-
12/18, pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0238-0068, pastato energinio
naudingumo klasé — E. Pastatui netaikomas nei vienas i$ tipiniy techniniy projekty patalpinty
BETA tinklalapyje (www.atnaujinkbusta.lt).

Projektas atitinka Kauno rajono savivaldybés bendraji plang patvirtinta Kauno raj.
savivaldybeés tarybos 2009 m. sausio mén. 29 d. sprendimu Nr.TS-1.

Visi investicinio plano pasiiilymai yra pateikiami kaip priesprojektiniai sprendimai
projektavimo darbams.

Gyvenamas namas yra 2 auksty, 12 buty pastatas, pastatytas 1956 metais, pagal tuo metu
galiojusias statybos normas.

Daugiabu¢iam gyvenamam namui Siluma tiekiama i§ Kauno raj. Ezerélio mstl. centralizuoty
Silumos tiekimo tinkly. Namo Sildymo sistema prie centralizuoty Silumos teikimo tinkly pajungta
pagal priklausoma jungimo schema.

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengéjai :
Pareigos V. pavarde Tel. Nr. Atestato Nr. [Sduotas Galioja iki
Inziniere Lolita Jakstiené 837 320350 0238 2013 05 15 neribotai
Konsultantas Rymantas Zimkus 837 320350
2. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO TIPO APIBUDINIMAS
2.1 Namo tipas (pagal sieny medziagas) M{rinis
2.2 Auksty skaiéius 2
23 Statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj {1956
pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra)
2.4 Pastato energinio naudingumo klasé E, sertifikato Nr. KG—-0238-0068, isdavimo data
2014-06-09
2. UZstatytas plotas 487.00 m*
2.6 Priskirto zemés sklypo plotas, m nesuformuotas
2.7 Atkuriamoji namo verté, tikst. Lt —
(VI Registry centro duomenimis)

3. PAGRINDINIAI DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO RODIKLIAI

Vadovaujantis V] Registry centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
2013-02-18 israSu, VI Registry centro 2014-02-13 isduotu buty (patalpy) sarasu pastate. pastaty
energinio naudingumo sertifikaty duomenimis Nr. KG-0238-0068 ir namo inventorizacinés bylos
1990 01 15 planais pateikiami pagrindiniai daugiabucio gyvenamojo namo rodikliai.

| lentelé
Eilés Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, Pastabos
Nr. vnt.
1. 3. 4. 5.
3.1.  |Bendrieji rodikliai - o
3.1.1 Buty skaiCius vnt. 12
3.1.2. | Buty naudingasis plotas m’ 644,58
3.1.3.  |Namo negyvenamujy patalpu skaiCius* vnt. -
3.1.4. | Namo negyvenamosios paskirties patalpu m’
bendrasis (naudingasis) plotas )
3.1.5 Namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m’ 644,58
32 dSeemos 2 2 0 o e
3.2.1. [Fasadiniy sieny plotas (atémus langy ir kity | m* | 715,68 |[Be cokolio
Y/ ” 3



UAB .. Cedra*

Daugiabucio namo Liepy g.7, EZerélyje, Kauno raj. atnaujinimo investicijy projektas

Eilés Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, Pastabos
Nr. vnt.
angy plota), iskaitant angokrascius
3.2.2. |Fasadiniy sieny $ilumos perdavimo W/m’K 127 Tinkuotas plytu mras. nesiltintos
koeficientas ’
3.2.4. | Cokolio plotas (atémus angy plota) m” 67,36
3.2.5. |Cokolio >11umos perdav1mo koeﬁcxentas W/m’K 2,8 Nesiltintas
3.3.  |Stogas ; 7 e '
3.3.1. |Stogo plotas prOJekcque m” Slaitinis nesiltintas stogas
3.3.2. | Pastoges Silumos perdavimo l\oef cientas W/m’K
34.  |Lang :
3.4.1 Buty ir kltq patalpu langu skaicius, i Jq vnt. 53
3.4.1.1 |Langy. pakeisty | aukStesnés Silumos laidumo Plastikiniai
- vnt. 39
klasés langus skaicius
3.4.2 Buty ir kity patalpy langy plotas, i$ ju: m’ 104,42
3.4.2.1. |Langu. pakeisty | aukStesnés Silumos laidumo 2 Plastikiniai langai
= m 72,93
klasés langus, plotas
3.4.3  |Skaicius buty ir kity patalpy balkony dury, i$ - -
Ju '
3.4.3.1 |Skaicius dury, pakeisty i aukstesnés Silumos Plastikines balkony durys
. : . vnt. 6
laidumo klasés duris
3.4.4 |Plotas buty ir kity patalpy balkony dury m’ 18,14
3.4.4.1 |Plotas balkony dury pakeisty i aukStesnés 2 = Plastikinés balkony durys
.. . P . m 15,62
Silumos laidumo klasés duris, plotas
3.4.5. |Bendrojo naudojimo patalpu (laiptiniy, raisiy ir laiptings langai 2 vnt..
. ’ et vnt. 2
kt.) langy ir balkony dury skaicius, i$ ju:
3.4.5.1. | Pakeisty bendrojo naudojimo patalpy Néra
(laiptiniy, rasiy ir kt.) langy ir balkony dury vnt. 0
skaicius
3.4.6  |Bendrojo naudojimo patalpu (laiptiniu. riisiy ir ) Laiptings langai 4.56 m",
. . m 4,56
kt.) langy ir balkony dury plotas, i8 ju:
3.4.6.1 |Bendrojo naudojimo patalpu (laiptiniy, risiy ir Néra
kt.) langu ir balkony dury, pakeisty { 2
g N . . . m 0,00
aukStesnés Silumos laidumo klasés langus ir
duris, plotas
3.4.7. | Lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius vnt 4 Laiptinés, tambiro durys
3.4.7.1 |Dury (laiptiniy ir kt.) plotas, i$ ju: . 7.76 Laiptin¢s. tambaro durys - 3.98 m”
3.4.7.2. Pakeistq lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m’ 0, 00
3.5.1. Grmdq ant orunto plotas 403 20
3.5.2. | Grindy Silumos perdavimo koeficientas W/m’K 0,71

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuciame name esancios kitos paskirties
(prekybos, paslauguy ir pan.) patalpos, iregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras
nekilnojamasis daiktas.

/
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4. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KONSTRUKCIJU, BENDROJO
NAUDOJIMO PATALPU IR INZINERINIU SISTEMU FIZINES-TECHNINES

BUKLES [VERTINIMAS

Daugiabucio namo Liepy g.7. Ezerélyje. Kauno raj. atnaujinimo investicijy projektas

Namo konstrukeiju, bendrojo naudojimo patalpy ir inzineriniy sistemy fiziné-techniné bukle
ivertinta, vadovaujantis vizualiniy namo apzitiry rezultatais ir fotofiksacine medziaga (priedas Nr.

2).

Daugiabucio gyvenamojo namo konstrukceijy, bendrojo naudojimo patalpy ir inZineriniy
sistemy fiziné-techniné buklé

2 lentelé
Eil. Nr. Apzitros Bendras Detalus buklés aprasymas [vertinimo pagrindai
objektas vertinimas*® | (defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.)
1. 2, 3. 4. 5

4.1. | Sienos 2 Laikancios pastato konstrukcijos — tinkuoty UAB ..Cedra™

(fasadinés) plyty muro skersinés ir iSilginés sienos. 2014 05 12 — pastato
Dél krituliy poveikio pazeistos jungties su apzitros aktas
balkonais zonos, susidévéjusi apdaila. duomeny surinkimas
Sienose yra skilimy, kurie stabilizavesi. energiniam auditui.
Rengiant techninj darbo projekta, reikalingas | energinio naudingumo
miro konstrukcijy skilimy tyrimas. Fasady sertifikavimas
skardinimy biiklé patenkinama. Sienos
neapsiltintos. U=1,27 W/m* K. Sieny
Siluminé varza neatitinka Siuolaikiniy normuy
reikalavimy. Reikalingas viso fasado
remontas ir apSiltinimas.

4.2. | Pamatai. 2 Pastato pamatai juostiniai. Apie pastaty UAB ..Cedra™
cokolis ir neijrengta nuogrinda. Pamaty ir cokolio sieny | 2014 05 12 — pastato
nuogrindos konstrukeiju buiklé patenkinama, pavirsiai apziliros aktas

paveikti drégmeés, tinkas sueizéjas. Cokolis ir | duomeny surinkimas
pamatai nesiltinti, tai turi poveiki pirmo a. energiniam auditui.
grindy dideliam Silumos laidumui. energinio naudingumo
Reikalingas cokolio ir pamato remontas ir sertifikavimas
apsiltinimas.

4.3. | Stogas 2 Stogas $§laitinis, Saltas, iSorinis UAB ..Cedra*
neorganizuotas lietaus nuvedimas. Stogo 2014 05 12 — pastato
danga — banguoto asbocementinio Siferio apzitiros aktas
lakstai, biiklé bloga, danga pasislinkusi, duomeny surinkimas
nesandari, aptrupéjusi. Ventiliacijos kanalai energiniam auditui.
(kaminai) — dalis apskardinti, dalis energinio naudingumo
neapskardinti, arba skardinimai susidévéje. sertifikavimas
Patekimas ant stogo i$ pastoges per langa. |
pastoge patenkama per liukus i laiptiniy.

Liukai susidévéje, metaliniai, neapsiltinti.
Slaitinio stogo medzio konstrukeijos vietomis
pazeistos drégmes, pelésio. ApSiltinimas —
pastogés grindyse, tarp mediniy konstrukeijy
— biria medziaga. Vir§ galiniy fligeliy —
stogas $laitinis, sutapdintas. Iki 1992 m.
pastatyty gyvenamosios paskirties pastaty
stogy U=0.85 W/m” K. Pastogés grindy
Silumos laidumo koeficientas neatitinka
Siuolaikiniy normy reikalavimy.

Reikalingas $laitinio stogo remontas ir
pastoges grindy apsiltinimas.

4.4. | Langai ir 3 Didzioji dalis buty langy ir balkony dury UAB ..Cedra*
balkono butuose yra pakeisti plastikiniais langais ir 2014 05 12 — pastato
durys balkony durimis su stiklo paketais. Lik¢ seni | apzilros aktas
butuose mediniai langai ir balkoninés durys butuose duomeny surinkimas

4
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Eil. Nr. Apzitiros Bendras Detalus buiklés aprasymas [vertinimo pagrindai

objektas jvertinimas* | (defektai, deformacijos nusidévejimo lygis ir pan.)
fiziSkai susidévéje, nesandarts. Plastikiniy energiniam auditui.
pakeisty langy biiklé gera, U=1.7 W/m® K. energinio naudingumo
Néra orlaidziy. Nepakeisty langy ir sertifikavimas
balkoniniy dury Silumos laidumo koeficientas
neatitinka Siuolaikiniy normuy reikalavimy.
Reikalinga pakeisti senus langus ir balkony
duris.

4.5. | Balkony ar 2 Laikanti konstrukcija — gelzbetonis. Dvi UAB ,.Cedra*
lodZiju lodzijos istiklintos (bet nekokybiskai) kitos 2014 05 12 — pastato
laikancios nejstiklintos. Lodzijy konstrukcijy buikle apzitiros aktas
konstrukei- patenkinama. Balkony ploksc¢iu kampai duomeny surinkimas
jos aptrupéje. kai kur kySo atvira armatira. energiniam auditui.

Pavojingy konstrukcijos ilinkiy nepastebéta. | energinio naudingumo
Balkony ir lodzijy atitvaros — metaliniai sertifikavimas
turéklai, apdaila — dazymas, biiklé bloga ir

patenkinama.

Reikalingas apdailos remontas ir nedengty

balkony kapitalinis remontas, vieningas

istiklinimas.

4.6 | Risio 3 Grindyse ant grunto pavojingy itrakimy ir UAB ..Cedra*
perdanga ilinkimy nepastebéta.. Iki 1992 m. pastatyty 2014 05 12 — pastato
( grindys ant gyvenamosios paskirties pastaty atitvaros. apzilros aktas
grunto) kurios yra ant grunto U=0,81 W/m’K. duomeny surinkimas

Silumos laidumo koeficientas neatitinka energiniam auditui,
Siuolaikiniy normy reikalavimuy. energinio naudingumo
Reikalingas pirmo auksto grindy remontas ir | sertifikavimas
apsiltinimas.

4.7. | Langai ir 2 Laiptinése langai seni mediniai. fiziskai UAB ,.Cedra™
lauko durys susidévéje, nesandarls. Laiptiniy lauko durys | 2014 05 12 — pastato
laiptinése ir senos susidévejusios, tambiiro dury varcios apzitros aktas
kitose bendro demontuotos. Dury ir langy biiklé bloga. duomeny surinkimas
naudojimo U=2.5-2.6 W/m® K. energiniam auditui.
patalpose Reikalingas laiptinés langy ir dury keitimas. | energinio naudingumo

sertifikavimas

4.8 | Silumos 2 Pastato Sildymo sistema prie miestelio UAB ..Cedra™
mazgas centralizuoty Silumos tiekimo tinkly pajungta | 2014 05 12 — pastato

pagal priklausoma jungimo schema. Silumos | apzifiros aktas
reguliavimas rankinis. Karstas vanduo namui | duomeny surinkimas
tiekiamas i$ miestelio katilinés. reguliavimo | energiniam auditui.
néra. Silumos mazgo jranga susidévéjusi, energinio naudingumo
sumontuota ne patalpoje, bet nesiltintame sertifikavimas

kiemo pozeminiame Sulinyje.

Bitinas Siluminio mazgo atnaujinimas.

4.9 | Sildymo 2 Pradzioje buvo Sildymas krosnimis, kietu UAB ..Cedra*
inzinerines kuru. Véliau jrengta centrinio Sildymo 2014 05 12 — pastato
sistemos sistema - dvivamzdé apatinio paskirstymo. apzidros aktas

Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai duomeny surinkimas
pakloti vir§ grindy, neizoliuoti. Prie Sildymo | energiniam auditui.
prietaisy sumontuoti dvieigiai ¢iaupai, kurie | energinio naudingumo
yra paseng. uzkalkéje ir reguliavimui sertifikavimas
netinkami. Vamzdynai stovuose ir ir

pajungimo atvamzdziai nekeisti (dalis

remontuota). Sildymo prietaisai butuose ir

laiptingje seni ketiniai, uzsinese. Stovai be

balansavimo armatiiros. keista atjungimo

armatiira. Sildymo sistemos biiklé bloga.

dalies - patenkinama.
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Eil. Nr. Apzitiros Bendras Detalus buiklés apraSymas [vertinimo pagrindai
objektas jvertinimas* | (defektai, deformacijos nusidévejimo lygis ir pan.)

4.10. | Védinimo 3 Védinimo sistema nattrali, vertikaliais UAB ..Cedra™
inzinerinés kanalais (buvusios ventiliacijos ir buvusiy 2014 05 12 — pastato
sistemos kaminy), per virtuviy ir sanmazgy vertikalius | apziliros aktas

kanalus, kurie pasibaigia Saltoje pastogéje. duomeny surinkimas
Veikia patenkinamai. nereguliuojamos energiniam auditui.
grotelés, kanalai nevalyti. energinio naudingumo
Reikalingas védinimo kanaly remontas. sertifikavimas

4.11 | Karsto 2 Karstas vanduo tiekiamas i§ miestelio UAB ,.Cedra™
vandens katilinés. Vandens kiekio apskaita - butuose. | 2014 05 12 — pastato
inzinerinés Cirkuliaciné linija. Karsto vandens sistemos | apzifiros aktas
sistemos stovai ir magistralés senos. Sistema duomeny surinkimas

nesubalansuota. Stovy uzdaromoji armatiira energiniam auditui,
susidévejusi. Bloga vamzdyny izoliacija, arba | energinio naudingumo
Jjos néra. sertifikavimas
Reikalingas karsto vandens vandentiekio

tinkly remontas.

4.12. | Salto 2 Salto vandentiekio sistemos stovai ir UAB ,.Cedra*
vandens magistralés senos. Sistema nesubalansuota. 2014 05 12 — pastato
inzinerinés Stovy uzdaromoji armatiira susidévejusi. apzitiros aktas
sistemos Vamzdynai be izoliacijos. duomeny surinkimas

Reikalingas Salto vandens vandentiekio energiniam auditui.
tinkly remontas. energinio naudingumo
sertifikavimas

4.13 | Nuoteky 2 Buitiniy nuoteky vamzdynai ketiniai, nekeisti | UAB ,.Cedra*™
Salinimo vamzdyny buklé patenkinama. 2014 05 12 — pastato
inZinerinés Reikalingas buities nuoteky tinkly remontas. | apziliros aktas
sistemos duomeny surinkimas

energiniam auditui,
energinio naudingumo
sertifikavimas

4.14 | Bendrojo 2 Elektros instaliacija laiptinése sena, nekeista, | UAB ..Cedra™
naudojimo biiklé bloga, laidai susidéveje. 2014 05 12 — pastato
elektros Reikalingas bendro naudojimo elektros tinkly | apzitros aktas
instaliacija ir remontas. duomeny surinkimas
irengimai energiniam auditui,

energinio naudingumo
sertifikavimas

4.15. | Liftas (jei - Lifto néra

yra)

* — [vertinimo skalé: 4 — geras: 3 — patenkinamas: 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti): 1 — labai blogas
(blitina remontuoti nedelsiant. egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli ckonominiai nuostoliai d¢l papildomuy pastato
pazeidimy).
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5. ESAMAS SILUMINES ENERGIJOS SUVARTOJIMAS PER SILDYMO SEZONA

Esamas Siluminés energijos suvartojimas per 2010-2013 mety Sildymo sezonus

3 lentelé
Eilés Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
Nr.
1 2 3 4 5
5.1.1. | Skai¢iuojamosios namo Silumines
energijos sqnaqdos patalpq.sﬂ'dymul pagal K Wh/m/metus 337.65
energinio naudingumo sertifikato
duomenis
5.1.2. | Namo energinio naudingumo klasé klasé E
5.1.3. | Faktinés Siluminés energijos sagnaudos 89608
namo patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy kWh/metus
3-ju mety iki projekto rengimo mety kWh/m~/metus A
. . S 139.02
vidurkj
5.1.4. | 5.1.3 punkte nurodyty Sildymo sezonuy dienolaipsnis A Oz
e i 3695.89
vidutinis dienolaipsniy skaicius
5.1.5. | Siluminés energijos sanaudos patalpy kWh/dienolaipsni 2495
Sildymui vienam dienolaipsniui ui T

5.2 Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo

sertifikato duomenis:

- patiriami dideli Silumos nuostoliai per nesiltintas pastato sienas, cokolj ir stoga, neapsiltintas
pirmo auksto grindis. Taip pat tinkamas Sildymo sistemos stovy balansavimas ir sildymo
sistemos magistraliniy vamzdyny $iluminés izoliacijos pakeitimas, termostatiniy ventiliy prie
radiatoriy jrengimas leisty sutaupyti iki 12% energijos sanaudy Sildymui.

6. NUMATOMOS IGYVENDINTI DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

[vertinus pastato energinio naudingumo sertifikato Nr. KG—-0238-0068, namo fizinés
buklés apziliry duomenis, numatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés, kurios turi
uztikrinti aukstesne, palyginti su esama, ir ne mazesng, kaip C pastato, energinio naudingumo
klas¢ ir sumazinti skai¢iuojamasias Siluminés energijos sanaudas ne maziau kaip 40 procenty.

Numatomos jgyvendinti daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

4 lentelé
Priemoniy paketas A
Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atitvaros Darbuy kiekis
Eil. Pri . . ; g ) Silumos (tikslinamas
Nr. rlell}()_nes . Tru111]?a§ prlemone.s apras.ym.as. nur oda|.1t ) perdavimo techninio
pavadinimas konstrukciniy sprendimu principus. techninés il .
irangos charakteristikas ir pan. koeflglelxltzis. projekto rengimo
= U (W/m'K) metu)
* (m?. m. vnt.)
1 2 3 4 5
6.1 Energijos efektyvuma didinancios priemonés
6.1.1 | Fasady sieny (taip | Sitloma atlikti sieny apsiltinima, jrengiant 0,20 Sienos
pat ir cokolio) tinkuojama Siltinimo sistema: fasadiniy sieny 706,08 m’
Siltinimas, iskaitant | pries apsiltinima paruoSimas — maro ir tinko Cokolis
sieny (cokolio) remontas, sieny plovimas dezinfekuojanciais 67,36 m2
konstrukcijos skysciais; sieny apsiltinimas i$ iSorés
defekty Salinima ir | sertifikuota Siltinimo sistema. apsiltinant
nuogrindos pastato sienas ir angokrasc¢ius, visy fasadiniy
sutvarkymg pavirsiy apdailos jrengimas, apskardinimy
irengimas.
Sitiloma apsiltinti pastato cokolj iki atgrindos
apatinés dalies lygio. Atnaujinti pamato

?ﬁ/ﬁ/a
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Priemoniy paketas A

hidroizoliacija, apsiltinti cokolio antzeming
dalj sertifikuota apsiltinimo sistema, jrengiant
apdaila, atsparig mechaniniams pazeidimams.
Izoliavus pamatus biitina {rengti pastato
nuogrindg i$ skaldos, betoniniy plyteliy ar
trinkeliy.

Sitiloma remontuoti lodziju ploksciuy apdaila,
(pasalinti blogos biiklés balkonus) remontuoti
balkony ir lodzijy turéklus, jrengiant pagal
vieninga projekta.

Stogo Siltinimas,
taip pat ir naujos
dangos ar naujo
Slaitinio stogo
irengimas (iSskyrus
patalpu pastogéje
irengima)

Sitiloma apsiltinti Slaitini stoga, Siltinant
pastoges grindis ir kei¢iant stogo danga.
Pasalinamos Siukslés i$ pastogeés.
Remontuojama mediné stogo konstrukeija,
keiciama $laitinio stogo danga, keCiant
grebéstus, sumontuojant antikondensacing
plévele, kei¢iami visi skardinimai, prieglaudos,
irengiamas organizuotas vandens surinkimas ir
nuvedimas nuo stogo, irengiamas sniego
caudytuvai virs i¢jimuy ir balkonu. [rengiamas
pastogés veédinimas ir ap$vietimas, i§lipimo ant
stogo liukas. Remontuojami kaminai, iSvedami
alsuokliai. Stogo apsiltinimas - pastogés
grindyse, irengiant pastogés apziliros ir
aptarnavimo takus. Virs galiniy fligeliy
irengiamas sutapdintas védinamas apSiltinimas
po Slaitiniu stogu. Stogo konstrukeiju
patikrinimas papildomy apkrovy laikymui.
Liuko ir kopéciy uzlipimui ant stogo remontas,
irengiant apsiltinta liuka. Zaibosaugos,
pastogés apSvietimo ir visy stogo elementy
remontas. Remontuojami stogeliai virs j&jimuy
— keic¢iama lengva metalo konstrukeija ir
danga.

0,16

635,0 m”

Butu ir kity patalpu
langy keitimas {
mazesnio Silumos
laidumo langus

Sitlloma keisti likusius senus langus ir balkony
duris butuose, bei langus laiptinéje | mazesnio
Silumos pralaidumo langus, i triju stiklu stiklo
pakety plastikinius langus ir balkony duris su
dviem selektyviniais stiklais, senus langus
iSmontuojant, naujus langus sumontuojant,
sandarinant, {statant naujas palanges,
remontuojant angokrascius.

Buty langai ir
balkono durys
34,01 m’
Laiptinés
langai
4,57 m2

Balkony ar lodziju
istiklinimas,
iskaitant esamos
balkony ar lodzijy
konstrukeijos
stiprinima ir (ar)
naujos istiklinimo
konstrukcijos
irengima pagal
vieninga projekta

Sitloma stiklinti visy buty lodzijas :
iSmontuojant senus 2-jy lodzijy istiklinimus,
demontuojant esamus turéklus, remontuojant
lodziju plokstes, irengiant nauja stiklinima per
visa lodzijy auksti (nuo grindy iki luby),
sandarinant, remontuojant angokras¢ius.
irengiant apdaila lodzijy plokstés briaunai.

81,92 m’

6.1.5

Laiptiniy lauko
dury ir tambiro
dury keitimas,
iskaitant susijusius
apdailos darbus,
i¢jimo laipty

Sitlloma keisti i¢jimy ir tambary duris
naujomis: naujy dury istatymas, reguliavimas
ir tvirtinimas, sandiiry tarp stakty ir sienos
hermetizavimas. angokrasciy ir laipty aiksteliy
remontas.

7.8 m’

s
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remonta ir

pritaikyma
nejgaliyju
poreikiams
irengimas

6.1.6 | Silumos punkto ar | SiGiloma remontuoti $ilumos punkta jrengiant 1 kompl.
katilinés patalpa pagal technines salygas — pagal Sildymui —
(individualiy nepriklausomg schema, jrengiant automatini 71,0 kW,
katily) ir karSto reguliavimg pagal lauko oro temperatiira. karstam
vandens ruo$imo Karsto vandens ruoSimui irengiamas vandeniui —
irenginiy keitimas | Silumokaitis su automatiniu reguliavimu. 85 kW
ar pertvarkymas

6.1.7 | Sildymo sistemos Sitiloma remontuoti Sildymo sistema. Ant Radiatoriai:
pertvarkymas ar kiekvienos $ildymo sistemos atSakos jrengiami 46 vnt.
atnaujinimas automatiniai balansiniai ventiliai su slégio Balansiniai

perkryc¢io reguliavimu. Butuose esami ventiliai:
radiatoriai kei¢iami | naujus su termostatiniais 3 vnt.
ventiliais su iSankstiniu nustatymu ir Termostatiniai
termostatiniais elementais, kuriy gamyklinis ventiliai:
nustatymas yra nuo 16 °C temperatiiros. 46 vnt.
Tikslesnei Silumos apskaitai jvertinti prie Silumos kiekio
radiatoriy montuojami $ilumos mokes¢iu dalikliai:
dalikliai-indikatoriai bei j{rengiama reikalinga 44 vnt.
iranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu btdu.

Kei¢iamy radiatoriy tipas, galingumas. naujy

Silumos punkto {renginiy parinkimas.

numatoma rengiant technini darbo projekta.

Nurodyti iSankstiniy termostatiniy ventiliy

sureguliavima pagal gamintojo

rekomendacijas

6.1.8 | Ventiliacijos ir Sitloma dezinfekuoti ir i§valyti esamus Véjo turbinos:
rekuperacijos natiiralios ventiliacijos kanalus, pakeisti 12 vnt.
sistemy védinimo sistemy apskardinima,. traukos Grotelés:
pertvarkymas, pagerinimui jrengti véjo turbinas ant védinimo 48 vnt.
keitimas ar kamineliy, jrengti oro pritekéjimo orlaides ir
irengimas istraukimo groteles butuose.

6.1.9 | Karsto Sitiloma vietoj seny gyvatuky {rengti naujus Gyvatukai:
vandentiekio elektra Sildomus gyvatukus. 12 vnt.
sistemos
pertvarkymas ar
atnaujinimas

6.2 Kitos priemonés

6.2.1 | Elektros Sitiloma atnaujinti elektros tiekimo sistema Laiptiniy
instaliacijos pakeiciant magistralinius kabelius nuo jvadinés plotas —
pertvarkymas ar spintos iki buty skydeliy ir laiptinése, 72,14 m2
atnaujinimas irengiant naujus $viestuvus su judesio Sviestuvy

davikliais laiptinése, lauke vir§ i¢jimo dury.
Atnaujinti pastoges apSvietima.

skai¢ius 6vnt.

, %//q 10
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Eil.
Nr.

Priemonés
pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Trumpas priemonés aprasymas, nurodant
konstrukeiniy sprendimy principus, techninés
irangos charakteristikas ir pan.

Atitvaros
silumos
perdavimo

koeficientas,

U
(W/m?K) *

Darby kiekis
(m?, m. vnt.)

2

A

J

4

N

6.1

Energijos efektyvum

a didinancios priemonés

6.1.1

Fasady sieny (taip
pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio)
konstrukcijos
defekty Salinima ir
nuogrindos
sutvarkyma

Sitiloma atlikti sieny apsiltinima. irengiant
védinama Siltinimo sistema: fasadiniy sieny
pries apsiltinima paruosimas — maro ir tinko
remontas, sieny plovimas dezinfekuojanciais
skysciais; sieny apsiltinimas iS iSorés
Siltinimo sistema, apsiltinant pastato sienas ir
angokrascius, visy fasadiniy pavirsiy
apdailos jrengimas, apskardinimy jrengimas.
Sitiloma apsiltinti pastato cokolj iki
atgrindos apatinés dalies lygio. Atnaujinti
pamato hidroizoliacija. apsiltinti cokolio
antzeming dalj apsiltinimo sistema, {rengiant
apdaila, atsparig mechaniniams
pazeidimams. [zoliavus pamatus biitina
irengti pastato nuogrinda is skaldos.
betoniniy plyteliy ar trinkeliy.

Sitiloma remontuoti lodZijy ploks¢iy apdaila,
(pasalinti blogos buklés balkonus)
remontuoti nestiklinamy balkony turéklus,
irengiant pagal vieningg projekta.

Sienos
706,08 m’
Cokolis
67,36 m2

6.1.2

Stogo Siltinimas,
taip pat ir naujos
dangos ar naujo
Slaitinio stogo
irengimas (iSskyrus
patalpy pastogeje
irengima)

Sitloma apsiltinti $laitinj stoga, Siltinant
pastoges grindis ir keiCiant stogo danga.
Pasalinamos Siukslés i$ pastogés.
Remontuojama mediné stogo konstrukcija.
kei¢iama Slaitinio stogo danga, keciant
grebéstus, sumontuojant antikondensacing
plévele, kei¢iami visi skardinimai,
prieglaudos, jrengiamas organizuotas
vandens surinkimas ir nuvedimas nuo stogo,
irengiamas sniego gaudytuvai virs jéjimy ir
balkony. [rengiamas pastogés védinimas ir
apsvietimas, islipimo ant stogo liukas.
Remontuojami kaminai, iSvedami alsuokliai.
Stogo apsiltinimas - pastoges grindyse,
irengiant pastogés apziliros ir aptarnavimo
takus. Virs galiniy fligeliy {rengiamas
sutapdintas védinamas apsiltinimas po
Slaitiniu stogu. Stogo konstrukciju
patikrinimas papildomy apkrovy laikymui.
Liuko ir kopéciy uzlipimui ant stogo
remontas, jrengiant apsiltinta liuka.
Zaibosaugos, pastogés ap3vietimo ir visy
stogo elementy remontas. Remontuojami
stogeliai vir§ {¢jimy — kei¢iama lengva
metalo konstrukcija ir danga.

0,16

635,0 m’

Buty ir kity patalpy
langy keitimas {
mazesnio Silumos
laidumo langus

Sitloma keisti likusius senus langus ir
balkonuy duris butuose, bei langus laiptinéje i
mazesnio Silumos pralaidumo langus, | trijy
stikly stiklo pakety plastikinius langus ir

Buty langai ir
balkono durys
34,01 m2
Laiptinés
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balkony duris su dviem selektyviniais langai
stiklais, senus langus iSmontuojant, naujus 4,57 m2
langus sumontuojant, sandarinant, jstatant
naujas palanges. remontuojant angokrascius.
6.1.4 | Balkony ar lodzijuy | SiGloma stiklinti visy buty lodZijas : - 81,92 m2
istiklinimas, iSmontuojant senus 2-jy lodziju istiklinimus,
iskaitant esamos demontuojant esamus turéklus, remontuojant
balkony ar lodziju | lodziju plokstes, jrengiant nauja stiklinima
konstrukcijos per visg lodzijy aukstj (nuo grindy iki luby),
stiprinimg ir (ar) sandarinant, remontuojant angokrascius,
naujos istiklinimo | jrengiant apdailg lodziju plokstés briaunai.
konstrukeijos
irengimq pagal
vieninga projekta
6.1.5 | Laiptiniy lauko Sitiloma keisti i€jimy ir tambtry duris 1.4 7,8 m’
dury ir tambiiro naujomis: naujy dury jstatymas,
dury keitimas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandry tarp
iskaitant susijusius | stakty ir sienos hermetizavimas, angokrasciy
apdailos darbus, ir laipty aikSteliy remontas.
iéjimo laipty
remontg ir
pritaikyma
nejgaliyju
poreikiams
irengimas
6.1.6 | Silumos punkto ar | Siiloma remontuoti $ilumos punkta - 1 kompl.
katilines irengiant patalpa pagal technines salygas — Sildymui —
(individualiy katily) | pagal nepriklausoma schema, irengiant 71,0 kW,
ir kar$to vandens automatinj reguliavima pagal lauko oro karstam
ruoSimo renginiy temperatiira. Karsto vandens ruoSimui vandeniui —
keitimas ar irengiamas Silumokaitis su automatiniu 85 kW
pertvarkymas, taip | reguliavimu.
pat ir
atsinaujinanciy
energijos Saltiniy
(saulés, véjo,
geoterminés
energijos, biokuro, ir
panasiai) jrengimas
Sildymo sistemos Sitiloma vietoj esamos dvivamzdés Sildymo - Magistralés:
6.1.7 | pertvarkymas ar sistemos jrengti naujq dvivamzde Sildymo 210 m
atnaujinimas sistema. Ant kiekvienos Sildymo sistemos Stovai:
atSakos irengiami automatiniai balansiniai 170 m
ventiliai su slégio perkrycio reguliavimu. Radiatoriai:
Butuose esami radiatoriai keiciami | naujus 46 vnt.
su termostatiniais ventiliais su iSankstiniu Balansiniai
nustatymu ir termostatiniais elementais, ventiliai:
kuriy gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C 3 vat.
temperattiros. Tikslesnei Silumos apskaitai TIT——
jvertinti prie radiatoriy montuojami Silumos e (.)S..a il
i [ . ventiliai:
mokesciy dalikliai-indikatoriai bei 46 Vit
irengiama reikalinga iranga duomeny
12

ot
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nuskaitymui nuotoliniu bidu. Kei¢iami visi Silumos kiekio
Sildymo sistemos vamzdynali, jie dalikliai:
izoliuojami. Keiciamy radiatoriy tipas. 44 vnt.
galingumas, dvivamzdés Sildymo sistemos
irengimui reikalingy vamzdynu diametras,
naujy Silumos punkto jrenginiy parinkimas.
atsizvelgiant | pasikeitusius Silumos
poreikius, numatoma rengiant techninj darbo
projekta. Nurodyti iSankstiniy termostatiniy
ventiliy sureguliavima pagal gamintojo
rekomendacijas
Ventiliacijos ir Sitloma dezinfekuoti ir i§valyti esamus Véjo turbinos:

6.1.8 | rekuperacijos nattralios ventiliacijos kanalus, pakeisti 12 vnt.
sistemy védinimo sistemy apskardinima, traukos Groteleés:
pertvarkymas, pagerinimui irengti véjo turbinas ant 48 vnt.
keitimas ar védinimo kaminéliy, jrengti oro pritekéjimo
irengimas orlaides ir iStraukimo groteles butuose.

6.1.9. | Karsto Sitiloma atnaujinti karSto vandentiekio Magistrales:
vandentiekio sistema pakeiciant stovus ir magistrales, 90 m
sistemos irengiant nauja reguliavimo ir uzdarymo Stovai:
pertvarkymas ar armatiira, izoliuojant vamzdynus ir pakeciant 48 m
atnaujinimas gyvatukus. Gyvatukai:

12 vnt.

6.2 Kitos priemonés

6.2.1 | Salto vandentiekio | Siiloma atnaujinti 3alto vandentiekio Magistralés:
sistemos sistemg pakeiCiant stovus ir magistrales, 45 m
pertvarkymas ar irengiant nauja reguliavimo ir uzdarymo Stovai:
atnaujinimas armatiira, izoliuojant vamzdynus. 24 m

6.2.2 | Buities nuoteky Sitiloma atnaujinti buities nuoteky sistema Magistralés:
sistemos pakeiciant stovus, magistrales ir iSvadus. 51m
pertvarkymas ar Stovai:
atnaujinimas 24m

6.2.3 | Elektros Sitiloma atnaujinti elektros tiekimo sistema Laiptiniy
instaliacijos pakeic¢iant magistralinius kabelius nuo plotas -
pertvarkymas ar ivadinés spintos iki buty skydeliy ir 72,14 m2
atnaujinimas laiptinése, irengiant naujus Sviestuvus su Sviestuvy

judesio davikliais laiptinése, lauke vir$ skaiCius 6vnt.
i¢jimo dury. Atnaujinti pastogés apsvietima.

Pastabos:

1. Priemoniy kiekiai tikslinami projekto rengimo metu.

2. Kiekviena priemoné turi bati atlikta iki galo ir tinkama eksploatacijai. Priemonés jgyvendinimui
turi baiti jvertinti visi reikalingi darbai ir medziagos.

3. [rengimai, priemoniy igyvendinimo statybos darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojanciu

norminiy dokumenty reikalavimus.
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7. NUMATOMU IGYVENDINTI DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SUMINIO ENERGINIO EFEKTYVUMO
NUSTATYMAS

Daugiabucio namo energinio naudingumo skaic¢iuojamieji rodikliai, igyvendinus daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones. nurodytas 4 lenteleje, pateikiami 5 lenteléje.
Numatomy jgyvendinti daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio
energinio efektyvumo rodikliai

5 lentelé

Eil. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
B Esama padétis | Numatoma
variantas A ir
B
1 2 3 5
7.1 Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E €
7.2 Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos kWh/m?*/metus o .
sanaudos patalpy Sildymui* a7 LR
7.2.1 |IS ju pagal energijq taupancias priemones
7.2.2 | Fasadinés sienos (ir cokolis) kWh/m’/metus 108,135 21,28
7.2.3 |Stogas kWh/m’ /metus 43,00 11.83
7.2.4 | Grindys ant grunto kWh/m’/metus 15.42 15.42
7.2.5 |Langai kWh/m’” /metus 34,72 27,02
7.2.6 |Durys kWh/m’/metus 1.478 0,40
7.2.7 | Pastato ilginiai Silumos tilteliai kWh/m’/metus 44,77 24.33
7.2.8 | Dél isoriniy dury varstymo kWh/m’/metus 0,38 0,38
7.2.9 |Vedinimas kWh/m?/metus 24.04 24.04
7.2.10 | Dél virsnorminés oro infiltracijos kWh/m’/metus 22,514 12.90
7.2.11 |Silumos pritekéjimai i pastato is isorés kWh/m’/metus -20,944 -18.73
7.2.12 |Vidiniai Silumos issiskvrimai pastate kWh/m’/metus -14.124 -14.12
7.2.13 |Elektros energijos suvartojimas pastate kWh/m*/metus 21,00 21.00
7.2.14 |Energijos sqnaudos karstam vandeniui ruosti kWh/m’/metus 33.33 25,00
7.2.15 | Energijos sqnaudos pastato Sildymui kWh/m”/metus 337.65 123.74
7.2.16 | Pastato suminés energijos sqnaudos kWh/m”/metus 391.99 169.74
7.3 Skaic¢iuojamuyju Siluminés energijos sanaudy
patalpy Sildymui sumazéjimas palyginti su procentais - 63.35
esamos padéties duomenimis
7.4 [smetamo SESD (CO) kiekio sumazejimas tony/metus - 35,72

7
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8. PRELIMINARIOS DAUGIABUQIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PRIEMONIU KAINOS APSKAICIAVIMAS

Vadovaujantis Tvarkos apraso 13 punktu, apskai¢iuojama preliminari numatomy igyvendinti
priemoniy kaina.

Suvestiniai skai¢iavimo duomenys pateikiami 6 lenteléje.
Preliminari daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

6 lentelé

Priemoniy paketas A

Eil. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
Nr. I3 viso, tikst. Lt |Lt/m’(naudingojo
ploto)
1 2 3 4
1. |Energijos efektyvumg didinanc¢ios priemonés
1.1. |Fasadu sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty Salinima ir nuogrindos 186,850 289.88
sutvarkyma
1.2. Stogo.sﬂtm.lmas, Ffup pat ir naujos danaos.allnaup Slaitinio 155.055 240.55
stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastog¢je irengima)
1.3 |Buty ir kity patalpu langu keitimas { mazesnio Silumos 21221 32.92
laidumo langus T T
1.4 |Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar
lodziju konstrukcijos stiprinimg ir (ar) naujos istiklinimo 36,864 57.19
konstrukcijos jrengima pagal vieninga projekta
1.5 |Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus, {¢jimo laipty remonta ir 6,493 10.07
pritaikyma nejgaliyju poreikiams
1.6 |Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas 20,000 31,03
1.7 |Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansiniy
ventiliy ant stovy jrengimas, vamzdyny Silumos izoliacijos
gerinimas, $ildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas, 56.121 87.07
individualios apskaitos ir termostatiniy ventiliy jrengimas
butuose ar kitose patalpose
1.8 Ve.ntllla.cuos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas. keitimas 36.000 55 85
ar jrengimas
1.9 |KarSto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 6.000 9,31
Viso taupancios priemonés: 524,604 813,87
2. [Kitos priemonés
2.1 |Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas 10,958 17,00
IS viso kitos priemonés: 10,958 17,00
IS viso: 535,561 830,87
Lukas Zemaitis
Projekt
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Priemoniy paketas B
Eil. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
HE. I3 viso, tikst. Lt |Lt/m”(naudingojo
ploto)
1 2 3 4
1. |Energijos efektyvuma didinancios priemonés
1.1. |Fasady sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas. iskaitant sieny
(cokolio) konstrukeijos defekty Salinima ir nuogrindos 262,567 407,35
sutvarkyma
1.2. | Stogo ‘51]tm.1mas, .tfup pat ir naujos dango.s.al‘naup Slaitinio 155.055 240,55
stogo jrengimas (iSskyrus patalpu pastogéje irengima)
].3 1. e . v . we
B%ltq ir kity patalpu langy keitimas { mazesnio Silumos 21221 32,92
laidumo langus
1.4 |Balkony ar lodzijy istiklinimas, iskaitant esamos balkonuy ar
lodzijy konstrukcijos stiprinimg ir (ar) naujos istiklinimo 36,864 57,19
konstrukcijos irengima pagal vieningg projekta
1.5 Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus, i¢jimo laipty remonta ir 6,493 10.07
pritaikyma neigaliyju poreikiams
1.6 |Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas 20,000 31,03
1.7 |Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansiniy
ventiliy ant stovy irengimas, vamzdynuy Silumos izoliacijos
gerinimas, Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas, 88,350 137,07
individualios apskaitos ir termostatiniy ventiliy jrengimas
butuose ar kitose patalpose
1.8 Ve.ntlha'cuos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas 36.000 55 85
ar jrengimas
1.9 |Karsto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 10,958 17.00
Viso taupancdios priemonés: 637,507 989,03
2. |Kitos priemonés
2.1 |Salto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 6.446 10.00
2.2 | Buities nuoteky sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 6,446 10,00
2.3 |Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas 10.958 17.00
IS viso kitos priemonés: 23,849 37,00
IS viso: 661,357 1026,0ﬂ
Pastabos:

[. Priemonés darbuy sudétis aprasvta 5 skvriuje.
2. Numatomuy investicijy preliminariis dvdziai nustatyti pagal UAB
Skaicivojamasias resursy rinkos kainas ** Sustambinti statybos darby kainy apskaiciavimai”

“Sistela” 2014 m. kovo men.
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Priemoniy paketai A ir B

Buto | Buto Buto | Kei¢iamy | Kei¢iamy | Preliminari Balkonu Preliminari Preliminari langu,
Nr. languy | balkonu langy . balkono investiciju | istiklinimo balkono balkoniniy dury ir
plot?s dury plotas m~ dury _ | suma Lt./Bt. plotfls stiklinimo balkono istiklinimo
m- plotgs plotas m” m- investicijy suma| investicijy suma
m” Lt./Bt. Lt./Bt.
1 2 3 4 5 5 7 8 9
1 5.75 0,00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
2 13,97 0.00 6.20 0.00 3410 0.00 0 3410
3 8.29 2,53 0,00 0.00 0 20.48 9216 9216
4 5.75 0.00 0,00 0,00 0 0.00 0 0
5 10.79 2,99 7.48 0.00 4112 0.00 0 4112
6 6.63 5.05 0,00 0.00 0 20.48 9216 9216
7 8.29 2,53 4,98 2,53 4125 20,48 9216 13341
8 13,97 0,00 0,00 0,00 0 0.00 0 0
9 5.75 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
10 6.63 5,05 0,00 0,00 0 20,48 9216 9216
11 12.84 0.00 12,84 0.00 7061 0,00 0 7061
12 5.75 0.00 0,00 0.00 0 0,00 0 0
Viso: | 104,42 18,14 31,49 2,53 18708 81,92 36864 55572
9. PROJEKTO PARENGIMO IR IGYVENDINIMO SUVESTINE KAINA
7 lentele
Priemoniy paketas A
Eil.
Nr. [Slaidy pavadinimas Preliminari kaina, tikst. Lt | Santykiné kaina. Lt/m’
1 2 3 -
9.1. |Statybos darbai, i$ viso 535,561 830.87
9.1.1 |18 ju:
Statybos darbai, tenkantys energijos 524,604 813.87
efektyvumg didinan¢ioms priemonéms
9.2 |Projekto parengimas (iskaitant projektinius
.pasmlyn.lu.s. eks;.).ellt.l_z? ir 'prqjekm' 37489 58.16
igyvendinimo priezilira. kuria vykdo
Projekto vadovas 7%)
9.3 |Statybos techniné priezitira 2% 10.711 16.62
9.4 | Projekto administravimas 4.368 6.78
Galutiné suma: 588,130 912,42
17
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Priemoniy paketas B
Eil.
Nr. [Slaidy pavadinimas Preliminari kaina, tikst. Lt | Santykiné kaina. Lt/m’
1 2 3 4
9.1. |Statybos darbai, i$ viso 661,357 1026.03
9.1.1 |18 ju:
Statybos darbai, tenkantys energijos 637,507 989.03
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms
9.2 |Projekto parengimas (iskaitant projektinius
asitlymus, ekspertizg ir projekto -
![)gyvegdinimo plgeZiGI?q. klilrié vykdo 46,295 7l 82
Projekto vadovas 7%)
9.3 |Statybos techniné priezitira 2% 13,227 20.52
9.4 |Projekto administravimas 4,368 6,28
Galutiné suma: 725.246 1125,15

Pastaba. Paskaiciuota nevertinant lengvatinio kredito paskolos palitkany (palitkanos linijinis palitkany
atidavimo biidas 3%, paskolos terminas 20 mety) ir valstvbés paramos energijos efektyvumq didinancioms
priemoneéms, bei statinio projekto parengimo islaidoms bei techninei prieZiirai.

10. PROJEKTO IGYVENDINIMO PLANAS

8 lentelé
Eil. : i s . ; : ; ;
N, [gyvendinamy namo atnaujinimo ( modernizavimo) priemoniy | Darbuy pradzia | Darby pradzia
ir etapuy (jei projektas jgyvendinmas etepais) pavadinimas (metai ménuo) | (metai ménuo)
1 2 3 5
10.1 |Fasady sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty Salinimg ir nuogrindos
sutvarkyma
10.2. | Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo $laitinio
stogo irengimas (iSskyrus patalpy pastogéje jrengima)
10.3 |Buty ir kity patalpy langy keitimas { mazesnio Silumos laidumo
langus
10.4 |Balkony ar lodzijy istiklinimas,jskaitant esamos balkony ar
lodziju konstrukcijos stiprinimg ir (ar) naujos istiklinimo
konstrukcijos jrengima pagal vieninga projekta
10.5 |Laiptiniy lauko dury ir tambtro dury keitimas, jskaitant 201503 01
susijusius apdailos darbus. {¢jimo laipty remontg ir pritaikyma 20151001
nejgaliyjy poreikiams
10.6 |Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansiniy ventiliy
jrengimas. vamzdyny Silumos izoliacijos gerinimas, $ildymo
prietaisy ir vamzdyny keitimas. individualios apskaitos ir
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ar Kitose patalpose
10.7 | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemuy pertvarkymas, keitimas ar
irengimas
10.8 |Karsto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas
10.9 |Salto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas
10.10 |Buities nuoteky sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas
10.11 |Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas

Visos modernizavimo priemonés bus jgyvendintos vienu etapu

e Zaod
%
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11. PRELIMINARUS PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS

Preliminariame Projekto finansavimo plane numatomas planuojamy investiciju. nurodyty 8

lenteléje, paskirstymas pagal finansavimo Saltinius: buty ir kity patalpy savininky nuosavos lésos,
finansuotojo léSos (kreditas), valstybés paramos léSos, savivaldybés paramos léSos (jei tokios yra) ir
kitos lésos.

Sudarant preliminary Projekto finansavimo plang ir investicijy paskirstyma, daugiabu¢io namo

buty ir kity patalpy savininkams turi biti jvertintas Valstybés paramos biistui jsigyti ar iSsinuomoti
ir daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) istatyme nustatytas reikalavimas, kad ménesiné
imoka, tenkanti buto naudingojo ploto 1 kv. metrui, nebiity didesné uz Vyriausybés nustatytaja.

Preliminarus Projekto finansavimo planas

9 lentele
Priemoniy paketas A
Eil. Nr. Lésy Saltiniai Planuojamas investiciju dydis Pastabos
Suma, tukst. Lt | Procentiné
dalis
1 2 3 4 5

Planuojami lésy $altiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo

laikotarpiu:

11.1.1

Buty ir kity patalpy
savininky nuosavos l€3os

11.1.2

Kreditas ar kitos skolintos

q L 535,561 91.06%

inansuotojo 1ésos

11.1.3 | Valstybés paramos 1€3os,
kurios skiriamos apmokant
projekto parengimo, jo 52,568 8,94%
administravimo ir statybos
techningés priezitiros islaidas

11.1.4  |Kitos (ES paramos,
savivaldybés ar kito paramos - -
tiekéjo 1é50s)

I3 viso: 588,130 100%

11.2 Valstybés paramos 1éSos. kurios bus skiriamos kompensuojant
patirtas iSlaidas, jgyvendinus projekta, i$ ju:

11.2.1 | Projekto parengimo islaidy 5 nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
kompensavimas 374189 100% kompensuojama 50 procenty.

1122 E:?gibﬁori;eicglll;i;fs 10.711 100% | Mu° 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
kompensavimas 7 kompensuojama 50 procentu.

73 : — — .

.23 apgiﬁl;t;r{:wvﬁg(::;;?;z 4368 100% | M40 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
kompensavimaz b kompensuojama 50 procentu.

11.2.4 | Statybos rangos darbu Pagal valstybés paramos programa
islaidy. tenkanc¢iy energini
efektyvuma didinan¢ioms 78.691 15%
priemonéms,
kompensavimas

11.2.5. |Statybos rangos darbu jeigu statybos rangos darby sutartis daugiabucio
islaidy, tenkanciy energini namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui
efektyvuma didinan¢ioms 131.151 25% |igyvendinti bus sudaryta iki 2014 m. gruodzio
priemonéms. 31 d. ir Sis projektas bus jgyvendintas iki 2015
kompensavimas m. spalio | d
£ viso: 262,410 44,62% Valstybés kompensacijos dalis nuo bendros

investicijy sumos

7. 7 o
Lukas Ze

Projekuy jgve
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Priemoniy paketas B

Eil. Nr.

Lésy 3altiniai

Planuojamas investicijy dydis

Suma, tukst. Lt

Procentiné
dalis

Pastabos

3

4

2

Planuojami 1ésy Saltiniai projekto parengimo ir igyvendinimo

laikotarpiu:

11.1.1

Buty ir kity patalpu
savininky nuosavos 1ésos

11.1.2

Kreditas ar kitos skolintos
finansuotojo lésos

661.357

91,19%

11.1.3

Valstybés paramos lésos,
kurios skiriamos apmokant
projekto parengimo, jo
administravimo ir statybos
techninés priezitiros islaidas

63.890

8.81%

11.1.4

Kitos (ES paramos,
savivaldybes ar kito paramos
tiekéjo 1€sos)

IS viso:

725.246

100%

Valstybés paramos 1€Sos, kuri
patirtas i$laidas, jgyvendinus

rojekta, i$ ju:

os bus skiriamos kompensuojant

Projekto parengimo islaidy
kompensavimas

46.295

100%

nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
kompensuojama 50 procentu.

Statybos techninés
priezitros islaidy
kompensavimas

100%

nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
kompensuojama 50 procentuy.

Projekto jgyvendinimo
administravimo islaidy
kompensavimas

100%

nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
kompensuojama 50 procentu.

11.2.4

Statybos rangos darby
islaidy, tenkanciy energini
efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms,
kompensavimas

95.626

15%

Pagal valstybés paramos programa

11.2.5.

Statybos rangos darby
islaidy, tenkanc¢iy energini
efektyvuma didinancioms
priemonéms,
kompensavimas

159.377

25%

jeigu statybos rangos darby sutartis daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui
igyvendinti bus sudaryta iki 2014 m. gruodzio
31 d. ir Sis projektas bus jgyvendintas iki 2015
m. spalio 1 d

IS viso:

318.893

43,97%

Valstybés kompensacijos dalis nuo bendros
investicijy sumos

Pastaba: | valstybés paramq nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams [statvimgq, apmokant kreditq ir palitkanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto gyvendininii.

Jo e
Lukas Zemnaitis

Projekty jgvie
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11.3 Investicijy paskirstymas daugiabuéio namo buty ir kity patalpy savininkams

Preliminarus investiciju paskirstymas buty ir kity patalpy savininkams nustatomas pagal 10
lentelés duomenis. Detalesnis investicijy paskirstymas buty ir kity patalpy savininkams pateikta

priede nr.3, lentelése 13.1 ir 13.2.

Preliminarus investiciju paskirstymas daugiabuc¢io namo buty ir kity patalpy savininkams
U ) g

10 lentelé
Priemoniy paketas A
Eil. | Buto | Patalpy | Investiciju suma, Lt Investiciju | Kredito Preliminar | Pasta
Nr. | Nr. | nauding | Bendroji ndividuali | IS viso suma. suma, Lt us bos
asis atémus meénesinés
plotas, valstybeés imokos
m’ parama. Lt dydis.
Lt/m’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 1 43.23 33303 3000 36303 19960 32777 2,56
2. 2 50.09 38587 6410 44997 24888 40912 2.76
3. 3 68.74 52954 12216 65170 36206 59564 2,92
4. 4 43,64 33618 3000 36618 20132 33059 2,56
3. 5 49,98 38503 7112 45614 25263 41538 2.80
6. 6 68.23 52562 12216 64778 35992 59213 2,93
7. 7 68.21 52546 16341 68888 38459 63325 3,13
8. 8 50.90 39211 3000 42211 23182 38060 2.53
9. 9 41,96 32324 3000 35324 19427 31902 2,57
10. 10 67.79 52223 12216 64439 35807 58910 2.93
11. 11 49.61 38217 10061 48279 26877 44233 3.00
12. 12 42.20 32509 3000 35509 19527 32068 2.57
l IS viso: | 644,58 496558 91572 588130 325720 535561 2,80
Priemoniy paketas B
Eil. | Buto | Patalpy | Investicijy suma, Lt Investiciju | Kredito Preliminar | Pasta
Nr. | Nr. | nauding | Bendroji ndividuali | IS viso suma, suma. Lt us bos
asis atémus meénesinés
plotas, valstybés imokos
m’ parama, Lt dydis,
Lt/m’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
l. 1 43.23 42499 3000 45499 25368 41214 3.25
2. 2 50,09 49243 6410 55653 31154 50688 3.45
3. 3 68.74 67577 12216 79793 44805 72980 3.61
4. 4 43.64 42902 3000 45902 25592 41576 3,25
5. S5 49.98 49134 7112 56246 31515 51292 3.50
6. 6 68.23 67076 12216 79292 44527 72529 3,62
7. 7 68.21 67056 16341 83397 46991 76636 3.82
8. 8 50.90 50039 3000 53039 29550 47994 3,22
9. 9 41.96 41250 3000 44250 24676 40091 3,26
10. 10 67,79 66643 12216 78859 44287 72140 3.62
115 11 49.61 48771 10061 58832 33083 53915 3,70
12. 12 42.20 41486 3000 44486 24806 40303 3.26
IS viso: | 644,58 633674 91572 725246 406354 661357 3,50
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11.4 DidZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dvdzio skaiciavimas

11.4.1. A variantas.

Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui 6,30 Lt./m*/mén (apskai¢iuota pagal formule. nustatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr.1725 “Del Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams atnaujinti ( modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo inaso ir (ar) kity imoky
didziausios ménesinés jmokos nustatymo”™ (Zin.. 2009. Nr.156-7024; 2011, Nr.15-651, punkte 2.4).

Didziausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(iskaitant kredito grazinima ir paltikanas) igyvendinus daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta, tenkantj patalpy 1 m’ naudingo ploto (Lt./m*/ mén.):

I=((Ee-Ep)xKe/12)xKxKp=(337.65-113.73) x 0,2543/12 ) x 1.3x 1.021= 6.30 Lt./m2/mén

Kur, I-didziausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo
. 2 .
imoka Lt./m”/mén.

Ee — skai¢iuojamos Siluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta (337,65 kWh/m“/metus);

Ep — faktinés Siluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabuc¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (113,73 kWh/m™/metus);

Ke-Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje atnaujinimo
(modernizavimo) projekto patvirtinimo diena ( 0,2543 Lt./kWh).

Kp - Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokyc¢io jvertinimo paklaidos
koeficientas 1,3;

K- koeficientas, jvertinantis investicijy dali, nesusijusia su energija taupanc¢iomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis:

K=(len+1kt)/len=(524.604+10,958)/524.604 = 1,021

11.4.2. B variantas.

Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui 6,40 Lt./m*/mén (apskaiciuota pagal formule. nustatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr.1725 “Dél Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams atnaujinti ( modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui igyvendinti skirto kaupiamojo inaso ir (ar) kity imoky
didziausios ménesinés jmokos nustatymo™ (Zin., 2009, Nr.156-7024; 2011, Nr.15-651. punkte 2.4).

Didziausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo imoka
(iskaitant kredito grazinimg ir paliikanas) jgyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta. tenkantj patalpy 1 m* naudingo ploto (Lt./m*/ mén.):

[=((Ee-Ep)xKe/12)xKxKp= (337,65-113.,73) x 0,2543/12 ) x 1.3x 1.037= 6.40 Lt./m2/mén
K=(len+lkt)/len=(637.507+23,849)/637,507 = 1,037

11.5. orientacinis kredito grazinimo ar finansuotojo vardu skolinty lésy iSmokéjimo terminas: 20
mety.
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12. INVESTICIJU EKONOMINIO NAUDINGUMO [VERTINIMAS

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punkte
nurodyta metodika.
Investiciju ekonominio jvertinimo rodikliai
11 lentelé

Priemoniy paketas A

Eil. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio Pastabos
Nr. reikSme
1 2 3 4 5
12.1. | Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
12.1.1. pagal suvesting kaing metais 29,10
12.1.2. atémus valstybés parama metais 16,11
12.2. | Energija taupanc¢iy priemoniy atsipirkimo laikas
12.2.1. pagal suming kaing metais 25,95
12.2.2. atémus valstybés parama metais 15,57

Priemoniy paketas B

Eil. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio Pastabos
Nr. reikSme
1 2 3 4 3
12.1. | Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
12.1.1. pagal suvesting kaing metais 35.88
12.1.2. atémus valstybés parama metais 20,10
12.2. | Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
12.2.1. _pagal suming kaing metais 31,54
12.2.2. atémus valstybés parama metais 18,92

Konkretus Silumos vartojimo pasidalinimas tarp Sildymo. investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy
pateiktas Zemiau esan¢iame paveiksle.

Faktiniy Silumos energijos sanaudy perskai¢iavimas norminiams metams
12 lentelé

Kauno rajonas
Norminés salygos (RSN 156-94 Faktinés salygos Energijos
Statybiné klimatologija) sanaudy
Dienolaipsniai . oL perskaic¢iavimo
Dienolaipsniai koefi
<oetientas
4445.7 3695.9 1,203

Prie§ renovacija imamas trijy paskutiniy Sildymo sezony vidutinis faktinis §ilumos energijos
suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato naudingo ploto kvadratiniam metrui 139,02 kWh/
m2/metus. Perskaic¢iuotas norminiams metams sudaro 167.23 kWh/m2/metus.

bo
(%)
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13. Priedas Nr. 1. NORMINIAI DOKUMENTAI

Eil.Nr. | Zymuo

Pavadinimas

MODERNIZAVIMO PROGRAMOS IR METODINE LITERATURA

1. LR Aplinkos ministerija Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) plano rengimo tvarkos
2009 11 10 aprasas
2. LR Ukio ministerija. I$samiojo energijos istekliy ir Salto vandens vartojimo audito atlikimo viesojo
2008 04 29 Nr. 4-184 naudojimo paskirties pastatuose metodika
3. LRV 2004 09 23 Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa,
4. LRV 2004 01 21 Lietuvos bisto strategija
5. LRV 2009 12 16, Valstybés parama daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo
taisyklés
6. LRV 2006 05 11 Nacionaliné energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 mety
programa
7. LR Ukio ministerija, Energijos efektyvumo veiksmuy planas

2007 07 02 Nr. 4-270

LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTATYMAI

8. Zin., 1992, Nr. 14-378: Lietuvos Respublikos valstybés paramos biistui isigyti ar isinuomoti ir
2000, Nr. 56-1639; 2002, | daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) istatymas
Nr. 116-5188; 2010, Nr.
125-6378

9. Zin., 2003, Nr. 73- Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturin¢ioms Seimoms
3352;2006, Nr. 130-4889 | ir vieniems gyvenantiems asmenims istatymas;

10. Zin., 1995, Nr. 20-449: Lietuvos Respublikos daugiabuciu gyvenamuju namu ir kitos paskirties pastaty
2000, Nr. 56-1639; 2012. savininky bendriju istatymas
Nr. 50-2440

11. 2004 09 28 Nr. [X-2452 LR nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos istatymas

12. Zin., 1996, Nr. 32-788: LR statybos jstatymas

2000, Nr. 84-2533: 2001.
Nr. 101-3597

STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEIJI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI

13. STR 1.01.001:2005 Kulttiros paveldo statinio tvarkomuju statybos darbu reglamentai

14. STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai

15. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys

16. STR 1.01.08:2003 Statiniy klasifikavimas pagal naudojimo paskirti

17. STR 1.04.01:2005 Esamuy statiniy tyrimai

18. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

19. STR 1.12.05: 2002 Privalomieji statiniy (gyvenamuju namy) naudojimo ir priezitiros
reikalavimai

20. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé

21, STR 1.14.01:1999 Pastaty tiiriy ir ploty skai¢iavimo tvarka

22. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

23. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

24. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

25. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

26. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

27. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir silumos iSsaugojimas

28. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy $iluminiu-techniniy dydziu. deklaruojamos ir
projektinés vertés

29. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuksmo

30. STR 2.01.09:2012 Pastaty energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas.

31 STR 2.01.10:2007 [Sorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

g Frv 4 75
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Eil.Nr. | Zymuo Pavadinimas

32. STR 2.01.11:2012 [Sorinés védinamos termoizoliacinés sistemos

33. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

34. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms.
35. STR 2.05.01:2013 Pastaty energinio naudingumo projektavimas

36. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.

37. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys.

38. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés {¢jimo durys.

39. STR 2.09.02:2005 Sildymas. védinimas ir oro kondicionavimas

40. STR 2.09.04:2008 Pastato 3ildymo sistemos galia. Silumos poreikis 3ildymui
41. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka
RESPUBLIKINES STATYBOS NORMOS (RSN)

42.  |RSN 156-94 | Statybin¢ klimatologija

HIGIENOS NORMOS

43. I HN 42:2009 J Gyvenamuyjy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas

STATYBOS TAISYKLES IR KITI DOKUMENTAI

44. Zin., 2000, Nr. 74-2262; 2012. Nr. | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
57-2828
45. PAGD VR 2010-12-07, Nr. 1-1338 | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (taisyklés)
46. PAGD VR 2011-02-22, Nr. 1-64 Gyvenamuju pastaty gaisrinés saugos taisyklés
47. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
48. 2012 -01-02, Nr. 1-2 Duju sistemuy pastatuose irengimo taisyklés
49. 2006 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-637 | Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
50. UAB ,.Sistela™ Statiniy statybos skaic¢iuojamuyju kainy nustatymo rekomendacijos

X
A~ A Ll
\;7471’ 24
17




UAB ., Cedra*

Daugiabucio namo Liepy g.7,

=

Ezerélyje, Kauno raj. atnaujinimo investicijy projektas

14. Priedas Nr. 2. PASTATO VIZUALINE APZIURA — FOTOFIKSACINE MEDZIAGA

Fotofiksacija atlikta 2014 05 12

Vakary fasadas

Ryty fasadas

Cokolyje yra skilimy, irsta tinkas

Sienose yra skilimuy
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Atgrindos néra

LodzZijy plokstese yra skilimy

Slaitinis stogas

4

Nera lietloviy ir lietvamzdziy
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Mediné stogo konstrukcija vietomis pazeista puvinio

Miiriniai vedinimo kanalai - apire

b
e

Islipimo [ pastoge liukai — seni, neapsiltinti

Ant stogo patenkama pro senq langq léjimuy stogelis - susideveéjes
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Se

Silumos punktas kiemo Sulinyje Yra Silumos apskaita, karstas vanduo tiekiamas
tiesiai is katilinés
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Dalis laiptinés radiatoriy demontuota

Vandens skaitiklis

Seni nuoteky ir vandentiekio vamzdziai Natiiralaus védinimo grotelés

VLl 31
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Elektros skydeliy jranga sena

léjimuy ir laiptiniy apsvietimas - senas
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15. Priedas Nr. 3. INVESTICIJU PASKIRSTYMAS DAUGIABUCIO NAMO BUTU IR
KITU PATALPU SAVININKAMS

Preliminarus 1éSy paskirstymas daugiabuc¢io namo buty savininkams (nejskaitant valstybés paramos)

13.1 lentele
Priemoniy paketas A
Patalpy | IS ju:
Buto naud111ga§ | Bendra investicijy Statybos Projekto Statyl?os. PI‘C’)] ektq '
nr. |ar bendrasis suma Lt. o techninei igyvendinimo
> darbams parengimui s e b
plotas m = priezidirai administravimui
1 43,23 36303 32777 2514 718 293
2 50,09‘ 44997 40912 2913 832 339
3 68.74 65170 59564 3998 1142 466
4 43.64 36618 33059 2538 725 296
5 49,98 45614 41538 2907 831 339
6 68,23 64778 59213 3968 1134 462
7 68.21 63888 63325 3967 B 1133 462
8 50,90 42211 38060 2960 846 345
9 41,96 35324 31902 2440 697 284
10 67.79 64439 58910 3943 1126 459
11 49.61 48279 44233 2885 824 336
12 42,20 35509 32068 2454 701 286
[§ viso: 644,58 588130 535561 ] 37489 10711 4368
Priemoniy paketas B
Patalpy IS ju:
Buto naud1nga§ Bendra investicijy S s Proickio Statyt?os_ Pro_lektq :
nr. |ar bendrasis suma Lt. dact | techninei igyvendinimo
plotas m* | v e priezirai administravimui
1 43.23 45499 41214 3105 887 293
2 50.09 55653 50688 3598 1028 339
3 68.74 79793 72980 4937 1411 466
4 43.64 45902 41576 3134 896 296
5 49,98 56246 51292 3590 1026 339
6 68.23 79292 72529 4900 1400 462
Fj 68.21 83397 76636 4899 1400 462
8 50,90 53039 47994 3656 1044 B 345
9 41.96 44250 40091 3014 861 284
10 67,79 78859 72140 4869 1391 459
11 4961 58832 53915 3563 1018 336
12 42.20 44486 40303 3031 866 286
[§ viso: 644,58! 725246 661357 46295 13227 4368
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16. Priedas Nr. 4. KAINU APSKAICIAVIMO PAGRINDIMAS

Numatomy investicijy preliminartis dydziai nustatyti pagal UAB “Sistela™ 2014 m.

kovo mén. Skai¢iuojamasias resursy rinkos kainas “Sustambinti statybos darby kainy
apskaic¢iavimai”. Pagrindiniai jkainiai naudojami investicinio projekto skai¢iavimuose
pateikti 14 lentel¢je.
Darby kiekiai apskaiciuoti pagal natlirinius matavimus, pateikti 4 lenteléje.

Daugiabucio namo Liepy g.7, EZerélyje, Kauno raj. atnaujinimo investicijy projektas

14 lentelé
Eil. Mato vnt. Kaina, Lt
Nr. |Priemonés pavadinimas (m’, m, vat.) | (su PVM) variantas
AirB
! 2 3 4
1. |Fasady sienuy (taip pat ir cokolio) Siltinimas, iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty Salinimg
ir nuogrindos sutvarkyma:
I.1. |Tinkuojama fasado Siltinimo sistema m’ 242
1.2. | Védinama fasado Siltinimo sistema m’ 339
2. | Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo Slaitinio stogo jrengimas (iSskyrus patalpy
pastogéje irengima):
2.1. |Sutapdinto stogo Siltinimas ir dangos keitimas m’ -
2.2. |Slaitinio stogo dangos keitimas ir pastogés grindy Siltinimas:
2.2.1 |Slaitinio stogo dangos keitimas m’ 193
2.2.2 |Pastogés grindy Siltinimas m’ 65
3. |Buty ir kity patalpy langu keitimas | mazesnio $ilumos laidumo langus:
3.1. |Buty ir kity Sildomy patalpy langy keitimas m’ 550
3.2. |Nesildomuy patalpy langy keitimas m’ 490
4. |Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, iskaitant susijusius apdailos darbus. {¢jimo laipty
remonta ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams:
4.1. |Lauko dury keitimas m’ 1300
4.2. | Tamburo dury keitimas m’ 700
5. |Balkony ar lodzijy istiklinimas, iskaitant esamos balkonuy ar
lodziju konstrukeijos stiprinima ir (ar) naujos istiklinimo m” 450
konstrukcijos jrengima pagal vieningg projekta
Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas compl. 2
Sil punkto jrenginiy keit pertvarky kompl 20000
Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas:
7.1. |Dvivamzdés reguliuojamos $ildymo sistemos remontas m’ 40
7.2. Sildymo sistemos remontas, su Silumos kiekio dalikliiais m’ 87.07
7.3. |Naujos dvivamzdés Sildymo sistemos irengimas, jrengiant > .
s i g = m 137
Silumos kiekio daliklius
8. | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas. keitimas ar jrengimas:
8.1. |Natiralaus védinimo kanaly iSvalymas, dezinfekavimas ir —_— 3000
nattiralaus védinimo pagyvinimas
8.2. |Mechaninio védinimo sistemos {rengimas butui -
9. |Karsto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas m’ 9.31/17
10. |Salto vandentiekio ir nuoteky sistemos pertvarkymas ar o 20
atnaujinimas -
12. |Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas m’ 17

”7%7/{/ 36




