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UAB ,,Komunaliniq paslaugq centras" organizuotame daugiabudio namo, esandio Universiteto g.
2- Akademijoje, Kauno r. patalpq savininkq ir rangovo, techninio darbo projekto rengejo, UAB
..Komunaliniq paslaugq centro" atstovo, Kauno rajono savivaldybes atstovo susirinkime, vykusiame
adresu universiteto g. 10. Akademijos mstl., 3 riimai, 601 auditorija dalyvavo 32 namo patalpq
savininkai. DNSB ,,vlA BALTIKA 2" pirmininkas Edmundas pocius, rangovo AB ,,Kauno dujotiekio
stat-vba- statybos projektrl vadovas Saulius Davidonis ir statybos darbq vadovas Vltautas Ramoska,
UAB .,Komunaliniq paslaugq cenfias" atstovas administratorius Saulius Saliklis.

Informacija apie susirinkim4 buvo prane3ta raStu. Taip pat skelbimas buvo pakabintas namo
skelbimq lentoje-

Susirinkimo pirmininku i5rinktas Saulius Saliklis, susirinkimo sekretoriumi Lina Katkut6.

DARBOTVARKE.
Ddl pakartotinio namo techninio darbo projekto aptarimo, pritarimo.

SVARSTYTA. Aptartas patikslintas techninis darbo projektas ir galimybe ji ftirtinti.
Susirinkimui pirmininkaujantis S. Saliklis, informavo, kad jau i5sprgsti klausimai del vieningo

fasado ir Sildymo sistemos, kuriuos glventojai buvo pateikg anksdiau. Gywentojq pageidavimu
kviestas Sio projeko techninis priZiiiretojas i5 UAB ,,Kelvista,, negalejo aWykti.

Namo bendrijos pirmininkas E. Pocius iSsakd pastabq, jog techninis darbo projektas ir
ekpertizes iSvados susipaZinimui buvo pateiklos paveluotai: iki susirinkimo buvo pateiktos tik
projekto pirmines ekspertizes i5vados, bet ne antrines (pakartotinos) ekspertizes i5vados, kuriose
leidZiama pataisyt4 fuakoreguot4) projekt4 tvirtinti. Pats pataisytas techninis darbo projektas iki Sio
susirinkimo g).ventojams net nebuvo pateiktas, todel balsavimas ddl pritarimo vykti negalejo.

Kalbeig gyventojai sake, jog renkant namo fasado spalvas ir iq isdestym4 buvo ignoruojamas
g]'ventojq pasirinkimas. Pakeista spalva ir geometrinis spalvq i5ddstymas, nesuderinus su glventojais.
Rangovo atstovai teige Siam sprendimui itakos nedarg ir nepriestarauj4, kad gyventojai kreiptqsi i
rajono architekt4 pakeisti fasado spalvini sudalinim4.

Gyventojq pageidavimu, visq langq angokra5diai turetq biiti iiltinami ne maZiau 50 mm, kur
netelpa tuetq blti pjaunami. Siltinamosios medZiagos Silumos laidumo koeficientas ne maZesnis kaip
i. s 0.030 (w/m K).

Sienq Siltinimui gwentojq pageidavimu turi buti naudojamas lietuvi5kas EPS 70. Rangovas
pasille ,,Silo" gamint4 polistirol4 EPS-70, kurio Silumos laidumo koeficientas )" < 0,039 (Wm K).
Gyventojai neprie5taravo.

Stogo Siltinimui bus naudojamas EPS 80, kurio Silumos laidumo koeficientas l" < 0,037
(Wim K) ir akmens vata ROB arba ROS.
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Sutarta kad cokolis turi blti visas uiarmuotas ir nutepta bitumine hidroizoliacija, pagaminta

kaudiuko pagrindu (namo gyventojams pageidaujant vietoj drenuojandios membranos).

GSentojai pageidavo. kad langai buq montuojami pagal ILBRUCK sistem4, rangovas paiadejo

atsakrri. kokias garo izoliacines ir hidroizoliacines juostas numatgs naudoti. Rangovas priZadejo langq

sandarinimo mazgo apraiq pateikti rytoj, t.y. 2015-05-15.
Rangovas atsisake uZtaislti vidinius angokraidius (tik difuzine plevele). Bendrijos pirmininkas

primine. jog anksdiau buvo sutarta, kad rangovas atliks vidiniq angokaidir4 apdailq. Rangovas dar

kart4 pawirtino savo atsisakym4. Kilo klausimas, kas ne5 atsakomybg uZ langq sumontavimo
sandarumq jeigu gyventojai savo jdgomis uZtaisinedami angoka3dius paZeis garo izoliacing juost4

arba lango rem4 ?

Glventojai pasitiklino del cokolio Siltinimo. Glwentojai pastebdjo, kad techninio darbo

projekto atskiruose punktuose lraiytas skirtingas Siltinamo sluoksnio storis: 165 mm, kitur 170 mm.

Rangovas teisingu laiko 170 mm, pripaZista, kad isivele klaida.
Glrentojai teig6, kad stogo liuk4 bltina pakeisti nauju. Senojo stovis toks, jog ndra tikslinga

remontuoti. Rangovas noretq remontuoti, bet sutinko svarsqti ir keitim4 nauju.
Rangovas teige, kad bus sudetos naujos vidin€s palanges. Glwentojai pastebdjo, kad nepateikta

jokia informacija apiejas: i5 kokios medZiagosjos ir pan. Rangovas priZadejo pateikti.
Sutarta- kad riisio perdangos Siltinimas bus metalinis cinkuotas karkasas, akmens vata.

Glventojai nerimavo del galimos dregm€s, pageidavo garo izoliacijos. Rangovas nesutinko irengti
garo izoliacij4.

Gyventojai pageidavo, kad visi radiatoriai biitq apatinio pajungimo. Rangovas svarstys Si

pageidavim4 ir apie sprendim4 prane5 rytoj. Abipusiu rangovo ir glventojq sutarimu pasirinkti Kermi
radiatoriai.

Glwentojai nori, jog rekuperatoriai bltq montuojami vir5 langq. Rangovas neprie5taravo, sutiko

rekuperatorius montuoti per lauko sienas vir5 langq, iSskyrus vietas, kur Sis variantas nelmanomas.

Glventojams pageidaujant, fekalines kanalizacijos stovq alsuokliai visi turi b[ti keidiami naujais.

Rangovas sutinko.
Po diskusijos nusprEst4 jog namo i5orine izoliacija negali biiti ploninama. Gyventojai sutinka su

l0 milimetrq ploninimu atskirose vietose del konstnrkciniq nelygumq.
Glventojai ir rangovas sutar€ del langq - d6s 3 (trijq) varstymo padediq.

Balkonq iSorine apdaila - profiliuota skarda - gwentojq netenkina. Pageidauta j4 keisti

fibrocementine homogenine plokite, tadiau rangovas su tuo nesutiko.

Susirinkime po diskusijos buvo sutarta, kad fasado plokStumq nesutapime ties pirmo auk5to

perdanga bus irengta skardine nuolaja. Rangovas paZadejo pateikti breZini.

Tlchiniam darbo projekte numatyt4 parapetams naudoti 12 milimetry OSB plok5tg, gyventojq

pageidavimu, nutarta pakeisti storesne. Parapeto mazge bus naudojama 18-20 milimetrq OSB plokStd.

Gyventojai pageidavo gauti sudaryt4 darbq atlikimo grafik4, kuriame btitq ivardinti atskirq darbq

(darbq etapq) atlikimo laikotarpiai. Rangovas sutiko pateikti gyventojams i5samq darbq atlikimo
grafik4 dviejq savaidiq laikotarpyje po to, kuomet bus gautas glYentojq pritarimas.

Kalbeta del apsvietimo lrengimo. Rangovas isipareigojo patikslinti rytoj, ty. 2015-05-15, ar

apSvietimo Sviestuvai bus jungiami nuo naujq magistraliniq kabeliq ir informacij4 pateikti namo

bendrijos pirmininkui E. Pociui.
Butus pajungti prie naujai irengto elektros ivado rangovas atsisake. Butai lieka be elektros !?

Rangovas paZadejo i5siai$kinti del Sildymo sistemos automatinio papildymo slegio kontroles,

siekiant apsaugoti butus nuo uZpylimo vandeniu.
Rangovai dar katrq pawirtino nepriestarauj4s, kad gyventojai pakartotinai kreiplqsi irajono

architekt4-ir tartqsi del fasado spalvinio sudalinimo pakeitimo. Rangovas paLad'Ejo, kad jo samdomi

projektuoiojai pateiks fasado breZinius, kuriuose fasado spalvinis sudalijimas bus pavaizduotas

atsiZvelgiant i gyventojq pageidavimus.
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NUTARTA Pagal So $rsirinkimo prolokol4 paruo3ti technines specifikaciias ir jomis papildyti
techini datoprojd@

Ragovzs isipareigoja deinmti treeiadieni 2015 m. geguZes 20 d. projekto adminisratoriui S.
salikliui pdeilci galutini t€chnini darbo projekt4 popieriniam variante 3 (tris) egzempliorius. Vienas iS
egzemplioriq nri bfti perduotas namo bendrijos pirmininkui E. Pociui perZiiirejimui ir lvertinimui, ar

@aryti visi pataisymai. Sutarta, jog gaws pritarim4 namo bendrijos pirmininkas 2015 m. gegu ds 27
d- perduoda protokol4 ir susirinkimo dalyviq s4ra54 administratoriui ir tai reikS, kad rangovas gali deti
technini darbo projelc4 ir vis4 kit4 dokumentacij4 i ,,Infostatyb{' statybos leidimui gauti.

Susirinkimo pinnininkas

Susirinkimo selaetorc

Saulius Saliklis

Lina Katkutd
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