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1. JVADAS

Daugiabucio namo, esancio Vasario 16-osios g. 9, Garliavoje, Kauno raj., modernizavimo
investiciju planas rengiamas pagal 2014 m. vasario mén. 7 d. sutarti CPO28467. Prie investicijy
plano pridedamas pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0238-0010, pastato
energinio naudingumo klasé — E.

Projektas atitinka Kauno rajono savivaldybés bendraji plang patvirtintg savivaldybés tarybos
2009 m. sausio meén 29d. sprendimu Nr.TS-1.

Visi investicinio plano pasililymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendimai
projektavimo darbams.

Gyvenamas namas yra 4 aukSty, 12 buty pastatas, pastatytas 1985 metais, pagal tuo metu
galiojusias statybos normas.

Daugiabu¢iam gyvenamam namui $iluma tiekiama i$ centralizuoty $ilumos tiekimo tinkly.
Namo Sildymo sistema prie centralizuoty $ilumos teikimo tinkly pajungta pagal priklausoma
jungimo schema per elevatoriu.

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengéjai :

Pareigos V. pavarde Tel. Nr. Atestato Nr. ISduotas Galioja iki
InZinieré Lolita Jakstiené 837320350 0238 2013 05 15 neribotai
Konsultantas Rymantas Zimkus 837320350

2. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO TIPO APIBUDINIMAS

2.1 Namo tipas (pagal sieny medziagas) Surenkamy keramzitbetonio bloky
2.2 Auksty skaicius 4
23 Statybos metai, tipinio namo projekto, 1985
pagal kurj pastatytas namas, serijos
Nr. (jeigu yra)
2.4 Pastato energinio naudingumo klasé E, sertifikato Nr. KG-0238-0010, isdavimo data
2014-04-14
2.5 UZstatytas plotas 250 m’
2.6 Priskirto Zemeés sklypo plotas, m nesuformuotas
2.7 Atkuriamoji namo verteé, tukst. Lt 1988
(VI Registry centro duomenimis)

3. PAGRINDINIAI DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO RODIKLIAI

Vadovaujantis V] Registry centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
2014-01-14 i8raSu, VI Registry centro 2014-01-14 isduotu buty (patalpy) saraSu pastate, pastaty
energinio naudingumo sertifikaty duomenimis Nr. KG-0238-0010 ir namo inventorizacinés bylos

1986 02 02 planais pateikiami pagrindiniai daugiabuc¢io gyvenamojo namo rodikliai.

1 lentele
Eilés Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, Pastabos
Nr. vnt.
1. 2 3. 4. 5.
3L Bendrieji rodikliai
3.1.1. |Buty skaiCius vnt. 12
3.1.2. |Buty naudingasis plotas m’ 707,87
3.1.3. |Namo negyvenamuyjy patalpy skaicius* vnt. -
3.1.4. | Namo negyvenamosios paskirties patalpy m’ -
bendrasis (naudingasis) plotas

3.1.5 |Namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m’ 707,87
3 Sienos
3.2.1. |Fasadiniy sieny plotas (atémus langy ir kity m’ | 731,58 [Be cokolio

(%)
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Eilés Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, Pastabos
Nr. vnt.
angy plota), iskaitant angokrascius
3.2.2. |Fasadiniy sieny Silumos perdavimo W/m’K 1,27 | Surenkami keramzitbetonio blokai
koeficientas
3.2.4. | Cokolio plotas (atémus angy plotg) m’ 110,87
3.2.5. | Cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m’K 2,8 |Nesiltintas
3 Stogas (sutapdintas)
3.3.1 Stogo dangos plotas m’ 250
3.3.2. | Stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m’K 0,85  |Nesiltintas
3.4. Langai ir laukujés durys
3.4.1 Buty ir kity patalpy langy skaiCius, i8 ju: vnt. 40
3.4.1.1 |Langy, pakeisty | aukStesnés Silumos laidumo
klasés langus skaiéius vat. il
3.4.2. |Buty ir kity patalpy langy plotas, i8 ju: m’ 103,36
3.4.2.1. | Langy, pakeisty | auksStesnés Silumos laidumo 2 ~ ~, |Plastikiniai langai
klases langus, plotas m 103,36
3.43 | Skaicius buty ir kity patalpy balkony (lodzZijy)
dury, i8 ju: W, 12
3.4.3.1 | Skaicius dury, pakeisty i aukstesnés Silumos
laidumo klasés duris, plotas b 12
3.4.4  |Plotas buty ir kity patalpy balkony (lodzijy) )
durn m 19,15
3.4.4.1 |Plotas balkony (lodzijy) dury pakeisty i 2 Plastikines balkony durys
aukStesnés Silumos laidumo klasés duris, plotas m 19,15
3.4.5. |Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy ir laiptines langai 7 vnt.,
kt.) langy skaigius, i3 ju: itk ke risio langai 11 vnt.
3.4.5.1. | Pakeisty bendrojo naudojimo patalpy Néra
(laiptiniy, rusiy ir kt.) langy skaicius vit. )
3.4.6 Ee;;irojo 1(11aud0jlimo pz.ltalpq (laiptiniy, riisiy ir . 16.95 E;ilsl;ﬁ;:rsl%zsl 7;.3?98 xgg.ln:
t.) langy dury plotas, is ju: ’ gai s,
3.4.6.1 |Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rasiy ir Néra
kt.) langy ir balkony dury, pakeisty i 2
aukstesnés Silumos laidumo klasés langus ir m )
duris, plotas
3.4.7. |Lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius — 4 Rsio, laiptines, tambiirines ir
i§lipimo ant stogo durys
3.4.7.1 |Dury (laiptiniy ir kt.) plotas, i§ ju: R Laiptinés durys 4,2 m*_
m” 7,51 Tambdro durys 2,31 m* )
Stogo durys (liukas) 1,01m”
3.4.7.2. | Pakeisty lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m’ - Nera
3> Rasys ir cokolis
3.5.1. |Rasio perdangos plotas m’ 200  |Nesiltinta
3.5.2. |Rusio perdangos Silumos perdavimo W/m’K 0,71  |Nesiltinta

koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuciame name esancios kitos paskirties
(prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras
nekilnojamasis daiktas.

4. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KONSTRUKCIJU, BENDROJO .
NAUDOJIMO PATALPU IR INZINERINIU SISTEMU FIZINES-TECHNINES
BUKLES IVERTINIMAS

Namo konstrukeijy, bendrojo naudojimo patalpy ir inZineriniy sistemy fiziné-techniné biiklé
ivertinta, vadovaujantis vizualiniy namo apzifiry rezultatais ir fotofiksacine medZiaga (priedas Nr.

2).

Daugiabucio gyvenamojo namo konstrukcijy, bendrojo naudojimo patalpy ir inZineriniy
sistemy fiziné-techniné buklée
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2 lentele
Eil. Nr. ApZitiros Bendras Detalus biiklés apraSymas [vertinimo pagrindai
objektas ivertinimas* | (defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.)
1. 2. 3. 4. 5.

4.1. | Sienos 3 Laikancios pastato konstrukcijos —surenkamy | statinio apzitiros

(fasadinés) keramzitbetonio bloky. Paneliy buklé aktas Nr. , UAB
patenkinama, dalis remontuotos. Sitlés ,Cedra® 2014 02 07—
nesandarios. Deél krituliy poveikio pazeistos. pastato apziiiros aktas
Paneliy pavirSiy apdaila susidévéjusi. Fasadu | duomeny surinkimas
skardinimy buiklé patenkinama. Sienos energiniam auditui,
neapdiltintos, U=1,27 W/m” K. Sieny energinio naudingumo
Siluminé varza neatitinka Siuolaikiniy normu | gertifikavimas
reikalavimy.

Reikalingas viso fasado remontas ir
apsiltinimas.

4.2. | Pamatai, 3 Pastato pamatai juostiniai. Surenkamy g/b statinio apziiros
cokolis ir bloky. Nuogrinda apie pastata susidévéjus, aktas Nr. i
nuogrindos vietomis nejrengta, nuolydis deformuotas. UAB ,,Cedra“ 2014

Vanduo lengvai patenka prie konstrukeijy. 02 07— pastato
Pamaty ir cokolio sieny konstrukceijy buklé apzitiros aktas
patenkinama. Cokolis ir pamatai neSiltinti, tai | quomeny surinkimas
turi poveikj pirmo a. grindy dideliam Silumos energiniam auditui,
laidumui.. energinio naudingumo
Reikalingas cokolio ir pamato remontas ir sertifikavimas
apsiltinimas.

4.3. | Stogas 2 Stogas sutapdintas, papildomai nesiltintas, statinio apZziliros

vidinis lietaus nuvedimas. Paklota bituminé aktas Nr. .UAB
ruloniné danga - buiklé patenkinama, ,Cedra® 2014 02 07—
remontuotas. Parapetai ir prieglaudos pastato apziiiros aktas
apskardintos, dalis skardy deformuota, duomeny surinkimas
vietomis blogai suformuoti nuolydziai. energiniam auditui,
Vandens surinkimo ilajos susidévéjusios. energinio naudingumo
Patekimas ant stogo i$ laiptinés per duris- sertifikavimas

liuka. Durys susidévéjusios, metalinés,

neapsiltintos. Stogo buklé bloga. Iki 1992 m.

pastatyty gyvenamosios paskirties pastaty

stogy U=0,85 W/m2 K. Stogo Silumos

laidumo koeficientas neatitinka Siuolaikiniy

normy reikalavimy.

Reikalingas stogo remontas ir apSiltinimas.

4.4. | Langai ir 4 Visi langai ir balkony durys butuose yra statinio apziliros
balkono pakeisti plastikiniais arba mediniais langais ir | aktas Nr. , UAB
durys balkony durimis su stiklo paketais. ,Cedra“ 2014 02 07—
butuose Plastikiniy langy buklé gera, U=1,7 W/m2 K. pastato apZiiiros aktas

duomeny surinkimas
energiniam auditui,
energinio naudingumo
sertifikavimas

4.5. | Balkony ar 3 Laikanti konstrukcija — gelzbetonis, apdaila — | statinio apzitros
lodziju dazymas. Atitvaros konstrukcija betoniné. aktas Nr. , UAB
laikancios Daugelio buty balkonai jstiklinti. Balkoniniy |  Cedra® 2014 02 07—
konstrukci- laikanciy gelzbetoniy konstrukeijy buklé pastato apziiiros aktas
jos gera. Pavojingy konstrukcijos ilinkiy duomeny surinkimas

nepastebéta. energiniam auditui,
Reikalingas apdailos remontas. energinio naudingumo
sertifikavimas

4.6 | Rasio 2 Gelzbetoniné perdanga virs riisio statinio apzitiros
perdanga neapsiltinta, pavojingy jtrikimy ir jlinkimy aktas Nr. .

nepastebéta. Iki 1992 m. pastatyty UAB _Cedra“ 2014

i
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Eil. Nr. Apziliros Bendras Detalus biiklés apraSymas [vertinimo pagrindai
objektas ivertinimas* | (defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.)
gyvenamosios paskirties pastaty atitvaros, UAB ,,Cedra® 2014
kurios yra ant perdangos virs nesildomy rasiy | 02 07— pastato
U=0,71 W/m?’K. Silumos laidumo apzilros aktas
koeficientas neatitinka Siuolaikiniy normuy duomeny surinkimas
reikalavimy. energiniam auditui,
Reikalingas pirmo auksto grindy remontas ir | energinio naudingumo
apsiltinimas. sertifikavimas
4.7. | Langai ir 2 Laiptingje ir rusyje visi langai seni mediniai, | statinio apzitros
lauko durys fiziskai susidévéje, nesandarts. Laiptinés aktas Nr. .
laiptinése ir lauko, r@isio ir tambirinés durys medinés, UAB , Cedra“ 2014
kitose bendro susidévejusios, nesandarios. [§lipimo ant 02 07— pastato
naudojimo stogo liukas metalinis, senas nesandarus, apziiiros aktas
patalpose neapsiltintas. Dury ir langy buklé bloga. duomeny surinkimas
U=2,5-2,6 W/m* K. energiniam auditui,
Reikalingas laiptinés ir r@isio langy keitimas. energinio naudingumo
Lauko, tambiriniy ir i§lipimo ant stogo liuko | gertifikavimas
keitimas.
4.8 | Silumos 2 Siluma pastatui tiekiama centralizuotai i§ statinio apZiliros
mazgas centralizuoty Silumos tinkly. Pastato Sildymo | gktas Nr. .
sistema prie centralizuoty Silumos tiekimo UAB ,.Cedra“ 2014
tinkly pajungta pagal priklausomg jungimo 02 07— pastato
schema per elevatoriy. Karstas vanduo namui apzitiros aktas
ruosSiamas ploksteliniame Silumokaityje, duomeny surinkimas
automatinis reguliavimas. Silumos energiniam auditui,
reguliavimas Sildymui rankinis. Silumos energinio naudingumo
mazgo jranga susidéveéjusi. sertifikavimas

_ Reikalinga pakeisti §ilumos mazgo jranga.

4.9 | Sildymo 3 Sildymo sistema vienvamzdé apatinio statinio apZziliros
inzinerinés paskirstymo. Magistraliniai $ildymo sistemos | aktas Nr. .
sistemos vamzdynai pakloti riisio palubéje, mazai UAB ,,Cedra* 2014

izoliuoti. Prie Sildymo prietaisy sumontuoti 02 07— pastato
trieigiai ¢iaupai, kurie yra pasene, uzkalkéje apziiiros aktas

ir reguliavimui netinkami. Vamzdynai duomeny surinkimas
stovuose ir pajungimo atvamzdZiai nekeisti energiniam auditui,
nuo eksploatacijos pradzios. Sildymo energinio naudingumo
prietaisai butuose ir laiptinéje seni ketiniai, sertifikavimas
uzsineSe. Stovai be balansavimo armatiiros.

[rengta nauja stovy uzdarymo armatira.

Sildymo sistemos biiklé patenkinama.

Reikalingas Sildymo sistemos remontas.

4.10. | Védinimo 3 Védinimo sistema naturali, vertikaliais statinio apzifiros
inzinerinés kanalais, per virtuviy ir sanmazgy vertikalius | gktas Nr. , UAB
sistemos kanalus. Veikia patenkinamai, ,Cedra® 2014 02 07—

nereguliuojamos grotelés, kanalai nevalyti. pastato apziiiros aktas

Reikalingas védinimo kanaly remontas. duomeny surinkimas
energiniam auditui,
energinio naudingumo
sertifikavimas

4.11 | Karsto 3 KarStas vanduo ruoSiamas pastato Silumos statinio apZiliros
vandens punkte ploksteliniame Silumokaityje, su aktas Nr.130314.
inzinerinés automatiniu karsto vandens temperatiiros UAB ,,Cedra“ 2014
sistemos reguliavimu. Cirkuliaciné sistema. Kar$to 02 07— pastato

vandens sistemos stovai ir magistralés senos. apzitiros aktas
Sistema nesubalansuota. Stovy uzdaromoji duomeny surinkimas
armatiira susidévéjusi. Vamzdyny izoliacija energiniam auditui,
asbestiné, nepakankamas jos storis. energinio naudingumo
Reikalingas karsto vandens vandentiekio sertifikavimas
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Eil. Nr. Apzitiros Bendras Detalus biiklés aprasymas [vertinimo pagrindai
objektas ivertinimas* | (defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.)
tinkly remontas.

4.12. | Salto 3 Salto vandentiekio sistemos stovai ir statinio apZzitiros
vandens magistralés senos. Sistema nesubalansuota. aktas Nr. .
inzinerinés Stovy uzdaromoji armatiira susidévéjusi. UAB . Cedra“ 2014
sistemos Vamzdyny izoliacija asbestiné, 02 07— pastato

nepakankamas jos storis. apzitiros aktas

Reikalingas $alto vandens vandentiekio duomeny surinkimas

tinkly remontas. energiniam auditui,
energinio naudingumo
sertifikavimas

4.13 | Nuoteky 3 Buitiniy nuoteky vamzdynai ketiniai, nekeisti | statinio apZzitiros
Salinimo vamzdyny buklé bloga. aktas Nr. ;
inzinerinés Lietaus nuoteky vamzdynai ketiniai, UAB ,,Cedra“ 2014
sistemos pratekéjimy nepastebéta, vamzdyny buklé 02 07— pastato

patenkinama. apzitros aktas

Reikalingas buities ir lietaus nuoteky tinkly duomeny surinkimas

remontas. energiniam auditui,
energinio naudingumo
sertifikavimas

4.14 | Bendrojo 3 Elektros instaliacija laiptinése sena, nekeista, | statinio apZiiros
naudojimo buklé patenkinama, laidai susidévéje. aktas Nr. ;
elektros Reikalingas bendro naudojimo elektros tinkly | UAB | Cedra® 2014
instaliacija ir remontas. 02 07- pastato
irengimai apzitros aktas

duomeny surinkimas
energiniam auditui,
energinio naudingumo
sertifikavimas

4.15. | Liftas (jei - Lifto néra
yra)

* — [vertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas
(bltina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato
pazeidimu).

5. ESAMAS SILUMINES ENERGIJOS SUVARTOJIMAS PER SILDYMO SEZONA

Esamas Siluminés energijos suvartojimas per 2010/2011 mety Sildymo sezong

3 lentele
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
5.1.1. Skaic¢iuojamosios namo Siluminés energijos
sanaudos patalpy Sildymui pagal energinio KWh/m*/metus 295,56
naudingumo sertifikato duomenis
5.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klasé F
5.13 Faktines Siluminés energijos sanaudos namo kWh/metus 114113
patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy 5
mety iki projekto rengimo mety vidurkj kWh/m*/metus 161,21
5.14 5.1.3 punkte nurodyty Sildymo sezony dienolaipsnis 5
R L © . 3695.89
vidutinis dienolaipsniy skaicius
5.1.5 Siluminés energijos sanaudos patalpy kWh/dienolaipsniui 30.88
Sildymui vienam dienolaipsniui S
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5.2 Pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

- patiriami dideli Silumos nuostoliai per nesiltintas pastato sienas, cokolj ir stoga, neapsiltinta
rusio perdangg (neapSiltintas pirmo auksto grindis). Taip pat tinkamas $ildymo sistemos stovy
balansavimas ir $ildymo sistemos magistraliniy vamzdyny $iluminés izoliacijos pakeitimas,
termostatiniy ventiliy prie radiatoriy jrengimas leisty sutaupyti iki 12% energijos sanaudy
Sildymui.

6. NUMATOMOS IGYVENDINTI DAUGIABU(VIIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

[vertinus pastato energinio naudingumo sertifikato Nr. KG—0238-0010, namo fizinés biiklés
apzitry duomenis, numatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés, kurios turi uZztikrinti
aukStesng, palyginti su esama, ir ne mazesne, kaip C pastato, energinio naudingumo klase ir sumazinti
skai¢iuojamasias Siluminés energijos sanaudas ne maziau kaip 20 procenty.

Numatomos jgyvendinti daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

4 lentelé

A variantas

Eil.

Priemonés
pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Trumpas priemonés apraSymas, nurodant
konstrukciniy sprendimy principus,
techninés jrangos charakteristikas ir pan.

Atitvaros
Silumos
perdavimo
koeficientas,
U (W/m’K) *

Darby kiekis
(tikslinamas
techninio projekto
rengimo metu)
(m", m, vnt.)

2

3

4

5

6.1

Energijos efektyvumg didinangios priemonés

6.1.1

Fasady sieny (taip
pat ir cokolio)
Siltinimas, iskaitant
sieny (cokolio)
konstrukcijos
defekty $alinima ir
nuogrindos
sutvarkyma

Sitloma atlikti sieny ap$iltinima mineraline
vata, {rengiant védinama fasada: fasadiniy
sieny prie§ apsiltinima paruoSimas — sieny
plovimas dezinfekuojanciais skys¢iais;
sieny apsiltinimas i iSorés sertifikuota
Siltinimo sistema, ap$iltinant pastato sienas
balkony viduje, angokra$¢iy apsiltinimas,
fasady apdailos jrengimas, apskardinimy
remontas.

Sitiloma apsiltinti cokolj Zemiau Zemés
lygio polistireniniu putplasé¢iu (kietu),
aptaisant jj mechaniniams paZeidimams
atsparia medziaga, atkasant pamatus 60 cm
Zemiau Zemés lygio, sutvarkant pamaty
itrikimus ir kitus defektus, irengiant
hidroizoliacija. Izoliavus pamatus biitina
atstatyti pastato nuogrinda, jrengiant ja i§
skaldos, betoniniy plyteliy ar trinkeliy.
Siltinant i¥orines atitvaras rekomenduojama
sustiprinti balkony laikanéias konstrukcijas.
Irengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
galiojan¢iy norminiy dokumenty
reikalavimus.

0,20
0,30

859,58 m”
Cokolis
110,87 m”

336,81Lt/m’

6.1.2

Stogo Siltinimas,
taip pat ir naujos
dangos jrengimas

Sitiloma stogg apsiltinti, suformuoti
nuolydzius lietaus nubégimui link vandens
surinkimo sistemos, naujai irengti
prilydoma hidroizoliacine danga, numatant
lietaus vandens nuvedimo sistemos ilaju
keitima. Siiloma remontuoti ventiliacijos
kaminélius, naujai apskardinti stogo
parapetus.

0,16

250 m*

240,0Lt/m2
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A variantas
[rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
galiojan¢iy norminiy dokumenty
reikalavimus.
6.1.3 | Buty ir kity patalpy | Sitloma keisti laiptinés langus, sandarinti, 1.4 16,95 m*
langy keitimas | Istatyti naujas palanges.
mazesnio Silumos Sitloma keisti risio langus — seny mediniy
laidumo langus langy iSmontavimas, naujy langy
sumontavimas, sandarinimas.
Pagal prieSgaisrinius reikalavimus langy
dimams ileisti stiklai turi biiti sumontuoti
atskiruose rémuos (ne stiklo paketai).
[rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
galiojan¢iy norminiy dokumenty
reikalavimus
6.1.4 | Laiptiniy lauko Sitlloma keisti {¢jimo, tambiiro duris, duris 1,4 7,51 m’
dury ir tambiro 1 rusj, i8lipimo ant stogo liuka naujomis:
dury keitimas, naujy dury jstatymas, reguliavimas ir
iskaitant susijusius | tvirtinimas, sandiiry tarp stakty ir sienos
apdailos darbus, hermetizavimas.
i¢jimo laipty [rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
remontq ir galiojanciy norminiy dokumenty
pritaikyma reikalavimus.
neigaliyju
poreikiams
irengimas
6.1.5 | Balkony ar lodzijy | Sitloma stiklinti visy buty balkonus, - 122,40m2
istiklinimas, iSmontuojant senus balkony jstiklinimus,
iskaitant esamos sumontuojant naujus langus, sandarinant.
balkony ar lodZiju | Esamy atitvary remontas, dazymas,
konstrukcijos sandarinimas.
stiprinimg ir (ar) [rengimai, darbai turi atitikt Lietuvoje
naujos istiklinimo galiojan¢iy norminiy dokumenty
konstrukcijos reikalavimus.
irengima pagal
vieningg projekta
6.1.6 | Silumos punkto ar | Sitloma keisti $ilumos punkto jranga - 1 kompl.
katilinés Sildymo sistemos prijungimo schemos Energijos
(individualiy pakeitimui i§ priklausomos (elevatorinés) i kiekis
katily) ir kar§.to neprll.dausomat (nau_dojant-§i1umokaiti), sildymui
vandens ruo$imo jrengiant automatinj reguliavima pagal TIKW
irenginiy keitimas | lauko oro temperatiira. [rengti saulés Qonilés
ar pertvarkymas, kolektorius kar$to vandens ruosimui, .
taip pat ir irengiant akumuliacing talpa, cirkuliacinius kolektoriy
atsinaujinanciy mazgus ir valdiklj. plotas: R
energijos Saltiniy [rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje 20m”
(saulés, véjo, galiojanciy norminiy dokumenty
geoterminés reikalavimus.
energijos, biokuro,
ir panasiai)
jrengimas
6.1.7 | Sildymo sistemos Sitloma daliné Sildymo sistemos renovacija - Balansiniai
pertvarkymas ar paliekant tq pacig vienvamzde $ildymo ventiliai:
atnaujinimas sistema: butuose prie radiatoriy montuojami 12 vat.
didelio pr‘al.al-dumo‘ c.lv.lejq‘ eigy ‘ Termpstytinia]
termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei -
- . 5 . - ventiliai:
sistemai su termostatinémis galvutémis,
41 vnt.

I(llr;ll namvlz“nic nnetatuvmac vra nin 16 O(\
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kuriy gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C
temperatiiros. Apvaduose prie radiatoriy
montuojami apvado susiaurinimai.
Reguliavimo mechanizmai trisakiuose prie
radiatoriy pasalinami ir uzaklinami. Arba
Salinami ir kei¢iami naujais
nereguliuojamais (standartiniais) trisakiais.
Sildymo sistemos stovuose jrengiami
automatiniai balansavimo - reguliavimo
ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo
funkcija. Ant balansiniy ventiliy
sumontuojamos terminés pavaros. Salia
balansiniy ventiliy sumontuojami
pavirsiniai temperatiiros davikliai. Silumos
punkte sumontuojamas valdiklis, kuris
sujungtas su terminémis pavaromis ir
pavir§iniais temperatiiros davikliais ir
reguliuoja griztanéiy stovy vandens
temperatiirg priklausomai nuo Silumos
punkto paduodamos temperatiiros.
[rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
galiojanciy norminiy dokumenty
reikalavimus.

6.1.8 | Ventiliacijos ir Sitiloma dezinfekuoti ir i$valyti esamus - V¢jo turbinos:
rekuperacijos natiiralios ventiliacijos kanalus, pakeisti 6 vnt.
sistemy veédinimo sistemy apskardinima, traukos Grotelés:
pertvarkymas, pagerinimui jrengti véjo turbinas ant 24 vot.
keitimas ar vedinimo kaminéliy, jrengti oro pritekéjimo
irengimas orlaides ir iStraukimo groteles butuose.

[rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
galiojanciy norminiy dokumenty
reikalavimus.

6.1.9 | Karsto Sitloma atnaujinti kar$to vandentiekio - Magistralés:
vandentiekio sistema pakeicCiant stovus ir magistrales, 38 m
sistemos irengiant nauja reguliavimo ir uzdarymo Stovai:
pertvarkymas ar armatiira, izoliuojant vamzdynus ir 36 m
atnaujinimas pakeciant gyvatukus. .

[rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje Gyvatukai:
galiojanciy norminiy dokumenty 12 vnt.
reikalavimus.
B variantas
Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atitvaros
Eil. . . . . . Silumos
NI Prlerr.lo’nes Trumpas priemones apraSymas, llprodallt erdavimo Darbu kickis
pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus, perda 2 !
e e 3 koeficientas, (m”, m, vnt.)
techninés jrangos charakteristikas ir pan. U
(W/m’K) *
1 2 3 4 5
6.1 Energijos efektyvuma didinancios priemonés
6.1.1 | Fasady sieny (taip | Sitiloma atlikti sieny apsiltinima mineraline 0,20 842,45 m>

pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio)

vata, jrengiant védinama fasada: fasadiniy
sieny prie§ apSiltinima paruoSimas — sieny
plovimas dezinfekuojanciais skysciais;

10
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konstrukcijos
defekty Salinimg ir
nuogrindos
sutvarkyma

sieny apSiltinimas i$ iSorés sertifikuota
Siltinimo sistema, apSiltinant pastato sienas
balkony viduje, angokras¢iy apsiltinimas,
fasady apdailos jrengimas, apskardinimy
remontas.

Sialoma apsiltinti cokoli Zemiau Zemés
lygio polistireniniu putplas¢iu (kietu),
aptaisant jj mechaniniams pazeidimams
atsparia medziaga, atkasant pamatus 60 cm
zemiau Zemés lygio, sutvarkant pamaty
itrikimus ir kitus defektus, jrengiant
hidroizoliacija. Izoliavus pamatus biitina
atstatyti pastato nuogrinda, jrengiant ja i3
skaldos, betoniniy plyteliy ar trinkeliy.
Siltinant iorines atitvaras rekomenduojama
sustiprinti balkony laikanéias konstrukcijas.
Irengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
galiojanéiy norminiy dokumenty
reikalavimus.

336,81Lt/m’

Stogo $iltinimas,
taip pat ir naujos
dangos ar naujo
Slaitinio stogo
irengimas (i$skyrus
patalpy pastogéje
irengima)

Sitlloma jrengti nauja stogo dangg ir
apsiltinti termoizoliacinémis medZiagomis,
irengiant i§lyginamaji sluoksni stogo
nuolydziy suformavimui link lietaus
vandens surinkimo sistemos, apsiltinant
stoga apatine apSiltinimo medZiaga puty
polistirolu, virSutine §iltinimo medZiaga
mineraline vata, jrengiant dvisluoksne
bituming ruloning prilydomaja
hidroizoliacine danga, numatant lietaus
vandens nuvedimo sistemos ilajy keitima,
ant stogo esanciy ventiliacijos kaminéliy
muro sutvarkyma, védinimo kaminéliy ir
parapety skardinima naujai, stogo kopéciy
stogo lygiu pasikeitimo vietose jrengima.
[rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
galiojanc¢iy norminiy dokumenty
reikalavimus.

0,16

250 m>

240,0Lt/m2

Buty ir kity patalpy
langy keitimas |
mazesnio Silumos
laidumo langus

Sitloma keisti visus langus butuose {
maZzesnio Silumos pralaidumo langus, |
dvikamerinius plastikinius langus su dviem
selektyviniais stiklais, senus langus
iSmontuojant, naujus langus sumontuojant,
sandarinant, jstatant naujas palanges.
Sitiloma keisti senus laiptinés langus,
sandarinti, {statyti naujas palanges.
Sitiloma keisti riisio langus — seny mediniy
bloky iSmontavimas, naujy langy
sumontavimas, sandarinimas.

Pagal prieSgaisrinius reikalavimus langy
diimams isleisti stiklai turi baiti sumontuoti
atskiruose rémuos (ne stiklo paketai).
[rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
galiojan¢iy norminiy dokumenty
reikalavimus.

1.4

16,95 m’

521,71Lt/m2

Laiptiniy lauko
dury ir tambiro
dury keitimas,
iskaitant susijusius

Sitloma keisti {¢jimo, tambiiro duris, duris
1 risj, i8lipimo ant stogo liuka naujomis:
naujy dury jstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas, sandiiry tarp stakty ir sienos

14

7,51m’

1007,79Lt/m2
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B variantas

apdailos darbus, hermetizavimas.
i&jimo laipty Naujy dury Silumos perdavimo koeficientas
remontg ir turi biiti ne didesnis kaip 1,4 W/m°K.
pritaikyma [rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
neigaliyjy galiojanciy norminiy dokumenty
poreikiams reikalavimus.
frengimas
6.1.5 | Balkony ar lodzijuy | Sialoma stiklinti visy buty balkonus, 122,40 m”
istiklinimas, iSmontuojant senus balkony jstiklinimus,
iskaitant esamos naujus langus sumontuojant, sandarinant. 400,0Lt/m2
balkony ar lodZiju | Irengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
konstrukcijos galiojanéiy norminiy dokumenty
stiprinima ir (ar) reikalavimus.
naujos jstiklinimo
konstrukeijos
rengimg pagal
vieningg projekta
6.1.6 | Silumos punkto ar | Sitloma keisti §ilumos punkto jranga 1 kompl.
katilinés Sildymo sistemos prijungimo schemos §i1dymas =
(individualiy pakeitimui i§ priklausomos (elevatorinés) i 72kW
katily) ir karsto nepriklausomg (naudojant Silumokaity),
vandens ruo$§imo irengiant automatin reguliavima pagal
irenginiy keitimas | lauko oro temperatiira.
ar pertvarkymas, [rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
taip pat ir galiojan¢iy norminiy dokumenty
atsinaujinanciy reikalavimus.
energijos Saltiniy
(saulés, véjo,
geoterminés
energijos, biokuro,
ir panasiai)
irengimas
6.1.7 | Sildymo sistemos Sitlloma vietoj vienvamzdés $ildymo Magistralés:
pertvarkymas ar sistemos jrengti nauja dvivamzde Sildymo 62 m
atnaujinimas sistema. Ant kiekvieno $ildymo sistemos Stovai:
stovo jrengiami automatiniai balansiniai 224 m
ventiliai su slégio perkryéio reguliavimu. . ..
Butuose esami radiatoriai kei¢iami { naujus Radlatonilz.
su termostatiniais ventiliais su iSankstiniu 41 vat. i ju:
nustatymu ir termostatiniais elementais, 1000W-
kuriy gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C 20vnt
temperatiiros. Tikslesnei §ilumos apskaitai 2000W-20vnt
ivertinti prie radiatoriy montuojami 3000W-1vnt
Silumos mokes¢iy dalikliai-indikatoriai bei Balansiniai
irengiama reikalinga jranga duomeny ventiliai:
nuskaitymui nuotoliniu bidu. Kei¢iami visi 12 vok.
Sildymo sistemos vamzdynai. Izoliuojami S
naujai pakloti, bei atstatoma §ildymo Tem'q(.)sfcatlnlal
sistemy vamzdyny izoliacija risyje. ventiliai:
Keic¢iamu radiatoriu tinas, galineumas 41 vnt.

12
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Keic¢iamy radiatoriy tipas, galingumas,
dvivamzdés Sildymo sistemos jrengimui
reikalingy vamzdyny diametras, naujy
Silumos punkto jrenginiy parinkimas,
atsizvelgiant | pasikeitusius Silumos
poreikius, numatoma rengiant techninj
darbo projekta. Nurodyti iSankstiniy
termostatiniy ventiliy sureguliavima pagal
gamintojo rekomendacijas
[rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
galiojanciy norminiy dokumenty
reikalavimus.

6.1.8 | Ventiliacijos ir Sitloma dezinfekuoti ir i§valyti esamus Véjo turbinos:
rekuperacijos natiiralios ventiliacijos kanalus, pakeisti 6 vnt.
sistemuy vedinimo sistemy apskardinima, traukos Groteleés:
pertvarkymas, pagerinimui jrengti véjo turbinas ant 24 vnt.
keitimas ar védinimo kaminéliy, irengti oro pritekéjimo
rengimas orlaides ir iStraukimo groteles butuose.

[rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
galiojanciy norminiy dokumenty
reikalavimus.

6.1.9 | Karsto Sitloma atnaujinti karsto vandentiekio Magistralés:
vandentiekio sistema pakeiCiant stovus ir magistrales, 38 m
sistemos irengiant nauja reguliavimo ir uzdarymo Stovai-
pertvarkymas ar armatiira, izoliuojant vamzdynus ir 36 m
atnaujinimas pakeciant gyvatukus. :

[rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje Gyvatukai:
galiojan¢iy norminiy dokumenty 12 vnt.
reikalavimus.

6.2 Kitos priemonés

6.2.1 | Salto vandentiekio | Sialoma atnaujinti Salto vandentiekio Magistralés:
sistemos sistema pakeiciant stovus ir magistrales, 38 m
pertvarkymas ar [rengiant nauja reguliavimo ir uzdarymo Stovai:
atnaujinimas armatiira, izoliuojant vamzdynus. 36 1

[rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
galiojan¢iy norminiy dokumenty
reikalavimus.

6.2.2 | Buities nuoteky Sitloma atnaujinti buities nuoteky sistema Magistralés:
sistemos pakeiciant stovus, magistrales ir iSvadus. 45 m
pertvarkymas ar [rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje Rtaviis
atnaujinimas galiojanciy norminiy dokumenty 45 m

reikalavimus.

6.2.3 | Elektros Sialoma atnaujinti elektros tiekimo sistema Magistraliy

instaliacijos
pertvarkymas ar
atnaujinimas

pakeiciant magistralinius kabelius risyje ir
laiptinése, jrengiant naujus Sviestuvus su
judesio davikliais laiptinése, riisyje, lauke
virs {éjimo dury.

[rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje
galiojanciy norminiy dokumenty
reikalavimus

kiekis 263 m
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UjIRInio 1ve

NUMATOMU IGYVENDINTI DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SUMINIO ENERGINIO EFEKTYVUMO

NUSTATYMAS

sticijy projekias

Daugiabucio namo energinio naudingumo skai¢iuojamieji rodikliai, jgyvendinus daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, nurodytas 4 lenteléje, pateikiami 5 lenteléje.
Numatomy jgyvendinti daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio
energinio efektyvumo rodikliai

5 lentele
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
Esama padétis Numatoma
1 2 3 4 5

7.1 Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E B
7.2 Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos |kWh/m?*/metus

sanaudos patalpy Sildymui* 292,30 81,4
7.2.1 |IS ju pagal energija taupancias priemones
7.2.2 |Fasadinés sienos (ir cokolis) kWh/m’/metus 119,80 18,87
7.2.3 |Stogas kWh/m’/metus 25,98 4,89
7.2.4 |Perdanga virs nesildomo riisio kWh/m’/metus 9,49 9,49
7.2.5 |Langai kWh/m*/metus 29,15 27,34
7.2.6 |Durys kWh/m*/metus 0,43 0,43
7.2.7 |Pastato ilginiai Silumos tilteliai kWh/m’/metus 44,53 16,45
7.2.8 | Dél iSoriniy dury varstymo kWh/m’/metus 0,23 0,23
7.2.9 |Vedinimas kWh/m’/metus 24,04 24,04
7.2.10 | Dél virsnormineés oro infiltracijos kWh/m’/metus 13,48 11,51
7.2.11 |Silumos pritekéjimai i pastatq i§ iSorés kWh/m’/metus -21,03 -20,68
7.2.12 | Vidiniai Silumos issiskyrimai pastate kWh/m’/metus -14,12 -14,12
7.2.13 | Elektros energijos suvartojimas pastate kWh/m’/metus 21,00 21,00
7.2.14 | Energijos sqnaudos karstam vandeniui ruosti | kWh/m*/metus 21,05 21,05
7.2.15 | Energijos sqnaudos pastato Sildymui kWh/m?/metus 295,56 81,46
7.2.16 | Pastato suminés energijos sqnaudos kWh/m’/metus 337,61 123,51
7.3 Skai¢iuojamyju Siluminés energijos sagnaudy

patalpy Sildymui sumazéjimas palyginti su procentais - 72,44

esamos padéties duomenimis
7.4 I$metamo SESD (CO,) kiekio sumaz¢jimas tony/metus - 38,45
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8. PRELIMINARIOS DAUGIABUQIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PRIEMONIU KAINOS APSKAICIAVIMAS

Vadovaujantis Tvarkos apraSo 13 punktu, apskai¢iuojama preliminari numatomy jgyvendinti
priemoniy kaina.

Suvestiniai skai¢iavimo duomenys pateikiami 6 lenteléje.

Preliminari daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

6 lentelé
A variantas
Eil. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
Nr. I viso, tokst. Lt | Lt/m’(naudingojo
ploto)
1 2 3 -
1. |Energijos efektyvuma didinanéios priemonés
1.1. |Fasady sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukeijos defekty $alinima ir nuogrindos 326,858 461,75
sutvarkyma
1.2. |Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo §laitinio
. . o L . 60,000 84,76
stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje jrengima)
1.3 |Buty ir kity patalpy langy keitimas | maZesnio Silumos 8.844 12,49

laidumo langus

1.4 |Laiptiniy lauko dury ir tambiro dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus, j¢jimo laipty remontg ir 7,569 10,69
pritaikyma nejgaliyjy poreikiams

1.5 |Balkony ar lodzijy jstiklinimas,iskaitant esamos balkony ar
lodzijy konstrukceijos stiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo 48,960 69,17
konstrukeijos jrengima pagal vieninga projekta

1.6 |Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas 66,000 93,24

1.7 |Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansiniy
ventiliy ant stovy jrengimas, vamzdyny $ilumos izoliacijos
gerinimas, Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas, 28,315 40,00
individualios apskaitos ir termostatiniy ventiliy jrengimas
butuose ar kitose patalpose

1.8 |Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas

. 36,000 50,86
ar jrengimas
1.9 |Karsto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 12,742 18,000
IS viso: 595,28735 840,96
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B variantas
Eil. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
Nr. I§ viso, tikst. Lt | Lt/m*(naudingojo
ploto)
1 2 3 4
1. |Energijos efektyvumg didinancios priemonés
1.1. |Fasady sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty Salinima ir nuogrindos 326,858 461,75
sutvarkyma
1.2. |Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo §laitinio
: . o S ) 60,000 84,76
stogo irengimas (iSskyrus patalpy pastogéje jrengima)
1.3 Bl_th ir kity patalpy langy keitimas | maZesnio $ilumos 8.844 12.49
laidumo langus
1.4 |Laiptiniy lauko dury ir tambiro dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus, j¢jimo laipty remonta ir 7,569 10,69
pritaikyma nejgaliyjy poreikiams
1.5 |Balkony ar lodzijy jstiklinimas,jskaitant esamos balkony ar
lodZiju konstrukcijos stiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo 48,960 69,17
konstrukcijos jrengima pagal vieninga projekta
1.6 |Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas 16,000 22,60
1.7 |Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansiniy
ventiliy ant stovy jrengimas, vamzdyny §ilumos izoliacijos
gerinimas, Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas, 94,944 134,13
individualios apskaitos ir termostatiniy ventiliy jrengimas
butuose ar kitose patalpose
1.8 Ve}ltlllapljos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas 36.000 50.86
ar jrengimas
1.9 |Karsto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 12,742 18,00
Viso: 611,91695 864,44820
2. |Kitos priemonés
7 p 3 . . . ., . .
2.1 |[Salto .\./apdentleklo ir buities nuoteky sistemy pertvarkymas ar 14,157 20,00
atnaujinimas
2.3 |Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas 12,034 17,00
Viso: 26,191 37,000
IS viso: 638,10814 901,45
Pastabos:

1. Priemonés darby sudeétis aprasyta 5 skyrivje.
2. Numatomy investicijy preliminaris dydziai nustatyti pagal UAB “Sistela” 2013 m. kovo mén.
Skaiciuojamasias resursy rinkos kainas ** Sustambinti statybos darby kainy apskaiciavimai”.

<
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6.1 lentelé. Langy keitimas butuose

Buto | Buto Buto | Kei¢iamy | Kei¢iamy | Preliminari | Balkony Preliminari Preliminari langy,
Nr. langy | balkony langy balkono investiciju | istiklinimo balkono balkoniniy dury ir
plotas dury | plotas m’ dury suma Lt./Bt. plotas stiklinimo balkono istiklinimo
m? plotas plotas m? m’ investicijy suma| investicijy suma
m’ Lt./Bt. Lt./Bt.
2 & 4 s 3 7 g
i 755 1,6 0,0 0,0 0,0 10,8 4.320,0 4.320,0
2 7,8 1,6 0,0 0,0 0,0 10,8 4.320,0 4.320,0
3 10,6 1,6 0,0 0,0 0,0 9,0 3.600,0 3.600,0
4 7,5 1,6 0,0 0,0 0,0 10,8 4.320,0 4.320,0
5 7,8 1,6 0,0 0,0 0,0 10,8 4.320,0 4.320,0
6 10,6 1,6 0,0 0,0 0,0 9,0 3.600,0 3.600,0
7 ] 1,6 0,0 0,0 0,0 10,8 4.320,0 4.320,0
8 738 1,6 0,0 0,0 0,0 10,8 4320,0 4320,0
9 10,6 1,6 0,0 0,0 0,0 9,0 3.600,0 3.600,0
10 7,5 1,6 0,0 0,0 0,0 10,8 4.320,0 4.320,0
11 7.8 1,6 0,0 0,0 0,0 10,8 4.320,0 4320,0
12 10,6 1,6 0,0 0,0 0,0 9,0 3.600,0 3.600,0
Viso: 103,4 19,2 0,0 0,0 0,0 1224 48.960,0 48.960,0
9. PROJEKTO PARENGIMO IR JGYVENDINIMO SUVESTINE KAINA
7 lentelé
A variantas
Eil. P
Nr. I§laidy pavadinimas PrehmmarlLl;ama, k. Santykiné kaina, Lt/m’
1 2 3 <
9.1. |Statybos darbai, i$ viso 595,287 840,96
9.1.1 |18 ju:
Statybos darbai, tenkantys energijos 595,287
efektyvumg didinanioms priemonéms 840,96
9.2 |Projekto parengimas (iskaitant
projektinius pasitilymus, ekspertize ir
projekto jgyvendinimo priezilira, kurig
vykdo Projekto vadovas 8%) 47,623 67,28
9. 3 |Statybos techniné prieziira 2% 11,906 16,82
9.4 |Projekto administravimas 5,946 8,40
Galutiné suma: 660,762 933,45
B variantas
Eil. s @ w8 .o
Nr. I8laidy pavadinimas Prehmmarlliama, kst Santykiné kaina, Lt/m’
1 2 3 4
9.1. |Statybos darbali, i$ viso 638,108 901,45
9.1.1 18 ju:
Statybos darbai, tenkantys energijos 611,917
efektyvumg didinanéioms priemonéms 864,45
9.2 |Projekto parengimas (iskaitant
projektinius pasitilymus, ekspertize ir
projekto jgyvendinimo priezifira, kuria
vykdo Projekto vadovas 8%) 51,049 72,12
9. 3 |Statybos techniné priezitira 2% 12,762 18,03
9.4 |Projekto administravimas 5,946 8,40
Galutiné suma: 707,865 999,99
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Pastaba: Paskaiciuota nevertinant lengvatinio kredito paskolos palitkany (paltkanos linijinis palitkany
atidavimo biidas 3%, paskolos terminas 20 mety) ir valstybés paramos energijos efektyvumaq didinancioms
priemonéms, bei statinio projekto parengimo islaidoms bei techninei prieziirai.

10. PROJEKTO IGYVENDINIMO PLANAS

8 lentelé
Eil. ) . . . . .. .
Nr [gyvendinamy namo atnaujinimo ( modernizavimo) priemoniy | Darby pradzia | Darby pradzia
ir etapy (jei projektas jgyvendinmas etepais) pavadinimas (metai ménuo) | (metai ménuo)
1 2 3 5

10.1 |Fasady sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukceijos defekty Salinima ir nuogrindos
sutvarkyma

10.2. |Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos jrengimas

10.3 |Buty ir kity patalpy langy keitimas | maZesnio Silumos laidumo
langus

10.4 |Laiptiniy lauko dury ir tambtro dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus, j¢jimo laipty remontq ir pritaikyma
nejgaliyjy poreikiams

10.5 |Balkony ar lodzijy istiklinimas, jskaitant esamos balkony ar
lodzijy konstrukceijos stiprinima ir (ar)naujos jstiklinimo 201503 01
konstrukcijos jrengima pagal vieninga projekta 20151031
10.6 |Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas

10.7 |Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: balansiniy ventiliy
ant stovy jrengimas, vamzdyny Silumos izoliacijos gerinimas,
Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas, individualios apskaitos
ir termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ar kitose patalpose
10.8 | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar
irengimas

10.9 |Karsto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas
10.10 | Salto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas

10.11 |Buities nuoteky sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas

10.12 | Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas

Visos modernizavimo priemonés bus jgyvendintos vienu etapu

11. PRELIMINARUS PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS

Preliminariame Projekto finansavimo plane numatomas planuojamy investicijy, nurodyty 8
lenteléje, paskirstymas pagal finansavimo $altinius: buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1ésos,
finansuotojo 1éSos (kreditas), valstybés paramos 1éSos, savivaldybés paramos 1éSos (jei tokios yra)
ir kitos 1€Sos.

Sudarant preliminary Projekto finansavimo plang ir investiciju paskirstyma, daugiabucio
namo buty ir kity patalpy savininkams turi biiti jvertintas Valstybés paramos bustui jsigyti ar
1Ssinuomoti ir daugiabuc¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatyme nustatytas reikalavimas,
kad ménesiné imoka, tenkanti buto naudingojo ploto 1 kv. metrui, nebtty didesné uz Vyriausybés
nustatytaja.
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9 lentelé

A variantas

Eil. Nr. Lésy Saltiniai Planuojamas investicijy dydis Pastabos
Suma, tikst. Lt | Procentiné
dalis
1 2 3 4 S
11.1 Planuojami 1é8y $altiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu:
11.1.1 | Buty ir kity patalpy nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
savininky nuosavos 1&éSos - - kompensuojama 50 procenty.
11.1.2 fI_(reditas ar kit.ovs skolintos 595,29 90,09% nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
inansuotojo 1éSos kompensuojama 50 procenty.
11.1.3 | Valstybés paramos 1éSos,
kurios skiriamos apmokant .
préjektn parengimos jo 65,47 9,91% 1Izuo 2015 m. spal;(()) 1 d. bus apmokama arba
administravimo ir statybos ompensuojama 50 procenty.
techninés priezidros islaidas
[1.1.4 |Kitos (ES paramos,
savivaldybés ar kito paramos - -
tiekéjo 1éSos)
I8 viso: 660,76]  100%
11.2 Valstybés paramos 1éSos, kurios bus skiriamos kompensuojant
patirtas i§laidas, igyvendinus projekta, i§ ju:
11.2.1  |Projekto parengimo iSlaidy Kai pasiekiama ne mazesné kaip D energinio
kompensavimas 47.62 100% nau'dvi‘ngt'lmo k.laséwir sur.na?iinamo.s‘
skai¢iuojamosios $iluminés energijos sanaudos
‘ ne maziau kaip 20 procenty
11.2.2 | Statybos techninés Kai pasiekiama ne mazesné kaip D energinio
priezitiros iSlaidy 11.91 100% naudingumo klasé ir sumazinamos
kompensavimas ’ ®| skai¢iuojamosios $iluminés energijos sanaudos
ne maziau kaip 20 procenty
11.2.3 | Projekto igyvendinimo
administravimo i§laidy 5,95 100%
kompensavimas
11.2.4 |Statybos rangos darby Pagal valstybés paramos programa
iSlaidy, tenkandiy energini
efektyvuma didinan¢ioms 89,29 15%
priemonéms,
kompensavimas
11.2.5. | Statybos rangos darby jeigu statybos rangos darby sutartis daugiabucio
iSlaidy, tenkanciy energini namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui
efektyvuma didinanéioms 148,82 25% | igyvendinti bus sudaryta iki 2014 m. gruodZio
priemonéms, 31 d. ir 8is projektas bus jgyvendintas iki 2015
kompensavimas m. spalio 1 d
2 viso: 303,59 45,95% Valstybés kompensacija i$ viso sudaryty

44,95% nuo bendros investiciju sumos
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B variantas
Eil. Nr. Lésy $altiniai Planuojamas investicijy dydis Pastabos
Suma, tikst. Lt | Procentiné
dalis
1 2 3 4 5
114 Planuojami 1é8y Saltiniai projekto parengimo ir igyvendinimo
laikotarpiu:
11.1.1 | Buty ir kity patalpy nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba

savininky nuosavos 1€Sos

kompensuojama 50 procenty.

11.1.2

Kreditas ar kitos skolintos

nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba

finansuotojo 1&Sos 638,11 90,15% | kompensuojama 50 procenty.
11.1.3 | Valstybés paramos léSos,
kur{os sk1r1amo§ ap “T"ka“t nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
projeklo parengimo, jo kompensuojama 50 procenty.
administravimo ir statybos P ) P ’
techninés prieziros iSlaidas 69,76 9,85%
11.1.4  |Kitos (ES paramos,
savivaldybés ar kito paramos -
tiekéjo 1éSos)
I8 viso: 707,87 100%
11.2 Valstybés paramos 1é3os, kurios bus skiriamos kompensuojant
patirtas iSlaidas, jgyvendinus projekta, i§ ju:
11.2.1 | Projekto parengimo islaidy 51,05 Kai pasiekiama ne mazesné kaip D energinio
kompensavimas 100% naudingumo klasé ir sumazinamos
% skai¢iuojamosios §iluminés energijos sanaudos
ne maziau kaip 20 procenty
11.2.2  |Statybos techninés 12,76 Kai pasiekiama ne mazesné kaip D energinio
priezidiros i$laidy 100% naudingumo klasé ir sumazinamos
kompensavimas ? | skaigiuojamosios $iluminés energijos sanaudos
ne maziau kaip 20 procenty
11.2.3 | Projekto jgyvendinimo 5,95
administravimo islaidy 100%
kompensavimas
11.2.4 |Statybos rangos darby 91,79 Pagal valstybés paramos programa
i§laidy, tenkanciy energini
efektyvuma didinanéioms 15%
priemonéms,
kompensavimas
11.2.5. |Statybos rangos darby 152,98 jeigu statybos rangos darby sutartis daugiabucio
i§laidy, tenkanéiy energinj namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui
efektyvuma didinan¢ioms 25% |igyvendinti bus sudaryta iki 2014 m. gruodzio
priemonéms, 31 d. ir Sis projektas bus jgyvendintas iki 2015
kompensavimas m. spalio 1d
I viso: Valstybés kompensac_ija i§ yiso sudaryty
) 314,52 44,43% | 43,43% nuo bendros investicijy sumos

Pastaba: | valstybés paramq nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymq, apmokant kreditq ir palitkanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimu.

11.3.1. A variantas. DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingo ploto arba kity
patalpy bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui 3,43 Lt/m*/mén (apskaiciuota pagal formule,
nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr.1725 “Dél
Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti ( modernizuoti) teikimo taisykliy
patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui igyvendinti skirto
kaupiamojo inao ir (ar) kity imoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo” (Zin., 2009,
Nr.156-7024; 2011, Nr.15-651, punkte 2.4).
Didziausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(iskaitant kredito grazinima ir paliikanas) jgyvendinus daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta, tenkantj patalpy 1 m’ naudingo ploto (Lt/mz/ mén.):

I=((Be-Ep)xKe/12)xKxKp= (171,95-47,4) x 0,2543/12 x 1,3x 1= 3,43 Lt/m%/mén
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Kur, 1- didZiausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo
imoka Lt/m*/mén.

Ee — faktinés Siluminés energijos sanaudos perskai¢iuotos norminiams metvams per metus
prie§ daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta (171,95 kWh/m”/metus);

Ep — skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabucio
ee o . . . 2
namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta (47,4 kWh/m“/metus);

Ke-3iluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje atnaujinimo
(modernizavimo) projekto patvirtinimo diena (0,2543 Lt/kWh).

Kp - Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokyc¢io jvertinimo paklaidos
koeficientas 1,3;

K- koeficientas, jvertinantis investiciju dali, nesusijusia su energija taupan¢iomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis:

K=(len+lkt)/len=(595,287+0,00)/595,287 = 1

11.3.2. B variantas. Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingo ploto arba kity
patalpy bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui 3,58 Lt/m’/mén (apskaiciuota pagal formule,
nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr.1725 “Dél
Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti ( modernizuoti) teikimo taisykliy
patvirtinimo ir daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto
kaupiamojo inago ir (ar) kity imoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo” (Zin., 2009,
Nr.156-7024; 2011, Nr.15-651, punkte 2.4).

Didziausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo imoka
(iskaitant kredito grazinima ir paliikanas) igyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta, tenkantj patalpy 1 m” naudingo ploto (Lt/m*/ mén.):

I=((Ee-Ep)xKe/12)xKxKp= (171,95-47,4) x 0,2543/12) x 1,3x 1,0428= 3,58 Lt/m*/mén
K=(len+1kt)/len=(611,917+26,191)/611,917 = 1,0428

11.4. orientacinis kredito grazinimo ar finansuotojo vardu skolinty €Sy iSmokéjimo
terminas: 20 mety.

12. INVESTICIJU PASKIRSTYMAS DAUGIABUCIO NAMO BUTU IR KITU
PATALPU SAVININKAMS

Preliminarus investiciju paskirstymas buty ir kity patalpy savininkams nustatomas pagal 10.1 ir
10.2 lenteliy duomenis.

Apskai¢iuojant investicijy paskirstyma svarbu jvertinti patalpy savininky galimybes dalyvauti
nuosavomis léSomis.

Nustatant nuosavy ir skolinty léSy poreiki, biitina jvertinti, kad i§ nuosavy IéSy turi biti
apmokétos pradinés Projekto (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir Investicijy planas)
parengimo iSlaidos, ir ivertinti, kad Valstybés paramos biistui jsigyti ar iSsinuomoti ir
daugiabuc¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) istatymo [3.2] numatyta valstybés parama bus
teikiama kompensuojant patirtas iSlaidas, igyvendinus Projekta. '
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Preliminarus investicijy paskirstymas daugiabu¢io namo buty ir kity patalpy savininkams

Preliminarus 1é3y paskirstymas daugiabu¢io namo buty savininkams (nejskaitant valstybés

paramos)
10.1 lentelé
Priemoniy paketas A
Eil. | Buto | Patalpy | Investicijy suma, Lt Investiciju | Kredito Preliminar | Pasta
Nr. | Nr. nauding | Bendroji ndividuali | I§ viso suma, suma, Lt us bos
asis atémus meénesinés
plotas, valstybés imokos
m’ parama, Lt dydis,
Lt/m’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 54,16 39045,77 7320,00 46365,77 27819,46 27819,46 2,85
2 2 53,85 38822,28 | 11320,00 50142,28 27685,37 2768537 2,85
3 3 68,88 4965791 | 19600,00 6925791 33754,75 33754,75 2,72
4 4 54,28 39132,28 | 70320,00 109452,28 27871,37 27871,37 2,85
5 5 53,76 38757,40 4360,00 43117,40 27646,44 27646,44 2,85
6 6 68,58 49441,63 3720,00 53161,63 33624,98 33624,98 2,72
7 7 54,28 39132,28 4454,13 43586,41 27871,37 2787137 2,85
8 8 53,76 38757,40 4338,00 43095,40 27646,44 27646,44 2,85
9 9 69,66 50220,24 3620,00 53840,24 34092,15 34092,15 2,71
10 10 54,08 38988,10 4337,00 43325,10 27784,86 27784,86 2,85
11 11 53,82 38800,65 | 104320,00 143120,65 27672,39 27672,39 2,85
12 12 68,76 49571,40 3600,00 53171,40 33702,84 33702,84 2,72
IS viso: | 707,87 | 510327,35 | 241309,13 751636,47 | 357172,41 | 35717241 2,80
Priemoniy paketas B
Eil. | Buto | Patalpy | Investicijy suma, Lt Investiciju | Kredito Preliminar | Pasta
Nr. | Nr. nauding | Bendroji ndividuali | I$ viso suma, suma, Lt us bos
asis atémus meénesinés
plotas, valstybés imokos
m> parama, Lt dydis,
Lt/m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 54,16 52948,45 7320,00 60268,45 30586,79 30586,79 3,13
2 2 53,85 52645,38 | 11320,00 63965,38 30436,86 30436,86 3,13
3 3 68,88 67339,17 | 19600,00 86939,17 3727420 37274,20 3,00
4 4 54,28 53065,76 | 70320,00 123385,76 30644,83 30644,83 3,13
5 5 53,76 52557,40 4360,00 56917,40 30393,33 30393,33 3,14
6 6 68,58 67045,88 3720,00 70765,88 37129,11 37129,11 3,00
) 7 54,28 53065,76 4454,13 57519,89 30644,83 30644,83 3,13
8 8 53,76 52557,40 4338,00 56895,40 30393,33 30393,33 3,14
9 9 69,66 68101,72 3620,00 71721,72 37651,46 37651,46 3,00
10 10 54,08 52870,24 4337,00 57207,24 30548,10 30548,10 3,13
11 11 53,82 52616,05 | 104320,00 156936,05 30422,35 30422,35 3,13
12 12 68,76 67221,85 3600,00 70821,85 37216,17 37216,17 3,00
IS viso: | 707,87 | 692035,06 | 241309,13 933344,19 | 393341,36 | 393341,36 3,08
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13. INVESTICIJU EKONOMINIO NAUDINGUMO IVERTINIMAS
Projekto ekonominis naudingumas ivertinamas vadovaujantis Tvarkos apraSo 25 punkte

nurodyta metodika.
Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai

11 lentelé
A variantas
Eil Rodikliai Mato vnt. Rodiklio Pastabos
Nr. reikSmé
1 2 3 4 5
12.1. | Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
12.1.1. pagal suvesting kaina metais 29,5
12.1.2. atémus valstybés parama metais 159
12.2. | Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
12.2.1. pagal suming kaing metais 26,5
12.2.2. atémus valstybés paramg metais 15,9
B variantas
Eil. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio Pastabos
Nr. reikSmé
1 2 3 4 5

12.1. | Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
12.1.1. pagal suvesting kaing metais 31,6
12.1.2. atémus valstybés parama metais 17,5
12.2. | Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
12.2.1. pagal suming kaing metais 27,3
12.2:2, atémus valstybés parama metais 16,4

Konkretus Silumos vartojimo pasidalinimas tarp $ildymo, investicijy i¥mokéjimo ir sutaupymy
pateiktas Zemiau esanc¢iame paveiksle.

Faktiniy Silumos energijos sanaudy perskai¢iavimas norminiams metams

12 lentelé
Kauno rajonas
Norminés salygos (RSN 156-94 Faktinés salygos Energijos
Statybiné klimatologija) sanaudy
Dienolaipsniai ; o perskaiciavimo
Dienolaipsniai
koefientas
4445,7 3695,9 1,203

Pries renovacija imamas trijy paskutiniy $ildymo sezony vidutinis faktinis $ilumos energijos
suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato naudingo ploto kvadratiniam metrui 161,21 kWh/
m?/metus. Perskai¢iuotas norminiams metams sudaro 171,95 kWh/m*/metus.
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Priemoniy paketo A investicijy ekonominio naudingumo grafinis jvertinimas

200,00

150,00

100,00

kWh/m 2/metus

50,00

0,00

-50,00

o Sildymas | Investicijy iSmokéjimas [ Sutaupymas

Priemoniy paketo B in'vesticijy ekonominio naudingumo grafinis jvertinimas

250,00

200,00

150,00

100,00

kWh/m?metus

50,00

0,00

-50,00

L Sildymas B Investicijy iSmokéjimas 0O Sutaupymas l

24



UAB ,,Cedra*

Daugiabucio namo Vasario 16-osios g. 9, Garliavoje, atnaujinimo investicijy projektas

14. Priedas Nr. 1. NORMINIAI DOKUMENTAI

Eil.Nr. ’Zymuo

[ Pavadinimas

METODINE LITERATURA

L

LR Aplinkos ministerija

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) plano rengimo tvarkos
aprasas

LIETUVOS RESPUBLIKOS [STATYMAI

2;

2004 09 28 Nr. IX-2452

LR nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos istatymas

3.

LR statybos jstatymas

STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI

4. STR 1.01.001:2005 Kultros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai

5. STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai

6. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys

7. STR 1.01.08:2003 Statiniy klasifikavimas pagal naudojimo paskirtj

8. STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

9. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

10. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

11. STR 1.14.01:1999 Pastaty tiiriy ir ploty skai¢iavimo tvarka

12. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

13. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

14. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

15. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

16. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo

17. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos i$saugojimas

18. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medZiagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydZiy, deklaruojamos ir
projektinés vertés

19. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukimo

20. STR 2.01.09:2005 Pastaty energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas.

21. STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

22. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

23. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms.

24, STR 2.05.01:2005 Pastaty atitvary $iluminé technika

25. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.

26. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys.

27, STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés iéjimo durys.

28. STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

29. STR 2.09.04:2008 Pastato $ildymo sistemos galia. Silumos poreikis $ildymui

30. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka

RESPUBLIKINES STATYBOS NORMOS (RSN)

31 |RSN 156-94 | Statybiné klimatologija
HIGIENOS NORMOS
32. [ HN 42:2009 [ Gyvenamuyjy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas

STATYBOS TAISYKLES IR KITI DOKUMENTAI

33. PAGD VR 2010-12-07, Nr. 1-1338 | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (taisyklés)

34. PAGD VR 2011-02-22, Nr. 1-64 Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés

35. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

36. 2012 -01-02, Nr. 1-2 Dujy sistemy pastatuose jrengimo taisyklés

37. 2006 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

38. Statiniy statybos skai¢iuojamujy kainy nustatymo rekomendacijos
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15. Priedas Nr. 2. PASTATO VIZUALINE APZIURA — FOTOFIKSACINE MEDZIAGA
Fotofiksacija atlikta 2014 02 07

AR L

Ze’jz‘mo durys

Balkono atitvara

Nuogrindé i§ betonfn;zg plyteliy ‘ . Vietomis nuogrinda nejrengta
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Elektros jvado spinta
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16. Priedas Nr. 3. INVESTICIJU PASKIRSTYMAS DAUGIABUCIO NAMO BUTU IR

KITU PATALPY SAVININKAMS

Preliminarus 1&8y paskirstymas daugiabuéio namo buty savininkams

Daugiabucio namo Vasario 16-osi0s g.

(neiskaitant valstybés paramos)

13.1 lentelé

l

A variantas

Buto nr. Patalpu Bendra investiciju I
naudingas ar suma Lt. Statybos Projekto Ttatybos techninei | Projekto
bendrasis darbams parengimui priezitirai igyvendinimo
plotas m’ administravimui
1 54,16 51.375,33|  46.365,77] 3.643,69 | 910,92 454,94
2 53,85 51.123,17]  46.142,28| 3.622,84] 905,71
3 68,88 | 62.629,01| _ 56.257,91| 4.634,00 | 1.158,50
| 4 54,28 | 51472,94]  46.452,28 3.651,77] 912,94
E 53,76 | 51.049,96|  46.077,40] 3.616,78 | 904,20
6 68,58 6238498 56.041,63 | 4.613,82] 1.153,45
7 54,28 S1.472,04]  46.452,28| 3.651,77] 912,94
8 53,76 51.049,96 46.077,40 3.616,78 904,20
9 69,66 63.263,48 56.820,24 4.686,48 1.171,62 585,14
10 54,08 51.310,26 46.308,10 3.638,31 909,58 454,27
11 53,82 51.098,76 46.120,65 3.620,82 905,20 452,09
12 68,76 62.531,40 56.171,40 4.625,93 1.156,48 577,58
I§ viso: 707,87 660.762,19|  595.287,35 47.622,99 11.905,75 5.946,11
r B variantas
Buto nr. Patalpy Bendra investicijy | IS ju:
naudingas ar suma Lt. Statybos Projekto Statybos techninei | Projekto
bendrasig \:mbms parengimui priezitirai igyvendinimo
plotas m” administravimui
1 54,16 54.97923|  49.642,04 3.905,79 | 976,45 454,94
2 53,85 54.706,44]  49.399,80| 3.883,44| 970,86 452,34
3 68,88 | 67212,40]  60.424,63 | 4.967,34] 1.241,84]
4 54,28 | 55.084,82|  49.735.81| 3.914,45] 978,61
5 53,76/ 54.62724]  49.32947 3.876,95 | 969,24
6 68,58 | 66.94841]  60.190,21] 4.945,71] 1.236,43
7 54,28| 55.084,82|  49.735,81| 3.914,45] 978,61
8 53,76| 54.627,24 49.329,47 3.876,95| 969,24 |
9 69,66 67.898,78 61.034,15 5.023,59 1.255,90 585,14
10 54,08 54.908,83 49.579,53 3.900,03 975,01 454,27
11 53,82 54.680,04 49.376,36 3.881,28 970,32 452,09
12 68,76 67.106,80 60.330,86 4.958,69 1.239,67 577,58
| I3 viso: 707,87 707.865,06]  638.108,14 51.048,65 12.762,16 5.946,11
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