
DAUGIABUdIO NAMO VILNIAUS G. 5, KARMELAVOS II K., TECHNINIO
DARBO PROJEKTO VIESOJO APTARIMO

PROTOKOLAS

2015-0s-0s
Karmelava II

Meiasis aptarimas iryko: 2015-05-04, i8:30 val.

Dallvavo: Saulius Kaminskas, UAB ,,Statybt+ ir restauravimo darbai" projekto

vadovas, Saulius Saliklis, UAB Komunaliniq paslaugq centro eksploatacinio-techninio

skyriaus viriinirkas, Justina Valiukaite, Kauno rajono savivaldybes Aplinkos skyTiaus vyr.

specialiste, butq savininkai i5 85 - 24 butq savininkai.

DARBOTVARKE: Daugiabudio namo Vilniaus g. 5, Karmelavos II k., techninio darbo

projekto pristatymo ir wirtinimo.

SVARSTYIA: Pristatyti ir pritarti paruoStam daugiabudio namo Vilniaus g. 5,

Karmelavos II k., techniniarn darbo projektui.

Vykstant vieSajam aptarimui buvo pristatl'tas daugiabudio namo

Vilniaus g. 5, Karmelavos II k., techninis darbo projekto sudedamosios dalys, tai bendroji,

skllpo sutvarklmo, architektiirine, Sildymo vedinimo, Silumos punkto, vandentiekio ir

nuotekq Salinimo, statybos organizavimo, s4matiniai skaidiavimai. Neaptarta

elektrotechnind dalis, kadangi Rangovas nepateikd. Pateikta s4matiniq skaidiavimq dalis,

kuri neatitirka STR 1.05.06:2010 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS" 6 priedo. Susirinkime

nedalywavo dauguma butq savininkq, todel techdniam darbo projektui nepritarta ir vyks

2015 m. geguZds 18 d., 18:30 val., pakartotinis vie5as techninio darbo proj ekto aptarimas.

RaStu UAB Komunaliniq paslaugq centro atstovas pateiks pastabas I kurias Rangovas tur6s

atsiZvelgti ir pataislti leshninio darbo projekto dalis. Taip pat susirinkimo metu buvo

nusprgsta" kad bus daroma apklausa del balkonq stiklinimo sprendiniq.

Butq savinhkams pateiktas oro pritekejimo sprendimas, tai i senus ir naujus lalgus

montuoti orlaides. Tadiau gyventojai praSd altematyvq del kitq sprendiniq oro pritekejimo

priemonei, kurias turi Rangovas pateikti.

NUTARIA:

1. Organizuoti pakartotini daugiabudio namo Vilniaus g. 5, Karmelavos II k. techninio

darbo projekto aptarim4.

2. Pateikti eleknotechning dali.



3. Pateikti sprendinius del oro pritekejimo.

4. Atlikli apklaus4 del balkonq stiklinimo sprendiniq.

5. Pateikti vadovaujantis STR 1.05.06:2010

6 priedu sqmatiniq skaidiavimq dali.
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