

2015 m. gegužės mėn. investicijos Liepų g. 6 -langai, durys

Buto nr.	Investicija butui EUR su PVM	Investicija butui LT su PVM
1	0	0,00
2	208,16	718,72
3	0	0,00
4	0	0,00
5	0	0,00
6	0	0,00
7	0	0,00
8	0	0,00
9	0	0,00
10	0	0,00
11	0	0,00
12	0	0,00
13	0	0,00
14	0	0,00
15	340,84	1176,85
16	0	0,00
17	0	0,00
18	0	0,00
19	340,84	1176,85
20	0	0,00
21	0	0,00
22	0	0,00
23	0	0,00
24	0	0,00
25	0	0,00
26	0	0,00
27	0	0,00
28	0	0,00
29	741,33	2559,66
30	0	0,00
31	0	0,00
32	0	0,00
33	0	0,00
1 aukso komer.	572,13	1975,43
Vairavimo mok.	0	0,00
	0	0,00
Laiptinė, rūšio su PVM	2653,69 4856,98	9162,65 16770,18
be PVM	4014,03	13859,65

RANGOVAS UAB KONSTRA

Statybos direktorius

Aleksas Barauskas



2015 m. rugpjūčio mėn. investicijos Liepų g. 6 -langai,durys,balkonai

Buto nr.	Investicija butui EUR su PVM	Investicija butui LT su PVM
1	110,69	382,17
2	30,50	105,32
3	110,69	382,17
4	110,69	382,17
5	0,00	0,00
6	110,69	382,17
7	110,69	382,17
8	0,00	0,00
9	110,69	382,17
10	0,00	0,00
11	0,00	0,00
12	0,00	0,00
13	110,69	382,17
14	0,00	0,00
15	160,63	554,63
16	110,69	382,17
17	0,00	0,00
18	110,69	382,17
19	160,63	554,63
20	0,00	0,00
21	110,69	382,17
22	0,00	0,00
23	0,00	0,00
24	0,00	0,00
25	110,69	382,17
26	110,69	382,17
27	110,69	382,17
28	110,69	382,17
29	219,32	757,27
30	110,69	382,17
31	110,69	382,17
32	110,69	382,17
33	110,69	382,17
1 aukso komer.	83,84	289,48
Vairavimo mok.	0	0,00
	0	0,00
Laiptinė, rūšio	388,87	1342,70
su PVM	3036,14	10483,17
be PVM	2509,20	8663,78

RANGOVAS UAB KONSTRA

Statybos direktorius

Aleksas Barauskas



2015 m. rugsėjo mėn. investicijos Liepų g. 6 -balkonai

Buto nr.	Investicija butui EUR.	Investicija butui LT.
1	61,58	212,61
2	0,00	0,00
3	61,58	212,61
4	61,58	212,61
5	0,00	0,00
6	61,58	212,61
7	61,58	212,61
8	0,00	0,00
9	61,58	212,61
10	0,00	0,00
11	0,00	0,00
12	0,00	0,00
13	61,58	212,61
14	0,00	0,00
15	61,58	212,61
16	61,58	212,61
17	0,00	0,00
18	61,58	212,61
19	61,58	212,61
20	0,00	0,00
21	61,58	212,61
22	0,00	0,00
23	0,00	0,00
24	0,00	0,00
25	61,58	212,61
26	61,58	212,61
27	61,58	212,61
28	61,58	212,61
29	61,58	212,61
30	61,58	212,61
31	61,58	212,61
32	61,58	212,61
33	61,58	212,61
1 aukso komer.	0,00	0,00
Vairavimo mok.	0,00	0,00
	0,00	0,00
Laiptinė, rūšio	0,00	0,00
su PVM	1293,11	4464,85
be PVM	1068,69	3689,96

RANGOVAS UAB KONSTRA
Statybos direktorius

Aleksas Barauskas



2015 m. spalio mėn. investicijos Liepų g. 6 -balkonai

Buto nr.	Investicija butui EUR.	Investicija butui LT.
1	170,77	589,63
2	0,00	0,00
3	170,77	589,63
4	170,77	589,63
5	0,00	0,00
6	170,77	589,63
7	170,77	589,63
8	0,00	0,00
9	170,77	589,63
10	0,00	0,00
11	0,00	0,00
12	0,00	0,00
13	170,77	589,63
14	0,00	0,00
15	170,77	589,63
16	170,77	589,63
17	0,00	0,00
18	170,77	589,63
19	170,77	589,63
20	0,00	0,00
21	170,77	589,63
22	0,00	0,00
23	0,00	0,00
24	0,00	0,00
25	170,77	589,63
26	170,77	589,63
27	170,77	589,63
28	170,77	589,63
29	170,77	589,63
30	170,77	589,63
31	170,77	589,63
32	170,77	589,63
33	170,77	589,63
1 aukso komer.	0,00	0,00
Vairavimo mok.	0,00	0,00
	0,00	0,00
Laiptinė, rūšio	0,00	0,00
su PVM	3586,13	12382,17
be PVM	2963,74	10233,20

RANGOVAS UAB KONSTRA

Statybos direktorius

Aleksas Barauskas



2016 m. sausio mėn. investicijos Liepų g. 6 - radiatoriai

Buto nr.	Investicija butui EUR.	Investicija butui LT.
1	645,91	2230,18
2	322,95	1115,09
3	484,43	1672,64
4	645,91	2230,18
5	322,95	1115,09
6	484,43	1672,64
7	645,91	2230,18
8	322,95	1115,09
9	484,43	1672,64
10	484,43	1672,64
11	484,43	1672,64
12	484,43	1672,64
13	484,43	1672,64
14	484,43	1672,64
15	484,43	1672,64
16	484,43	1672,64
17	484,43	1672,64
18	484,43	1672,64
19	484,43	1672,64
20	484,43	1672,64
21	484,43	1672,64
22	484,43	1672,64
23	484,43	1672,64
24	484,43	1672,64
25	484,43	1672,64
26	484,43	1672,64
27	484,43	1672,64
28	484,43	1672,64
29	484,43	1672,64
30	484,43	1672,64
31	484,43	1672,64
32	484,43	1672,64
33	484,43	1672,64
1 aukso komer.	645,91	2230,18
Vairavimo mok.	645,91	2230,18
	0,00	0,00
Laiptinė, rūšio	484,43	1672,64
su PVM	17762,42	61330,08
be PVM	14679,69	50686,02

RANOVAS UAB KONSTRA

Statybos direktorius

Aleksas Barauskas

